

契約内容の公表(3月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市真伝町地内	人孔蓋枠取替工 N=30箇所 差筋設置工 N=30(-) 箇所	7,404,100	242,000	R5.3.15	R5.3.24	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	上下水道部下水施設課	現場調査の結果、差筋設置工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町ほか1箇町地内	Φ50PE L=143.1(126.2)m 給水切替(布設替) N=4(14)箇所 給水切替(途中接続) N=12(2)箇所	10,111,200	-1,504,800	R5.3.15	R5.3.24	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字 川畔49-1	上下水道部水道工事課	既設給水管が布設替えの対象とならない管種であることを確認したため、給水管切替工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その2)	φ50PE L=247.1(249.0)m φ200離脱防止金具 N=29(28)箇所 φ200AP撤去 L=19.0(85.7)m	18,067,500	-2,810,500	R5.3.15	R5.3.30	株式会社加納空調工事センター	岡崎市数田1-1 1-57	上下水道部水道工事課	関連工事との調整に伴い、残置管の撤去工を減工する。
一般	土木一式工事	市道中島岡崎天白線道路改良工事	岡崎市下三ツ木町地内	工事延長 L=87m 側溝工 L=87m 舗装工 A=357㎡	8,815,400		R5.3.15	R5.8.28	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1 -5-2	道路建設課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事(その1)	岡崎市中島中町地内 市道中島25号線ほか2路線	工事延長 L=216m 側溝工 L=357m(353m)	20,611,800	261,800	R5.3.15	R5.3.30	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字 中長根36-277	道路維持課	既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構造物撤去工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市六名新町ほか1箇町地内	工事延長 L=26.8(28.7)m 管渠工φ250 L=(20.9)m 管渠工φ350 L=20.1(1.5)m 管渠工φ600 L=6.7(6.3)m 分水人孔設置工 1式 小口径鋼管杭 N=10(-)本	23,658,800	4,958,800	R5.3.15	R5.3.30	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町 字下郷間488	上下水道部下水工事課	地盤調査の結果により、地盤改良工を増工する。また、沿線事業者との調整に時間を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市六名東町地内	分水人孔設置工 1式 マンホール蓋設置 N=1(2)	36,754,300	-49,500	R5.3.15	R5.3.24	株式会社ガイア	岡崎市中園町字宮前10	上下水道部下水工事課	関連工事と調整した結果、マンホール蓋の設置数を変更したため減工とする。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=62.2(61.4)m 管渠工 □1500×1000 L=32.3(32.2)m 管渠工 □1500×1100 L=1.5m 管渠工 φ250 L=28.4(27.7)m 鋼矢板土留 N=170(-)枚 引抜同時充填工 N=170(-)枚 アルミ矢板建込引抜工 L=(35)m	49,326,200	15,006,200	R5.3.15	R5.3.24	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水工事課	沿線家屋への影響を考慮し、土留めを鋼矢板引抜同時充填工へ変更し、増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市六名東町地内	分水人孔設置工 1式 小口径鋼管杭 N=15(-)本 鋼矢板土留 N=61(51)枚 交通誘導警備A N=116(84)人 交通誘導警備員B N=162(42)人	60,478,000	14,498,000	R5.3.15	R5.3.24	株式会社ガイア	岡崎市中園町字宮前10	上下水道部下水工事課	地盤調査の結果により、地盤改良工を増工する。また、併せて交通誘導員を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その2	岡崎市上佐々木町地内	工事延長 L=1255.0(1257.7)m 管渠工 φ150 L=1255.0(1257.7)m 人孔工 N=30(31)箇所 公共樹設置工 N=66(61)箇所 舗装復旧工 A=3972(4299)m ² 発生土処理工(運搬距離) L=15(8)km	119,309,300	3,314,300	R5.3.15	R5.3.30	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水工事課	残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市江口三丁目地内 市道南部1号線	工事延長 L=132m(104m) 舗装工 A=752m ² 拡幅整備工 N=1式(-)	15,192,100	2,294,600	R5.3.15	R5.3.24	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	地元調整により拡幅整備工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	雨山ダム取水ポンプ場ほか3施設 盤整備工事	岡崎市雨山町ほか3箇町地内	盤整備 1式	11,430,100	-1,093,400	R5.3.1	R5.3.17	合資会社三共電気工業所	岡崎市南明大寺町2番地12	上下水道部水道浄水課	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、工期内に納入出来ない部品があるため、減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市柱曙二丁目地内 市道柱33号線	工事延長 L=94m 側溝工 L=163m(174m) 舗装工 A=323㎡(328㎡)	14,042,600	-1,687,400	R5.3.1	R5.3.17	有限会社アイケン興業	岡崎市渡町字宮西29-13	道路維持課	地下埋設物件(下水)の移転が困難なため、側溝工及び舗装工を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市羽根町地内 市道羽根陣場8号線	工事延長 L=112m 側溝工 L=210m(213m) 舗装工 A=491㎡(543㎡)	15,312,000	-418,000	R5.3.1	R5.3.22	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	道路維持課	現地精査の結果、舗装工の減工を行う。
変更	土木一式工事	林道開設工事	岡崎市古部町地内	林道開設工事 1式 L=296.8m W=4.0m 路盤工 床掘 49.4(197.7)m ³ 積込運搬処理 40.0(160.1)m ³ 技術管理費 CBR試験 -(2)箇所	21,617,200	-437,800	R5.3.1	R5.3.17	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	森林課	愛知県との協議により、路盤工及び技術管理費(CBR試験)を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その13)	岡崎市美合町地内 市道緑ヶ丘小学校南線ほか1路線	工事延長 L=252m 側溝工 L=341m(337m)	23,615,900	2,451,900	R5.3.1	R5.3.17	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。 また、地下埋設物(基礎コンクリート)を撤去するため、構造物取壊し工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その11)	岡崎市洞町地内 市道長沼台1号線ほか2路線	工事延長 L=240m 側溝工 L=437m(436m)	24,280,300	80,300	R5.3.1	R5.3.17	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	岡崎市立緑丘小学校下水処理切替工事	岡崎市美合町地内	工事延長 L=174m マンホールポンプ設置工 N=1基 水道橋 1式 管渠工 Φ75 L=116m 管渠工 Φ150 L=50m 水道橋 1式	33,408,100	4,324,100	R5.3.1	R5.7.28	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	教委施設課	地下水量が多くオープン掘削では施工が困難なため、アルミ矢板土留を施す掘削方法に変更し、地下水位を下げるウエルポイント工法を追加する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合町地内 市道美合不吹線ほか1路線	工事延長 L=130m(160m) 舗装工 A=1428㎡(1638㎡) 排水施設工 一式	35,362,800	382,800	R5.3.1	R5.3.24	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	地元調整により、舗装工の施工については夜間施工に変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道箱柳岩中線ほか1路線 道路改良工事	岡崎市田口町地内	工事延長 L=170m 側溝工 L=139m(138m) 舗装工 A=1725㎡(1653㎡) ブロック積(乗入工) A=0㎡(30㎡)	83,851,900	-4,753,100	R5.3.1	R5.3.28	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路建設課	地元調整の結果、乗入位置の変更により乗入工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市真宮町ほか1箇町地内	Φ150DIP-E(GX) L=1.2(3.6)m Φ100DIP-E(GX) L=426.8(434.4)m Φ50PE L=71.5(73.4)m 撤去土工 L=150.0(-)	46,016,300	-1,283,700	R5.3.2	R5.3.10	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	関連部署との調整により、撤去土工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=479.9(441.7)m 管渠工 φ150 L=479.9(441.7)m 人孔工 N=18(15)箇所 公共樹設置工 N=37(31)箇所 舗装復旧工 A=(599)㎡	41,609,700	293,700	R5.3.2	R5.3.24	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	上下水道部下水工事課	地元調整に伴い、管渠工を増工する。
変更	しゅんせつ工事	鹿勝川浚渫工事	岡崎市鹿勝川町地内	浚渫工 V=319(277)m ³	9,640,400	2,006,400	R5.3.3	R5.3.24	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三田田北通7-38	河川課	地元調整により浚渫工を増工する。
変更	とび・土工・コンクリート工事	小丸川ほか2河川修繕工事	岡崎市安戸町ほか3箇町地内	埋戻工 V=24m ³ 法面整形工 A=64m ² 根固めブロック工 N=4個 袋詰玉石 N=12(-)袋 工事用道路 N=1(-)式	2,967,800	880,000	R5.3.3	R5.3.17	有限会社山幸	岡崎部下青野町字花ノ木103番地	河川課	施工箇所付近の同一河川内において、河床の洗掘が生じている箇所を確認したため、河川の適正な維持管理を図る事から、根固め工を増工する。
随契	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市大平町地内	人孔蓋枠取替工 N=9箇所	3,641,000		R5.3.3	R5.3.24	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の舗裝修繕工事(市発注 大平町地内 請負業者:三河舗装建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものですが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび・土工・コンクリート工事	霞川修繕工事	岡崎市奥殿町地内	かご工 L=112m 浚渫工 V=105(53)m ³	3,642,100	664,400	R5.3.3	R5.3.17	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	現場状況に合わせ、浚渫工を増工する。
随契	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市稲熊町地内	人孔蓋枠取替工 N=10箇所	4,510,000		R5.3.3	R5.3.24	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(市発注 稲熊町地内 請負業者:日本アメニティーテクノロジー株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものですが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市小久田町地内	工事延長 L=17.0m 水路工 組立水路 L=17.0m	4,499,000	119,900	R5.3.3	R5.3.15	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	農地整備課	詳細測量の結果、一部区間の形状を変更する事となった為、増額変更するものです。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その10)	岡崎市羽根町地内 市道羽根小豆坂鰻池2号線	工事延長 L=100m 側溝工 L=198m(199m)	10,859,200	-449,900	R5.3.3	R5.3.10	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	現地踏査の結果、側溝工の延長及び区画線工を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市戸崎町地内 市道戸崎屋敷8号線	工事延長 L=108m 舗装工 A=457m ² (451m ²)	5,739,800	-453,200	R5.3.3	R5.3.10	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	現地精査に伴う占有者との調整結果に基づき、付帯工を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市一色町ほか1箇町地内 市道中伊西一色線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 側溝工 L=27m 舗装工 A=675m ² (780m ²)	12,535,600	-1,208,900	R5.3.3	R5.3.31	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	予算調整により舗装工を減工する。 また、地下埋設物(ガス管)の確認に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	防水工事	岡崎市民会館立体駐車場外部改修工事	岡崎市六供町地内	屋上防水改修工事一式 外壁改修工事 一式	55,634,700	3,934,700	R5.3.3	R5.3.10	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	・タイル及び躯体の浮き、ひび割れの補修箇所の追加 ・屋外駐車場入り口の高低差処理
変更	とび・土工・コンクリート工事	合歓木野排水路ほか4排水路修繕工事	岡崎市合歓木町ほか4箇町地内	張コンクリート工 A=93(89)m ² 昇降施設 N=30箇所	2,053,700	250,800	R5.3.6	R5.3.29	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	河川課	地元との調整の結果、張コンクリート工の増工に合わせ工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび・土工・コンクリート工事	檀ノ上川ほか1調整池修繕工事	岡崎市岩津町ほか1箇町地内	碎石舗装工 A=350m ² 透水性アスファルト工 A=140m ² 伐採工 N=8本 植生工 N=24本 堀削 V=97(52)m ³ 土砂等運搬 V=97(52)m ³ 残土等処分 V=97(52)m ³	6,392,100	969,100	R5.3.6	R5.3.17	株式会社愛幸工務店	岡崎市長衣文町字衣文109	河川課	現場状況に合わせ、作業土工及び残土処理工を増工する。
変更	電気工事	道路照明灯建替工事	岡崎市岩津町ほか6箇町地内	道路照明灯建替 8基 道路照明灯補修 2基(-基)	9,663,500	1,095,600	R5.3.6	R5.3.24	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路予防保全課	事業の進捗を図るため、照明工を増工する。
一般	電気工事	仁木浄水場 水質計器更新工事	岡崎市仁木町地内	水質計器更新 4台	12,609,300		R5.3.6	R5.12.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 岡崎駅東口駅前広場修繕工事	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	舗装工 A=38(18)m ² 排水施設工 L=25(17)m	5,289,900	640,200	R5.3.6	R5.3.27	日本パインウッド株式会社	岡崎市舞木町字向市場25-2	市街地整備課	東海旅客鉄道株式会社との協議により、排水施設工及び舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その9)	岡崎市稲熊町地内市道稲熊5丁目1号線	工事延長 L=174m(190m) 側溝工 L=192m(210m)	15,020,500	-1,644,500	R5.3.6	R5.3.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	中部電力の支障移転が工期内に見込めないため、一部側溝工を減工する。また、側溝計画高の変更に伴い、舗装擦り付け範囲を増やす必要が生じたため舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合町地内市道美合住宅1号線	工事延長 L=101m 側溝工 L=95m(102m) 舗装工 A=846m ² (785m ²)	17,629,700	579,700	R5.3.6	R5.3.24	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	地下埋設物位置の相違のため、プレキャストU型側溝から都市型側溝に変更する。また、現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市中島東町地内市道中島岡崎天白線	工事延長 L=175m 舗装工 A=700m ² (593m ²)	5,515,400	-289,300	R5.3.6	R5.3.17	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	路面調査の結果、舗装版の取壊し工法を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市細川町地内市道岩津細川線ほか1路線	工事延長 L=256m 舗装工 A=850m ² ハンブ(凸部) N=1箇所	10,384,000	1,727,000	R5.3.6	R5.3.24	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	残土処理場の変更により残土処理工を増工する。また、既設舗装が厚かったため構造物取壊し工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市明大寺町ほか1箇町地内 市道竜美丘1号線	工事延長 L=246m(235m) 舗装工 A=1964㎡ (1927㎡)	17,484,500	-440,000	R5.3.6	R5.3.30	大伸建設株式会社	岡崎市長和町字城前22-1	道路維持課	現地精査の結果、新たな路面不良箇所が発見され補修が必要になったことから舗装面積を増工する。 また、人孔調整工において現況地盤高の変更が最小であり、蓋替えのみの調整になった事から、材料費を減額する。
変更	建築一式工事	岡崎市甲山会館改修工事	岡崎市六供町地内	外部改修工事 一式 便所改修工事 一式 内部改修工事 一式	99,030,800	3,770,800	R5.3.7	R5.3.24	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	・タイル及び躯体の浮き、ひび割れの補修箇所の追加、及びそれに伴う工期延長 ・ホワイエ収納の下地材の仕様の変更
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市大平町地内	φ50PE L=84.7(74.8)m	5,849,800	19,800	R5.3.7	R5.3.30	深津設備	岡崎市福岡町字堂ノ後34	上下水道部水道工事課	既設管位置相違のため、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=188.1(159.6)m 管渠工 φ150 L=188.1(159.6)m 人孔工 N=6(5)箇所 公共樹設置工 N=6(4)箇所 舗装復旧工 A=565(414)㎡	22,303,600	2,657,600	R5.3.7	R5.3.30	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道工事課	公共柵取付位置の変更に伴い、管渠工を増工する。
変更	電気工事	夏山低区配水場 電気計装設備更新工事	岡崎市夏山町地内	電気計装設備更新 1式 連結式接地棒 N=33(16)本	16,595,700	920,700	R5.3.8	R5.3.24	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	当初の掘削範囲内に設置極を打設したところ、想定以上に設置抵抗値が低下せず、掘削範囲を広げて設置極を打設し、抵抗値を規定値まで低下させる必要が生じたため。
変更	土木一式工事	市道針崎ポンプ場線 道路改良工事	岡崎市針崎町地内	工事延長 L=250m 側溝工 L=159m(164m) 舗装工 A=2169㎡ (2080㎡) 事後調査 N=10棟(1棟)	41,804,400	1,984,400	R5.3.8	R5.3.30	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	道路建設課	地元調整の結果、事業損失防止施設費を増工し、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1	岡崎市長佐々木町地内	工事延長 L=920.7(868.1)m 管渠工 φ150 L=920.7(868.1)m 人孔工 N=22(21)箇所 公共樹設置工 N=28 箇所 舗装工 A=2262(2703)㎡ 発生土処理工(運搬距離) L=17(8)km	98,175,000	4,675,000	R5.3.8	R5.3.30	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市大柳町地内	50A SUS L=13.1m φ50PE L=4.8(5.7)m 舗装復旧 A-1 A=15.0(40.0)m ²	9,225,700	-234,300	R5.3.9	R5.3.30	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	既設管接続位置相違のため、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市伊賀町地内	φ100DIP-E(GX) L=10.6(9.5)m φ50PE L=5.4(5.2)m φ150DIP-E(GX) L=9.6(-)m	10,795,400	2,777,500	R5.3.9	R5.3.24	有限会社今井水道設備	岡崎市岡崎市石神町8番地2	上下水道部水道工事課	試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認されたため、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市日名西町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=236.9(240.2)m 舗装復旧(A-2) A=986(488)m ²	44,779,900	6,282,100	R5.3.9	R5.3.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	布設位置の変更に伴い、既設管撤去土工及び舗装復旧工を増工する。
随契	電気工事	宮崎第9中継ポンプ所ほか2施設電気設備(制御盤)修繕工事	岡崎市石原町地内	電気設備修繕工 1式	3,520,000		R5.3.9	R5.3.31	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	本工事は、汚水中継ポンプ所の電気設備である電気盤の修繕を行うものです。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。
変更	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市仁木町地内	工事延長 L=70.0(65.5)m コンクリート板柵工 L=50(45.5)m 法張コンクリート工 L=20m	2,222,000	178,200	R5.3.9	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	地元調整により、施工量が増工したため、変更するものです。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市江口三丁目地内	φ50PE L=50.8m	3,048,100		R5.3.10	R5.6.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市竜美台一丁目ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=80.2m φ50PE L=11.0m	12,204,500		R5.3.10	R5.7.28	有限会社今井水道設備	岡崎市岡崎市石神町8番地2	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市上里三丁目ほか2箇町地内	φ50PE L=152.3m	13,203,300		R5.3.10	R5.6.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市恵田町地内	φ150DIP-E(GX) L=44.1(43.8)m φ100DIP-E(GX) L=15.0(13.2)m φ50PE L=24.5m 150A SUS L=17.8m 100A SUS L=16.0m	27,139,200	9,900	R5.3.10	R5.3.24	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、管布設工を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市美合新町ほか2箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=246.8m φ50PE L=364.0m	42,058,500		R5.3.10	R5.10.31	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	---
変更	土木一式工事	河川施設修繕工事	岡崎市中島町地内	アスファルト舗装工 A=58m ² 立入防止柵工 L=30(33)m 防犯灯設置工 N=1 基	2,193,400	-68,200	R5.3.10	R5.3.24	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	河川課	地元との調整の結果、立入防止柵工を減工する。
変更	土木一式工事	百々池ノ入排水路修繕工事	岡崎市百々町地内	工事延長 L=18.6m 管渠工 L=17.0m 石積取壊し 一式(-) 樹木伐採 一式(-)	6,959,700	292,600	R5.3.10	R5.3.24	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	河川課	地元との調整の結果、石積取壊し・樹木伐採工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市橋目町地内生活関連道路	工事延長 L=110m 側溝工 L=96m(90m) 舗装工 A=87m ² (50m ²)	9,075,000	436,700	R5.3.10	R5.3.24	株式会社愛幸工務店	岡崎市長衣文町字衣文109	道路維持課	現地精査の結果、側溝工及び舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市六名南二丁目ほか1箇町地内市道天白町1号線	工事延長 L=96m 側溝工 L=141m 舗装工 A=503m ²	12,023,000		R5.3.10	R5.8.4	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上地一丁目地内市道上地8号線	工事延長 L=102m(94m) 側溝工 L=187m(179m) 舗装工 A=134m ² (94m ²)	14,837,900	2,510,200	R5.3.10	R5.3.17	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	地元調整により側溝工(横断側溝)を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上里三丁目ほか2箇町地内市道上里三丁目7号線ほか1路線	工事延長 L=149m 側溝工 L=162m 舗装工 A=965m ²	19,228,000		R5.3.10	R5.8.10	柴田建設株式会社	岡崎市丸山町奥ノ畑41	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=380.2(381.4)m 管渠工φ200 L=380.2(381.4)m 人孔工 N=10箇所 公共樹設置工 N=7(1)箇所 舗装復旧工 A=532(631)m ²	63,624,000	3,784,000	R5.3.10	R5.3.31	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水工事課	試掘した結果、舗装構成が変更となったため、舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	阿知和新橋 人道橋上部工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 上部工 N=一式	75,350,000		R5.3.10	R6.2.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路建設課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市矢作町地内市道触越矢作堤線	工事延長 L=220m 舗装工 A=968m ²	10,293,800		R5.3.10	R5.6.21	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市竜美東一丁目ほか2箇所地内市道竜美丘5号線(1-1)ほか2路線	工事延長 L=210m(197m) 側溝工 L=39m(40m) 舗装工 A=1641m ² (1604m ²)	28,459,200	1,686,300	R5.3.10	R5.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	機械器具設置工事	東部幹線榎山No. 2汚水中継ポンプ所ほか4施設機械設備(ポンプ)改修工事	岡崎市榎山町ほか3箇所地内	機械設備改修工 1式	6,452,600	-917,400	R5.3.13	R5.3.17	株式会社アイテム	豊橋市牛川通1-17-12	上下水道部下水施設課	ポンプの改修を行うためマンホールよりポンプを引き上げた際に、想定していた部品の取替が困難だったため、当該部品の交換を減工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市仁木町地内	φ100DIP-E(GX) L=106.5m	14,229,600		R5.3.13	R5.7.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	千万町浄水場緩速ろ過池整備工事	岡崎市千万町町ほか1箇所地内	緩速ろ過池整備 1式 ダンプトラック運搬 N=64(92)台	14,788,400	-1,544,400	R5.3.13	R5.3.30	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	上下水道部水道浄水課	受注業者の創意工夫により、ろ過砂を場内に仮置きして施工を実施するため、ダンプトラック運搬工を減工する。また、ろ過砂の水質調整に時間を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	送水管撤去工事	岡崎市真伝町ほか1箇所地内	φ500DIP撤去 L=578.5(572.5)m φ50PE L=203.0(202.6)m 舗装復旧(A-1) A=1980(7)m ² 舗装復旧(A-2) A=— (1270)m ²	47,081,100	-2,418,900	R5.3.13	R5.3.30	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	造園工事	明代広場整備工事	岡崎市久後崎町地内	敷地造成工 1式 園路整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 植栽工 1式	22,712,800	822,800	R5.3.13	R5.3.24	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	公園緑地課	現地精査の結果、ブロック舗装Aを増工し増額するため。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号線	工事延長 L=161m(165m) 管渠工Φ250 L=68m(69m) 管渠工Φ350 L=71m(72m) 管渠工Φ400 L=19m 人孔工 N=3箇所	15,803,700	-1,796,300	R5.3.13	R5.3.28	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	建設発生土搬出先確定に伴い、運搬距離を変更する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その3	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=220m 掘削工 V=16,700m ³ 側溝工 L=310m	48,522,100	4,000,700	R5.3.13	R5.3.30	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	地域創生課	関連工事との調整のため。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市康生町ほか1箇町地内	工事延長 L=584.7(583.3)m 管渠更生工φ 230~380 L=573.6(574.7)m 管渠工φ250 L=11.1(8.6)m 人孔工 N=2(1)箇所 舗装復旧工 A=48(25)m ² 既設管内処理工 N=195(61)箇所	70,847,700	4,627,700	R5.3.13	R5.3.17	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水工事課	事前調査により、施工前処理の必要な箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その2	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=88m 掘削工 V=5,700m ³ 側溝工 L=236m 調整池設置工 N=1 進入路設置工 -(一式)	115,883,900	-259,600	R5.3.13	R5.3.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	地域創生課	地元調整により施工範囲が減少したため、進入路設置工を廃工する。
変更	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市伊賀町地内	人孔蓋枠取替工 N=20箇所 人孔補修工 N=1箇所	6,747,400	301,400	R5.3.14	R5.3.17	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水施設課	現場調査の結果、人孔補修工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市舞木町地内	φ150離脱防止金具設置 N=2(16)箇所 φ50PE L=107.1(52.0)m	7,130,200	-459,800	R5.3.14	R5.3.30	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、離脱防止金具設置工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市栄町地内	φ100DIP-E(GX) L=422.3m φ50PE L=106.1m	47,132,800		R5.3.14	R5.8.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1603.9(1402.3)m 管渠工φ75 L=515.6(515.1)m 管渠工φ150 L=1088.3(887.2)m 人孔工 N=32(30)箇所 公共樹設置工 N=44(49)箇所 舗装復旧工 A=2876(2841)m ²	154,393,800	29,213,800	R5.3.14	R5.3.24	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整の結果、管渠工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市下青野町地内 市道福岡上青野線	工事延長 L=106m 舗装工 A=821m ²	6,573,600	-89,100	R5.3.14	R5.3.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	起工測量に基づき、区画線工を変更する。
変更	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市明大寺町地内	人孔蓋枠取替工 N=5箇所	1,699,500	82,500	R5.3.16	R5.3.17	株式会社丸半建設	岡崎市緑丘3-15-7	上下水道部下水施設課	他事業との調整の結果、マンホール復旧工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市六名南二丁目地内	φ50PE L=104.1m	5,538,500		R5.3.16	R5.8.4	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市本宿町地内	φ50PE L=125.6m	7,332,600		R5.3.16	R5.6.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市東蔵前二丁目ほか1箇所地内	φ100DIP-E(GX) L=123.4m φ50PE L=20.9m	16,017,100		R5.3.16	R5.8.25	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内	φ50PE L=203.6(150.1)m 舗装復旧(A-2) A=297(-)m ²	17,260,100	5,941,100	R5.3.16	R5.3.24	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認されたため、管布設工を増工および舗装復旧工を新規計上する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市田口町地内	φ150DIP—E(GX) L=102.8(106.3)m φ50PE L=13.3(12.0)m 仮設配水管(φ50PE) L=356.3(244.6)m	17,810,100	2,487,100	R5.3.16	R5.3.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	仮設切替における水圧低下改善のため、仮設配水管工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市八帖町地内	φ150DIP—E(GX) L=157.9(157.6)m 曲管 N=13(22)個	20,080,500	-1,127,500	R5.3.16	R5.3.30	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市滝町地内	φ200DIP—E(GX) L=183.0m φ150DIP—E(GX) L=63.8m	33,314,600		R5.3.16	R5.10.27	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市鉢地町地内	Φ100DIP—E(GX) L=360.1(359.2)m Φ50PE L=28.9(35.3)m φ100不断水バルブ N=1(-)基	34,060,400	1,390,400	R5.3.16	R5.3.30	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	既設仕切弁の不具合が確認されたため、不断水バルブを増工する。
変更	水道施設工事	配水管支管布設工事	岡崎市伊賀町地内	φ50PE L=522(526)m 撤去土工 L=171(103)m	45,751,200	651,200	R5.3.16	R5.3.30	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市上佐々木町地内(その2)	Φ100DIP—E(GX) L=109.1(104.2)m Φ50PE L=333.5(351.5)m Φ400離脱防止金具 N=31(28)箇所 φ100離脱防止金具 N=7(-)箇所	46,087,800	2,637,800	R5.3.16	R5.3.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、離脱防止金具設置工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市東阿知和町地内	Φ400DIP撤去 L=732.1(738.1)m Φ400GP 撤去 L=18.7m Φ50PE L=99.5(102.7)m φ500DIP 撤去 L=5.4m 舗装復旧(A-1) A=258(6)m ²	54,057,300	1,456,400	R5.3.16	R5.3.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市上六名一丁目ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=253.2m φ100DIP-E(GX) L=257.1m φ50PE L=262.7m	70,499,000		R5.3.16	R5.11.30	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)	岡崎市上里一丁目地内	φ150DIP-E(GX) L=515.3(523.8)m φ100DIP-E(GX) L=127.1(122.8)m φ75DIP-E(GX) L=11.9(11.3)m φ50PE L=101.5(96.0)m	84,454,700	524,700	R5.3.16	R5.3.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	受注者希望型週休二日モデル工事の実施により、諸経費補正を変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱町ほか3箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=332.3m φ250DIP-E(GX) L=13.5m φ150DIP-E(GX) L=14.5m φ100DIP-E(GX) L=276.4m φ50PE L=33.8m	89,540,000		R5.3.16	R6.2.23	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	送水管布設工事	岡崎市中町ほか2箇町地内	φ700DIP-E(NS) L=565.9(557.1)m	316,912,200	8,912,200	R5.3.16	R5.3.24	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	既設管接続位置相違のため、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市欠町地内	工事延長 L=66.5m 管渠工 φ200 L=66.5m 人孔工 N=1箇所 舗装復旧工 A=94(54)m ²	3,729,000	383,900	R5.3.16	R5.3.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道部下水道工事課	道路管理者との協議の結果、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=489.7(406.8)m 底張コンクリート W600 L=85.2m 底張コンクリート W800 L=186.6m 底張コンクリート W1200 L=217.9(135.0)m	6,947,600	821,700	R5.3.16	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	地元調整により、施工量が増加したため、変更するもの。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市本宿町地内市道グリーンランド1号線ほか2路線	工事箇所 N=5箇所 側溝工 L=68m(98m) 舗装工 A=308m ² (400m ²)	8,490,900	-277,200	R5.3.16	R5.3.24	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	道路維持課	地元調整により、側溝工及び舗装工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(その12)	岡崎市中島中町地内 市道中島31号線ほか1路線	工事延長 L=155m 側溝工 L=234m(231m)	15,724,500	-60,500	R5.3.16	R5.3.30	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路維持課	起工測量の結果に基づき側溝工を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その2	岡崎市細川町地内	工事延長 L=576.6(578.9)m 管渠工φ150 L=414.8(417.1)m 管渠工φ250 L=161.8m 人孔工 N=21箇所 公共樹設置工 N=37(35)箇所 舗装復旧工 A=741(1108)m ² 発生土処理工 L=13(8) km	68,182,400	1,522,400	R5.3.16	R5.3.30	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	上下水道部下水道工事課	残土運搬距離の変更に伴い、発生土処理工を増工する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市若宮町ほか3箇町地内	工事延長 L=953.3m 管渠更生工φ230~300 L=953.3m	93,830,000		R5.3.16	R5.11.17	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市江口三丁目地内 市道江口三丁目5号線	工事延長 L=58m 舗装工 A=296m ²	3,251,600		R5.3.16	R5.6.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市中島中町地内 市道中島24号線	工事延長 L=42m 舗装工 A=350m ²	3,723,500		R5.3.16	R5.7.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市上地二丁目地内 市道上地36号線ほか1路線	工事延長 L=298m 舗装工 A=1,530m ²	18,772,600		R5.3.16	R5.8.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市庄司田二丁目地内	φ100DIP-E(GX) L=15.7m φ50PE L=220.9m	23,309,000		R5.3.17	R5.8.31	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市上佐々木町地内	Φ100DIP-E(GX) L=55.5(-)m Φ100DIP-E(K) L=15.3(7.1)m Φ50PE L=380.1(377.5)m	32,259,700	6,629,700	R5.3.17	R5.3.30	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	試掘により既設管が著しく老朽化していることが確認されたため、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=19.9(20.9)m 管渠工 φ250 L=19.9(20.9)m 舗装復旧工 A=40(38)m ² 人孔工 N=1箇所	2,488,200	193,600	R5.3.17	R5.3.24	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	上下水道部下水工事課	道路管理者からの指示により舗装材を変更したため、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市福岡町地内 市道福岡32号線	工事延長 L=23m(21m) 側溝工 L=23m(21m) 舗装工 A=34m ² (26m ²)	2,853,400	88,000	R5.3.17	R5.3.24	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	現地精査の結果、側溝工及び舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市竜泉寺町ほか1箇町地内 市道竜泉寺藤川線ほか3路線	工事箇所 N=4箇所(5箇所) 側溝工 L=14m(15m) 舗装工 A=106m ² (400m ²)	2,965,600	-1,085,700	R5.3.17	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	地元調整により、側溝工及び舗装工を減工する。
変更	土木一式工事	稲熊排水路改修工事	岡崎市稲熊町地内	施工延長 L=86(88)m 管渠工 L=50.7(54.6)m 側溝工 L=35.5m 集水柵・マンホール工 N=4(5)箇所 舗装工 A=—(244)m ²	16,615,500	-1,204,500	R5.3.17	R5.3.31	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	関連工事との調整により、排水構造物工及び舗装工を減工する。併せて、地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=321.2m 管渠更生工 φ230~380 L=321.2m	35,530,000		R5.3.17	R5.9.15	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水工事課	---
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路道路改良工事	岡崎市矢作町ほか1箇町地内	工事延長 L=607m 側溝工 L=68(84m) 舗装工 A=3863m ² (4208m ²)	47,164,700	-1,235,300	R5.3.17	R5.3.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路建設課	既設道路への通行を考慮し、側溝工を減工する。
一般	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線道路改良工事 その3	岡崎市洞町地内	工事延長 L=115m 側溝工 L=164m 舗装工 A=946m ²	49,657,300		R5.3.17	R5.11.30	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市井田町ほか1箇町地内	工事延長L=643.0m 管渠更生工 φ230~380 L=643.0m 人孔工 N=1箇所	71,280,000		R5.3.17	R5.10.27	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更		譲渡公営住宅元荒居荘解体工事	岡崎市井田町地内	解体工事 一式	4,340,600	535,700	R5.3.20	R5.3.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	住宅計画課	地元より雨水流出対策の要望を受けたため、素掘水路を新設する。併せて工期を延長する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市上地二丁目地内	φ50PE L=132.2m	8,398,500		R5.3.20	R5.7.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市稲熊町地内	φ100DIP-E(GX) L=59.0m φ450離脱防止金具設置工 N=(1)箇所 φ100離脱防止金具設置工 N=(1)箇所	10,338,900	-198,000	R5.3.20	R5.3.30	有限会社今井水道設備	岡崎市岡崎市石神町8番地2	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、離脱防止金具設置工を減工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市山綱町ほか8箇町地内 市道山綱25号線ほか9路線	工事箇所 N=11箇所 側溝工 L=45m(44m) 舗装工 A=306㎡(268㎡)	9,840,600	743,600	R5.3.20	R5.3.24	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	地元調整により、側溝工及び舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市上六名一丁目地内 市道上六名一丁目5号線	工事延長 L=96m 側溝工 L=189m 舗装工 A=480㎡	15,180,000		R5.3.20	R5.8.14	大興建設株式会社	岡崎市赤浜町字本屋敷22-2	道路維持課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市六名東町地内	φ150DIP-E(GX) L=6.4(7.3)m φ50PE L=31.5(15.8)m	3,414,400	960,300	R5.3.22	R5.3.31	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市明見町地内	φ50PE L=224.1m 舗装復旧(A-1) A=603(359)m ²	17,470,200	1,065,900	R5.3.22	R5.3.30	今泉建設株式会社	岡崎市樫山町字牧野63	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工及び舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市中金町ほか1箇町地内	50A SUS L=37.0m φ50PE L=2.6(1.8)m 舗装復旧工(A-1) A=44(24)m ²	18,493,200	90,200	R5.3.22	R5.3.30	深津設備	岡崎市福岡町字堂ノ後34	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大門四丁目地内	Φ200DIP-E(GX) L=345.9(352.4)m φ50PE L=49.3(60.7)m 撤去土工 L=(190)m	48,791,600	-1,016,400	R5.3.22	R5.3.30	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	岡崎市東消防署本宿出張所高圧引込柱移設工事	岡崎市本宿町地内	電気設備工事 一式	5,459,300		R5.3.22	R5.8.31	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	建築課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事その1	岡崎市井田町地内	工事延長 L=744.6m 管渠更生工φ230~400 L=744.6m 人孔工 N=2箇所	74,360,000		R5.3.22	R5.11.10	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	上下水道部下水工事課	---
変更	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市元能見町ほか2箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=24箇所 差筋設置工 N=24(-)箇所	6,570,300	221,100	R5.3.23	R5.3.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道部下水施設課	現場調査の結果、差筋設置工を増工する。
変更	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事(その2)	岡崎市細川町地内	人孔蓋枠取替工 N=54箇所 差筋設置工 N=54(-)箇所	13,597,100	715,000	R5.3.23	R5.3.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道部下水施設課	現場調査の結果、差筋設置工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市矢作町ほか1箇町地内 市道矢作47号線ほか2路線	工事延長 L=157m 側溝工 L=123m 舗装工 A=295㎡	7,541,600		R5.3.23	R5.8.2	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市戸崎町地内	工事延長 L=72.2m 管渠更生工φ1000 L=72.2m 人孔蓋枠取替工 - (1)式 本管カメラ調査工 L=72(-)m	48,858,700	-311,300	R5.3.23	R5.3.24	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水施設課	現場調査の結果、人孔蓋枠取替工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市鴨田南町地内	工事延長 L=131.9m 管渠工□1500×800 L=6.0m 管渠工□1000×700 L=119.9m 管渠工□700×700 L=2.0m 管渠工φ200 L=4.0m 人孔工 N=3箇所 舗装復旧工 A=708.0㎡ 事業損失防止調査 N=2(-)棟	64,036,500	2,436,500	R5.3.23	R5.7.28	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水工事課	地元調整の結果、本工事による沿線家屋への影響を調査するため、事業損失防止調査を増工する。 架空線(電気、通信)の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市田町ほか3箇町地内	工事延長 L=538.9m 管渠更生工 φ 230~380 L=538.9m	72,050,000		R5.3.23	R5.11.10	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市鴨田町ほか1箇町地内	工事延長 L=137.0m 管渠工 □1800×800 L=81.0m 管渠工 □1300× 1300 L=23.2m 管渠工 φ200 L=32.8m 人孔工 N=5箇所 舗装復旧工 A=646.0 ㎡ 掘削工 A=44.0(-)m2	75,123,400	1,973,400	R5.3.23	R5.5.31	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	一部区間において、軽量鋼矢板圧入前に軽石の除去をするため掘削工を増工する。 また、架空線(電気、通信)の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事 その2	岡崎市洞町地内	工事延長 L=211m 側溝工 L=449m 舗装工 A=2405㎡	90,750,000		R5.3.23	R5.12.22	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	---
変更	舗装工事	岡崎駅東土地区画整理事業 羽根若松線景観工事	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	工事延長 L=260m 舗装工 A=868(872) ㎡ 交通誘導員A N=31(30)人 交通誘導員B N=59(45)人	25,906,100	334,400	R5.3.23	R5.3.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	地元との調整により、施工時の安全な通行のため、交通管理工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)	岡崎市橋目町ほか2箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=829.7(854.9)m φ50PE 188.9(-)m	158,909,300	20,529,300	R5.3.24	R5.6.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、既設配水支管が支障となったため管布設工を増工する。
随契	電気工事	額田南部浄水場ほか6施設 通信設備修繕工事	岡崎市榎山町ほか5箇町地内	通信設備修繕 1式	2,332,000		R5.3.24	R5.3.30	日本エンジニア株式会社	長久手市下川原15-1	上下水道部水道浄水課	本工事は、額田南部浄水場ほか6施設における通信設備の修繕を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、株式会社シンク・エンジニアリングにより、設計・製造された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「日本エンジニア株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市上里三丁目地内	工事延長 L=85.1(85.2)m 管渠工φ700 L=85.1(85.2)m 人孔工 N=2 吐口工 1式 集水施設工 1式 舗装復旧工 A=362(179)m ² 農水管切り直し工 L=196(16)m	43,225,600	8,025,600	R5.3.24	R5.6.30	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	農水管管理者との施工協議により、農水管切り直し工を増工し、日時を要したため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(その2)	岡崎市滝町地内 市道滝団地2号線	工事延長 L=255m 側溝工 L=514m 舗装工 A=2745m ²	75,900,000		R5.3.24	R5.12.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2	岡崎市井田町地内	工事延長 L=867.9m 管渠更生工φ 230~380 L=867.9m 人孔工 N=3箇所	78,650,000		R5.3.24	R5.11.10	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道工事課	---
一般	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市真宮町ほか 2箇町地内	舗装工(A-1) A=681.0m ² 舗装工(A-2) A=1204.0m ² 舗装工(歩道) A=20.0m ²	20,623,900		R5.3.24	R5.9.1	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管支管布設工事	岡崎市洞町地内	φ50PE L=395.8(402.8)m 舗装工(A-1) A=1330.0(1200.0)m ²	30,996,900	405,900	R5.3.27	R5.3.30	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	水道施設工事	送水管布設工事	岡崎市欠町ほか1 箇町地内	φ700DIP-E(NS) L=627.4m	259,050,000		R5.3.27	R6.1.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市西蔵前町地内	φ700DIP(撤去) L=356.0(410.0)m φ50PE L=62.6m	54,687,600	-4,712,400	R5.3.28	R5.5.31	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したことにより、管撤去工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市美合町ほか 1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=12.6(13.5)m φ100DIP-E(GX) L=2.5m φ50PE L=370.9(265.3)m	22,911,900	3,936,900	R5.3.29	R5.3.30	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市丸山町地内 市道中央総合公園 丸山線	工事延長 L=130m 舗装工 A=879㎡	12,725,900		R5.3.29	R5.7.31	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市細川町地内 市道北斗台1号線	工事延長 L=197m 舗装工 A=1031㎡	8,532,700		R5.3.31	R5.8.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---