

バリアフリー基本構想策定の今後のスケジュール（案）について

時期	調査・検討内容	会議体
令和6年7月中旬	・現況整理	
8月上旬		・第1回作業部会
8月7日		・第1回策定協議会 (概要説明)
8月中旬	・対象区域の施設、経路調査	
9月中旬	・基本構想（素案）作成	
	・重点整備地区、生活関連施設・経路の選定	
10月上旬	・基本構想素案の説明、意見聴取	・第2回作業部会
	・今後の取りまとめ方法、スケジュールの確認	
10月11日	●基本構想素案の説明・意見聴取 ●今後の取りまとめ方法、スケジュールの確認	・第2回策定協議会 (地区・方針確認)
10月22日	・当事者団体等ヒアリング（概要説明）	・岡崎市障がい者自立 支援協議会
10月下旬	・基本構想（素案）修正	
11月中旬	・庁内パブコメ実施	
	●協議会委員への意見聴取（書面）	
12月中旬	・最終の取りまとめ方針の確認	・第3回作業部会
12月17日	・当事者団体等ヒアリング	・岡崎市障がい者自立 支援協議会
12月下旬	・パブコメ用基本構想（案）完成	
	●協議会委員への基本構想（案）の送付	
12月27日	●基本構想（案）に対する意見聴取 ●最終の取りまとめ方針の確認	・第3回策定協議会 (基本構想(案)確認)
令和7年1月7日 ～2月7日	・パブリックコメント	
2月中旬	・パブリックコメントの意見集約、整理	・第4回作業部会
	・基本構想 調整	
2月19日	●基本構想の策定内容の確認・承認	・第4回策定協議会 (基本構想最終調整)
3月下旬	・基本構想 策定・公表	

※マーカ一部分は協議会委員に関する事項