

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年7月号 1/4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年7月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2		当用工事無し																															乙川リバーフロント推進課 / 朝日・小原JV 6月末 工事進捗率 実績 98.5% 予定 98.5%
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	準備工 鋼橋上部	工場鋼桁製作																															乙川リバーフロント推進課 / 小原・朝日JV 6月末 工事進捗率 実績 29.8% 予定 29.8%
市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事		工事完了																															乙川リバーフロント推進課 / (株)加藤組
市道籠田町線電線共同溝整備工事	プレキャストBOX工 管路工	管路埋設																															乙川リバーフロント推進課 / 三河舗装建設(株) 6月末 工事進捗率 実績 28.2% 予定 29.7%
市道籠田町線電線共同溝整備工事その2	準備工(測量等) 試験掘り プレキャストBOX工 管路工	管路埋設・電柱工事																															乙川リバーフロント推進課 / エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) NDS(株) 6月末 工事進捗率 実績 2.0% 予定 2.0%
電線事業者による工事	NTTインフラネット(株) (NDS(株)) 中部電力(株) (トーエネック(株))	管路埋設・電柱工事																															乙川リバーフロント推進課 / エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)
配水管布設替工事(鳥町ほか3箇町)	配水管布設工	配水管布設																															水道工事課 / 石田設備(株) 6月末 工事進捗率 実績 55.3% 予定 48.4%
配水管布設替工事(明大寺町)		休工																															水道工事課 / (有)今井水道設備 6月末 工事進捗率 実績 3.2% 予定 5.0%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからののお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
 ■請負金額: 343,440,000円 ■工期: 平成29年10月3日～平成30年7月31日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 ■工事概要: RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
 ◎6月中に後片付けも終了し、7月の工期内に完了検査を受けて工事完成になります。工事中は、近隣にお住みの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしました。工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

小原・朝日JVからののお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
 ■請負金額: 851,040,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成32年2月28日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 ■工事概要: 橋りょう上部工N=1式
 ◎(仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
 11月中旬の現場搬入にむけて、三重県津市の工場で鋼桁製作を行っております。現場施工は11月より開始予定ですが、現地の調査・測量及び各関係者との調整は順次行っております。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からののお知らせ ■工事名: 市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事【工事完了】
 ◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

三河舗装建設(株)からののお知らせ ■工事名: 市道籠田町線電線共同溝整備工事
 ■請負金額: 72,465,000円 ■工期: 平成30年3月5日～平成30年11月30日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 ■工事概要: 管路工 L=159m、プレキャストボックス工 N=8箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式
 ◎本工事では籠田町線(中央緑道の東側、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。7月2日から北側の区にて車両通行止めの規制を行い、電線共同溝の埋設を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

NDS(株)からののお知らせ ■工事名: 市道籠田町線電線共同溝整備工事その2
 ■請負金額: 104,952,000円 ■工期: 平成30年5月30日～平成31年3月20日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 ■工事概要: 管路工 L=259m、プレキャストボックス工 N=11箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式
 ◎本工事では籠田町線(中央緑道の西側と東側の一部、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。7月初旬は準備工として試験掘り、測量等を行います。7月23日からは中央東側を車両通行止めを行い特殊部の施工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について
 ■工事概要: 電線共同溝設備の設置など
 ◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からののお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 ■請負金額: 24,732,000円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年9月28日
 ■作業時間: 原則9時～17時まで
 ■工事概要: 配水管布設 L=173m
 ◎本工事は配水管の布設替えを行います。7月も引き続き、水道配水管の布設を行って参ります。但し、下水工事との工程調整により適宜休工を挟む形となります。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からののお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 ■請負金額: 1,814,400円 ■工期: 平成30年5月11日～平成30年11月9日
 ■作業時間: 原則9時～17時まで
 ■工事概要: 配水管布設 L=26m
 ◎本工事は配水管の布設替えを行います。東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)との工事調整により、7月は休工します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年7月)

Main construction schedule table with columns for project name, work type, dates (1-31), and contractor. Includes projects like '仮設駐輪場整備工事', '東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)', etc.

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事 ■請負金額:3,965,760円 ■工期:平成30年3月5日~平成30年7月31日

朝日・大伸JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1) ■請負金額:565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日~平成31年10月31日

小原・松尾JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2) ■請負金額:462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日

加藤・岡崎JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3) ■請負金額:336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日

道路占用事業者による工事について ◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用工事を行います。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事 ■請負金額:27,108,000円 ■工期:平成29年9月26日~平成30年9月28日

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事 ■請負金額:46,440,000円 ■工期:平成29年10月24日~平成30年9月28日

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事 ■請負金額:27,000,000円 ■工期:平成30年5月24日~平成30年11月30日

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年7月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年7月号 4/4

岡崎市からのお知らせ

■岡崎城下家康公夏まつりが開催！
 6月29日に関東甲信越地方にて平年より20日ほど早く梅雨明けが報じられました。東海地方も晴れて暑い日が続いており、7月初旬にかけても暑くなりそうです。こまめに水分を補給するなど、体調には十分ご注意ください。
 さて、6月下旬に主要回遊動線QRUWA(くるわ)の拠点の1つとして位置づけられる籠田公園の整備工事を契約しました。8月の夏祭り後に現場工事の着工を予定しており、公園内を全面リニューアルしていきます。
 また7月27日より岡崎夏の風物詩である「岡崎城下家康公夏まつり」が開催されます。初日は今年3月にオープンした新施設「出会いの社公園」とJR岡崎駅東会場です。花火大会は8月4日(土)に乙川河川敷にて行われますので、岡崎の夏を感じに花火見物に行かれてはどうか。

今月の関連行事

・岡崎城下夏祭り 7月27日、7月29日、8月1日～5日

連絡先

- 岡崎市担当:**
- 乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、電線共同溝、籠田公園】 中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - 水道工事課 【配水管布設替】 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482 南部方面係 永井 TEL:0564-23-6367
 - 拠点整備課 技術係【ベストリアンデッキ、仮設駐輪場】 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - 道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】 市川、浅井 TEL:0564-23-6230
 - 下水施設課 【下水道管渠】 管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730 管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
 - 道路維持課 北西部係【プロムナード(右岸)】 津田、新川、森 TEL:0564-23-6225
- 愛知県担当:**
- 西三河建設事務所道路整備課【交差点改良工事】 釣井、鈴村 TEL:0564-27-2750
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課【河川環境整備工事】 太田、中田 TEL:0564-27-2752

- 施工者:**
- 【人道橋】**
- 下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657
 - 上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
- 【電線共同溝】**
- 市道殿橋明代橋線 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013 <工事完了>
 - 市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
 - 市道籠田町線その2 NTTインフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814
 - NDS(株) 福山 TEL:0564-55-2020
- 【籠田公園】**
- 整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
- 【配水管布設替】**
- 鳥町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL:0564-24-0139
 - 明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
- 【ベストリアンデッキ】**
- その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013



乙川リバーフロント地区写真



- 【仮設駐輪場】**
- 整備工事 (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260
- 【下水道管渠】**
- 唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
 - 唐沢町ほか3 " " " "
 - 籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
 - 明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【プロムナード(右岸)】**
- その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655 <工事完了>
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】**
- 朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657 <工事完了>
- 【交差点改良工事】**
- フジ工建設(株) 植村、穴吹 TEL:0564-31-1261
- 【河川環境整備工事】**
- 日本道路システム(株) 野瀬、佐野 TEL:0564-26-3381 <工事完了>

- 【電線事業者工事 (NTTインフラネット) 担当 木下 TEL:052-746-6814】**
- NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事 (中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070】**
- ㈱トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
 - " " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - " " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替)
- 【道路占用事業者による工事 (中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070 鈴木 TEL:0564-55-7071 中尾 TEL:0564-55-5086】**
- ㈱トーエネック 小野、服部 TEL:0564-23-3220 (管路移設)
 - " " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - " " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替)
 - ㈱シーテック 秋山、望月 TEL:0564-22-4014 (通信ケーブル工事) <工事完了>
- 【道路占用事業者による工事 (西日本電信電話) 担当 田中 TEL:052-746-6814】**
- NDS(株) 鈴木 TEL:0564-55-2010
 - " " 近藤 TEL:0564-55-2020 (管路)
- 【道路占用事業者による工事 (ミクスネットワーク) 担当 榎本 TEL:0564-25-5077】**
- NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020