

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和元年10月号 2 / 5			
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年10月)																																			
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者				
		曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
電線事業者による工事	NTTインフラネット(株)ケーブル班(NDS(株))		ケーブル切替準備												ケーブル切替												ケーブル撤去・電柱撤去							乙川リバーフロント推進課 /NTTインフラネット(株) 中部電力(株)				
		NTTインフラネット 10/16～10/17・10/25～10/26・10/28～10/29夜間作業有(22:00～06:00) 騒音対策を実施して作業致しますので何卒ご協力願います。																																				
	中部電力(株)(トーエネック(株))																																					
配水管布設替工事(簗田町地内)	準備工																																	水道工事課 /有今井水道設備				
	管布設替工																																					
	給水管切替工																																					
配水管布設替工事(唐沢町ほか1箇町)	臨時給配水管工																																	水道工事課 /尾崎工業(株)				
	管布設替工(開削)																																					
	臨時給配水管撤去																																					
	付帯工																																					
配水管布設工事(耐震管2工区)(唐沢町ほか1箇町)	準備工																																	水道工事課 /尾崎工業(株)				
下水道管渠改築工事(52工区)	準備工																																	下水施設課 /朝日工業(株)				
	管渠更生工																																					
	マンホール設置工																																					
	付帯工事																																					
下水道管渠改築工事(56工区)	準備工																																	下水施設課 /株東洋工務店				
	管渠更生工																																					
	管布設替工(開削)																																					
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)	準備工																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV				
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)	橋面工																																	拠点整備課 /小原・松尾JV				
	現場塗装工																																					
	その他																																					

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

電線事業者による工事について

- 工事概要: 電線共同溝への入線、電柱の抜柱など
- 電線共同溝への入線作業、電柱元でケーブル切替、電柱間のケーブル撤去を行います。
- 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
- 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

有今井水道設備からのお知らせ ■ 工事名: 配水管布設替工事

- 請負金額: 14,091,000円 ■ 工期: 令和元年6月10日～令和元年10月11日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: φ100DIP-E(GX) L=42.4m、φ50PE L=163.9m
- 9月は、管布設替工および給水管切替工を行います。
- 作業中は徐行および歩道幅員減少となります。
- 工事期間中、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■ 工事名: 配水管布設替工事

- 請負金額: 9,020,000円 ■ 工期: 令和元年8月26日～令和2年2月28日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
- 本工事は現在道路下に埋設されている水道管を新しい管に交換する工事です。
- 10月はφ100水道管を布設替する作業を行います。
- 道路の掘削工事となりますが、車両は通行出来る様(徐行・幅員減少)にて行います。
- 工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■ 工事名: 配水管布設工事(耐震管2工区)

- 請負金額: 7,590,000円 ■ 工期: 令和元年9月17日～令和2年2月28日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
- 本工事は橋梁に設置されている水道管と道路の埋設水道管とを接続する工事です。
- 10月は準備工となります。
- 工事期間中は皆様にご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ ■ 工事名: 下水道管渠改築工事(52工区)

- 請負金額: 30,996,000円 ■ 工期: 平成31年3月29日～令和元年10月31日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: 管渠更生工 φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m
管渠工(開削) φ250 L=41m、人孔工 4箇所
- 本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
- 10月は、歩道舗装の一部復旧、マンホール内部及び管渠更生部分の仕上を行います。
- 車道規制: 1/4車線規制、歩道規制: 歩道幅員減少にて作業を行います。

株東洋工務店からのお知らせ ■ 工事名: 下水道管渠改築工事(56工区)

- 請負金額: 48,730,000円 ■ 工期: 令和元年6月14日～令和2年1月10日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: 管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工(開削) φ250 L=97m、人孔工 3箇所
- 10月上旬より一部区間において下水道管の布設替を行います。布設替終了後、管渠の更生を順次行う予定です。
- 複数個所にて同時に工事による交通規制を同時に行うことがあります。
- 工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)

- 請負金額: 565,920,000円 ■ 工期: 平成29年6月27日～令和元年10月31日
- 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
- ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
- 10月は、準備工(片付清掃)を行います。
- 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)

- 請負金額: 462,996,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日～令和元年12月27日
- 作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
- 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
- ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
- 11月2日の供用開始に向けて、10月はタイル舗装や塗装の仕上げの作業を行います。
- 祝日に作業を行う場合は、比較的音の出ない作業を行う予定です。
- 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

電線事業者による工事について

■工事概要: 電線共同溝への入線、電柱の抜柱など
電線共同溝への入線作業、電柱元でケーブル切替、電柱間のケーブル撤去を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱今井水道設備からのお知らせ

■工事名: 配水管布設替工事
■請負金額: 14,091,000円 ■工期: 令和元年6月10日～令和元年10月11日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: φ100DIP-E(GX) L=42.4m、φ50PE L=163.9m
9月は、管布設替工および給水管切替工を行います。
作業中は徐行および歩道幅員減少となります。
工事期間中、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ

■工事名: 配水管布設替工事
■請負金額: 9,020,000円 ■工期: 令和元年8月26日～令和2年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
本工事は現在道路下に埋設されている水道管を新しい管に交換する工事です。
10月はφ100水道管を布設替する作業を行います。
道路の掘削工事となりますが、車両は通行出来る様(徐行・幅員減少)にて行います。
工事中は皆さまにご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ

■工事名: 配水管布設工事(耐震管2工区)
■請負金額: 7,590,000円 ■工期: 令和元年9月17日～令和2年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
本工事は橋梁に設置されている水道管と道路の埋設水道管とを接続する工事です。
10月は準備工となります。
工事期間中は皆さまにご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

朝日工業㈱からのお知らせ

■工事名: 下水道管渠改築工事(52工区)
■請負金額: 30,996,000円 ■工期: 平成31年3月29日～令和元年10月31日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 管渠更生工 φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m
管渠工(開削) φ250 L=41m,人孔工 4箇所
本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
10月は、歩道舗装の一部復旧、マンホール内部及び管渠更生部分の仕上を行います。
車道規制: 1/4車線規制、歩道規制: 歩道幅員減少にて作業を行います。

㈱東洋工務店からのお知らせ

■工事名: 下水道管渠改築工事(56工区)
■請負金額: 48,730,000円 ■工期: 令和元年6月14日～令和2年1月10日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工(開削) φ250 L=97m,人孔工 3箇所
10月上旬より一部区間において下水道管の布設替を行います。布設替終了後、管渠の更生を順次行う予定です。
複数個所にて同時に工事による交通規制を同時に行うことがあります。
工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ

■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期: 平成29年6月27日～令和元年10月31日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
10月は、準備工(片付清掃)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ

■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期: 平成29年12月25日～令和元年12月27日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
11月2日の供用開始に向けて、10月はタイル舗装や塗装の仕上げの作業を行います。
祝日に作業を行う場合は、比較的に音の出ない作業を行う予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。

[illegible]

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年10月号 5/5

乙川リバーフロント関連工事工程表（令和元年10月）

今月の関連行事

おとがワンダーランド

- ・QURUWA RUN 10月5日 ・新鮮野菜の朝市 10月5、19日
- ・おとがワ！ヨガ 10月13、19日
- ・HANDMADE SELECT MARCKET 10月12、13日
- ・子供自転車教室 10月13日
- ・OKAZAKI RIVERSIDE MARATHON 10月20日
- ・乙川DEパーベキュー 10月26日
- ・おとがワ！星空観望会 10月26日
- ・乙川ナイトマーケット 10月26日
- ・おとがワ！キャンドルヨガ 10月26日
- ・フライフィッシング・フェスティバル 10月27日
- ・殿橋テラス ～11月24日まで
- ・Let it CAMP 7月13日～10月27日（予約制）
- ・SUP体験会・教室（予約制） ・岡崎城下舟あそび（予約制）

岡崎市からのお知らせ

■桜城橋の木装を進めています。
桜城橋の整備は、いよいよ橋面の木装化に取り掛かりました。木床版を施工した後、高欄、桁横の木装を進めていきます。桜城橋の木装化はすべて額田地区の木を切り出した岡崎産材を使用します。「木の地産地消」を進めることで、山林を健全な状態に保ち、水環境を守ることにもつながります。また、11月より河川内の工事を本格的に開始します。工事中は安全確保のため園路の通行を規制することがあります。詳細な規制箇所、時期は現地案内看板にて周知させていただきます。河川緑地利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

乙川リバーフロント地区写真

桜城橋の木装化状況



連絡先

- 岡崎市担当：
- ・乙川リバーフロント推進課
【人道橋、河川緑地、プロムナード、中央緑道等、電線事業者】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - ・水道工事課
【配水管布設替】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
南部方面係 小倉 TEL:0564-23-6354
 - ・下水道施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
 - ・拠点整備課
【ベストリアンデッキ、道路改良、交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - ・道路建設課
【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
 - 【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
 - ・道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

■施工者：

- 【人道橋】
- ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【中央緑道等】
- ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - ・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【河川緑地】
- ・その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
 - ・その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161
- 【配水管布設替】
- ・籠田町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
 - ・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
 - ・耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
- 【下水道管渠】
- ・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655
 - ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
 - ・61工区 (株)東洋工務店 吉倉 TEL:0564-31-6301

【ベストリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
- 【道路改良】
- ・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【交通広場】
- ・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013
- 【プロムナード】
- ・左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
 - ・右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【吹矢橋】
- ・その1 朝日工業(株) 兵藤 TEL:0564-51-3657
 - ・その2 太田建設(株) 梅山 TEL:0564-22-1658
- 【道路整備】
- ・フジ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

【電線事業者工事(中部電力㈱) 地中線担当 原 TEL:0564-55-5070】

- ・㈱トーエネック 服部 TEL:0564-23-3220(ケーブル工事・管路工事)
- 【電線事業者工事(中部電力㈱) 工事担当 平野 TEL:0564-55-7071】
- ・㈱トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800(電柱工事)
- ・〃 鈴木 TEL:0564-51-0800(電線移替え)
- 【電線事業者工事(中部電力㈱) 通信センター工事課 富川 TEL:0564-55-5060
- ・シーテック岡崎支社 望月 TEL:0564-22-4014(通信ケーブル切替工事)
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
- ・ND S(株) 中津川 TEL:0564-55-2020