

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和元年11月号 1/5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年11月)																																
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事																																	乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 ■小原・朝日JV からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事 [工事完了] 工事期間中は通行規制など、大変ご迷惑おかけいたしました。 特に右岸(北側)からの桁架設時、近隣の方々のご協力には感謝申し上げます。 おかげさまで、無事故・無災害で工事完了することができました。 既に着手されている次工程の橋りょう木装化工事及び、両岸の乙川プロムナード整備工事が完了する来春には、皆様にご利用いただける予定となっております。 工事関係者一同、心より深くお礼申し上げます。ありがとうございました。	
(仮称)乙川人道橋 橋りょう木装化工事	木床版工																																乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株)	■小原木材(株)からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事 ■請負金額: 47,304,000 円 ■ 工期: 平成31年1月24日 ~ 令和2年3月19日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: 木工事 N=1式 本工事は、桜城橋の木装化工事を行います。 11月は、木床版のデッキ取付け、吊り足場組みを行います。 11月4、23日は祝日ですが、特定建設作業にあたらな作業を行う予定です。 工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。	
	桁カパー																																		
	吊り足場工																																		
(仮称)乙川人道橋 橋りょう照明工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株)	■第一電力建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事 ■請負金額: 51,300,000円 ■ 工期: 平成31年1月23日 ~ 令和2年3月19日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: 電灯設備 N=1式 本工事は、桜城橋へ照明を設置する工事を行います。 11月は、配管工事となります。 工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力願います。	
	照明器具取付工																																		
	配管工事																																		
	土工事																																		
中央緑道等整備工事	排水構造物工																																乙川リバーフロント推進課 /小原建設(株)	■小原建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 中央緑道等整備工事 ■請負金額: 66,204,000円 ■ 工期: 平成31年3月28日 ~ 令和2年1月31日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: 公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事 本工事は、中央緑道の公園整備工事と市道龍田町線の道路改良工事を行います。 11月は、既設構造物の取壊し、排水構造物の設置、道路部の盛土工事等を行います。 歩道規制、幅員減少規制での作業を予定しております。 舗装工事施工中は、一部通行止(昼間)となります。 一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行っていきます。 工事中は皆様に迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	舗装工																																		
	人孔蓋調整工																																		
	緑石工																																		
中央緑道等整備工事 その2	緑石工																																乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	■小原・朝日JVからのお知らせ ■ 工事名: 中央緑道等整備工事その2 ■請負金額: 499,400,000円 ■ 工期: 令和元年6月25日 ~ 令和2年3月27日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: 公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事 11月は歩道の構造物を施工します。 地先境界ブロックを施工し、その後、排水構造物を施工します。 作業中は、歩道・車道幅員減少で施工します。誘導員を配置して安全第一で作業を行います。 工事期間中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。	
	排水構造物																																		
乙川河川緑地整備 工事その1	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /㈱岡崎工業	■(株)岡崎工業からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その1 ■請負金額: 134,530,000円 ■ 工期: 令和元年9月24日 ~ 令和2年3月19日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: アスファルト舗装工 A=3,045m2、園路緑石工 L=1,008m、照明設備工 N=382基 11月は秋まつり後より、河川敷内の土の搬出及び園路緑石の施工を進めていきます。 河川敷内は工事区間を通行止めして工事を行っていきます。 沿線の方及び河川緑地利用者の方にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で作業を行っていきますので、本工事へのご理解とご協力をお願い致します。	
	敷地造成工																																		
	園路緑石工																																		
	構造物撤去工																																		
乙川河川緑地整備 工事その2	準備工及び仮設工 (測量・保安設備等)																																乙川リバーフロント推進課 /白濱建設(株)	■白濱建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その2 ■請負金額: 74,360,000円 ■ 工期: 令和元年9月25日 ~ 令和2年3月19日 ■作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。) ■工事概要: 法覆護岸工 A=1,400、舗装工 A=556㎡、照明設備工 N=80基 11月上旬より保安設備設置を行い、河川緑地内に施工範囲立入禁止規制による瓢箪池の整備、河川緑地の通行止による園路整備、施工範囲立入禁止規制による河川内の堆積土撤去を進めていきます。 工事期間中は皆様に迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。	
	護岸地築堤工 (構造物撤去工)																																		
	公園緑地 (園路広場整備工事 及び構造物撤去工)																																		
	敷地造成工事																																		
乙川プロムナード整 備工事(右岸)	準備工																																		

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和元年11月号 2/5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年11月)																																
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
電線事業者による工事	NTTインフラネット㈱ケーブル班(NDS㈱)																																乙川リバーフロント推進課 /NTTインフラネット㈱		
配水管布設替工事 (籠田町地内)																																	水道工事課 /㈲今井水道設備		
配水管布設替工事 (唐沢町ほか1箇町)	休工																																水道工事課 /尾崎工業㈱		
配水管布設工事 (耐震管2工区) (唐沢町ほか1箇町)	準備工																																水道工事課 /尾崎工業㈱		
下水道管渠改築工事 (52工区)																																	下水施設課 /朝日工業㈱		
下水道管渠改築工事 (56工区)	管渠更生工																																下水施設課 /㈱東洋工務店		
	管布設替工(開削)																																		
下水道管渠改築工事 (61工区)	準備工																																下水施設課 /㈱東洋工務店		
	事前調査																																		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

電線事業者による工事について

- 工事概要: 電線共同溝への入線、電柱の抜柱など
- 電線共同溝への入線作業、電柱元でケーブル切替、電柱間のケーブル撤去を行います。
- 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
- 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈲今井水道設備からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事

[工事完了]

10月をもちまして工事が完了しました。

工事期間中はご迷惑をおかけしました。

ご理解ご協力ありがとうございました。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事

- 請負金額: 9,020,000円 ■工期: 令和元年8月26日～令和2年2月28日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
- 工事概要: φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
- 本工事は現在道路下に埋設されている水道管を新しい管に交換する工事です。
- 11月は道路整備工事との作業調整をする為、休工いたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名: 配水管布設工事(耐震管2工区)

- 請負金額: 7,590,000円 ■工期: 令和元年9月17日～令和2年2月28日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
- 工事概要: φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
- 本工事は橋梁に設置されている水道管と埋設水道管とを接続する工事です。
- 11月は道路整備工事との作業調整をする為、準備工となります。

朝日工業㈱からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事(52工区)

[工事完了]

工事期間中は大変御迷惑並びに御不便をおかけしました。

皆様方の御理解と御協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事(56工区)

- 請負金額: 48,730,000円 ■工期: 令和元年6月14日～令和2年1月10日
- 作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
- 工事概要: 管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
- 管渠工(開削) φ250 L=97m,人孔工 3箇所
- 本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
- 11月は引き続き下水道管の布設替え及び更生を順次行います。
- 複数箇所にて工事による交通規制を同時に行うことがあります。
- 現場交通誘導員の誘導に従って通行をお願いいたします。
- 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事(61工区)

- 請負金額: 72,270,000円 ■工期: 令和元年8月2日～令和2年3月19日
- 作業時間: 原則21時～6時まで(夜間作業)(作業状況により時間延長をすることがあります。)
- 工事概要: 管渠更生工 φ680 L=99m φ230 L=85m
- 本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
- 11月は、既設下水道管渠の事前調査を行います。
- 車道規制(夜間): 車線数減少 歩道規制(夜間): 歩道幅員減少 にて作業を行う予定です。
- 工事期間中は皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)

[工事完了]

工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様のご理解とご協力をもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和元年11月号 3 / 5	
乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年11月)																																			
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工																																拠点整備課 /小原・松尾JV		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)																																	拠点整備課 /加藤・岡崎JV		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	エスカレーター棟	エスカレーター組立調整																															拠点整備課 /小原建設㈱		
	エレベーター棟																																		
	A階段																																		
	設備工																																		
市道上明大寺 3号線道路改良工事	舗装工	路盤・基層・表層																															拠点整備課 /㈱加藤組		
	防護柵工																																		
明大寺交通広場 整備工事	撤去工・土工	舗装版撤去・すきとり																															拠点整備課 /㈱加藤組		
	雨水排水工																																		
	ベンチ工																																		
	電気設備工																																		
乙川プロムナード整 備工事(左岸)	取壊し工																																道路建設課 /成瀬建設㈱		
	照明工・縁石工																																		
	舗装工																																		
	デザインカッター																																		
市道明大寺本町 1号線ほか1路線 道路改良工事	準備工																																道路建設課 /㈱アースベル		
	構造物取壊工																																		
	路側防護柵工																																		
	側溝工																																		
吹矢橋 橋りょう修繕 工事(その1)	準備工																																道路建設課 /朝日工業㈱		
	舗装打替工 (昼間)																																		
	舗装打替工 (夜間)																																		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原・松尾JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■ 請負金額: 462,996,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 令和元年12月27日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。11月は、準備工(片付清掃)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
[工事完了]
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

(株)小原建設からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■ 請負金額: 282,960,000円 ■ 工期: 平成30年12月26日 ~ 令和元年12月27日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
11月は、エスカレーター棟では組立調整及び乗降口床仕上げ工事、エレベーター棟では乗降口床仕上げ工事、
階段では高欄取付・床仕上げ工事を行います。また、ペDESTリアンデッキ全体の設備工事を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■ 工事名: 市道上明大寺3号線道路改良工事
■ 請負金額: 74,965,300円 ■ 工期: 平成31年3月25日 ~ 令和元年12月27日
■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: 舗装工A=2021m2 照明工N=16基
本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事を行います。
11月は、舗装工(半たわみ性舗装・デザインカッター)、防護柵工(ガードパイプ)を行います。
歩道規制と車道幅員減少での作業を予定しております。誘導員を配置し、
一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。
工事中は皆さまにご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■ 工事名: 明大寺交通広場整備工事
■ 請負金額: 82,720,000円 ■ 工期: 令和元年7月29日 ~ 令和2年2月28日
■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: 舗装工A=2195m2 側溝工L=70m 照明工N=10基
本工事は明大寺交通広場の整備工事を行います。
11月は、土工、排水構造物設置、電気配線等を行います。
交通規制の予定はありませんが、規制をする場合は現地看板で事前に周知いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設㈱からのお知らせ ■ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)
■ 請負金額: 107,690,000円 ■ 工期: 令和元年7月26日 ~ 令和2年2月28日
■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: 舗装工A=1,420m2 側溝工L=121m 縁石工L=322m
11月中旬より、道路の南側の車道と歩道を開放し、北側の車道と歩道を作っていきます。
幅員減少の規制が続きますのでご注意ください。ほか舗装にデザインカッターを入れる作業も同時に進めていきます。
安全第一で工事を進めて参りますが、工事現場は危険ですので十分にご注意ください。
工事中ご迷惑をお掛けしますが、本工事へご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

(株)アース・ベルのお知らせ ■ 工事名: 市道明大寺本町1号線ほか1路線 道路改良工事
■ 請負金額: 12,496,000円 ■ 工期: 令和元年10月7日 ~ 令和2年1月31日
■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要: 工事延長 L=26 m 舗装工 A=172 m2 側溝工 L=22 m
本工事は市道明大寺本町1号線ほか1路線の道路改良工事を行います。
11月より準備工(保安設備・測量)を行い、中旬より構造物取壊工、路側防護柵工及び側溝工を行います。
工事期間中は、皆様にご迷惑・御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日工業㈱からのお知らせ ■ 工事名: 吹矢橋 橋りょう修繕工事(その1)
■ 請負金額: 82,060,000円 ■ 工期: 令和元年7月22日 ~ 令和元年12月27日
■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(一部作業を夜間(20時 ~ 翌5時)作業で実施する予定です。)
作業状況により時間延長をする場合があります。
■ 工事概要: 舗装打替工A=946m2、伸縮装置取替工L=100m
11月は車道部の舗装打替工を昼間または夜間にて行います。
車道規制・片側交互通行規制 歩道規制: 通行止め規制 にて作業を行います。
工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を頂けますようお願いいたします。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年11月号 5/5

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年11月)

今月の関連行事

- 岡崎城下家康公秋まつり 11月2、3日
岡崎市消防団連合観閲式 11月17日
岡崎泰平の祈り 11月23日
おとがワンダーランド
・Heart to Heart 岡崎サッカースクール 11月1、8日
・おとがワ！AUTUMN EVENT 川ぐらし 11月9日
・BMC LAND に QURUWA 11月9日
・Let It Camp 11月9日
・第3回手しごとマルシェ 11月9日
・QURUWA RUN 11月6日
・新鮮野菜の朝市 11月16日
・おとがワ！星空観望会 11月23日
・殿橋テラス ～11月24日まで
・岡崎城下舟あそび(予約制)

岡崎市からのお知らせ

■ペDESTリアンデッキが通行可能となります
11月2日(土)11時から東岡崎駅ペDESTリアンデッキが通行できるようになり、オトリバーサイドテラスも同日グランドオープンを迎えます。ペDESTリアンデッキには、岡崎市の新たなシンボルとなる若き日の徳川家康公の騎馬像が設置されています。騎馬像はブロンズ製で高さ約9.5メートル(台座の高さ 約4.2メートル含む)で、その大きさ、精巧な造りは圧巻です。
また、11月23日(土)には平和を祈る光の祭典「岡崎泰平の祈り」が開催されます。今年は放流域が明代橋～潜水橋間に広がります。例年より広範囲に浮かぶ祈り星を見に来てはいけがでしょうか。

乙川リバーフロント地区写真

桜城橋の木装化状況



連絡先

- 岡崎市担当:
・乙川リバーフロント推進課
【人道橋、河川緑地、プロムナード、中央緑道等、電線事業者】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
・水道工事課
【配水管布設替】
北部方面係 加藤 TEL:0564-23-6482
南部方面係 小倉 TEL:0564-23-6354
・下水道施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
・拠点整備課
【ペDESTリアンデッキ、道路改良、交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
・道路建設課
【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
【道路改良】
工事係 和出 TEL:0564-23-6231
・道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233
■愛知県担当:
・河川港湾整備課
【河川環境整備】
事業第一G 西川、中田 TEL:0564-27-2751

■施工者:

- 【人道橋】
・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
【中央緑道等】
・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
【河川緑地】
・その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
・その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161
【配水管布設替】
・籠田町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
・耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
【下水道管渠】
・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655
・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
・61工区 (株)東洋工務店 吉倉 TEL:0564-31-6301

【ペDESTリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
【道路改良】
・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
・(株)アースベル 谷川 TEL:0564-33-2606
【交通広場】
・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013
【プロムナード】
・左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
・右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
【吹矢橋】
・その1 朝日工業(株) 兵藤 TEL:0564-51-3657
・その2 太田建設(株) 樽山 TEL:0564-22-1658
【道路整備】
・フジエ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

【河川環境整備】

- ・(株)岡崎工業 坂井 TEL:0564-48-2814
【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
・NDS㈱ 中津川 TEL:0564-55-2020

