

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	令和2年1月号 2/4	
乙川リバーフロント関連工事工程表（令和2年1月）																																				
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
電線事業者 による工事	NTTインフラネット㈱ ケーブル班 (NDS㈱)																																	乙川リバーフロント推進課 /NTTインフラネット㈱		
配水管布設替工事 (唐沢町ほか1箇町)	バルブBOX調整																																	水道工事課 /尾崎工業㈱		
	雑工																																			
	休工																																			
配水管布設工事 (耐震管2工区) (唐沢町ほか1箇町)	バルブBOX調整																																	水道工事課 /尾崎工業㈱		
	雑工																																			
	休工																																			
下水道管渠改築工事 (56工区)	管布設替工(開削)																																	下水施設課 /㈱東洋工務店		
	付帯工																																			
	舗装復旧工																																			
下水道管渠改築工事 (61工区)	準備工																																	下水施設課 /㈱東洋工務店		
下水道管渠改築工事 (76工区)	準備工																																	下水施設課 /丸三建設㈱		
	構造物撤去工																																			
	管渠布設替工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)																																		拠点整備課 /小原建設㈱		
市道上明大寺 3号線道路改良工事																																		拠点整備課 /㈱加藤組		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

電線事業者による工事について
■工事概要:電線共同溝への入線、電柱の抜柱など
電線共同溝への入線作業、電柱元でケーブル切替、電柱間のケーブル撤去を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 9,020,000円 ■工期:令和元年8月26日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
◎布設替えを終えた埋設配管のバルブ・消火栓BOXの高さを道路整備工事にあわせ、調整いたします。
道路の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行できるように施工いたします。(徐行・幅員減少)
工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしく願いいたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管2工区)
■請負金額: 7,590,000円 ■工期:令和元年9月17日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
◎布設替えを終えた埋設配管のバルブBOXの高さを道路整備工事にあわせ、調整いたします。
道路の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行できるように施工いたします。(徐行・幅員減少)
工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしく願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(56工区)
■請負金額: 48,730,000円 ■工期:令和元年6月14日～令和2年2月14日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:管渠更生工φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工(開削) φ250 L=97m,人孔工 3箇所
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
1月は、管布設替及び舗装の復旧をおこないます。施工区域は片側交互通行及び車両通行止となります。
現場交通誘導員の誘導に従って迂回をお願いいたします。工期を2月14日まで延期しました。
工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(61工区)
■請負金額: 72,270,000円 ■工期:令和元年8月2日～令和2年3月19日
■作業時間:原則21時～6時まで(夜間作業)(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:管渠更生工 φ680 L=99m φ230 L=85m
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
1月は準備工のため現場作業はありません。

丸三建設㈱からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事(76工区)
■請負金額:4,466,000円 ■工期:令和元年11月5日～令和2年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:管渠工φ700 L=3.3m、樹工N=1箇所
◎本工事は明代橋右岸にある乙川への排水管および樹を布設替えを行う工事です。
1月は管渠の布設替え工事を行います。施工区域は遊歩道の通行規制を行います。
工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

(株)小原建設からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけいたしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして、工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけいたしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして、工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

電線事業者による工事について

■工事概要：電線共同溝への入線、電柱の抜柱など
電線共同溝への入線作業、電柱元でケーブル切替、電柱間のケーブル撤去を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：9,020,000円 ■工期：令和元年8月26日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）
■工事概要：φ150DIP-E(GX) L=11.5m、φ100DIP-E(GX) L=104.2m
◎布設替えを終えた埋設配管のバルブ・消火栓BOXの高さを道路整備工事にあわせ、調整いたします。
道路の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行できるように施工いたします。（徐行・幅員減少）
工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

尾崎工業㈱からのお知らせ ■工事名：配水管布設工事(耐震管2工区)

■請負金額：7,590,000円 ■工期：令和元年9月17日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）
■工事概要：φ250DIP-E(GX) L=33.3m、φ150DIP-E(GX) L=5.6m
◎布設替えを終えた埋設配管のバルブBOXの高さを道路整備工事にあわせ、調整いたします。
道路の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行できるように施工いたします。（徐行・幅員減少）
工事中は皆様にご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事（56工区）

■請負金額：48,730,000円 ■工期：令和元年6月14日～令和2年2月14日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）
■工事概要：管渠更生工 φ380 L=48m φ230 L=266m
管渠工（開削）φ250 L=97m、人孔工 3箇所
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
1月は、管布設替及び舗装の復旧をおこないます。施工区域は片側交互通行及び車両通行止となります。
現場交通誘導員の誘導に従って迂回をお願いいたします。工期を2月14日まで延期しました。
工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事（61工区）

■請負金額：72,270,000円 ■工期：令和元年8月2日～令和2年3月19日
■作業時間：原則21時～6時まで（夜間作業）（作業状況により時間延長をする場合があります。）
■工事概要：管渠更生工 φ680 L=99m φ230 L=85m
◎本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
1月は準備工のため現場作業はありません。

丸三建設㈱からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事（76工区）

■請負金額：4,466,000円 ■工期：令和元年11月5日～令和2年2月28日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）
■工事概要：管渠工 φ700 L=3.3m、樹工N=1箇所
◎本工事は明代橋右岸にある乙川への排水管および樹を布設替えを行う工事です。
1月は管渠の布設替え工事を行います。施工区域は遊歩道の通行規制を行います。
工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

（株）小原建設からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事（その4）

【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけいたしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして、工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

㈱加藤組からのお知らせ ■工事名：市道上明大寺3号線道路改良工事

【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけいたしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして、工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

今月の関連行事

岡崎市消防出初式 1月12日
岡崎イヤスウィルミネーション2019 11月23日～令和2年1月13日
おとがワンダーランド
・Heart to Heart 岡崎サッカースクール 1月3日
・新鮮野菜の朝市 1月4、18日
・Let it Camp 1月4、18、25日
・岡崎城下舟あそび（予約制）

岡崎市からのお知らせ

■令和2年を迎えました。
あけましておめでとうございます。令和2年を迎えました。今年は7月から8月にかけて日本では22年ぶりとなる、東京オリンピックが開催されます。世界中のアスリートが競い合う姿をリアルタイムで観戦することが今からとても楽しみです。
さて、乙川リバーフロント地区の整備は3月に桜城橋を供用開始する予定です。地元産のヒノキ材を使い皆さんに親しんでいただけるような意匠を取り入れており、供用開始後は公園の橋としての使い方を公民連携のもと、周辺エリアと一体となって事業を展開していきます。本年もリバーフロント事業をよろしくお願いいたします。

乙川リバーフロント地区写真

桜城橋の木装化状況



吹矢橋 橋りょう修繕工事(その1) 【工事完了】
吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2) 塗装塗替工、足場工

連絡先

岡崎市担当:

- 乙川リバーフロント推進課
【人道橋、河川緑地、プロムナード、道路整備、中央緑道等、電線事業者】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- 水道工事課
【配水管布設替】
北部方面係 加藤 TEL:0564-23-6482
- 下水施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
管理係 永田 TEL:0564-23-6295
- 拠点整備課
【ペDESTリアンデッキ、道路改良、交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
- 道路建設課
【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
【道路改良】
工事係 和出 TEL:0564-23-6231
- 道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

愛知県担当:

- 河川港湾整備課
【河川環境整備】
事業第一G 西川、中田 TEL:0564-27-2751
- 道路整備課
【橋梁修繕工事】
事業第二G 徳田、石川 TEL:0564-27-2756

施工者:

- 【人道橋】
 - 木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - 照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【中央緑道等】
 - その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
- 【河川緑地】
 - その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
 - その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161
 - 菅生川端石垣 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161

【配水管布設替】

- ・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
- ・耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411

【下水道管渠】

- ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
- ・61工区 (株)東洋工務店 早川 TEL:0564-31-6301
- ・76工区 丸三建設(株) 柵木 TEL:0564-73-5311

【ペDESTリアンデッキ】

- ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622 【工事完了】

【道路改良】

- ・上明大寺3号 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013 【工事完了】
- ・明大寺本町1号 (株)アースベル 谷川 TEL:0564-33-2606

【交通広場】

- ・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013

【プロムナード】

- ・左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- ・右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

【吹矢橋】

- ・その1 朝日工業(株) 兵藤 TEL:0564-51-3657 【工事完了】
- ・その2 太田建設(株) 樽山 TEL:0564-22-1658

【道路整備】

- ・フジエ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261

【河川環境整備】

- ・(株)岡崎工業 大嶋 TEL:0564-48-2814

【橋梁修繕工事】

- ・(株)岡崎工業 川合 TEL:0564-48-2814

【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814]

- ・NDS㈱ 中津川 TEL:0564-55-2020