

契約内容の公表(1月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。
 ※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	建築一式工事	岡崎公園平面駐車場便所改修工事	岡崎市康生町地内	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 排水設備 一式	28,966,300	487,300	R5.1.4	R5.1.27	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	公園緑地課	隣地関係者との協議により雨水排水計画の変更を行ったため排水設備を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市中島東町地内 市道中島50号線ほか1路線	工事延長 L=125m 側溝工 L=232m(226m) 舗装工 A=150㎡(124㎡)	15,757,500	467,500	R5.1.4	R5.2.3	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	道路維持課	既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構造物撤去工を増工する。
変更	舗装工事	岡崎公園舗装整備工事	岡崎市康生町地内	アスファルト舗装工 A=4055㎡(3971㎡) 基層(車道・路肩部) A=2674㎡(627㎡)	71,712,300	8,682,300	R5.1.4	R5.1.27	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	公園緑地課	土質確認により当初想定した舗装構成の変更が必要となったためアスファルト舗装工(基層)を増工し増額変更するため。
変更	舗装工事	市道井田町線 舗装修繕工事	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=635m アスファルト舗装工 A=4,270㎡(4,295㎡) 殻運搬(路面切削)運搬距離 L=11.0km (L=2.0km)	71,751,900	1,571,900	R5.1.4	R5.2.28	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	道路予防保全課	アスファルト殻の処分先の変更により、殻運搬距離が延びたことから、路面切削工を増工する。
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市山綱町ほか8箇町地内 市道山綱25号線ほか9路線	工事箇所 N=11箇所 側溝工 L=44m 舗装工 A=268㎡	9,097,000		R5.1.5	R5.3.24	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市大平町地内	工事延長 L=96.3(98.2)m 管渠工 □1200×1200 L=96.3(98.2)m 人孔工 N=1箇所 舗装復旧工 A=277㎡ 機械掘削工 V=566(526)m ³ 機械投入埋戻工 359(318)m ³	79,021,800	2,901,800	R5.1.5	R5.1.31	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水工事課	平板載荷試験の結果、現地盤に置換工法を適用し、管路土工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市久後崎町地内	工事延長 L=233.0(233.5)m 管渠更生工 Φ 800~1000 L=205.8(205.7)m 管渠更生工 □1200 ×1250 L=27.2(27.8)m	99,300,300	-1,569,700	R5.1.5	R5.2.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	上下水道部 下水工事課	管路延長の精査により、管渠更生工を変更する。
一般	とび・土工・コンクリート工事	小丸川ほか2河川修繕工事	岡崎市安戸町ほか3箇町地内	埋戻工 V=24m ³ 法面整形工 A=64m ² 根固めブロック工 N=4個	2,087,800		R5.1.6	R5.3.17	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番地	河川課	---
一般	とび・土工・コンクリート工事	霞川修繕工事	岡崎市奥殿町地内	かご工 L=112m 浚渫工 V=53m ³	2,977,700		R5.1.6	R5.3.17	有限会社ヒート	岡崎市末広町1 2-1	河川課	---
随契	機械器具設置工事	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器整備(仮設原水送水管布設)工事	岡崎市才栗町地内	機器整備工 1式 ・仮設原水送水管布設工	3,520,000		R5.1.6	R5.3.24	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	清掃施設課	当施設の整備工事を行うには施設の設備や処理工程に熟知していることや、工事期間中の影響を最小限に抑え円滑な浸出水処理作業を行う必要がある。そのためにも運転管理業者と同一業者であることが不可欠であり、当施設の運転管理を請け負っている㈱トーブと随意契約するものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
一般	建築一式工事	岡崎市立岡崎小学校教室改修工事	岡崎市針崎町地内	教室改修工事 一式	3,476,000		R5.1.6	R5.3.30	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	教委施設課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市元能見町地内	φ50PE L=61.0(62.5)m φ50仕切弁 N=-(-2) 基	3,440,800	-531,300	R5.1.6	R5.2.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字 田面87-1	上下水道部 水道工事課	関連工事との調整により、仕切弁設置工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その6)	岡崎市井田町ほか1箇町地内 市道井田石神線	工事延長 L=100m 側溝工 L=138m(139m)	9,752,600	-55,000	R5.1.6	R5.1.27	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市菟川町ほか2箇町地内	工事延長 L=205.2(205.0)m 管推進工 φ250 L=19.5(18.0)m 管渠工 φ200 L=185.7(187.0)m 人孔工 N=3箇所 公共柵設置工 N=11箇所 舗装復旧工 A=1,794(1,741)m ²	54,612,800	1,922,800	R5.1.6	R5.1.31	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字愛宕山38	上下水道部下水道工事課	地下埋設物の位置相違により、管推進工を増工する。
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=75.5m 舗装工 アスファルト舗装 A=227m ² 下層路盤 A=234m ²	1,600,500		R5.1.6	R5.2.10	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	----
変更	防水工事	北斗台低区配水場ほか2施設屋根防水改修工事	岡崎市仁木町ほか2箇町地内	屋根防水工事 一式	7,983,800	150,920	R5.1.11	R5.1.31	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	上下水道部水道浄水課	アスベスト含有検査を行ったところアスベストの含有が認められたため、施工方法と廃棄物の処分方法を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市本宿町地内	φ150DIP-E(GX) L=59.0(49.0)m φ100DIP-E(GX) L=414.3(417.5)m φ50PE L=102.0(100.6)m	62,905,700	1,855,700	R5.1.12	R5.1.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	受注者希望型週休二日モデル工事の実施により、諸経費補正を変更する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎山下青野町地内 市道福岡上青野線	工事延長 L=106m 舗装工 A=821m ²	6,662,700		R5.1.12	R5.3.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	----
一般		譲渡公営住宅元荒居荘解体工事	岡崎市井田町地内	解体工事 一式	3,804,900		R5.1.13	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	住宅計画課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	林道橋補修工事	岡崎市滝尻町地内	工事施工箇所 N=1箇所 コンクリート充填工 V=4.06m ³	4,807,000		R5.1.13	R5.2.28	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	森林課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび・土工・コンクリート工事	足延橋 橋りょう修繕工事	岡崎市欠町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	9,995,700	568,700	R5.1.13	R5.2.28	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	道路予防保全課	関係機関協議により仮設方法および規制時期が変更になったため、足場工を増工するとともに工期を延長する。
変更	機械器具設置工事	小美地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事	岡崎市小美町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式	12,001,000	1,094,500	R5.1.13	R5.3.23	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工中に不具合が判明した逆洗排水ポンプ等の機械設備を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大平町地内	φ150DIP-E L=18.2(19.1)m	4,790,500	-159,500	R5.1.13	R5.1.31	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市上地二丁目ほか1箇町地内	Φ150DIP-E(GX) L=26.4(21.0)m Φ100DIP-E(GX) L=335.2(325.5)m	36,786,200	1,256,200	R5.1.13	R5.1.31	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	受注者希望型週休二日モデル工事の実施により、諸経費補正を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市榎山町地内(その2)	Φ100DIP-E(GX) L=146.5(145.5)m Φ50PE L=413.4(410.0)m 舗装復旧(A-1) A=879(702)m ²	36,804,900	1,824,900	R5.1.13	R5.1.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市仁木町地内	工事延長 L=65.5m コンクリート板柵工 L=45.5m 法張コンクリート工 L=20m	2,043,800		R5.1.13	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	---
変更	土木一式工事	岡崎公園多目的広場改修工事	岡崎市康生町地内	土系舗装工 A=9,993m ² (A=10,000m ²) 側溝工 L=196m(L=185m)	130,629,400	11,829,400	R5.1.13	R5.1.27	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	公園緑地課	残土搬出先を協議した結果、土砂等運搬の運搬距離を変更する。また、掘削時に既設水路の破損が確認されたため地下水改修工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その4)	岡崎市鴨田町地内市道青木鴨田1号線	工事延長 L=159m 側溝工 L=268m(273m) 付帯工 N=1式 乗入擦付工 A=8m ² (58m ²) 舗装工 A=178m ² (169m ²)	16,804,700	-355,300	R5.1.16	R5.2.10	柴田建設株式会社	岡崎市丸山町奥ノ畑41	道路維持課	現地精査の結果、側溝工と付帯工の減工及び舗装工の増工をする。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市大平町地内	工事延長 L=96.3m 管渠工 □1200×1200 L=96.3m 人孔工 N=1箇所 舗装復旧工 A=277㎡ 機械掘削工 V=566m³ 機械投入埋戻工 359m³	81,448,400	2,426,600	R5.1.16	R5.1.31	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	工事材料の価格に著しい変動を生じたため、岡崎市工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき、請負代金額を変更する。
一般	舗装工事	舗装復旧工事	岡崎市桑谷町地内	舗装復旧(A-1) A=106.0㎡ 舗装復旧(A-2) A=49.0㎡ 舗装復旧(歩道) A=868.3㎡ 舗装復旧(県道A) A=1013.0㎡ 舗装復旧(県道B) A=462.0㎡	28,245,800		R5.1.16	R5.3.30	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	---
随契	建築一式工事	岡崎市立大門小学校教室改修工事	岡崎市大門四丁目地内	教室改修工事 一式	3,960,000		R5.1.17	R5.3.30	株式会社三幸建設	岡崎市藤川町字堤ヶ入1番地	教委施設課	本工事は、令和5年度の学級数の増加に伴う教室不足を解消する工事であり、令和4年度中に完了する必要がある。 本工事は、一度、競争入札(令和5年1月4日開札)が不調となり再度入札に付す時間がないため、入札参加申込があったものの中から、3月30日までの施工が可能な株式会社三幸建設と随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市滝町地内	φ150DIP-E(GX) L=193.7(191.2)m φ100DIP-E(GX) L=5.2(4.2)m 舗装復旧(仮舗装) A=368(106)㎡	22,983,400	2,017,400	R5.1.17	R5.1.30	有限会社今井水道設備	岡崎市岡崎市石神町8番地2	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、仮舗装を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市栄町ほか3箇町地内	φ400DIP-E(GX) L=276.1(275.0)m φ150DIP-E(GX) L=226.5(229.0)m φ100DIP-E(GX) L=151.9(125.6)m φ50PE L=58.5(77.4)m	136,298,800	15,739,900	R5.1.17	R5.1.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	電線共同溝工事による支障箇所が追加されたため、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市若宮町ほか4箇町地内	工事延長 L=460.4(457.0)m 管渠更生工φ 450~750 L=460.4(457.0)m 既設管内処理工 N=15(4)箇所	120,017,700	1,217,700	R5.1.17	R5.2.17	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	舗装工事	市道日名橋線 舗装修繕工事	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=306m アスファルト舗装工 A=3,700㎡(3,710㎡)	78,460,800	1,842,500	R5.1.17	R5.2.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路予防保全課	路上路盤再生工の添加剤配合試験結果により配合量を変更したため、路上路盤再生工を増工し、あわせて、地元調整に時間を要したため、工期を延期する。
変更	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市大代町地内	工事延長 L=70m 法面工 ふとんかご L=36.0m	3,594,800	696,300	R5.1.18	R5.2.22	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	施工中において、埋設箇所に地下水が多く流れ込んでいることが判明した。このことにより、埋戻材を変更したこと及び残土処理が増加したため変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市中岡崎町ほか1箇町地内	工事延長 L=60.5(59.8)m 管渠工φ200 L=31.1(30.4)m 管渠工φ250 L=29.4m 人孔工 N=2箇所 公共樹設置工 N=1(2)箇所 舗装復旧工 A=93(96)㎡	3,654,200	-4,400	R5.1.18	R5.1.31	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	上下水道部下水工事課	地権者との調整により、公共樹設置工を減工する。
変更	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市大代町地内	工事延長 L=108.0(115.5)m 舗装工 アスファルト 舗装 A=270(290)㎡ 下層路盤 A=281(301)㎡	1,911,800	-134,200	R5.1.18	R5.2.10	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	農地整備課	地元調整により、施工量が減少したため、変更する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市竜美東一丁目ほか2箇町地内 市道竜美丘5号線(1-1)ほか2路線	工事延長 L=197m 側溝工 L=40m 舗装工 A=1604㎡	26,772,900		R5.1.18	R5.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	---
変更		岡崎市旧豊富第二保育園解体工事	岡崎市榎山町地内	解体工事 一式	36,451,800	881,100	R5.1.19	R5.1.31	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	建築課	土砂流出防止用の土留ネット設置工事の追加のため。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび・土工・コンクリート工事	岡崎公園駐車場案内標識更新工事	岡崎市康生町ほか4箇町地内	標識工 7箇所	9,686,600	1,326,600	R5.1.19	R5.1.31	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	公園緑地課	箱型標識について、当初設置を予定していたLEDユニットでは不具合が生じた。適合するLEDユニットへ変更したことに伴い標識工を増工する。
一般	管工事	岡崎市立竜海中学校雨水管改修工事	岡崎市明大寺町地内	雨水管工事一式	2,701,600		R5.1.19	R5.3.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	教委施設課	----
変更	管工事	霞川処理場処理設備更新工事	岡崎市桑原町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式 防食被覆更新工事一式	58,000,800	5,145,800	R5.1.19	R5.3.23	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工中に不具合が判明したばっ気攪拌装置等の機械設備を増工する。
変更	管工事	梁野処理場処理設備更新工事	岡崎市茅原沢町地内	機械設備更新工事一式 電気設備更新工事一式 防食被覆更新工事一式 土木・付帯工事 一式	83,000,500	9,256,929	R5.1.19	R5.3.23	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水施設課	施工中に不具合が判明した非常用エンジンポンプ等の機械設備を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市菘川町ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=38.1(39.0)m φ100DIP-E(GX) L=42.1(41.3)m 舗装復旧(A-1) A=(60)m ² 舗装復旧(県道B)A=79(200)m ²	27,764,000	-3,465,000	R5.1.19	R5.1.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、舗装復旧工を減工する。
一般	造園工事	渡上町こども広場ほか3こども広場遊戯施設設置工事	岡崎市渡町ほか2箇町地内	遊具組立設置工 1式	2,706,000		R5.1.19	R5.3.24	株式会社ごとう造芸園	岡崎市不吹町14-18	公園緑地課	----
一般	造園工事	舞木東こども広場ほか3こども広場遊戯施設設置工事	岡崎市舞木町ほか2箇町地内	遊具組立設置工 1式	4,015,000		R5.1.19	R5.3.24	有限会社太田造園	岡崎市定国町字北浦10番地	公園緑地課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	河川施設修繕工事	岡崎市中島町地内	アスファルト舗装工 A=58m ² 立入防止柵工 L=33m 防犯灯設置工 N=1 基	2,261,600		R5.1.19	R5.3.24	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町 3-4-10	河川課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市榎山町地内	工事延長 L=562.7(595.1)m 管渠工φ150 L=562.7(595.1)m 人孔工 N=25(23)箇所 公共樹設置工 N=26(28)箇所 舗装復旧工 A=1202(1363)m ²	45,085,700	-8,154,300	R5.1.19	R5.1.31	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字 西原88-1	上下水道部 下水工事課	地下埋設物の位置相違により、既設構造物の移設が不要となったため付帯工を減工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市淡洲町地内 生活関連道路	工事延長 L=29m 舗装工 A=111m ² (108 m ²) 排水接続工 N=1式 (-)	1,998,700	250,800	R5.1.19	R5.1.31	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維持課	地下埋設物(雨水管)の支障回避のため、排水接続工を新規計上する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市戸崎町ほか 1箇町地内	工事延長 L=449.3(450.2)m 管渠更生工φ800 L=449.3(450.2)m	112,167,000	-33,000	R5.1.20	R5.2.28	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町 字城前22-1	上下水道部 下水工事課	管路延長の精査により、管渠更生工を変更する。
変更	管工事	岡崎市常磐東学区市民 ホームほか30施設便 所改修工事	岡崎市米河内町ほ か19箇町地内	便所改修工事 一式	24,537,700	557,700	R5.1.23	R5.2.24	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根 張沢48-3	施設保全課	現場状況により、手すり取付等の必要が生じたため。
変更	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=86.8(75.5)m 舗装工 アスファルト 舗装 A=260(227)m ² 下層路盤 A=269(234)m ²	1,934,900	334,400	R5.1.23	R5.2.10	ティー・エス・ロード 有限公司	岡崎市中島町字 井龍43	農地整備課	地元調整により、施工量が増加したため、変更するものです。
随契	管工事	高齢者センター岡崎厨 房雑排水管改修工事	岡崎市美合町地内	雑排水管改修工事 一式	2,420,000		R5.1.24	R5.3.31	日本空調サービ ス株式会社 名 古屋支店	名古屋市名東区 小井堀町504- 1	長寿課	本工事は雑排水管が使用できない状況を回避するためのものであり、緊急を要するもので、競争入札に付す時間的余裕がないため、保守点検業者である当該業者と随意契約をするものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2	岡崎市中町地内	工事延長 L=576.6(608.7)m 管渠更生工φ 230~380 L=537.9(569.7)m 管渠工φ250 L=38.7(39.0)m 人孔工 N=0(1)箇所 舗装復旧工 A=149(91)m ² 既設管内処理工 N=126(154)箇所	68,277,000	-5,423,000	R5.1.24	R5.2.28	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減少したため、既設管内処理工を減工する。
一般	とび・土工・コンクリート工事	合歓木野排水路ほか4排水路修繕工事	岡崎市合歓木町ほか4箇町地内	張コンクリート工 A=89m ² 昇降施設 N=30箇所	1,802,900		R5.1.26	R5.3.24	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	河川課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	大西楊枝排水路改修工事	岡崎市大西町地内	根固め工 L=16.0m	1,844,700		R5.1.26	R5.3.24	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	河川課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	3号支川ほか1河川修繕工事	岡崎市東大友町ほか1箇町地内	張コンクリート工 A=200m ²	3,604,700		R5.1.26	R5.3.24	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	河川課	----
一般	とび・土工・コンクリート工事	中園忠田排水路ほか2河川2排水路修繕工事	岡崎市中園町ほか3箇町地内	碎石舗装工 A=184m ² 張コンクリート工 A=65m ²	3,752,100		R5.1.26	R5.3.24	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	河川課	----
一般	建築一式工事	市営住宅平地荘8号棟解体及び外構工事(4工区)	岡崎市美合町地内	解体工事一式及び外構工事一式	138,853,000		R5.1.26	R5.11.30	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	住宅計画課	----
一般	造園工事	こども広場施設整備工事	岡崎市本宿町ほか2箇町地内	柵工 1式 遊具組立設置工 1式	2,937,000		R5.1.26	R5.3.24	有限会社東海緑化園	岡崎市桑原町字南屋下11-3	公園緑地課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市欠町地内	工事延長 L=66.5m 管渠工 φ200 L=66.5m 人孔工 N=1箇所 舗装復旧工 A=54㎡	3,345,100		R5.1.26	R5.3.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道部下水工事課	----
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市竜泉寺町ほか1箇町地内 市道竜泉寺藤川線ほか3路線	工事箇所 N=5箇所 側溝工 L=15m 舗装工 A=400㎡	4,051,300		R5.1.26	R5.3.24	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事その2	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=174m 舗装工 A=524㎡	3,697,100		R5.1.26	R5.3.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	農地整備課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市一色町ほか1箇町地内 市道中伊西一色線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 側溝工 L=27m 舗装工 A=780㎡	13,744,500		R5.1.26	R5.3.24	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	----
変更	建築一式工事	市営住宅陣場荘解体工事	岡崎市羽根町地内	解体工事 一式 コンクリートがら 245㎡(-)	78,925,000	2,993,100	R5.1.27	R5.1.31	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	住宅計画課	敷地内の掘削工事中に、地盤面下にて発見された廃棄物を撤去する必要が生じたため。
一般	とび・土工・コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事(その2)	岡崎市細川町地内	人孔蓋枠取替工 N=54箇所	12,882,100		R5.1.30	R5.3.24	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	上下水道部下水施設課	----
変更	造園工事	矢作公園施設整備工事	岡崎市中園町地内	敷地造成工 1式・構造物撤去工 1式 雨水排水設備工 1式・電気設備工 1式 園路広場整備工 1式・管理施設整備工 1式	22,803,000	2,398,000	R5.1.30	R5.2.10	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	公園緑地課	地元住民との協議により、駐車場と園路の移動を円滑にする通路を増工する。
変更	しゅんせつ工事	更沙川浚渫工事	岡崎市洞町地内	工事延長 L=125m 浚渫工 V=340(150)m ³	7,411,800	2,593,800	R5.1.31	R5.2.28	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	現場状況に合わせ、浚渫工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	岡崎市民病院病棟地下1階厨房洗浄室改修設備工事	岡崎市高隆寺町地内	管工事一式	179,579,400	9,079,400	R5.1.31	R5.2.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	経年劣化により機器が故障し、至急機器の更新を行う必要があるため。また既設流用する予定だった部材の経年劣化が激しく、流用不可なことが本工事にて発覚し、それらの更新が必要になったため。
変更	建築一式工事	西岡崎駅北口便所改修工事	岡崎市昭和町地内	引込柱の増設 N=1 箇所 人孔高さ調整 N=2箇所 集中柵蓋交換 N=2箇所	17,641,800	701,800	R5.1.23	R5.2.10	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	清掃施設課	降雨時における円滑な通行を確保するため、路面排水処理に必要な既存マンホール・集水柵の高さ調整・蓋交換を増工する。
随契	土木一式工事	阿知和新橋人道橋 下部工付帯工事(青木川左岸)	岡崎市東阿知和町地内	薬液注入工 1式	4,099,700		R5.1.25	R5.3.24	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路建設課	本件は、一級河川青木川において、阿知和新橋人道橋下部工事に伴う付帯工事を行うものである。 現在、阿知和新橋人道橋下部工事はセイコー建設有限公司によって施工中であるが、当初想定していたよりも地下水水位が高く、薬液注入による追加工事が必要となった。 河川管理者との協議の結果、出水期までに早急な対応が必要とされ、円滑な工程調整、工期の短縮等で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により当該業者と随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市久後崎町ほか2箇町地内	管渠更生工φ450~700 384.4(385.3)m 既設管内処理工 N=52(33)箇所	102,152,600	2,052,600	R5.1.26	R5.2.17	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	しゅんせつ工事	砂川浚渫工事	岡崎市上地二丁目地内	工事延長 L=135(120)m 浚渫工 V=71(63)m ³	2,986,500	192,500	R5.1.27	R5.2.28	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	河川課	地元との調整の結果、浚渫工を増工する。
変更	消防施設工事	岡崎中央総合公園総合体育館消防設備改修工事	岡崎市高隆寺町地内	消火設備改修工事一式	14,540,900	-2,692,800	R5.1.27	R5.3.10	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	施工詳細調査の結果、両施設共に意匠天井により、天井撤去復旧が難しく、既設天井の部分的な取外し再取付の施工方法、武道館は部分的な天井点検口新設での施工方法で施工可能なため、施工方法を変更する。
変更	しゅんせつ工事	恵田川ほか1河川浚渫工事	岡崎市恵田町ほか1箇町地内	工事延長 L=300(230)m 浚渫工 V=745(499)m ³	7,634,000	1,602,700	R5.1.30	R5.3.17	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	河川課	地元との調整の結果、浚渫工の増工に合わせ工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その8)	岡崎市末広町地内 市道日名南町4号線	工事延長 L=60m 側溝工 L=121m	8,831,900	446,600	R5.1.31	R5.2.24	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	側溝布設位置にヒューム管が残置されていたため、構造物撤去工を増工する。