

契約内容の公表(2月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	林道開設工事	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 L=97m W=4.0m	24,970,000	0	R6.2.1	R6.3.4	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	森林課	降雨、降雪により作業効率が低下し時間を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市北野町地内 市道三菱東線ほか1路線	工事延長 L=156(155)m 側溝工 L=122(123)m 舗装工 A=218㎡	10,842,700	92,400	R6.2.1	R6.3.4	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	道路維持課	現地測量の結果、側溝勾配確保により、一部側溝の規格変更が必要となったため。
変更	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=54.0(48.5)m アスファルト舗装工 A=217(195)㎡	1,959,100	217,800	R6.2.1	R6.2.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	地元調整により、事業の進捗を図るため、舗装工を増工する。
変更	防水工事	岡崎市教育相談センター外部改修工事	岡崎市竜美北二丁目地内	外部改修工事 一式	31,894,500	1,644,500	R6.2.2	R6.3.15	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	建築課	足場設置後の再調査による外壁補修数量の増加及び、既設防水層の分析調査で石綿含有が発覚したことによる撤去方法の変更のため、増工する。
変更	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市鳥川町地内	工事延長 L=134.0(119.5)m 舗装工 A=402(359)㎡	3,022,800	325,600	R6.2.2	R6.3.15	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	地元調整により、事業の進捗を図るため、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市仁木町地内(その2)	φ200DIP-E(GX) L=43(49.0)m φ50PE L=49.0(50.1)m 舗装復旧(県道B) A=70(173.0)㎡	19,791,200	-495,000	R6.2.5	R6.2.29	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	堤下公園バックネット更新工事	岡崎市上里一丁目地内	バックネット工 1式 グラウト・コート柵工 1式 モルタル金ゴテ仕上げ A=16㎡	6,787,000	155,100	R6.2.5	R6.2.29	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	公園緑地課	現場精査の結果、ブロック壁のモルタル金ゴテ仕上げを増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上里二丁目ほか2箇町地内 市道上里二丁目2号線ほか3路線	工事延長 L=286(249)m 側溝工 L=237(239)m 舗装工 A=995(782)㎡	26,221,800	921,800	R6.2.5	R6.2.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	道路維持課	想定していた舗装範囲では、既設舗装とのすり合わせが困難であるため、舗装工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市日名中町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=196.3m φ100DIP-E(GX) L=11.3m φ50PE L=13.1m	38,771,700	0	R6.2.5	R6.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	沿線事業者との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	林道開設工事	岡崎市鹿勝川町地内	施工延長 L=97(107)m ³ 切土工 砂質土・礫質土 V=168(2,698)m ³ 岩塊・玉石 V=2,400(-)m ³	13,169,200	92,400	R6.2.5	R6.3.1	有限会社ヒート	岡崎市末広町12-1	森林課	一部区間において切土法面に岩塊・玉石が存在したため、切土工を増工する。 切土工の増工に伴い工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)(週休2日)	岡崎市大平町地内市道大平35号線	工事延長 L=75m 側溝工 L=137(135)m アスファルト舗装工 A=114(82)m ²	9,748,200	261,800	R6.2.5	R6.2.29	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市美合町地内生活関連道路	工事延長 L=105m 舗装工 A=345(364)m ²	5,451,600	150,700	R6.2.5	R6.3.15	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構造物撤去工を増工する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線排水管築造工事	岡崎市柱一丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=150.2m φ300DIP(GX) L=144.2(145.7)m φ300VP L=5.8(4.5)m 人孔工 N=1箇所 建築工事 1式	45,037,300	4,887,300	R6.2.6	R6.3.15	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	関連する他工事との調整に伴い管布設位置を変更したため、管渠工を増工する。 また、岡崎市工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、インフレスライドの実施により契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柱町ほか3箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=332.3m φ250DIP-E(GX) L=13.5m φ150DIP-E(GX) L=14.5m φ100DIP-E(GX) L=276.4m φ50PE L=33.8m	90,880,900	0	R6.2.6	R6.7.31	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市根石町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=48.2(48.5)m φ50PE L=22.8(23.8)m φ100離脱防止金具 N=14箇所 φ100DIP-E(GX) L=67.0(-)m	37,373,600	14,603,600	R6.2.6	R6.2.22	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	公共下水道取付管布設工事	岡崎市渡町ほか2箇町地内	公共樹設置工 N=4箇所 取付管布設工 N=4箇所 舗装復旧工 A=19(13)m ² 交通誘導工 N=16(7)人	2,097,700	193,600	R6.2.6	R6.2.9	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水道工事課	道路管理者との協議により、交通誘導工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柿田町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=22.5m φ50PE L=3.5m	6,416,300	0	R6.2.7	R6.3.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、本工事の工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか2箇町地内	工事延長 L=445.7(445.4)m 管渠更生工 φ200~380 L=445.7(445.4)m 取付管口せん口仕上工 N=82(79)箇所	49,944,400	224,400	R6.2.7	R6.2.22	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	事前調査により、取付管口穿孔箇所の必要な箇所数が増加したため、取付管口穿孔仕上工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市内下青野町地内 市道下青野太田川原線	工事延長 L=76m 側溝工 L=75(76)m 舗装工 A=51(46)m ²	4,237,200	264,000	R6.2.7	R6.2.23	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	現地精査の結果、舗装工及び構造物撤去工を増工する。
指名	造園工事	竜美大入調整池ほか1河川改修工事(環境配慮雨水浸透型)	岡崎市竜美大入町ほか1箇町地内	張芝工 A=155m ² 樹木伐採工 N=10本	2,486,000		R6.2.7	R6.3.29	株式会社緑風造園	岡崎市大樹寺2-15-1	河川課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市舩越町地内	φ100DIP-E(GX) L=260.8m φ50PE L=63.2m	36,982,000	0	R6.2.8	R6.3.28	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=5.0m φ100DIP-E(GX) L=11.6m φ50PE L=40.6m	12,867,800	0	R6.2.8	R6.3.28	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	沿線事業所との工程調整により、工期を延長する。
一般	電気工事	岡崎市立看護専門学校監視カメラ設置工事	岡崎市伊賀町地内	監視カメラ 3台 ディスプレイ 1台	1,831,500		R6.2.8	R6.3.22	有限会社国義電工	岡崎市上地3丁目19番地4	看護専門学校	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	元丸山荘水路改修工事	岡崎市大平町地内	函渠工 ホックスカルバート L=55m 管渠工 VUΦ200 L=61m 管渠工 波状管 L=92m	35,530,000		R6.2.8	R6.8.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	---
一般	塗装工事	水管橋塗装工事	岡崎市大平町地内	水管橋塗装工 A=25.6 ㎡	2,244,000		R6.2.8	R6.3.29	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	上下水道部水道工事課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市六地藏町ほか6箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=44箇所	12,493,800		R6.2.8	R6.3.22	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部下水施設課	---
一般	造園工事	美矢井橋河川緑地グラウンド整備工事	岡崎市高橋町ほか1箇町地内	敷地造成工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式 園路広場整備工 1式 構造物撤去工 1式 グラウンドコート施設整備工 1式	14,245,000		R6.2.8	R6.5.31	株式会社緑風造園	岡崎市大樹寺2-15-1	公園緑地課	---
変更	水道施設工事	大西配水場配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目地内	φ800DIP-E(NS) L=146.0(147.4)m	113,316,500	-533,500	R6.2.9	R6.2.29	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道浄水課	配管計画の変更により、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市井田新町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=14.3(21.4)m φ150DIP-E(GX) L=382.6(379.5)m φ100DIP-E(GX) L=7.8(8.3)m φ50PE L=111.5(84.2)m 舗装復旧工(A-1) A=749(216)㎡ 舗装復旧工(A-2) A=-- (1340)㎡	79,929,300	-6,200,700	R6.2.9	R6.2.29	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
変更	機械器具設置工事	大門汚水中継ポンプ所ほか3施設機械設備(ポンプ)改築工事	岡崎市大門五丁目ほか2箇町地内	機械設備改築工 1式	30,352,300	0	R6.2.9	R6.7.31	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水施設課	世界情勢の影響により、電子部品・樹脂製品が当初想定より長納期化が進行し、当該製品の工期内での納入が困難になったため工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=109.9(110.9)m 管渠更生工φ800 L=109.9(110.9)m 交通誘導警備員A N=21(13)人 交通誘導警備員B N=63.5(40.5)人	37,629,900	669,900	R6.2.9	R6.2.29	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水工事課	工事沿線家屋の安全を確保するため交通誘導工を増工する。
変更	電気工事	グリーンランド配水場盤整備工事	岡崎市本宿町地内	盤整備 1式 遮断器 N=15(23) 指示針 N=-(-)5	3,616,800	-832,700	R6.2.9	R6.3.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長し、延長後の工期内に納入できない部品があるため、減工する。
変更	塗装工事	松原橋 橋りょう修繕工事	岡崎市日名南町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=1 橋	34,723,700	-459,800	R6.2.9	R6.3.8	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	道路建設課	現場状況に合わせて断面修復工を減工する。
随契	建築一式工事	東岡崎駅ガレリアプラザ等修繕工事	岡崎市明大寺町地内	ガレリアプラザガラスフィルム修繕工事 1式 キャノピー軒天井塗装工事 1式	4,953,520		R6.2.9	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	拠点整備課	本工事は、鉄道やバス利用者が多く行き交う東岡崎駅南駅前広場にあるガレリアプラザのガラスに貼り付けられている飛散防止フィルムの修繕及びキャノピー軒天井の塗装を行うものである。 「小原建設株式会社」は、東岡崎駅南駅前広場の歩道部に設置されているキャノピーの屋根防水修繕工事を契約履行中であり、鉄道やバス利用者が多く行き交う同地においては、当該施工中の者と契約し工事を一体的に実施することが、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで不可欠と認められることから随契契約する。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1,149.5(957.5)m 管渠工φ150 L=1,097.9(957.5)m 人孔工 N=32(26)箇所 公共樹設置工 N=46(45)箇所 舗装復旧工 A=4,744(4,401)m ² 管渠工φ200 L=51.6(-)m 立坑工 N=1(-)箇所	130,298,300	26,898,300	R6.2.13	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水工事課	下水道整備の促進を図るため、管渠工及び立坑工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市藤川町地内	工事延長 L=294.3m 管渠工 φ150 L=197.4m 管渠工 φ200 L=96.9m 人孔工 N=9箇所 公共樹設置工 N=11箇所 舗装復旧工 A=959m ²	31,295,000	0	R6.2.13	R6.3.22	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	上下水道部下水工事課	関連する他事業との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市康生町ほか5箇町地内	工事延長 L=295.5m 管渠更生工 φ800 L=236.2m 管渠工 φ450 L=59.3m 人孔工 N=1箇所 交通誘導工 N=194(234)人	74,192,800	-112,200	R6.2.13	R6.2.29	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水工事課	交通誘導員の配置見直しにより、交通誘導工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3	岡崎市細川町地内	工事延長 L=403.0m 管渠工 φ100 L=97.6m 管渠工 φ150 L=80.3m 管渠工 φ150 L=225.1m 人孔工 N=13箇所 公共樹設置工 N=5箇所 舗装復旧工 A=2030m ²	53,458,900	0	R6.2.13	R6.3.29	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水工事課	一部区間において土質が岩であり、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市両町ほか4箇町地内	工事延長 L=270.4(270.8)m 管渠更生工 φ800~1080 L=261.5(260.8)m	77,408,100	298,100	R6.2.13	R6.3.22	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水工事課	事前調査の結果、管渠更生工を増工する。
変更	土木一式工事	西岡崎駅南口駅前広場改修工事	岡崎市昭和町地内市道西岡崎駅前南線	側溝工 L=207m 舗装工 アスファルト舗装 A=1404m ² 平板ブロック舗装 A=1216m ²	100,012,000	0	R6.2.13	R6.3.29	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	他工事(水道事業者及びNTT)との調整により、工期延期を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市羽根西二丁目ほか2箇町地内	工事延長 L=215.6(219.3)m 管渠更生工 □2000×1800 L=215.6(219.3)m 交通誘導工 N=267.5(371)人	242,075,900	-5,424,100	R6.2.13	R6.3.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水工事課	交通誘導員の配置見直しにより、交通誘導工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市下衣文町地内 市道原下衣文1号線	工事延長 L=160.8m 側溝工 L=134(135)m 舗装工 A=472(410)m ² 廃材処理(As) V=53(19)m ³	14,416,600	2,127,400	R6.2.13	R6.2.29	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	既設舗装厚が当初設計より厚かったため、As殻運搬処理を増工する。
変更	土木一式工事	林道開設工事	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 L=97m W=4.0m 法面保護工 切取法 面 種子散布工 A= 335.9(835.3)m ²	23,686,300	-1,283,700	R6.2.13	R6.3.4	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	森林課	現地の土質状況や過去の発芽率等の実績を総合的に勘案し、軟岩部分への種子散布工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	工事延長 L=119.9(72.9)m 管渠更生工 φ 600~700 L=119.9(72.9)m	45,014,200	14,764,200	R6.2.13	R6.3.22	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部下水道工事課	地元調整に伴い、管渠更生工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市東明大寺町地内 市道竜美丘1号線	工事延長 L=385m 舗装工 A=3114(3080)m ²	42,952,800	1,639,000	R6.2.13	R6.2.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	沿線事業者との調整により、安全を確保するため、交通誘導工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市洞町地内 市道東名側道32号線	工事延長 L=60m 舗装工 A=406(366)m ²	4,338,400	363,000	R6.2.13	R6.3.15	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	しゅんせつ工事	六斗目川浚渫工事	岡崎市美合町地内	工事延長 L=295m 浚渫工 V=75(40)m ³ 除草工 A=770m ²	2,304,500	522,500	R6.2.13	R6.2.29	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	事前調査の結果、堆積土量が多かったため浚渫工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市牧平町地内 市道コタラゲ線	工事延長 L=39m 舗装工 A=80m ² 防護柵工 L=28m 廃材運搬処理(As) V=10(7)m ³	2,141,700	48,400	R6.2.13	R6.2.29	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	既設舗装厚が当初設計より厚かったため、As殻運搬処理を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市本宿町地内	φ200DIP-E(GX) L=505.9m φ150DIP-E(GX) L=51.0m φ100DIP-E(GX) L=34.7m φ50PE L=12.3m	137,280,000	0	R6.2.14	R6.3.29	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路 道路改良工事	岡崎市矢作町地内	工事延長L=160m 側溝工 L=383m(390m) 舗装工 A=1736m ² (1788m ²)	60,449,400	5,974,100	R6.2.14	R6.3.15	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	当初想定した固化剤添加量の変更が必要となったため、安定処理工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ300DIP-E(GX) L=650.5(649.7)m φ150DIP-E(GX) L=7.3(7.4)m 舗装復旧(A-1) A=1,083(674)m ² 舗装復旧(A-2) A=742(351)m ²	109,835,000	11,900,900	R6.2.14	R6.2.29	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市藤川町地内	φ50PE L=227.0(224.5)m φ250離脱防止金具 N=(1)箇所 φ150離脱防止金具 N=(1)箇所 φ100離脱防止金具 N=5(-)箇所	10,360,900	127,600	R6.2.14	R6.2.22	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	下水道工事との調整により、離脱防止工を増工する。
変更	機械器具設置工事	南公園北汚水中継ポンプ所ほか7施設機械設備(ポンプ)改築工事	岡崎市若松町ほか7箇町地内	機械設備改築工 1式	24,382,600	0	R6.2.14	R6.3.15	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水施設課	世界情勢の影響により、電子部品・樹脂製品が当初想定より長納期化が進行し、当該製品の工期内での納入が困難になったため工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路整備工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=80m 側溝工L=79m 集水樹工N=4箇所	29,095,000	0	R6.2.14	R6.3.29	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	地域創生課	地元との調整により工期を延長する。
変更	土木一式工事	災害復旧工事 豊原橋その2	岡崎市保久町地内	工事延長 L=7.5m 門型カルパト設置 L=4m 仮設工 一式	7,279,800	572,000	R6.2.14	R6.2.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路建設課	付帯施設工を新規計上し、道路利用上の安全確保を図る。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合生田10号線	工事延長 L=128m 側溝工 L=126m 舗装工 A=80m ²	9,478,700	0	R6.2.14	R6.3.29	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣草町字衣文109	道路維持課	工事に支障となる水道の移設に日時を要したため、工期延長を行う。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市上佐々木町地内 生活関連道路	工事延長 L=51(53)m 側溝工 L=50(52)m	1,541,100	-58,300	R6.2.14	R6.3.8	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を減工する。
変更	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=412.4(378.4)m 底張コンクリート W600 L=412.4(378.4)m	4,428,600	460,900	R6.2.14	R6.2.29	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	地元調整により、事業の進捗を図るため、底張りコンクリート工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大平町地内	φ100DIP-E(GX) L=23.4m φ50PE L=45.9m	10,230,000	0	R6.2.14	R6.8.30	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市才栗町地内 市道青木線	工事延長 L=220m 舗装打換え工 A=920㎡ 区画線工 L=340m	9,692,100		R6.2.14	R6.3.22	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか1箇町地内	工事延長 L=666.1(666.2)m 管渠更生工 φ200~400 L=666.1(666.2)m 取付け管突出処理工 N=24(1)箇所 モルタル等除去工(モルタル) N=5(1)箇所 モルタル等除去工(木根) N=5(-)箇所	83,449,300	949,300	R6.2.15	R6.2.29	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、施工前処理工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市立額田中学校バス滞留所整備工事(週休2日)	岡崎市榎山町地内	工事面積 A=479㎡ 舗装工 A=479㎡ 地盤改良工 A=479㎡ 側溝工 L=52m 集水柵工 N=3箇所	11,127,600	-689,700	R6.2.15	R6.3.22	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣草町字衣文109	教委施設課	土質試験の結果、路床安定処理工を行う必要がないことが判明したため減額する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その3)	φ50PE L=42.1(43.3)m 給水切替 L=4(3)箇所	3,628,900	107,800	R6.2.16	R6.2.29	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	施工路線に既設給水管を確認したため、給水切替を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市藤川台一丁目ほか2箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=224.9(228.5)m φ100DIP-E(GX) L=11.0(36.9)m φ50PE L=111.1(104.5)m φ100DIP-E(GX)曲管 N=0(12)組	41,749,400	-2,066,900	R6.2.16	R6.2.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市定国町ほか1箇町地内	φ50PE L=106.0m	6,686,900	1,590,600	R6.2.16	R6.2.29	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	塗装工事	弘法橋 橋りょう修繕工事	岡崎市宮石町地内	橋りょう修繕工 N=1 橋	24,724,700	576,400	R6.2.16	R6.3.22	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字 寺下66-26	道路建設課	現場状況に合わせて必要となった孔食補修工を増工するとともに、工期を延長する。
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか 1箇町地内	舗装工(A-1) A=682㎡ 舗装工(A-2) A=965㎡	17,933,300		R6.2.16	R6.7.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	上下水道部 水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市上衣文町ほか 1箇町地内 市道松ノ木田下り松線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 管渠工 L=16m 舗装工 A=30㎡	2,363,900		R6.2.16	R6.3.29	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	道路維持課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市下三ツ木町地内	φ200DIP-E(GX) L=104.0m	24,167,000		R6.2.16	R6.9.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2 -9-23	上下水道部 水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明見町地内	φ100DIP-E(GX) L=144.9m φ75DIP-E(GX) L=153.9m φ50PE L=8.5m	35,978,800		R6.2.16	R6.7.31	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字 出口7	上下水道部 水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明見町ほか 1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=14.5m φ75DIP-E(GX) L=343.9m φ50PE L=35.1m	42,204,800		R6.2.16	R6.7.31	今泉建設株式会社	岡崎市椋山町字 牧野63	上下水道部 水道工事課	----
一般	建築一式工事	岡崎市総合検査センター 止水板設置工事	岡崎市美合町地内	本工事は令和5年度に本施設において発生した浸水実績に基づき、GL+500程度の浸水を対象とした対策を行うものである。本施設の内、水質検査棟及び衛生検査棟において、浸水実績に基づく浸水深より下方にある開口部について、施設整備(ハート対策)の浸水対策として止水板の設置を行う。	7,865,000		R6.2.16	R6.5.24	丸三建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字 郷畔20	総合検査センター	----
一般	舗装工事	道路付帯工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=20m 舗装工 A=510㎡	3,158,100		R6.2.16	R6.3.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入 町2-1-1	道路建設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	河原加圧ポンプ場盤整備工事	岡崎市東河原町地内	盤整備 1式	9,163,000	0	R6.2.19	R6.3.22	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市美合町地内 市道美合住宅1号線ほか1路線	工事延長 L=190m 側溝工 L=300m 舗装工 A=655(864)m ² 歩車道境界ブロック調整工 L=128.0(-)m	29,068,600	1,348,600	R6.2.19	R6.3.15	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	道路維持課	隣接地の管理者(公園・市営住宅)との協議により、歩車道境界ブロックの高さ調整を行う。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市日名西町ほか2箇町地内 市道岡崎環状線(2)ほか2路線	工事延長 L=288(290)m 舗装工 A=539(530)m ² 張りコンクリート工 A=(59)m ²	6,395,400	78,100	R6.2.19	R6.3.8	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	公安委員会との協議により、一部路線において、舗装工を夜間施工に変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	平針川ほか1河川修繕工事	岡崎市夏山町地内	袋詰玉石工 N=60袋 敷鉄板 40(30)枚	3,823,600	216,700	R6.2.19	R6.3.15	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	地元調整による工事用道路の敷き鉄板枚数を変更するため仮設工を増工する。
一般	土木一式工事	市道中島岡崎天白線 道路改良工事(その2)(週休2日)	岡崎市下三ツ木町地内	工事延長 L=120m 側溝工 L=110m 舗装工 A=1056m ²	29,993,700		R6.2.19	R6.9.30	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	道路建設課	----
一般	電気工事	仁木浄水場ほか4施設水位計更新工事(週休2日)	岡崎市仁木町ほか4箇町地内	水位計更新工事 1式	21,160,700		R6.2.19	R6.8.30	有限会社国義電工	岡崎市上地3丁目19番地4	上下水道部水道浄水課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠布設替工事	岡崎市仁木町地内	工事延長 L=85m 管渠工 φ250 L=61m 管撤去工 φ250 L=64m 人孔工 N=3箇所 取付管及びます工 N=4箇所 仮設工 1(-)式	10,751,400	411,400	R6.2.20	R6.2.29	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水施設課	既設汚水管の流量が多く、改築工事が困難なため、仮設工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町地内	人工蓋枠取替工 N=5箇所 モルタル工 V=0.5(0.6)m ³	1,248,500	-71,500	R6.2.20	R6.2.29	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水施設課	道路工事に伴い、計画地盤高の変更があったため、モルタル工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木 工事	狭あい道路拡幅整備 工事	岡崎市百々町地内	工事延長=30m 側溝工 =28(29)m ² 舗装工 =94(31)m ²	3,521,100	479,600	R6.2.20	R6.2.29	株式会社喜太建 設	岡崎市丸山町字 ハサマ67-4	住環境 整備課	現地調査の結果、既設道路の舗装状態が悪いことを確 認し、道路の全面復旧が必要となったため、舗装工を増 工する。
変更	舗装 工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市鉢地町地内	舗装復旧工(切削オー パ-レイ) A=1,190(983) m ² 舗装復旧工(県道B) A=311(197)m ²	18,647,200	3,105,300	R6.2.20	R6.3.22	朝日工業株式会 社	岡崎市天白町字 池田5	上下水 道部水 道工事 課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	水道 施設 工事	秦梨ポンプ場ほか3施設 ポンプ設備更新工事(週 休2日)	岡崎市秦梨町ほか 3箇町地内	ポンプ設備更新 1式	14,683,900		R6.2.20	R6.12.27	株式会社福井ポ ンプ技研	岡崎市矢作町字 祇園79-3	上下水 道部水 道浄水 課	---
変更	機械 器具 設置 工事	岡崎駅東土地区画整理 事業 都市計画道路柱町 線ポンプ設備築造工事	岡崎市柱一丁目地 内	道路排水ポンプ N=3基 発電機付属品 N=1(-) 式	45,234,200	0	R6.2.21	R6.3.27	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	市街地 整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	機械 器具 設置 工事	下水道施設築造工事	岡崎市細川町地内	マンホールポンプ設置工 N=2基 ステンレス鋼管 N=24.0(36.2)kg	28,656,100	-67,100	R6.2.21	R6.3.29	株式会社国東工 業	春日井市神屋町 焼山1482番地 の5	上下水 道部下 水工事 課	別工事にて設置する人孔の高さを変更するため、併せて 配管を減工する。 また別工事にて設置する人孔の施工時期に併せるため、 工期を延長する。
変更	電気 工事	岡崎市民病院駐車場満 空表示盤設置工事	岡崎市高隆寺町地 内	電気工事一式	24,631,200	364,100	R6.2.21	R6.3.8	株式会社戸松電 気工業所	岡崎市美合町字 本郷290番地	病院施 設課	既設の埋設電線管を使用して予定通り施工することがで きなかつたことから、埋設電線管を新設しなければいけな かつたため変更する。
変更	造園 工事	あじさいの里モニュメント 復元工事	岡崎市福岡町地内	モニュメント工 N=1 式 殻運搬処分 V=5(7)m ³	18,940,900	-89,100	R6.2.21	R6.3.21	岩附造園株式会 社	岡崎市橋目町字 御小屋17-1	まちづく り推進 課	既設モニュメント資材のうち不要となる部材について、再 利用を検討することとなったため、殻運搬処分を減工す る。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市矢作町地内	φ50PE L=118.8(114.0)m 舗装復旧(A-2) A=330.0(-)m ² 舗装復旧(A-2) A=7.0(230.0)m ² 撤去土工 φ25VP L=25(-)m	14,823,600	2,934,800	R6.2.21	R6.2.29	株式会社河合設 備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水 道部水 道工事 課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	とび、 土工、 コンク リート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市池金町ほか 6箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=8 箇所 モルタル工 V=1.1(1.4)m ³	14,245,000	-237,600	R6.2.21	R6.2.29	千本建設株式会 社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	上下水 道部下 水施設 課	現場調査の結果、モルタル工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その4	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=40m 路体盛土工 V=3,600m ³ 側溝工L=53m 函渠工N=1 仮設排水管N=1 汚濁防止工N=1	138,415,200	11,464,200	R6.2.22	R6.2.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価の運用に係る特例措置のため契約金額を変更する。
変更	電気工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線冠水表示施設設置工事	岡崎市柱町ほか2箇町地内	通行止(予告)表示板 N=6台 通行止装置(遮断機) N=4台	112,200,000	0	R6.2.22	R6.8.30	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	市街地整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大高味町地内その2	φ150 DIP-E(K) L=4.2m φ75DIP-E(GX) L=324.1m φ50PE L=12.5m	33,955,900	0	R6.2.22	R6.8.30	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その4	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=195m 舗装工 A=2694m ² 側溝工 L=554m 道路照明 N=10基	110,000,000	0	R6.2.22	R6.9.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	市街地整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	建築一式工事	岡崎市立矢作北中学校倉庫改築工事	岡崎市東大友町地内	倉庫増築工事 一式 倉庫等解体工事 一式 グランド整備工事 一式	11,000,000	0	R6.2.22	R6.3.22	酒井建設株式会社	岡崎市渡町字稲荷14番地5	教委施設課	当初、北部一般廃棄物最終処分場にて残土処分を予定していたが、今年度の受入が停止となったため、搬出できなくなった。道路維持課にて工事中の岡崎市民病院駐車場整備工事にて残土の受入が可能になったが、受入れの調整に時間を要するため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美東三丁目ほか1箇町地内 市道竜美丘105号線ほか1路線	工事延長 L=97m 側溝工 L=186(193)m 舗装工 A=689(684)m ²	24,745,600	765,600	R6.2.22	R6.3.15	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	道路維持課	関係機関との調整の結果、人孔蓋の調整工の工法を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	φ50PE L=178.9m φ50VP(撤去) L=62.5m φ50PE(撤去) L=20.0m	19,597,600	0	R6.2.22	R6.7.31	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	関係事業所等との通行規制協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	機械器具設置工事	流域下水道合流対応施設G3ゲート機械設備(スクリーン)改修工事	岡崎市板屋町地内	機械設備改修工 1式	21,572,100	1,772,100	R6.2.22	R6.3.29	前澤工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道部下水施設課	スクリーンの工場改修を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の改修のために増工を行い、増工に伴う工期の延長を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事	岡崎市上衣文町地内	工事延長 L=21.2(14.0)m 法面工 法面復旧 A=50.1(71.4)m ²	1,340,900	-145,200	R6.2.22	R6.3.15	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	他課施工による水路護岸工事の補修高が当初予定より高くなったことにより、法面復旧の面積が減少したため、減額変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市保母町地内	φ50 L=99.8m	4,425,300		R6.2.22	R6.6.28	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	---
変更	土木一式工事	阿知和新橋 人道橋上部工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 上部工 N=一式	79,816,000	3,397,900	R6.2.26	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	道路建設課	隣接する他事業との調整の結果、工期延期を行い、仮設工を増工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その5	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=266m 盛土工 V=12400m ³ 側溝工 L=332m 補強土壁工 N=1式 仮設ヤード整備工 N=1(-)式 仮設道路整備工 N=1(-)式	108,884,600	5,484,600	R6.2.26	R6.3.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	関連工事との調整により仮設ヤード整備及び仮設道路整備工を増工する。
変更	建築一式工事	岡崎市立岡崎小学校屋内運動場改修工事	岡崎市針崎町地内	改修工事 一式	93,316,300	916,300	R6.2.26	R6.3.15	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	外壁ひび割れ、大屋根板金等の外部の劣化箇所について、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査した結果、補修が必要な劣化箇所が当初設計よりも増減したため変更する。 バスケットゴール取付下地について、工事請負契約後、物の決定や取り付け方法の精査を行う中で、既設の丸鋼では対応できないことが判明し、H鋼を新設する必要が生じたため変更する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その3	岡崎市柱一丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=187m 舗装工 A=2451m ² 側溝工 L=517m 道路照明 N=9基	124,300,000	0	R6.2.26	R6.9.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	市街地整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	塗装工事	自転車通行空間整備工事(週休2日)	岡崎市錦町ほか9箇町地内 市道日名橋線ほか1路線	工事延長 L=4.0km 矢羽根型路面標示 N=809箇所 自転車ピクトグラム N=40箇所	23,206,700	106,700	R6.2.26	R6.3.19	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	現地精査の結果、ピクトグラム設置に必要な区画線消去を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	鳥川上ノ入排水路ほか1排水路修繕工事	岡崎市鳥川町ほか1箇町地内	水路工 L=37.5m 浚渫工 V=16m ³	2,203,300	0	R6.2.26	R6.3.27	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	現場確認による工法変更及び地元調整に日時を要したため、工期延期を行う。
一般	電気工事	仁木浄水場水質計器更新工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	水質計器更新工事 1式	5,211,800		R6.2.26	R6.10.31	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内	φ150DIP-E(GX) L=181.4m φ100DIP-E(GX) L=2.3m	24,511,300		R6.2.26	R6.11.29	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 7.5-1号線等道路築造工事	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=301.1m 側溝工 L=141m 舗装工 A=2836m ²	44,803,000		R6.2.26	R6.8.30	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	市街地整備課	---
随契	電気通信工事	両山浄水場ほか2施設通信設備修繕工事	岡崎市両山町ほか2箇町地内	通信設備修繕工事 1式	1,606,000		R6.2.26	R6.3.29	日本エンジニア株式会社	長久手市下川原15-1	上下水道部水道浄水課	本工事は、両山浄水場ほか2施設における通信設備の修繕を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、シンク・エンジニアリング株式会社により、設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の代理店である「日本エンジニア株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	市道小呂洞線ほか1路線道路改良工事	岡崎市小呂町地内	工事延長 L=14m ボックスカルバート N=5個 舗装工 A=106m ² 農水管付替工 L=10m(-)	21,402,700	4,602,400	R6.2.27	R6.3.27	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路建設課	地元調整により、農水管付替工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠布設替工事	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=28m 管渠工 φ200 L=28m 管渠撤去工200 L=31m 人孔工 N=1箇所 マンホール高さ調整工1(-)箇所	2,574,000	638,000	R6.2.27	R6.3.15	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	上下水道部下水施設課	当初計画より残土が増えたため、発生土処理を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=20.5m φ100DIP-E(GX) L=359.2m φ50PE L=58.7m	66,000,000		R6.2.27	R6.8.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市昭和町地内	φ100DIP-E(GX) L=98.8(99.3)m φ50PE L=6.3(5.2)m	14,494,700	-781,000	R6.2.28	R6.3.15	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	電柱への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	美岡橋ほか2橋 橋りょう修繕工事	岡崎市岡町ほか3箇町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	17,446,000	1,644,500	R6.2.28	R6.3.22	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	現地精査の結果、損傷が進行していたため断面修復工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	丸岡橋 橋りょう修繕工事	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	13,063,600	-445,500	R6.2.28	R6.3.25	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	隣接工事との調整により、想定した樹木伐採などが不要になったため廃工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市伊賀町ほか1箇町地内	工事延長 L=68.3m 管渠更生工 φ500 L=18.4m 管渠更生工 φ700 L=49.9m 止水工 A=1式(-)	28,941,000	4,961,000	R6.2.29	R6.3.22	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水工事課	既設管継目からの侵入水が多く、自立管更生工法の硬化不良を抑制するため、止水工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市桑谷町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=676.9m φ50PE L=161.5m	71,709,000	0	R6.2.29	R6.5.31	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六名三丁目地内	工事延長 L=114.4m 管渠更生工 φ1100 L=114.4m 取付管口仕上工 24(25)箇所	50,284,300	-95,700	R6.2.29	R6.3.22	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水工事課	事前調査により、取付管口の削孔に必要な箇所数が減少したため、取付管口仕上工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか3箇町地内	工事延長 L=313.6(312.2)m 管渠更生工 φ300~700 L=313.6(312.2)m 既設管内処理工 N=61(22)箇所	80,155,900	3,595,900	R6.2.29	R6.3.22	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市三崎町地内	工事延長 L=90.2(88.9)m 管渠更生工 □2000×1800 L=90.2(88.9)m	100,537,800	1,537,800	R6.2.29	R6.3.22	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水工事課	現地精査の結果、管渠更生工を増工する。
変更	舗装工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 舗装整備工事 その1	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=313.4m 舗装工 A=2,284(2,548)m ² 側溝工L=75(-)m	32,963,700	6,004,900	R6.2.29	R6.3.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	関連工事との調整により工期の延長を行い、また同様の理由により舗装工の減工及び側溝工の増工を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2(週休2日)	岡崎市井田町地内	工事延長 L=107.6(107.5)m 管渠更生工 φ300~350 L=86.1(86.0)m 管渠更生工 φ600 L=21.5m 取付管突出処理工 N=-(5)箇所	20,344,500	-5,500	R6.2.29	R6.3.29	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	上下水道部下水工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減少したため、取付管突出処理工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	塗装工事	かおれ橋 橋りょう修繕工事	岡崎市桜形町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 塗装塗替 A=249㎡	6,967,400	257,400	R6.2.29	R6.3.22	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	道路建設課	現地精査により確認された伸縮装置の補修工を新規計上し、長寿命化を図る。