

## 契約内容の公表(3月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事 その2	岡崎市洞町地内	工事延長 L=291m(211m) 側溝工 L=454m(449m) 舗装工 A=3306㎡ (2405㎡)	95,442,600	2,911,700	R6.3.1	R6.3.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	近接工事との調整の結果、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市矢作町地内	φ50PE L=219.9(198.5)m	15,224,000	2,376,000	R6.3.1	R6.3.15	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	防水工事	岡崎市役所東庁舎屋上改修工事	岡崎市朝日町地内	防水工事 一式 基礎設置工事 一式	44,828,300	2,478,300	R6.3.1	R6.3.15	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	プランターの復旧方法について、設計段階では既存同様の復旧を見込んでいたが、工事請負契約後、防水工事のためにプランターを移動した段階でプランター下部の既存防水層が著しく劣化していることが判明し、復旧時には防水層の保護を行う必要が生じたため変更する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 仮設道路築造工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=21.3m 地盤改良工1式 カルバート工1式	41,903,400	0	R6.3.1	R6.3.29	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	地域創生課	地元調整により工期を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合生田10号線	工事延長 L=124(128)m 側溝工 L=121(126)m 舗装工 A=101(80)㎡	9,857,100	378,400	R6.3.1	R6.3.29	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	現地精査の結果、集水柵を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	道根往還橋ほか1橋 橋りょう修繕工事	岡崎市洞町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	30,584,400	-655,600	R6.3.1	R6.3.28	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	道路建設課	現地精査によって健全性が確認できたため、防護柵化粧部の目地補修工を減工する。 また、材料製品の確保に時間を要するため、工期を延期する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市橋目町地内 市道北野町線ほか1路線	工事延長 L=292(293)m 舗装工 A=1509(1601)㎡	18,009,200	1,586,200	R6.3.1	R6.3.22	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	地元調整により、交通誘導員の増員及び舗装版取壊し工の一部工種変更する。
変更	土木一式工事	農業用施設災害復旧工事	岡崎市榎山町地内	工事延長 L=129m 排土工 V=317m <sup>3</sup>	10,429,100	-1,811,700	R6.3.1	R6.3.15	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	地元調整により、仮設工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	市道明大寺耳取4号線舗装工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=85m 舗装工 A=215m <sup>2</sup> (220m <sup>2</sup> ) 側溝工 N=1式(-)	9,176,200	966,900	R6.3.1	R6.3.22	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍4-3	拠点整備課	関係部署との調整により、側溝工を増工するため。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=33m 管渠工 Φ250 L=32m 人孔工 1箇所	3,269,200	95,700	R6.3.1	R6.3.29	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍4-3	道路維持課	起工測量の結果に基づき、管路土留工を増工する。
変更	管工事	飲料水供給施設工事	岡崎市小丸町ほか1箇町地内	φ50PE L=642.0(649.8)m 小丸受水槽工 N=1(0)	34,654,400	1,841,400	R6.3.1	R6.3.29	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	中山間政策課	既存の配水池容量が現行の使用水量に対し大きく、水質劣化が生じる恐れがあることから、他工事で発生するステンレス水槽を活用し、施設規模の適正化を図るため受水槽工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市昭和町地内市道昭和10号線	工事延長 L=12.5m 排水工 L=11m 舗装工 A=8m <sup>2</sup>	1,987,700	106,700	R6.3.1	R6.3.22	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	施設管理者との調整により、水路工の規格を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路岡崎環状線 法面修繕工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=25m(10m) Co大型土のう設置工 N=62袋(30袋)	9,430,300	2,956,800	R6.3.1	R6.3.29	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三田田北通7-38	道路建設課	現地精査の結果、法面の安定処理のため、掘削工を増工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内 生活関連道路	工事延長 L=165m 舗装工 A=297(284)m <sup>2</sup>	3,743,300	985,600	R6.3.1	R6.3.22	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍4-3	道路維持課	現地掘削の際に、不要埋設物が確認されたため、撤去処分を増工する。
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市羽根西新町ほか3箇町地内	蓋枠撤去工 N=26組 蓋枠設置工 N=8組	4,180,000		R6.3.1	R6.3.29	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の街路整備工事(愛知県発注 柱一丁目ほか3箇町地内 請負業者:大伸建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事 その3	岡崎市洞町地内	工事延長 L=285m(115m) 側溝工 L=181m(164m) 舗装工 A=946m <sup>2</sup>	49,377,900	-838,200	R6.3.4	R6.3.15	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	近接工事との調整の結果、一部流用土を使用し、それに伴い購入土を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上六名三丁目地内 市道上六名三丁目5号線	工事延長 L=194m 側溝工 L=372(375)m 舗装工 A=1058(1067)m <sup>2</sup>	35,787,400	367,400	R6.3.4	R6.3.22	有限会社山中組	岡崎市中島町字明生池6-1 プロスパ中島	道路維持課	既設側溝の寸法に相違があったため、構造物取壊し工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市藤川町地内	工事延長 L=249.6(294.3)m 管渠工φ150 L=121.2(197.4)m 管渠工φ200 L=128.4(96.9)m 人孔工 N=10(9)箇所 公共樹設置工 N=7(11)箇所 舗装復旧工 A=748(959)m <sup>2</sup>	29,379,900	-1,915,100	R6.3.4	R6.3.22	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町 字下郷間488	上下水道部 下水工事課	関係部署との調整に伴い、管渠工を減工する。
変更	電気工事	道路照明灯建替工事	岡崎市安戸町ほか 9箇町地内 市道 安戸小丸線ほか9 路線	道路照明灯建替 N=9 基 道路照明灯新設 N=1 基	9,775,700	-724,900	R6.3.4	R6.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番 地18	道路維持課	現地精査の結果、一部自立柱を電柱共架式とする。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市康生通ほか 1箇町地内 市道 岡崎郵便局北線ほ か6路線	工事延長 L=101(108)m 側溝工 L=47(50)m 舗装工 A=108(168)m <sup>2</sup>	6,011,500	-514,800	R6.3.4	R6.3.22	有限会社山幸	岡崎山下青野町 字花ノ木103番 地	道路維持課	他工事(水道)との調整により、舗装工を減工する。
変更	機械器具設置工事	岡崎駅東土地区画整理 事業 都市計画道路柱町 線ポンプ設備築造工事	岡崎市柱一丁目地 内	道路排水ポンプ N=3基 発電機付属品 N=1(-) 式	47,099,800	1,865,600	R6.3.5	R6.3.27	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金 谷3-1	市街地整備課	関連工事との調整により発電機付属品を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)	岡崎市滝町地内 市道滝団地2号線	工事延長 L=255m 側溝工 L=506(514)m 舗装工 A=2830(2745) m <sup>2</sup>	80,306,600	2,322,100	R6.3.5	R6.3.25	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字 池田5	道路維持課	既設構造物の厚みが厚かったため、構造物取壊し工(無筋構造物)を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その 2	岡崎市細川町地内	工事延長 L=464.4(466.8)m 管渠工φ150 L=464.4(466.8)m 人孔工 N=17箇所 公共樹設置工 N=23(26)箇所 舗装復旧工 A=2,261(1,637)m <sup>2</sup>	45,452,000	5,432,900	R6.3.5	R6.3.22	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	上下水道部 下水工事課	道路管理者及び他工事との調整により、舗装復旧工を増工する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市上和田町ほ か2箇町地内	舗装工(A-1) A=103(54)m <sup>2</sup> 舗装工(A-2) A=1709(1731)m <sup>2</sup>	21,453,300	678,700	R6.3.5	R6.3.28	大伸建設株式会 社	岡崎市上和田町 字城前22-1	上下水道部 水道工事課	地元調整により、舗装工を夜間施工へ変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市真伝町ほか1箇町地内	工事延長 L=1068.8(862.1)m 管渠工φ75 L=107.8(109.0)m 管渠工φ150 L=370.2(440.3)m 管渠工φ200 L=286.6(312.8)m 管渠工φ250 L=304.2(-)m 人孔工 N=29(23)箇所 公共樹設置工 N=50(52)箇所 舗装復旧工 A=3255(1,776)㎡	92,023,800	15,683,800	R6.3.5	R6.3.22	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	道路管理者との協議により、管渠工を増工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路整備工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=80m 側溝工L=79m 集水樹工N=4箇所 管渠工L=9(-)m	30,212,600	1,117,600	R6.3.5	R6.3.29	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	地域創生課	地元との調整により管渠工を増工する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市桑谷町ほか1箇町地内	舗装工(歩道) A=1070㎡ 舗装工(歩道乗入) A=140㎡ 舗装工(A-1) A=260㎡ 舗装工(県B) A=1350㎡	35,746,700	0	R6.3.5	R6.8.30	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=100箇所 表層(車道・路肩部) A=1116(69)㎡	28,949,800	126,500	R6.3.5	R6.3.15	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部下水施設課	関係機関との調整により、表層(車道・路肩部)を増工する。
随契	内装仕上工事	岡崎げんき館執務室修繕工事	岡崎市若宮町地内	壁修繕工事 床修繕工事 電気配線工事	2,522,300		R6.3.5	R6.3.31	大成有楽不動産株式会社 名古屋支店	名古屋市中区錦3-15-15	保健政策課	本工事は、岡崎げんき館の執務室等の修繕工事である。岡崎げんき館は、令和14年度までの事業契約により、岡崎げんき館マネジメント㈱が維持管理及び経常修繕を行い、大規模修繕及び市の責に帰すべき事由による工事等については、市の責任及び費用負担によることとしている。本工事を同社以外が施工した場合、施工部分の瑕疵担保責任の所在が不明確となり、円滑な維持管理及び迅速な修繕等への影響など、維持管理上の著しい不都合が生じるため、同社の構成企業のうち建設工事を請け負った大成有楽不動産㈱名古屋支店と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市真伝町ほか1箇町地内	Φ50PE L=496.8(473.3)m 舗装復旧(A-1) A=- (207)㎡	22,368,500	-663,300	R6.3.6	R6.3.22	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、舗装復旧工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市才栗町地内 市道青木線	工事延長 L=220m 舗装打換え工 A=920 m <sup>2</sup> 区画線工 L=340m	9,692,100	0	R6.3.6	R6.3.29	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維持課	地元調整の結果、工期を延期する。
変更	水道施設工事	送水管布設工事(週休2日)	岡崎市中町地内	φ700DIP-E(NS) L=239.3m	253,000,000	0	R6.3.7	R6.7.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金 谷3-1	上下水道部水道工事課	地元調整に時間を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市東大友町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=379.1m φ150DIP-E(GX) L=283.9m φ100DIP-E(GX) L=32.4m φ50PE L=124.0m	156,530,000	0	R6.3.7	R6.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根 張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市真福寺町地内	φ200DIP-E(GX) L=367.3m φ150DIP-E(GX) L=13.9m	72,215,000	0	R6.3.7	R6.7.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-1 1-57	上下水道部水道工事課	関係機関との協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	建築一式工事	大西汚水中継ポンプ場耐水化対策工事	岡崎市大西二丁目地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	15,237,200	387,200	R6.3.7	R6.3.22	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字 寺下66-26	上下水道部下水施設課	工事内のアスベスト調査でアスベストの含有を確認したため、アスベスト撤去のための増工を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市東大友町地内	φ150DIP-E(GX) L=114.9(114.7)m φ100DIP-E(GX) L=7.6(7.4)m φ50PE L=7.1(6.5)m φ150DIP-E(K) L=- (4.5)m 割りT字管設置工 N=-1式	23,640,100	-485,100	R6.3.7	R6.3.29	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町 9番地14	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市六地藏町ほか6箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=41(44)箇所	12,149,500	-344,300	R6.3.7	R6.3.22	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三 丁目16番地	上下水道部下水施設課	現地立ち合いの結果、人孔蓋枠取替工を減工する。
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市昭和町地内	蓋枠設置・撤去工 N=5箇所 蓋枠撤去工 N=3箇所	1,650,000		R6.3.7	R6.3.29	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の西岡崎駅南口駅前広場改修工事(道路維持課発注 昭和町地内 請負業者:フジエ建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=340m 車道舗装工 A=2230㎡(2250㎡) 歩道舗装工 A=370㎡(410㎡) 樹木伐採工 A=1200㎡ 安定処理工 A=0㎡(2440㎡)	78,290,300	-12,459,700	R6.3.8	R6.3.27	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路建設課	土質試験結果により、安定処理工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	道路附属物修繕工事	岡崎市欠町地内市道伝馬町線	大型標識設置工 N=1基 大型標識撤去工 N=1基	4,538,600	798,600	R6.3.8	R6.3.22	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	現地精査の結果、現場打ち基礎から杭基礎へ変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市羽栗町地内	φ50PE L=309.4(309.8)m 舗装復旧工(A-1) A=532.0(485.0)㎡	22,787,600	750,200	R6.3.8	R6.3.22	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市緑丘二丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=471.0m	92,400,000	0	R6.3.8	R6.9.30	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上地二丁目地内 市道上地2号線	工事延長 L=167m 舗装工 A=1,180(1,210)㎡ 段差対策工 N=1(-)式	22,940,500	537,900	R6.3.8	R6.3.15	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	道路維持課	工事期間中の安全確保のため、段差対策工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市本宿町地内	φ150DIP(撤去) L=32.5m φ100VP(撤去) L=8.7(39.7)m	5,260,200	97,900	R6.3.8	R6.3.28	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、管路埋戻材を再生砕石へ変更する。
変更	舗装工事	道路付帯工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=20m 舗装工 A=628㎡(510㎡)	4,063,400	905,300	R6.3.8	R6.3.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路建設課	沿線施設との調整の結果、舗装工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市伊賀町地内	φ50PE L=729.8m	56,100,000		R6.3.8	R6.9.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市三崎町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=510.6m φ50PE L=40.0m	59,917,000		R6.3.8	R6.8.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	φ100DIP-E(GX) L=172.6m φ50PE L=401.8m	50,498,800		R6.3.8	R6.8.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内(その2)	φ200DIP-E(GX) L=15.0m	13,778,600		R6.3.8	R6.6.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市若松東三丁目ほか1箇町地内	φ50PE L=176.9m	13,486,000		R6.3.8	R6.7.31	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市箱柳町地内市道箱柳岩中線	工事延長 L=220m 舗装工 A=1650㎡	23,824,900		R6.3.8	R6.7.16	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市保母町地内市道保母9号線	工事延長 L=106m 排水構造物工 L=20m 舗装工 A=619㎡	10,129,900		R6.3.8	R6.6.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市小呂町地内市道小呂町6号線ほか1路線	工事延長 L=111m 側溝工 L=187m 舗装工 A=326(322)㎡	14,848,900	-574,200	R6.3.11	R6.3.15	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	人孔蓋調整が一部不要となったため、人孔蓋調整工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	鳥川上ノ入排水路ほか1排水路修繕工事	岡崎市鳥川町ほか1箇町地内	水路工 L=33.5(37.5)m 浚渫工 V=21(16)m <sup>3</sup> 土留鋼板 L=-(37.5)m コンクリート土のう積 A=40(-)m <sup>2</sup>	2,818,200	614,900	R6.3.11	R6.3.27	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	現場確認により土留鋼板の施工が困難であると判明したため、水路工を変更する。
変更	建築一式工事	東岡崎駅ガレリアプラザ等修繕工事	岡崎市明大寺町地内	ガレリアプラザガラスフィルム修繕工事 1式 キャノピー軒天井塗装工事 1式 軒天井貼替工事 N=1(-)	6,186,400	1,232,880	R6.3.11	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	拠点整備課	現場精査の結果、既存軒天井の木に腐食した部分が確認されたため、軒天井貼替を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	φ450DIP-E(GX) L=390.3m φ300DIP-E(GX) L=2.9m φ150DIP-E(GX) L=39.7m φ100DIP-E(GX) L=318.5m φ50PE L=7.8m	128,744,000	0	R6.3.12	R6.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事	岡崎市生平町地内	工事延長 L=240m 排土工 V=136(155)m <sup>3</sup>	2,813,800	-591,800	R6.3.12	R6.3.22	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	農地整備課	試掘により堆積していた土砂が少なかったことが判明したため、減額する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内(その2)	φ50PE L=435.4(428.3)m 舗装復旧工(A-1) A=160.0(110.0)m <sup>2</sup>	20,978,100	1,254,000	R6.3.13	R6.3.22	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により管布設工を増工するとともに、道路管理者との協議により舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	宮崎浄水場圧力タンク更新工事	岡崎市石原町地内	圧力タンク更新 1式	35,702,700	0	R6.3.13	R6.12.27	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 仮橋築造工事	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内	工事延長L=58m 仮橋・仮棧橋工 1式 敷鉄板設置 A=4199(-)m <sup>2</sup>	135,239,500	819,500	R6.3.13	R6.3.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	関連工事との調整により工期の延長を行う。また地盤支持力の確認により、支持力が想定より低い結果となったため敷鉄板設置を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市井田町地内	工事延長 L=440.4(439.7)m 管渠更生工 φ230~300 L=440.4(439.7)m 舗装復旧工 A=26.0(16.0)m <sup>2</sup> 取付管口せん孔仕上工 N=96(184)箇所	61,044,500	-1,435,500	R6.3.13	R6.3.29	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	事前調査により、取付管口穿孔箇所の必要な箇所数が減少したため、取付管口穿孔仕上工を減工する。
変更	管工事	岡崎市民病院診療棟地下1階中央滅菌室RO水製造装置改修工事	岡崎市高隆寺町地内	RO水製造装置改修工事 一式	26,840,000	0	R6.3.13	R6.8.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	昨年8月~12月にかけて、電線ケーブルメーカーの新規受注停止により、必要なケーブルが工期内に納入できないことが判明し、当初の工期内では工事が完了できなくなったため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市舞木町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=690.5m φ50PE L=24.0m	64,350,000	0	R6.3.13	R6.9.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市羽根町地内市道羽根陣場2号線	工事延長 L=30m 側溝工 L=28m 舗装工 A=18㎡	2,027,300	201,300	R6.3.13	R6.3.22	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	道路維持課	地元調整により防護柵工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市牧御堂町地内市道法性寺土井線	工事延長 L=245m 舗装工 A=1440㎡	18,981,600	1,958,000	R6.3.13	R6.3.29	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	地元調整の結果、夜間工事とし、工期を変更する。
随契	土木一式工事	林道応急復旧工事	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇所 崩土除去 V=231m <sup>3</sup>	2,585,000		R6.3.13	R6.3.28	株式会社竹内組	岡崎市宮崎町字清水沢西20-2	森林課	本工事は、大雨により被災した施設(林道観音山線)に対し、応急復旧をするものである。応急復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内	Φ50PE L=558.7(502.5)m	33,124,300	3,495,800	R6.3.14	R6.3.29	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	機械器具設置工事	下水道施設築造工事	岡崎市細川町地内	マンホールポンプ設置工 N=2基 ステンレス鋼管 N=24.0(36.2)kg	28,656,100	0	R6.3.14	R6.4.30	株式会社国東工業	春日井市神屋町焼山1482番地の5	上下水道部下水工事課	別工事にて設置する人孔の施工時期に併せるため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	大西水源送水場ほか1施設ポンプ設備更新工事	岡崎市大西二丁目ほか1箇町地内	ポンプ設備更新 1式	36,006,300	0	R6.3.14	R6.12.27	アオイ設備工業株式会社	岡崎市美合新町6	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3	岡崎市細川町地内	工事延長 L=403.0m 管渠工 φ100 L=97.6m 管渠工 φ150 L=80.3m 管渠工 φ150 L=225.1m 人孔工 N=13箇所 公共樹設置工 N=5箇所 舗装復旧工 A=2030㎡	53,458,900	0	R6.3.14	R6.5.31	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水工事課	別工事にて設置するマンホールポンプのための電力及び通信設備工事との工程調整により工期を延長する。
変更	電気工事	峰川浄水場ほか4施設計装設備更新工事	岡崎市大高味町ほか1箇町地内	計装設備更新 1式	49,860,800	0	R6.3.14	R6.10.31	合資会社三共電気工業所	岡崎市南明大寺町2番地12	上下水道部水道浄水課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市小呂町地内	φ100DIP-E(GX) L=3.2(2.5)m φ50PE L=49.3(39.7)m 舗装復旧A-1 A=98(21)m <sup>2</sup>	9,971,500	2,502,500	R6.3.14	R6.3.22	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	日清堰堤護岸修繕工事	岡崎市大西町地内	護岸修繕 1式	11,387,200	0	R6.3.14	R6.3.29	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部水道浄水課	天候不良により河川区域内の作業に日時を要したため、工期を延長する。
変更	造園工事	マレットゴルフ場整備工事	岡崎市上里一丁目ほか1箇町地内	敷地造成工 1式 園路広場整備工 1式	43,929,600	149,600	R6.3.14	R6.3.22	大東造園株式会社	岡崎市大門2-1-8	公園緑地課	施工条件を協議した結果、効率的かつ安全に工事を行うために仮設搬入路を増工する。また、地元調整の結果、コースレイアウトを変更したため路床安定処理工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市山綱町ほか1箇町地内 市道山綱12号線ほか1路線	工事延長 L=33m 側溝工 L=41m 舗装工 A=90(106)m <sup>2</sup> 路面補修工 N=1(-)式	4,965,400	377,300	R6.3.14	R6.3.22	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	地元調整により路面補修工を新規計上する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市葵町ほか2箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=449.2m φ50PE L=18.9m	47,532,100		R6.3.14	R6.12.20	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内 市道グリーンランド35号線	工事延長 L=124m 側溝工 L=241m 舗装工 A=303m <sup>2</sup>	16,607,800		R6.3.14	R6.9.30	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ50PE L=29.4m	3,792,800		R6.3.14	R6.6.28	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	---
一般	しゅんせつ工事	北斗川浚渫工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=55m 浚渫工 V=88m <sup>3</sup> 除草工 A=242m <sup>2</sup>	2,809,400		R6.3.14	R6.6.28	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	河川課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合新町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	1,980,000		R6.3.14	R6.3.29	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部下水施設課	本工事は、道路維持課発注の道路整備工事(週休二日)(市発注 美合新町地内 請負業者:株式会社石川工務店)に合わせて人孔蓋枠の取替えを行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市若松町地内	人孔蓋枠取替工 N=5箇所	3,300,000		R6.3.14	R6.3.29	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(市発注 若松町ほか1箇町地内 請負業者:株式会社岡崎工業)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	管工事	岡崎市民病院患者サポートセンター改修機械設備工事	岡崎市高隆寺町地内	患者サポートセンター改修機械設備工事 一式	45,499,300	0	R6.3.15	R6.6.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	同建築工事の契約遅れに伴い、工事開始時期が遅れ、当初の工期では工事が完了できなくなったため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市大平町地内	工事延長 L=90.7(88.8)m 管渠工 □2000×1500 L=90.7(88.8)m 人孔工 N=2(1)箇所	135,252,700	14,802,700	R6.3.15	R6.7.31	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	地元調整により、管布設工の延長及び人孔工を増工する。増工に伴い工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	建築一式工事	みつわ広場ほか1施設便所改修工事	岡崎市東河原町ほか1箇町地内	みつわ広場 便所改修工事 一式 ホタル学校 便所改修工事 一式	28,776,000	-484,000	R6.3.15	R6.3.29	大黒屋建設株式会社	岡崎市樫山町字池田36-4	中山間政策課	寄附受納を見込んでいた衛生器具等について、相手方から一部の寄附年度の変更の申出があり、取付を取止めるため。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市小呂町ほか1箇町地内 市道東名側道22号線ほか1路線	工事延長 L=45m 側溝工 L=18(25)m 舗装工 A=321(250)m <sup>2</sup>	10,116,700	415,800	R6.3.15	R6.3.29	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	現地精査により舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	都市計画道路若松線 道路付帯工事	岡崎市若松町地内	舗装工 A=-112)m <sup>2</sup> 防草対策工 A=530)m <sup>2</sup> (365)m <sup>2</sup>	3,397,900	-561,000	R6.3.15	R6.3.29	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路建設課	他工事との調整により、舗装工を減工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中田町地内 市道中田町3号線	工事延長 L=113m 側溝工 L=218m 舗装工 A=136)m <sup>2</sup>	14,504,600		R6.3.15	R6.9.6	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市若松東三丁目ほか1箇町地内 市道若松15号線	工事延長 L=240m 舗装工 A=1720)m <sup>2</sup>	15,930,200		R6.3.15	R6.9.13	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市中島中町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=107.0m φ100DIP-E(K) L=7.5m φ50PE L=7.3m	14,551,900		R6.3.15	R6.7.31	深津設備	岡崎市福岡町字堂ノ後34	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=205.2(178.0)m 管渠工φ350 L=66.7(94.2)m 管渠工φ450 L=12.9(45.1)m 推進工φ450 L=25.2(38.7)m 人孔工 N=7(9)箇所 管渠工φ250 L=100.4(-)m	87,921,900	-7,778,100	R6.3.18	R6.3.29	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	下水道事業の進捗を図るため、推進工を減工し、管渠工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=459.3(458.0)m φ50PE L=25.6(25.5)m 舗装復旧(A-1) A=(136)m <sup>2</sup>	67,428,900	-331,100	R6.3.18	R6.5.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市数田1-1-57	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。また、地元調整に時間を要したため、工期を延長する。
変更	電気工事	岡崎市民病院患者サポートセンター改修電気設備工事	岡崎市高隆寺町地内	患者サポートセンター改修電気設備工事 一式	8,267,600	0	R6.3.18	R6.6.28	寺井電気工業株式会社	岡崎市矢作町字金谷51	病院施設課	同建築工事の契約遅れに伴い、工事開始時期が遅れ、当初の工期では工事が完了できなくなったため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市本宿町地内	φ200DIP-E(GX) L=511.5(505.9)m φ150DIP-E(GX) L=32.5(51.0)m φ100DIP-E(GX) L=69.7(34.7)m φ50PE L=32.8(12.3)m	138,793,600	1,513,600	R6.3.19	R6.3.29	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市伊賀町ほか1箇町地内	工事延長 L=132.8(83.0)m 管渠更生工φ600~700 L=132.8(83.0)m	49,903,700	19,543,700	R6.3.19	R6.3.29	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	地元調整に伴い、管渠更生工を増工する。
随契	電気工事	岡崎市立甲山中学校仮設校舎職員室機器移設工事	岡崎市中町地内	機器移設工事 一式	5,830,000		R6.3.19	R6.3.29	第一電力建設株式会社	岡崎市八帖北町4-15	教委施設課	本工事は岡崎市立甲山中学校南棟大規模改修工事に伴い、火災報知設備、非常放送設備、拡声設備、テレビ共聴設備、インターホン設備、LAN設備の各機器及び配線を南棟から仮移転先の仮設校舎へ移設・接続し、職員室等の機能を確保するものである。当該工事は、南棟大規模改修電気設備工事の進捗に合わせて仮設校舎へ職員室が移動する時期に、短期間で確実に施工する必要があり、現に履行中の第一電力建設株式会社と契約することで、工期の短縮、経費の削減、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できるため、当該業者と随意契約する。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	管工事	岡崎市立岩津小学校南舎2階音楽室等空調設備室内機復旧工事	岡崎市岩津町地内	空調設備室内機復旧工事一式	9,600,272		R6.3.19	R6.5.31	東邦ガスエンジニアリング株式会社	名古屋市昭和区福江3-7-7	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日の火災により、焼損した岩津小学校南棟2階音楽室、家庭科室の空調設備室内機の復旧を行うものである。 当該設備は、令和11年度までの事業契約により、東邦ガスエンジニアリング株式会社が維持管理及び修繕、代替品の調達を行っていること、また、当該設備の故障等の原因が不可抗力事由に基づくものである場合は、市及び維持管理企業の負担によることとしている。 本工事を同社以外が施工した場合、施工部分の瑕疵担保責任の所在が不明確となり、円滑な維持管理及び迅速な修繕等への影響など、維持管理上の著しい不都合が生じるため、東邦ガスエンジニアリング株式会社と随意契約するものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	建築一式工事	市営住宅ひばり荘解体工事	岡崎市羽根町地内	解体工事 一式	74,197,200	0	R6.3.21	R6.7.31	武師建設株式会社	岡崎市在家町字宮前21	住宅計画課	地元調整により、実施する予定であった、土曜・祝日の作業について休工としたほか、住棟解体の手順を、設計時予定していた計画から変更することとなった。これらの対応によって生じた、作業日数の減少及び協議・検討に要した期間について、工期の延長を行う。
変更	土木一式工事	西岡崎駅南口駅前広場改修工事	岡崎市昭和町地内市道西岡崎駅前南線	工事箇所 西岡崎駅南口駅前広場 側溝工 L=207m 舗装工 アスファルト舗装 A=1404㎡ 平板ブロック舗装 A=1216㎡	100,012,000	0	R6.3.21	R6.5.31	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	他工事(水道事業者及びNTT)との調整により、工期延期を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市藤川台一丁目ほか2箇町地内市道藤川団地線	工事延長 L=220m 側溝工 L=419m 舗装工 A=2380㎡	65,678,800	0	R6.3.21	R6.6.28	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	関連する他工事との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市日名中町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=200.0(196.3)m φ100DIP-E(GX) L=10.4(11.3)m φ50PE L=15.4(13.1)m	40,606,500	1,834,800	R6.3.21	R6.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	土木一式工事	学校橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市牧平町ほか1箇町地内	橋脚底板拡幅 N=2基 橋脚柱補強 N=2基 仮設工 一式 落橋防止装置工 N=8組	80,559,600	0	R6.3.21	R7.2.10	倉橋建設株式会社	岡崎市樫山町字西原88-1	道路建設課	関係機関との協議により施工時期の変更が必要となったため、工期を延長する。
変更	建築一式工事	岡崎市民病院患者サポートセンター改修建築工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	102,206,500	34,006,500	R6.3.21	R6.6.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	当初契約には含めていなかった相談室、事務室等にも改修が必要になったため変更し、工期内での完成が見込めないため、工期延長を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	電線共同溝整備工事(その2)	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=194m 管路工 L=166m 特殊部工 N=6箇所	57,086,700	0	R6.3.21	R6.10.25	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	道路維持課	電線事業者との調整に日時を要し工期内完成が見込めないため、工期を変更する。
変更	管工事	岡崎中央総合公園総合体育館空調設備制御装置改修工事	岡崎市高隆寺町地内	機械設備工事 一式	18,018,000	0	R6.3.21	R8.3.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	公園緑地課	工事の進捗協議により、出来形スケジュールを見直したため、各年度における支払い限度額を変更する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市東牧内町ほか1箇所地内市道東牧内上佐々木線ほか1路線	工事延長 L=141(143)m 側溝工 L=14m 舗装工 A=298(333)m <sup>2</sup>	4,963,200	-310,200	R6.3.21	R6.3.22	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地測量の結果、計画より舗装面積が減ったため、舗装工を減工する。
一般	しゅんせつ工事	小呂川浚渫工事	岡崎市小呂町地内	工事延長 L=140m 浚渫工 V=112m <sup>3</sup> 除草工 A=280m <sup>2</sup>	3,428,700		R6.3.21	R6.6.28	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	河川課	---
一般	しゅんせつ工事	更沙川浚渫工事	岡崎市大平町地内	工事延長 L=155m 浚渫工 V=118m <sup>3</sup> 除草工 A=300m <sup>2</sup>	3,462,800		R6.3.21	R6.6.28	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	河川課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上六名三丁目ほか1箇所地内市道上六名三丁目11号線ほか2路線	工事延長 L=340m 舗装工 A=1542m <sup>2</sup>	15,034,800		R6.3.21	R6.7.31	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1351.2(1,149.5)m 管渠工 φ150 L=1299.6(1,097.9)m 人孔工 N=39(32)箇所 公共樹設置工 N=46(45)箇所 舗装復旧工 A=4848(4,744)m <sup>2</sup> 管渠工 φ200 L=51.6m 立坑工 N=1箇所	148,498,900	18,200,600	R6.3.22	R6.5.31	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元要望に伴い、管渠工を増工する。また、工事の施工のため、あわせて工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市宮崎町ほか1箇所地内	φ150DIP-E(GX) L=734.1(664.2)m φ50PE(仮設) L=332.6(288.0)m	69,087,700	14,979,800	R6.3.22	R6.7.31	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工するとともに工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市若松町ほか1箇町地内 市道若松線ほか1路線	工事延長 L=272m 側溝工 L=499m 舗装工 A=3742㎡	85,800,000	0	R6.3.22	R6.5.31	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	地元調整に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 仮設道路築造工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=21.3m 地盤改良工1式 カルポート工1式	41,903,400	0	R6.3.22	R6.5.31	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	地域創生課	中電柱の移設に日時を要したため、工期延長を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市羽根北町地内 市道羽根小学校西線	工事延長 L=220m 側溝工 L=422m 舗装工 A=1712㎡	54,233,300	0	R6.3.22	R6.6.28	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	道路維持課	地元調整に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市橋目町地内	φ350DIP-E(GX) L=24.3(21.3)m 350A SUS L=10.1m 舗装復旧(A-2) A=176(103)㎡	46,014,100	1,167,100	R6.3.22	R6.3.28	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大平町地内	φ200DIP-E(GX) L=8.9m	9,735,000	0	R6.3.22	R6.6.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線ほか2路線 取付道路築造工事	岡崎市西阿知和町地内	工事延長L=540.4m 側溝工 L=262m アスファルト舗装工 A=2,698m <sup>2</sup>	81,950,000	0	R6.3.22	R6.6.14	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	関連工事との調整に日時を要したため、工期延期を行う。
変更	電気工事	農業用施設災害復旧工事	岡崎市桜井寺町地内	電気設備復旧 1式	3,058,000	0	R6.3.22	R6.4.30	あきら耕機株式会社	名古屋市中区新栄1-7-7	農地整備課	材料不足により部品調達に日時を要し、年度内完成が見込まれない。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その6	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=155.3m アスファルト舗装工 A=1,241m <sup>2</sup> 透水性舗装工 A=262m <sup>2</sup> 法面工 A=417m <sup>2</sup>	26,688,200	0	R6.3.22	R6.6.14	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	地域創生課	関連工事との調整に日時を要したため、工期延期を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その3	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=9 箇所	2,585,000		R6.3.22	R6.3.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(市発注滝町地内 請負業者:朝日工業株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものですが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものであります。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市柿田町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=21.9(22.5)m φ50PE L=-(-3.5)m φ50PE(仮設) L=82.8(63.0)m	6,986,100	569,800	R6.3.25	R6.3.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市本宿町地内	φ300DIP-E(GX) L=179.0(188.1)m φ200DIP-E(GX) L=- (208.9)m φ150DIP-E(GX) L=23.2(46.9)m φ100DIP-E(GX) L=116.8(-)m φ50 L=257.0(6.0)m	80,410,000	7,260,000	R6.3.25	R6.3.29	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市錦町地内	φ350DIP-E(GX) L=163.0(171.4)m φ100DIP-E(GX) L=185.8(183.2)m 舗装復旧(市歩道) A=423(378)m <sup>2</sup>	77,574,200	354,200	R6.3.25	R6.3.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市東大友町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=462.8(379.1)m φ150DIP-E(GX) L=372.5(283.9)m φ100DIP-E(GX) L=32.4m φ50PE L=124.0m	193,842,000	37,312,000	R6.3.25	R6.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市舳越町地内	φ100DIP-E(GX) L=261.2(260.8)m φ50PE L=44.8(63.2)m 割T字管設置工 N=- (1)箇所	33,478,500	-3,503,500	R6.3.25	R6.3.29	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、割T字管設置工を減工する。 地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市中島西町地内	φ100DIP-E(GX) L=417.5m φ50PE L=49.5m	53,691,000		R6.3.25	R6.9.30	株式会社シーイーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	---
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 仮橋築造工事	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内	工事延長L=58m 仮橋・仮棧橋工 1式 敷鉄板設置 A=4199m <sup>2</sup>	135,239,500	0	R6.3.26	R6.6.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	電柱の移設に日時を要したため、工期延期を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=5.0m φ100DIP-E(GX) L=13.4(11.6)m φ50PE L=109.2(40.6)m	13,270,400	402,600	R6.3.26	R6.3.28	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市八帖北町地内	制水ゲート工 1式 制水ゲート設置工 W600×H1500 2基 既設制水ゲート撤去工 W600×H1500 2基	123,200,000	0	R6.3.26	R7.2.28	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字 愛宕山38	上下水道部下水施設課	制水扉の工場制作に時間を要するため、工期を変更する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市丸山町地内	φ350DIP(撤去) L=69.0(61.0)m 舗装復旧(A-1) A=245(-)㎡	5,122,700	1,107,700	R6.3.26	R6.3.28	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町 8-2	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中島東町地内 市道中島36号線	工事延長 L=80m 側溝工 L=157m	11,462,000		R6.3.26	R6.8.9	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町 字衣文109	道路維持課	---
変更	土木一式工事	日清堰堤護岸修繕工事	岡崎市大西町地内	護岸修繕 1式 ポンプ運転(0≤ Q<40m <sup>3</sup> /h) N=22(23) 日 ポンプ運転(40≤ Q<120m <sup>3</sup> /h) N=22(-) 日	13,599,300	2,212,100	R6.3.27	R6.3.29	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	上下水道部水道浄水課	河川の水量が多く掘削が困難であったため、水替工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市竜美南一丁目ほか4箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=384.8(382.3)m φ150DIP-E(GX) L=98.0(93.7)m φ100DIP-E(GX) L=153.4(157.8)m φ50PE L=49.9(50.1)m ダクタイル鋳鉄管GX形直管 N=66(73)本	118,784,600	-5,515,400	R6.3.28	R6.5.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	埋設物への影響を回避するため配管計画を変更するとともに、関係事業所等との協議に日時を要したため工期を延長する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市末広町地内 市道日名南町3号線ほか1路線	工事延長 L=51m 側溝工 L=44m 舗装工 A=237㎡	6,820,000		R6.3.28	R6.7.31	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	道路維持課	---