

契約内容の公表(1月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目ほか1箇町地内	φ500DIP-E(NS) L=76.3m φ400DIP-E(GX) L=14.0m φ100DIP-E(GX) L=125.5m φ50PE L=108.0m	109,010,000	0	R7.1.7	R7.2.28	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	関係事業所との通行規制協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内 市道東阿知和松坂10号線ほか3路線	工事延長 L=266m 舗装工 A=284㎡ 側溝工 L=1224m	26,661,800	0	R7.1.7	R7.3.28	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	関連工事(下水道)との工程調整に伴い、工期延期を行う。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市西阿知和町地内	Φ250AP撤去 L=57.2(75.6)m	4,071,100	-603,900	R7.1.7	R7.1.14	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	撤去の対象となる既設管の位置が想定と相違したため、撤去工を減工する。
一般	建築一式工事	岡崎駅西口駅前広場シェルター設置工事(週休2日)	岡崎市羽根西新町地内	シェルター設置 N=8棟	214,500,000		R7.1.7	R8.8.31	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	市街地整備課	---
随契	解体工事	譲渡公営住宅元竜南荘解体工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	解体工事 一式	6,594,500		R7.1.7	R7.3.28	株式会社山鈴興業	岡崎市滝町字住吉23-3	住宅計画課	本工事は、現在は使用していない住戸を解体するものであり、12月10日開札の競争入札に付したところ、最低制限価格以上の入札者がいないため不調となった。当該業者は一度入札に付した際に入札に参加した唯一の業者であり、最低制限価格未満のため失格となったが、業者へのヒアリング及び調査の結果、解体重機を自社保有しているため、外注業者に頼らず自社での施工が可能であり経費節減が図れること、同種の施工実績が多くあり作業効率にも優位であることから、応じた金額でも施工に問題がなく、品質に影響がないことが確認された。また、当該住戸は、入居者が退去し、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)制定以前に築造された建築物であり構造上の安全が確認できないことから、緊急で解体する必要があるため、当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	岡崎市立大樹寺小学校中棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市鴨田町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	122,322,200	883,300	R7.1.8	R7.1.17	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	建築課	撤去予定である既設埋設給水配管について、石綿セメント管の使用が認められたため、アスベスト含有建材として撤去を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市板屋町ほか1箇町地内	工事延長 L=540.9(553.3)m 管渠更生工 φ230~450 L=388.2(516.8)m 管渠工 φ150 L=13.1(11.5)m 人孔工 N=6(2)箇所 管渠工 φ250 L=55.1(-)m 管渠工 φ300 L=75.6(-)m	76,940,600	4,306,500	R7.1.8	R7.2.26	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工における施工が困難となったため、管渠更生工を減工し、管渠工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市北本郷町ほか2箇町地内	工事延長 L=293.6(363.5)m 管渠工 φ150 L=293.6(363.5)m 人孔工 N=6(8)箇所 公共柵設置工 N=7(8)箇所	31,251,000	-14,949,000	R7.1.8	R7.1.31	浅井土木建設株式会社	岡崎市六名1-13-5	上下水道部下水道工事課	想定した地下埋設物(農水管)の位置相違により、管布設位置の計画を変更したため、管渠工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その4(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=820.5(827.9)m 管渠工 φ150 L=820.5(827.9)m 人孔工 N=18(19)箇所 公共柵設置工 N=65(76)箇所 再生砕石 V=- (728)m ³	82,310,800	-11,189,200	R7.1.8	R7.1.22	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字愛宕山38	上下水道部下水道工事課	土質状況が良好であり埋戻材として有効に利用できるため、管路埋戻材を再生砕石から発生土に変更する。
変更	防水工事	特定公共賃貸住宅伊賀山A棟外部改修工事(週休2日)	岡崎市伊賀町地内	外部改修工事 一式	23,942,600	1,244,100	R7.1.8	R7.3.14	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	住宅計画課	外壁のクラック及びモルタル浮き、モルタル欠損の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、契約後、足場が設置された状態で再調査を行った結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため変更する。
変更	土木一式工事	狭あい道路拡幅整備工事(週休2日)	岡崎市牧平町地内	工事延長 L=114(111)m 側溝工 L=3(4)m 舗装工 L=128(144)m ²	2,553,100	389,400	R7.1.8	R7.1.17	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	住環境整備課	施工時に、As舗装の路盤形成するために掘削したところ、舗装箇所の地中に公共柵が残っていることが発覚したため、まず設置工(移設含む)を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市渡町地内市道渡町33号線ほか1路線	工事延長 L=254m 側溝工 L=250(246)m 舗装工 A=58(64)m ²	11,814,000	86,900	R7.1.10	R7.1.27	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	既設側溝の状態が悪く、布設替えの必要が生じたため、側溝工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その5)	Φ50PE L=86.2(82.0)m	7,690,100	-383,900	R7.1.10	R7.1.20	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	現場精査により、仕切り弁設置工を減工する。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=51m 管渠工 φ350 L=49m	6,578,000	484,000	R7.1.10	R7.1.31	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	残土処理地を変更したため、発生土の運搬距離を変更し、発生土処理工を増工する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市奥山田町地内 生活関連道路	工事延長 L=6m 擁壁工 A=24㎡	4,169,000		R7.1.10	R7.3.21	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	----
一般	しゅんせつ工事	更沙川浚渫工事	岡崎市洞町地内	工事延長 L=140m 浚渫工 V=517m ³ 除草工 A=966㎡	8,930,900		R7.1.10	R7.3.21	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	河川課	----
一般	塗装工事	自転車通行空間整備工事(その2)	岡崎市根石町ほか1箇町地内 市道栄町7号線ほか3路線	工事延長 L=0.7km 自転車ビークラム N=22 箇所 外側線 L=160m	2,178,000		R7.1.10	R7.3.12	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	----
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市本宿町地内市道本宿2号線	工事延長 L=20m 路体盛土工 V=180m ³ 舗装工 A=40㎡	4,159,100		R7.1.10	R7.3.21	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	----
一般	防水工事	砂川雨水ポンプ場屋根修繕工事	岡崎市福岡町地内	屋根修繕工 1式	3,239,500		R7.1.10	R7.3.18	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	上下水道部下水道施設課	----
一般	しゅんせつ工事	砂川浚渫工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=190m 浚渫工 V=94m ³ 除草工 A=627㎡	3,901,700		R7.1.10	R7.3.21	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	河川課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市上衣文町地内	人孔蓋枠取替工 N=1 箇所	1,387,100		R7.1.10	R7.3.14	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	上下水道部下水道施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	東部市民センター空調設備ポンプ改修工事	岡崎市山綱町地内	空調設備ポンプ一式	1,402,500		R7.1.10	R7.3.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	生涯学習課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市毛呂町ほか1箇所地内 市道桜形東加茂下山線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 暗渠排水工 L=35m 横断側溝工 L=6m 舗装工 A=205㎡	4,132,700		R7.1.10	R7.3.21	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	---
一般	電気工事	岡崎市民病院防犯カメラ設置工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事 一式	18,920,000		R7.1.10	R7.3.21	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	病院施設課	---
一般	電気工事	岡崎市立甲山中学校仮設校舎幹線撤去工事	岡崎市中町地内	仮設校舎幹線撤去工事 一式	1,993,200		R7.1.10	R7.3.21	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-13	教委施設課	---
一般	土木一式工事	大平上下り排水路修繕工事	岡崎市大平町地内	側溝工 L=16m アスファルト舗装工 A=182㎡	3,076,700		R7.1.10	R7.3.21	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	河川課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市板屋町地内	φ50PE L=47.5(59.7)m	4,220,700	-1,295,800	R7.1.14	R7.2.28	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	現地精査の結果、給水管切替工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その4)	φ50PE L=752.4m	49,866,300	0	R7.1.14	R7.3.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市錦町地内	φ350DIP-E(GX) L=178.6m φ100DIP-E(GX) L=318.2m	91,960,000	0	R7.1.14	R7.3.28	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	関係事業所等との通行規制協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市筒針町地内	工事延長 L=23.7(94.5)m 遠心ボックスカルバート φ400 L=13.2(13.5)m 底張りコンクリート L=10.5(81.0)m	5,990,600	873,400	R7.1.14	R7.1.31	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	農地整備課	県道の舗装厚が当初の想定と相異していたこと及び、新たに地下Co構造物が確認されたため構造物取壊し工を増工する。これに伴い工程に変更が生じるため交通誘導員を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装) (週休2日)	岡崎市日名中町地内 市道早川西側道3号線	工事延長 L=145m 舗装工 A=736(733)㎡ 側溝工 L=8m	9,400,600	217,800	R7.1.14	R7.2.7	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	既設舗装との摺合わせが必要なため、舗装工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装) (週休2日)	岡崎市明大寺町地内 市道吹矢明大寺2号線	工事延長 L=90(88)m 舗装工 A=501(478)㎡	5,984,000	151,800	R7.1.14	R7.1.31	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市才栗町地内 市道青木線	工事延長 L=440m 舗装打換え工 A=1810㎡ 区画線工 L=660m	13,480,500		R7.1.14	R7.3.18	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	----
一般	電気工事	岡崎市東消防署本宿出張所高圧引込柱本設工事	岡崎市本宿町地内	電気設備工事 一式	6,506,500		R7.1.14	R7.3.31	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	建築課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市立甲山中学校外構整備工事	岡崎市中町地内	グラント整備工 1式 東門整備工 1式 舗装工 A=143㎡	8,248,900		R7.1.14	R7.3.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	教委施設課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	下水道管渠耐震対策工事 (週休2日)	岡崎市八帖北町ほか3箇町地内	人孔浮上抑制工 N=10箇所	7,323,800		R7.1.14	R7.3.28	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水道工事課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事 (週休2日)	岡崎市明大寺町ほか3箇町地内	工事延長 L=793.5(803.8)m 管渠更生工 φ230φ400 L=768.7(778.3)m 取付管口穿孔仕上工 N=120(176)箇所	84,892,500	-7,029,000	R7.1.15	R7.2.28	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な取付管口穿孔仕上の箇所数が減少したため、取付管口穿孔仕上工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道災害対策施設築造工事	岡崎市丸山町地内	工事延長 L=17.4(28.1)m 管渠工 φ200 L=-(7.1)m 管渠工 φ600 L=17.4(21.0)m 人孔工 N=-(1)箇所 災害トイレ N=1(8)箇所	7,917,800	-2,372,700	R7.1.15	R7.1.31	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	上下水道部下水道工事課	想定外の転石があり、施工方法の見直し及び一部区間の施工取りやめを行うため、管渠工等を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	岡崎市奥殿陣屋書院空調設備改修工事(週休2日)	岡崎市奥殿町地内	機械設備工事 1式	7,891,400	575,300	R7.1.15	R7.1.31	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	公園緑地課	現地調査の結果、新たに配線・ダクトの取り替えが必要となり、空気調和設備工を増工する。
随契	土木一式工事	ため池整備工事(西三田ヶ入池)	岡崎市若松町地内	工事面積 A=313㎡ 法張工 A=313㎡	4,356,000		R7.1.15	R7.3.21	株式会社安藤・間 名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-8-20	農地整備課	当該工事は、南公園にある西三田ヶ入池について、法肩部分を張コンクリート施工する工事である。現在南公園ではPFI事業での再整備工事中であり、株式会社安藤・間は現場の状況に精通し、不測の事態にも素早く安全に対処できる唯一の業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約するものである。
随契	機械器具設置工事	北部一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器整備(プロワ整備等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 ・プロワ整備工 ・分析機器更新工 ・砂ろ過塔整備工	9,761,400		R7.1.15	R7.3.17	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	本工事は、北部一般廃棄物最終処分場における浸出水処理施設の補修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的としている。 対象設備は、「株式会社クボタ」により、設計・製造・設置された設備で、補修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠で、設計施工会社の維持管理部門である「クボタ環境エンジニアリング株式会社中部支店」が安全かつ正確迅速な対応のできる唯一の業者であるため、随意契約するものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	とび、土工、コンクリート工事	岡崎城跡落石防止網設置工事	岡崎市康生町地内	本丸埋門北側 金網・ローフ設置 55㎡ 本丸埋門南側 金網・ローフ設置 37㎡ 持仏堂曲輪 金網・ローフ設置 50㎡ 等	4,400,000		R7.1.15	R7.3.24	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	教委社会教育課	今回の工事は、落石の危険が指摘された石垣にネットを張り、地震などで石垣が崩落した際に人的・物的被害を抑える目的で行う。直ちに石垣保護による安全対策をとる必要があり、緊急対応が求められ競争入札に付す時間的余裕がない。 株式会社庭芳造園は市内唯一の文化財石垣保存技術協議会(文化庁認定団)の会員であり、早急にかつ、正確に工事を遂行できる業者であることから地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により当該業者と随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市橋目町ほか1箇町地内	工事延長 L=284.7(372.8)m 管渠工 φ150 L=284.7(372.8)m 人孔工 N=13(16)箇所 公共樹設置工 N=15(17)箇所	45,217,700	437,800	R7.1.16	R7.2.3	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	建設発生土の利用基準に基づく土質の確認により、埋戻材を変更する。 地下埋設物の位置相違により、管渠工を減工する。 公共樹取付位置の変更に伴い、管渠工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名二丁目地内 市道上六名二丁目5号線	工事延長 L=97m 側溝工 L=175(171)m 舗装工 A=498㎡	16,539,600	-183,700	R7.1.16	R7.1.31	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	電力事業者との調整により、電柱よけ側溝が一部不要となったため減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	男川上地区処理場及び中継ポンプ所設備更新工事(週休2日)	岡崎市大幡町地内	機械設備更新工事 1式 電気設備更新工事 1式 防食被覆更新工事 1式 土木・付帯工事 1式	71,005,000	2,255,000	R7.1.16	R7.3.18	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水道施設課	施工前の現場調査により、動作不良が見られた中継ポンプ所の水位計及び処理場のレベルスイッチを取り替えるため増工する。
変更	管工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧給排水衛生設備工事	岡崎市岩津町地内	給排水衛生設備工事一式	11,409,200	2,806,100	R7.1.16	R7.2.28	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	教委施設課	1階トイレの天井を撤去し配管状況を確認したところ、管の老朽化がひどく、また配管同士の接続を行うには、当初想定していた箇所では配管の長さが不足し、給水管の接続ができないことが判明したため、更新範囲を延長する。
一般	管工事	岡崎市民病院便所改修工事	岡崎市高隆寺町地内	便所改修工事 一式	16,500,000		R7.1.16	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	---
一般	管工事	岡崎市民病院空調熱源改修工事(第5期)	岡崎市高隆寺町地内	管工事 一式	40,904,600		R7.1.16	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	---
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)(週休2日)	岡崎市大西二丁目地内 市道竜美丘87号線	工事延長 L=134m 側溝工 L=259(260)m 舗装工 A=708(701)m ²	25,611,300	-689,700	R7.1.17	R7.2.14	有限会社アイケン興業	岡崎市渡町字宮西29-13	道路維持課	沿線関係者との協議により、乗入擦付を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市伊賀町地内	工事延長 L=662.1(661.5)m 管渠更生工 φ230φ450 L=643.6m 既設管内処理工 N=421(143)箇所	91,042,600	4,692,600	R7.1.17	R7.2.10	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	造園工事	岡崎墓園園路整備工事(週休2日)	岡崎市板田町地内	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式	13,467,300	377,300	R7.1.17	R7.1.31	有限会社東海緑化園	岡崎市桑原町字南屋下11-3	公園緑地課	地元調整の結果、安全面を考慮して側溝と集水樹の細別を普通目から細目に変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市藤川台二丁目ほか2箇町地内 市道藤川団地線	工事延長 L=120m 側溝工 L=233(236)m 舗装工 A=1376(1261)m ²	47,451,800	4,583,700	R7.1.20	R7.1.31	浅井土木建設株式会社	岡崎市六名1-13-5	道路維持課	事業調整により、擦付舗装の延長が必要となるため、舗装工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	岡崎市立連尺小学校副受変電設備変圧器更新工事	岡崎市城北町地内	受変電設備改修工事一式	1,764,400	0	R7.1.20	R7.2.28	株式会社岩津電気商会	岡崎市河原町12-1	建築課	変圧器更新工事において交換予定の変圧器が納期遅延のため工期を変更する。
一般	塗装工事	大門雨水ポンプ場塗装工事	岡崎市大門一丁目地内	塗装工 1式	9,119,000		R7.1.20	R7.3.18	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道施設課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=995.1m 管渠工 φ150 L=995.1m 人孔工 N=22箇所 公共樹設置工 N=101箇所	104,060,000	0	R7.1.21	R7.3.28	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	地元調整及び関連する他工事との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町ほか1箇町地内	φ50PE L=295.0m	16,991,700	0	R7.1.21	R7.3.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
随契	機械器具設置工事	美合汚水中継ポンプ場ほか1施設機械設備修繕工事	岡崎市美合町ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	11,000,000		R7.1.21	R7.3.14	株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所	名古屋市中区錦2-14-21	上下水道部下水道施設課	本工事は、美合汚水中継ポンプ場、占部川取水口の機械設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(3号ポンプ)修繕工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備修繕工 1式	27,885,000	385,000	R7.1.22	R7.3.14	新菱工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄3-1-1	上下水道部下水道施設課	ポンプの工場修繕を行った結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の修繕のために増工を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=26(24)箇所	7,986,000	873,400	R7.1.22	R7.1.31	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	上下水道部下水道施設課	道路管理者との調整により、人孔蓋枠取替工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大平町地内	Φ50PE L=55.9(58.2)m	4,716,800	185,900	R7.1.22	R7.1.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	北部一般廃棄物最終処分場場内整備工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	保護土砂工 V=3,800m ³ 雨水排水対策工 L=257m 土堰堤工 L=92m	33,775,500	555,500	R7.1.23	R7.2.13	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	清掃施設課	当初設計の場内作業車両は、車両サイズが大きく、埋立場内の遮水シート等を痛めるリスクがあり、安全に作業を行うため、作業車両を小型化する。
変更	管工事	岡崎市立葵中学校給水設備改修工事(週休2日)	岡崎市伊賀新町地内	給水設備改修工事一式 消火設備改修工事一式	126,357,000	7,777,000	R7.1.24	R7.3.28	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	建築課	掘削していた際、図面に記載されていない給水管が発見した。確認したところ2階相談室系統の給水管であることが判明し、相談室系統は活かす必要があるため、相談室系統の給水管を更新する工事を追加する。 南棟中央男子トイレに立ち上げた給水配管および消火配管を壁でコア抜きをする際、コア抜き予定箇所の梁成が既設図面寸法と違っており、図面通りのルートが施工できないため、窓をアルミパネルに改修する工事を追加する。 南棟東側における消火配管立ち上げの際、既設の穴が小さく再利用できないため、スラブコア抜き工事の追加をする。配管を掘削する際、敷設予定箇所に既設配管等があり、当初予定ルートを埋設できないためルートを変更する必要があった。それに伴い、アスファルトの舗装箇所が増えるため、アスファルト舗装工事の追加をする。 給水管を更新する際、既設給水管ルートが図面と違うルートを通っていた。それに伴いタイル舗装箇所が増えたため、タイル舗装工事の追加をする。 窓改修工事におけるアルミパネル等の納期がかかるため、工期を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その1)(週休2日)	岡崎市緑丘三丁目地内 市道緑丘42号線	工事延長 L=142(146)m 側溝工 L=277(279)m 舗装工 A=704(740)m ²	24,921,600	391,600	R7.1.27	R7.2.14	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	現地調査の結果、人孔蓋の腐食が見受けられたため、人孔蓋の交換及び人孔の高さ調整を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	土のう倉庫設置工事(週休2日)	岡崎市大平町ほか1箇町地内	土のう倉庫設置工 2基 土のう倉庫撤去工 1(-)基	5,453,800	889,900	R7.1.27	R7.1.31	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	既存の土のう倉庫において、設置場所の地権者より土地の売却に伴い至急の撤去を求められたため、土のう倉庫撤去工を増工する。 地元及び関係機関との調整による設置位置の変更に伴い、構造物撤去工を増工する。
変更	管工事	岡崎市民病院食堂厨房機器改修設備工事	岡崎市高隆寺町地内	給排水設備工事一式	41,915,500	5,251,400	R7.1.27	R7.3.21	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	現在の食券用券売機は新札に対応してないことから、利用者の利便性を考慮し、券売機の取替を行う。また、厨房機器を撤去した際に、コンセント、給茶機等の設備の劣化が確認されたので取替を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	用排水路改良工事その3	岡崎市若松町地内	工事延長 L=53.0m 管布設工 VUφ300 L=38.3m	7,203,900		R7.1.27	R7.3.28	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	農地整備課	本工事は、12月17日の開札において不調となったため、再度の競争入札に付したが、1月15日の開札において全者が最低制限価格を下回ったため、再び不調となった。再々入札に付すと整備の遅延により、営農等市民サービスに影響を与える恐れがあることから早急に発注する必要がある。 再度公告入札において最低価格で応札した2者からヒアリング及び調査の結果、最低制限価格との差額は、積算上の端数調整によって生じたものであり、施工の品質に影響を与えるものではなく、応札した金額でも支障がないことを確認し、2者によるくじ引きを行った。くじ引きの結果、当選者である「マルキン建設株式会社」と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約するものである。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市昭和町地内	工事延長 L=282.6m 管渠工φ150 L=282.6m 人孔工 N=7箇所 公共樹設置工 N=16箇所	47,850,000	0	R7.1.28	R7.3.28	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部下水道工事課	地元調整に日時を要し工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	造園工事	岡崎中央総合公園多目的広場改修工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	地被類植栽工 A=22,071(19,539)m ²	170,772,800	272,800	R7.1.28	R7.3.18	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	公園緑地課	グラウンドの既設芝残地箇所の測量により、設計時に把握できなかった凹凸(不陸)による排水不良が複数箇所確認され、当該箇所を含めた一体的な整備が必要であるため、張芝を増工する。
変更	土木一式工事	市道池金本宿線 道路付帯工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=39.8m 管渠工φ200 L=39.8m 人孔工 N=3箇所	6,160,000	0	R7.1.28	R7.3.28	株式会社銭高組名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-14-13	道路建設課	他事業との調整に日時を要したため、工期内完成が見込めないことから、工期を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	井田公園バックネット更新工事(週休2日)	岡崎市井田新町地内	バックネット工 1式 防球ネット工 1式	9,999,000	432,300	R7.1.28	R7.3.21	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	公園緑地課	現地精査の結果、電線管路工の一部を増径するとともに、構造物取壊し工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市柱一丁目ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=234.9m φ100DIP-E(GX) L=21.2m φ50PE L=24.1m	76,450,000	0	R7.1.29	R7.3.28	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地下埋設物の移設に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市岡町地内	φ150DIP-E(GX) L=213.6m φ75DIP-E(GX) L=24.7m φ50PE L=12.7m	41,971,600	0	R7.1.29	R7.3.14	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	岡崎市民病院照明設備改修工事(第2期)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	電気工事 一式	93,217,300	12,235,300	R7.1.29	R7.3.21	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	病院施設課	院内の衛生管理者より、既存照明設備では暗く作業に支障をきたしていることから、早急にLED改修することと指摘があったため、既存照明の撤去及びLED照明の新設を追加で行う。また、使用状況により工事ができない病床の既存照明の撤去及びLED照明の新設は取りやめる。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	Φ100DIP-E(GX) L=249.3(243.8)m	21,617,200	464,200	R7.1.29	R7.2.18	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
変更	電気工事	岡崎市民病院防犯カメラ設置工事	岡崎市高隆寺町地内	電気工事 一式	19,589,900	669,900	R7.1.29	R7.3.21	株式会社永田電機商会	岡崎市梅園町1-1-7	病院施設課	現場との最終調整の結果、金庫の設置箇所が増えたため、本工事の防犯カメラを追加で設置する。
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市本宿町地内市道東名側道47号線	工事延長 L=69m コンクリート土のう積工 A=44㎡	3,314,300		R7.1.30	R7.3.28	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市保母町地内市道保母池金線	工事延長 L=5m 管渠工 L=13m 舗装工 A=65㎡	1,980,000		R7.1.30	R7.3.25	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	道路維持課	本工事は、排水構造物の破損により陥没等の被害を生じている道路の復旧工事を行うものであり、二次被害発生防止の観点からも早期の復旧が必要な工事である。このため、地元業者として地域性を熟知しており、資機材・労務等の早急な手配が可能である松尾建設株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六供町ほか2箇町地内	工事延長 L=776.8(803.2)m 管渠更生工 φ 230~300 L=743.4(768.6)m	92,210,800	-2,719,200	R7.1.31	R7.2.28	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	現地調査の結果、埋没人孔の位置相違により管渠工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美東三丁目ほか1箇町地内市道竜美丘105号線ほか1路線	工事延長 L=94m 側溝工 L=164(168)m 舗装工 A=672㎡	20,243,300	-1,701,700	R7.1.31	R7.2.14	アイティオービルダー有限公司	岡崎市大西3-1-17	道路維持課	現地精査の結果、乗入擦付を廃工する。
変更	建築一式工事	六名公園便所改築工事(週休2日)	岡崎市六名本町地内	便所建築工事 一式	89,263,900	2,363,900	R7.1.31	R7.3.28	株式会社中根組	岡崎市内六名町字木ノ座3	建築課	新築便所の排水を公園内の既存排水に接続するにあたり、最終柵手前の公園の乗り入れを横断する既設排水管において、土被り不足が原因と思われる破損が判明し、補修する必要が生じたため変更する。 公園内の地中電気配管について、新築便所の電気を接続するにあたり、既設ハンドホールが破損していることがわかり、補修する必要が生じたため変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	造園工事	(仮)岡崎駅南4号公園植栽工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	植栽工 1式	1,360,700	-399,300	R7.1.31	R7.2.7	株式会社庭善造園	岡崎市藤川町字北荒古11番地	公園緑地課	本工事と関連する岡崎駅南土地区画整理事業との調整により、法面整形を廃工するため減額変更する。
随契	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市東牧内町地内 市道渡下佐々木堤線	工事延長 L=278m 舗装工 A=800㎡	4,147,000		R7.1.31	R7.3.21	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	本工事は、現に契約履行中の矢作川佐々木地区堤防整備工事(国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所発注 東牧内町地内 請負業者:小原建設株式会社)に必要となっている市道通行止め区間に合わせて道路維持修繕工事(舗装)を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の削減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行うものである。
変更	電気工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧電気設備工事	岡崎市岩津町地内	電気設備工事 一式	5,223,900	363,000	R7.1.15	R7.2.28	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	教委施設課	当初焼失していると考えられていた配線が見つかったため配線撤去を追加する。 ブレーカーが故障していることが判明したため取替を行う。 便所の解体作業中に既設校舎の建設図面がない配線が見つかり、配線の切り回しが必要となったため配線を追加する。 機械設備工事の変更により、1階便所の天井を撤去新設することになったため照明器具の取替を追加する。
変更	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市鹿勝川町地内	林道開設工事 一式 L=10m W=4.0m 進入路 L=84(38)m 切土工 2,560(1,752)m ³ 盛土工(残土運搬含む) 2,074(1,419)m ³	14,613,500	1,569,700	R7.1.17	R7.2.21	株式会社愛幸工務店	岡崎市長衣文町字衣文109	中山間政策課	工事発生土の運搬距離を場外から、付近作業道へ変更したことに伴い、土工を含む進入路を増工する。
変更	建築一式工事	岡崎市民病院検査棟1階放射線科処置室改修工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	18,383,200	1,113,200	R7.1.17	R7.3.28	丸三建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字郷畔20	病院施設課	工事着手時の調査によってアスベストの含有および、空調設備が支障になることが判明したため、アスベスト含有部材の撤去処分およびパッケージエアコン撤去復旧を追加する。
変更	建築一式工事	市営住宅大池荘解体工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	解体工事 一式	97,159,700	2,559,700	R7.1.24	R7.2.28	株式会社中根組	岡崎市長六名町字木ノ座3	住宅計画課	新たに発見された地下埋設物の撤去処分による増額と杭抜2本の取りやめによる減額を行う。
変更	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 法面保護工 種子散布工 A=284.5(658.9)m ² 厚層植生マット工 A=347.5(-)m ²	25,725,700	2,845,700	R7.1.24	R7.3.7	柴田建設株式会社	岡崎市丸山町奥ノ畑41	中山間政策課	切土法面の一部区間において、土質硬度が高いため法面保護工を種子散布工から厚層植生マット工へ変更する。 法面保護工の変更に伴い工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	梨子橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	32,903,200	383,900	R7.1.27	R7.2.25	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路建設課	現地調査の結果、擦り付け工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2	岡崎市上衣文町地内	工事延長 L=8.0m コンクリートブロック撤去工 N=13個 仮設道路工 -(1式)	1,125,300	-1,206,700	R7.1.31	R7.2.28	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	施行協議により、仮設道路工を廃工にする。