

契約内容の公表(8月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	岡崎市民病院駐車場整備工事	岡崎市洞町地内	駐車場施設整備 A=11,500㎡ 樹木処分量 V=500(176)m3	115,800,300	9,650,300	R6.8.1	R6.8.30	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現地精査の結果、伐採した樹木の処分量が当初想定より上回ったため、処分量を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市戸崎町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=20.5m φ100DIP-E(GX) L=359.2m φ50PE L=58.7m	66,000,000	0	R6.8.1	R6.9.30	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議に時間を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市細川町地内市道細川学校線	工事延長 L=32m 管渠工 L=32m 集水樋工 N=3箇所 舗装工 A=- (46)㎡	3,390,200	-398,200	R6.8.1	R6.8.30	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	道路維持課	地元調整の結果、舗装工を減工する。
一般	管工事	岡崎市美術博物館機械設備改修工事(第2期)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	機械設備改修工事一式	143,000,000		R6.8.1	R8.3.6	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	---
一般	機械器具設置工事	農業集落排水処理施設機械設備修繕工事(週休2日)	岡崎市小美町ほか6箇町地内	機械設備修繕 1式	10,490,700		R6.8.1	R7.1.31	株式会社トーブ	名古屋市西区あし原町86	上下水道部下水道施設課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市板屋町ほか2箇町地内	工事延長 L=254.4m 管渠更生工 φ300~400 L=214.7m 管渠工 φ350 L=34.1m	31,026,600		R6.8.1	R7.1.20	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市錦町地内	φ350DIP-E(GX) L=178.6m φ100DIP-E(GX) L=318.2m	91,960,000		R6.8.1	R7.3.10	株式会社加納空調工事センター	岡崎市薮田1-11-57	上下水道部水道工事課	---
一般	管工事	岡崎市六名南保育園空調設備改修工事	岡崎市六名南二丁目地内	空調設備改修工事一式	28,375,600		R6.8.1	R7.1.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	保育課	---

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	羽根横断歩道橋撤去工事	岡崎市羽根西新町地内 市道駅西81号線	横断歩道橋撤去工 1橋	17,663,800		R6.8.1	R7.3.11	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	---
随契	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市榎山町地内 市道北岡学校橋線	工事箇所 N=1箇所 法面工 N=1式	2,200,000		R6.8.1	R6.9.30	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	道路維持課	本工事は、榎山町地内で発生した道路路面破損により通行に支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期開放の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。 このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であり、同種工事に精通し実績もある今泉建設株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市小呂町地内 生活関連道路	工事延長 L=75m 舗装工 A=263㎡	3,229,600	0	R6.8.2	R6.10.31	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	道路維持課	沿線住民との調整の結果、工期延期を行う。
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市宮崎町ほか 2箇所地内	舗装復旧(県道L) A=3860㎡ 舗装復旧(A-1) A=110㎡	43,081,500		R6.8.2	R7.1.14	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市栄町地内 市道栄町5号線	工事延長 L=61m 側溝工 L=56m 舗装工 A=208㎡	7,696,700		R6.8.2	R6.12.16	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
随契	機械器具設置工事	八帖南污水中継ポンプ場機械設備(脱臭設備)修繕工事	岡崎市八帖南町地内	機械設備修繕工 1式	2,750,000		R6.8.2	R7.1.17	三菱化工機株式会社 名古屋営業所	名古屋市東区葵3-18-17	上下水道部下水道施設課	本工事は、八帖南污水中継ポンプ場の機械設備を修繕するものであり、施設の機能維持と信頼性の向上を図り、施設の運転管理に万全を期するものである。 対象設備は、三菱化工機株式会社により設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の「三菱化工機株式会社 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市岡町地内 市道岡56号線	工事延長 L=265(250)m 舗装工 A=1820(1740)㎡	28,768,300	122,100	R6.8.5	R6.9.27	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
一般	電気工事	岡崎市美術博物館電気設備改修工事(第2期)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	電気設備改修工事 一式	140,800,000		R6.8.5	R8.3.6	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	岡崎市立美合小学校南棟大規模改修電気設備工事	岡崎市岡町地内	大規模改修電気設備工事 一式	105,600,000		R6.8.5	R7.10.17	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---
一般	電気工事	保母宇頭汚水中継ポンプ所ほか1施設被災原因除去工事(週休2日)	岡崎市保母町ほか1箇町地内	災害復旧工 1式	9,692,100		R6.8.5	R7.2.28	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	上下水道部下水道施設課	---
一般	電気工事	若宮汚水中継ポンプ所災害復旧及び被災原因除去工事(週休2日)	岡崎市栄町地内	災害復旧工 1式	5,535,200		R6.8.5	R7.2.28	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-13	上下水道部下水道施設課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市三崎町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=513.2(510.6)m φ50PE L=76.5(40.0)m	69,278,000	7,854,000	R6.8.6	R6.8.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
一般	水道施設工事	鹿勝川調整池ポンプ設備更新工事	岡崎市鹿勝川町地内	ポンプ設備更新 1式	9,116,800		R6.8.6	R7.3.18	株式会社福井ポンプ技研	岡崎市矢作町字祇園79-3	上下水道部水道浄水課	---
随契	水道施設工事	宮崎浄水場ほか3施設薬注設備整備工事	岡崎市石原町ほか3箇町地内	薬注設備整備 1式	2,640,000		R6.8.6	R7.1.31	理水化学株式会社 名古屋支店	名古屋市中川区荒子1-196 さくらHi	上下水道部水道浄水課	本業務は、浄水場及びポンプ場等の各無人施設の運転に必要な不可欠な薬注設備を整備することで、施設の運転管理を完全に期すことを目的とする。 対象設備は、共立機巧株式会社によ地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の代理店である「理水化学株式会社 名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	管工事	岡崎げんき館ろ過設備改修工事	岡崎市若宮町地内	ろ過設備改修工事 一式	4,015,000		R6.8.7	R7.2.28	大成有楽不動産株式会社 名古屋支店	名古屋市中区錦3-15-15	保健政策課	本工事は、ろ過設備の更新工事である。岡崎げんき館は、令和14年度までの事業契約により、岡崎げんき館マネジメント(株)が維持管理及び経常修繕を行い、大規模修繕及び市の責に帰すべき事由による工事等については、市の責任及び費用負担によることとしている。 本工事を同社以外が施工した場合、施工部分の瑕疵担保責任の所在が不明確となり、円滑な維持管理及び迅速な修繕等への影響など、維持管理上の著しい不都合が生じるため、同社の構成企業のうち建設工事を請け負った大成有楽不動産(株)名古屋支店と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変 更	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市若松東三丁 目ほか1箇町地内 市道若松15号線	工事延長 L=240m 舗装工 A=1700(1720) ㎡	16,320,700	182,600	R6.8.7	R6.9.13	大伸建設株式会 社	岡崎市内和田町 字城前22-1	道路維 持課	現地精査により、人孔蓋調整工を増工する。
変 更	土木 一式 工事	元丸山荘水路改修工事	岡崎市大平町地内	函渠工 ホックスカルバート L=55m 管渠工 VUΦ200 L=61m 管渠工 波状管 L=92m	35,530,000	0	R6.8.8	R6.12.27	有限会社野村土 木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	当初設計と現場状況に差異があり、他課との協議に日時 を要したため工期延長を行う。
随 契	防水 工事	市営岩津住宅2号棟外部 改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	外部改修工事 一式	100,738,000		R6.8.8	R7.3.18	酒部建設株式会 社	岡崎市日名中町 6-1	住宅計 画課	一般競争入札に付し、再度の入札でも落札者がいないた め、地方自治法施行令167条の2第1項第8号により随意 契約するものである。
一 般	管工 事	岡崎市民病院病棟3階北 集中治療室改修工事	岡崎市高隆寺町地 内	病棟3階北集中治療 室改修工事 一式	14,390,200		R6.8.8	R6.11.8	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	病院施 設課	---
随 契	とび、 土工、 コンク リート 工事	用水路改良工事	岡崎市桑谷町地内	工事延長 L=6.6m 管布設工VPΦ250 L=3.6m 管布設工VPΦ75 L=1.6m	1,430,000		R6.8.8	R6.9.13	株式会社岡崎工 業	岡崎市桑谷町字 森下9	農地整 備課	本件は、破損した農業用水管を復旧する工事である。現 状5haに及ぶ水田への給水が停止しており、早急に復旧 しなければ、営農に多大な支障を及ぼすため、本地区の 補修経験を有し、現地状況に精通している株式会社岡崎 工業と地方自治法施工令第167条の2第1項第5号の規 定により随意契約を行う。
変 更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市朝日町ほか 1箇町地内	工事延長 L=492.2(492.9)m 管渠更生工 φ 230~380 L=477.6(478.4)m 取付け管突出処理工 N=19(18)箇所	55,787,600	587,400	R6.8.9	R7.1.24	浦上建設株式会 社	岡崎市美合町字 老婆懐28-59	上下水 道部下 水道工 事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所 が増加したため、取付け管突出処理工を増工する。
随 契	鋼構 造物 工事	用排水路改良工事	岡崎市若松町地内	工事箇所 N=1箇所 アーチ形ゲート取替 N=1 箇所	2,310,000		R6.8.9	R6.9.13	三基工業株式会 社	刈谷市東境町住 吉65-2	農地整 備課	本契約は、営農に多大な影響を及ぼしている農業用排水 路のゲート破損を早期に復旧し、安定的に用水を供給 することを目的とする。当該施設の製造及び設置状況も熟 知しており、製造期間の短縮など営農への支障が最小限 の範囲でゲートの制作ができる三基工業株式会社と地方 自治法施工令第167条の2第1項第5号の規定により随意 契約を行う。
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事	岡崎市大平町地内	φ100DIP-E(GX) L=23.4m φ50PE L=45.9m	10,230,000	0	R6.8.13	R6.12.27	王神工事株式会 社	岡崎市朝日町三 丁目16番地	上下水 道部水 道工事 課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	φ100DIP-E(GX) L=175.7(172.6)m φ50PE L=405.7(401.8)m	54,025,400	1,887,600	R6.8.13	R6.8.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字垵口40	上下水道部水道工事課	発生土処理場の確定に伴い運搬距離を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ50PE L=29.5(29.4)m	3,880,800	-19,800	R6.8.13	R6.8.30	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	既設舗装構成の相違により、舗装復旧工を減工する。
随契	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(3号ポンプ)修繕工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備修繕工 1式	27,500,000		R6.8.15	R7.3.14	新菱工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄3-1-1	上下水道部下水道施設課	本工事は、吹矢汚水中継ポンプ場の3号ポンプの修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、三菱重工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であり、新菱工業株式会社は、三菱重工業より事業譲渡を受けた承継会社であるため、「新菱工業株式会社 名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	電気工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線冠水表示施設設置工事	岡崎市柱町ほか2箇町地内	通行止(予告)表示板 N=6台 通行止装置(遮断機) N=4台 抵抗版付基礎工 N=2(6)箇所	112,108,700	-91,300	R6.8.19	R6.8.30	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	市街地整備課	関連する他工事との工程調整により、抵抗板付基礎工のうち根巻コンクリートを別工事で施工する必要が生じたため、抵抗板付基礎工を減工する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 7.5-1号線等道路築造工事	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=301.1m 側溝工 L=141m 舗装工 A=2836m ²	44,803,000	0	R6.8.19	R6.9.30	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	市街地整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=17箇所	6,303,000		R6.8.19	R6.11.8	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の舗装補修工事(市発注 滝町ほか1箇町地内 請負業者:朝日工業株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものであるが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	機械器具設置工事	早川雨水ポンプ場ほか2施設機械設備(エンジン)修繕工事(週休2日)	岡崎市八帖南町ほか2箇町地内	機械設備修繕工 1式	20,680,000		R6.8.19	R7.3.18	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 名古屋支店	名古屋市東区東桜2-13-30	上下水道部下水道施設課	本工事は、早川、八帖雨水ポンプ場及び美合汚水中継ポンプ場の機械設備であるエンジンの修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、ヤンマー株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「ヤンマーエネルギーシステム株式会社 名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大高味町地内その2	φ150 DIP-E(K) L=4.2m φ75DIP-E(GX) L=324.1m φ50PE L=12.5m	33,955,900	0	R6.8.20	R6.12.27	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	φ50PE L=179.6(178.9)m φ50VP(撤去) L=32.0(62.5)m φ50PE(撤去) L=49.0(20.0)m	20,948,400	1,350,800	R6.8.20	R6.8.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	給水装置の権利確認により給水切替工を増工する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市桑谷町ほか1箇町地内	舗装工(歩道) A=741(1070)m ² 舗装工(歩道乗入) A=201(140)m ² 舗装工(A-1) A=241(260)m ² 舗装工(県B) A=1470(1350)m ²	35,258,300	-488,400	R6.8.20	R6.8.30	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	現地立会いにより舗装復旧工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市六名二丁目地内	φ50PE L=213.5(212.5)m	20,686,600	720,500	R6.8.20	R6.8.30	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市昭和町地内	φ50PE L=163.7(162.4)m	16,515,400	749,100	R6.8.20	R6.8.30	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工から離脱防止金具設置工へ変更する。
変更	電気工事	中島雨水ポンプ場電気設備(インバータ)修繕工事	岡崎市中島町地内	電気設備修繕工事 1式	4,567,200	-382,800	R6.8.20	R8.2.27	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部	名古屋市西区名駅2-27-8	上下水道部下水道施設課	現場での事前調査を行った結果、当該機器の技術資料との齟齬が発見された。 照査の結果、消耗部品数量を減工する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市竜美南一丁目ほか4箇町地内	舗装工(A-1) A=1303.0(1321.0)m ² 舗装工(A-2) A=314.0(278.0)m ² 舗装工(排水性) A=54.7(73.0)m ² 舗装工(脱色透水性) A=54.0(55.0)m ²	17,691,300	1,342,000	R6.8.21	R6.9.9	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部水道工事課	歩行者及び通行車両の安全を確保するため、交通誘導員を増員する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市柱町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=67.2m φ50PE L=139.5m	14,906,100	0	R6.8.21	R6.10.31	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	福岡バス停駐輪場撤去工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	仮設駐輪場整備工 砕石舗装工 128㎡ 駐輪場撤去工 As舗装撤去 227㎡ 工作物撤去工 駐輪場施設撤去 1式 街灯移設工 1基 道路反射鏡 -(1)基	2,180,200	-49,500	R6.8.21	R6.8.30	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	防犯交通安全課	道路反射鏡1基が他工事により施工することとなったため減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中田町地内 市道中田町3号線	工事延長 L=112(113)m 側溝工 L=215(218)m 舗装工 A=191(136)㎡ 取付管布設 N=10(6)箇所	15,442,900	522,500	R6.8.22	R6.9.6	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	現地精査により、取付管布設を増工する。
変更	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=100m 舗装工 A=301㎡ 残土運搬距離 L=19.0(13.0)km	4,397,800	2,061,400	R6.8.23	R6.9.13	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	農地整備課	当初想定していた残土処分地において、残土の受け入れが困難であったため、残土処分地を変更するに伴い、残土処分工を増額する。
一般	土木一式工事	若砂橋 橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	橋台工 N=1式	137,500,000		R6.8.23	R7.3.25	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市東蔵前町地内	φ400DIP-E(GX) L=9.7m φ300DIP-E(GX) L=282.0m	63,250,000		R6.8.23	R7.2.17	株式会社加納空調工事センター	岡崎市薮田1-11-57	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	大門駅仮設駐輪場整備工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目ほか1箇所地内	駐輪場整備 N=1箇所 舗装工 A=1001㎡ 側溝工 L=91m	33,475,200		R6.8.23	R7.2.28	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	地域創生課	---
一般	建築一式工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧工事	岡崎市岩津町地内	建築工事 一式	69,311,000		R6.8.23	R7.1.31	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	---
一般	電気工事	梁野地区処理場処理設備更新工事	岡崎市茅原沢町地内	電気設備更新工事 1式 機械設備更新工事 1式	2,124,100		R6.8.23	R7.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部下水道施設課	---

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大平町地内 市道大平13号線 ほか2路線	工事延長 L=134m 側溝工 L=111m 舗装工 A=212㎡	6,363,500		R6.8.23	R6.12.27	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字 宮下31-3	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市岡町地内	φ150DIP-E(GX) L=213.6m φ75DIP-E(GX) L=24.7m φ50PE L=12.7m	41,971,600		R6.8.23	R7.2.10	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---
一般	電気工事	針崎雨水ポンプ場ほか2施設電気設備(UPS)改築工事	岡崎市針崎町ほか2箇町地内	電気設備改築工 1式	4,919,200		R6.8.23	R7.2.28	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部下水道施設課	---
一般	防水工事	岡崎市島坂保育園屋根改修工事(週休2日)	岡崎市島坂町地内	屋根改修工事 一式	23,687,400		R6.8.23	R7.1.24	株式会社鶴田工務店	岡崎市若松町字向山52-3	建築課	---
一般	機械器具設置工事	上青野汚水中継ポンプ所ほか1施設機械設備(ポンプ)改築工事	岡崎市上青野町ほか1箇町地内	機械設備改築工 1式	7,101,600		R6.8.26	R7.3.19	株式会社イー・メント豊橋	豊橋市牛川通二丁目7番地4	上下水道部下水道施設課	---
一般	塗装工事	自転車通行空間整備工事(週休2日)	岡崎市中町ほか5箇町地内 市道伝馬町線ほか1路線	工事延長 L=1.8km 矢羽根型路面標示 N=378箇所 自転車ビークラム N=34箇所	12,760,000		R6.8.26	R7.1.10	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	---
一般	造園工事	岡崎墓園園路整備工事(週休2日)	岡崎市板田町地内	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式	13,090,000		R6.8.26	R7.1.31	有限会社東海緑化園	岡崎市桑原町字南屋下11-3	公園緑地課	---
一般	管工事	岡崎市立矢作中学校北棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市暮戸町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	133,100,000		R6.8.27	R7.11.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	建築課	---
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市針崎二丁目地内 市道駅西63号線	工事延長 L=101(102)m 舗装工 A=718(719)㎡	8,947,400	-206,800	R6.8.28	R6.9.20	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	施工条件(残土処理地)の変更に伴い、残土処理工(運搬距離)を変更する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市羽根町ほか 1箇町地内	φ 450DIP-E(GX) L=242.5m φ 150DIP-E(GX) L=177.7m φ 100DIP-E(GX) L=71.1m	101,200,000		R6.8.28	R7.3.28	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	上下水 道部水 道工事 課	---
随契	機械 器具 設置 工事	吹矢汚水中継ポンプ場機 械設備(脱臭設備)修繕 工事	岡崎市東明大寺町 地内	脱臭設備修繕工 1式	8,250,000		R6.8.28	R6.10.15	株式会社前澤エ ンジニアリング サービス 名古 屋営業所	名古屋市中区錦 2-14-21	上下水 道部下 水道施 設課	本工事は、吹矢汚水中継ポンプ場の機械設備である脱臭設備の修繕工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、前澤工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	舗装 工事	舗装修繕工事(その3) (週休2日)	岡崎市小呂町ほか 1箇町地内 市道 中央総合公園東公 園線	工事延長 L=536(420)m アスファルト舗装工 A=3660(2790)m ² 路上路盤再生工 A=3660(2790)m ²	65,813,000	13,417,800	R6.8.29	R7.2.14	有限会社石川総 建	岡崎市欠町字足 延4番地1	道路維 持課	舗装損傷の進行が認められるため、工事延長を延伸する。
一般	土木 一式 工事	岡崎市民病院駐車場整 備工事(その2)	岡崎市洞町地内	駐車場施設整備 A=11,500m ²	130,900,000		R6.8.29	R7.3.18	株式会社岡崎工 業	岡崎市桑谷町字 森下9	道路維 持課	---
一般	防水 工事	北野配水場受水槽外部 改修工事(週休2日)	岡崎市北野町地内	防水工事 1式 塗装工事 1式	77,000,000		R6.8.29	R7.2.28	白龍建設株式会 社	岡崎市洞町字下 荒田5	上下水 道部水 道浄水 課	---
一般	機械 器具 設置 工事	霞川地区処理場及び中 継ポンプ所設備更新工事 (週休2日)	岡崎市桑原町ほか 3箇町地内	機械設備更新工事 1 式 電気設備更新工事 1 式	35,807,200		R6.8.29	R7.3.18	株式会社東産業 名古屋営業所	名古屋市千種区 内山3丁目10- 17 今池	上下水 道部下 水道施 設課	---
一般	土木 一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美東三丁 目ほか1箇町地内 市道竜美丘105号 線ほか1路線	工事延長 L=94m 側溝工 L=168m 舗装工 A=672m ²	21,945,000		R6.8.29	R7.2.14	アイティオービル ダー有限会社	岡崎市大西3-1 -17	道路維 持課	---
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	滝山寺地区歴史文化資 産等解説板整備工事	岡崎市滝町地内	サイン施設工 N=2基	3,147,100		R6.8.29	R6.12.6	有限会社カトーシ ステムサービス	岡崎市東能見町 5	まちづく り推進 課	---

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	梨子橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	32,519,300		R6.8.29	R7.2.25	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路建設課	---
一般	土木一式工事	東岡崎駅南口整備工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	舗装工 A=55m2 駐輪場整備工 N=1式	19,222,500		R6.8.29	R6.11.29	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	拠点整備課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市羽根北町地内 市道羽根小学校西線	工事延長 L=99m 側溝工 L=102m 舗装工 A=809㎡	21,890,000		R6.8.29	R7.3.3	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	道路建設課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市宮地町地内 市道上和田法性寺3号線	工事延長 L=37m 側溝工 L=36m	4,389,000		R6.8.29	R6.12.24	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	道路維持課	---
一般	解体工事	シャクナゲの里解体工事(週休2日)	新城市川合地内	解体工事 一式	11,729,300		R6.8.29	R6.11.22	株式会社クリエィティブ中央解体土木	岡崎市岡町字南屋敷17-1	中山間政策課	---
一般	水道施設工事	夏山浄水場ほか1施設緩速ろ過池整備工事(週休2日)	岡崎市夏山町ほか1箇町地内	緩速ろ過池整備 1式	12,945,900		R6.8.29	R7.2.28	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その5(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=145.6m 管渠工 φ150 L=145.6m 人孔工 N=5箇所 公共樹設置工 N=8箇所	12,855,700		R6.8.29	R7.1.14	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市鳥川町地内	工事延長 L=85.8m 舗装工 A=255m2	1,998,700		R6.8.29	R6.11.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市雨山町地内	工事延長 L=83m 舗装工 A=249m2	2,020,700		R6.8.29	R6.11.29	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
一 般	土木 一式 工事	北部一般廃棄物最終処分場場内整備工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	保護土砂工 V=3,800m ³ 雨水排水対策工 L=223m 土堰堤工 L=92m	33,220,000		R6.8.30	R7.2.13	株式会社シビル ワークス	岡崎市美合町字 西屋敷13	清掃施 設課	---
一 般	土木 一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市渡町地内 市道渡町33号線 ほか1路線	工事延長 L=254m 側溝工 L=246m 舗装工 A=64m ²	11,727,100		R6.8.30	R7.1.27	柏秀建設株式会 社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維 持課	---
随 契	土木 一式 工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造付帯工事	岡崎市柱一丁目ほか2箇町地内	構造物補修工 1式 ゲート 1式	6,270,000		R6.8.30	R6.10.25	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	市街地 整備課	本工事は、現に履行中の岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その3において必要となる付帯工事である。 JR委託工事により築造された擁壁構造物の補修工及び柱町線開通に伴い羽根道踏切封鎖が必要となったことからゲートの設置を行うものであり、現場に熟知している当該工事の受注者と契約することで工期の短縮及び円滑かつ適切な施工の確保と合算経費による経費の削減が図られることから、当該工事の受注者である株式会社畔柳組と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約するものである。