

契約内容の公表(11月分)

岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市中伊西町地 内 市道中伊西一 色線	工事延長 L=213(195)m 舗装工 A=1470(1370) ㎡ 交通誘導警備員A N=12(8)人 交通誘導警備員B N=29(11)人	28,059,900	1,892,000	R6.11.1	R6.12.20	小原建設株式会 社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	道路維 持課	沿線の支道及び事業所への安全対策を考慮し、交通誘 導警備員を増員する。また、舗装範囲の延長に伴い、舗 装工を増工する。
変更	電気 工事	梁野地区処理場処理設 備更新工事	岡崎市茅原沢町地 内	電気設備更新工事 1 式 機械設備更新工事 1 式	2,488,200	364,100	R6.11.1	R7.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3 番地	上下水 道部下 水道施 設課	施工前の現場調査により、異常(異音・発熱・絶縁不良) が見られた空気流量計及びブロワ室換気扇の機械設備を 増工する。
変更	舗装 工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=108.6(85.8)m 舗装工 A=322(255)㎡	2,465,100	466,400	R6.11.1	R6.11.29	有限会社平野建 設	岡崎市竜美大入 町2-1-1	農地整 備課	地元調整により、事業の進捗を図るため、アスファルト舗 装を増工する。
変更	舗装 工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市雨山町地内	工事延長 L=83m 舗装工 A=249㎡	2,041,600	20,900	R6.11.1	R6.11.29	有限会社平野建 設	岡崎市竜美大入 町2-1-1	農地整 備課	当初想定していた残土処分地において、残土の受け入れ が困難であったため、建設発生土処理費を変更する。
変更	土木 一式 工事	八帖地区電線共同溝整 備工事(週休2日)	岡崎市八帖町地内	工事延長 L=195m 管路工 L=185m 特殊部工 N=6箇所 管路工2 L=8m 取付管付替工 N=22 箇所 車道仮舗装A A=283㎡	62,326,000	-870,100	R6.11.5	R6.12.11	株式会社石川工 務店	岡崎市真宮町2 -6	まちづ くり推 進課	管路延長の減工により減額する。
変更	機械 器具 設置 工事	霞川地区処理場及び中 継ポンプ所設備更新工事 (週休2日)	岡崎市桑原町ほか 3箇町地内	機械設備更新工事 1 式 電気設備更新工事 1 式	40,000,400	4,193,200	R6.11.5	R7.3.18	株式会社東産業 名古屋営業所	名古屋市千種区 内山3丁目10- 17 今池	上下水 道部下 水道施 設課	施行前の現場調査により、通信不良が見られた中継ポン プ所通報装置及び揚水不良が見られた散水ポンプを取り 替えるため、増工する。
変更	土木 一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上和田町地 内 市道上和田6 号線	工事延長 L=109m 側溝工 L=218(219)m 舗装工 A=309(328)㎡	13,600,400	-1,410,200	R6.11.6	R6.11.21	ティー・エス・ロー ド株式会社	岡崎市中島町字 井龍43	道路維 持課	現地精査の結果、舗装工を減工する。

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変更	造園 工事	(仮)丸山こども広場整備 工事(週休2日)	岡崎市丸山町地内	敷地造成工 1式 コンクリート工 1式 構造物撤去工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式	9,475,400	1,280,400	R6.11.6	R6.11.29	株式会社庭芳造 園	岡崎市河原町1 -11	公園緑 地課	地元調整の結果、新たにフェンスが必要となり増工する。
変更	水道 施設 工事	大西水源送水場ほか1施 設 ポンプ設備更新工事	岡崎市大西二丁目 ほか1箇町地内	ポンプ設備更新 1式	36,006,300	0	R6.11.7	R7.3.18	アオイ設備工業 株式会社	岡崎市美合新町 6	上下水 道部水 道浄水 課	半導体不足により機器の納入に日時を要したことから、工 期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市美合町地内 市道幸田岡崎線	工事延長 L=230(220)m 舗装工 A=1227(1132) m ²	11,752,400	1,148,400	R6.11.7	R6.12.13	フジエ建設株式 会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維 持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	とび、 土工、 コンク リート 工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか1 箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=17箇所	6,200,700	-102,300	R6.11.7	R6.11.8	朝日工業株式会 社	岡崎市天白町字 池田5	上下水 道部下 水道施 設課	現場調査の結果、モルタル工を減工する。
変更	土木 一式 工事	東岡崎駅南口整備工事 (週休2日)	岡崎市明大寺町地 内	舗装工 A=52(55)m ² ツリーサークル設置工 N=1 (5)式	13,794,000	-5,428,500	R6.11.8	R6.11.29	株式会社ダイホ ウ	岡崎市美合町字 中長根36-277	拠点整 備課	他事業との調整により、想定していた植栽が一部伐採さ れることになったため、ツリーサークル設置工を廃工する。
一般	塗装 工事	伊賀小橋 橋りょう修繕 工事	岡崎市伊賀町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	17,050,000		R6.11.8	R7.3.19	白龍建設株式会 社	岡崎市洞町字下 荒田5	道路建 設課	---
一般	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市戸崎町地内 市道戸崎池下牛転 線	工事延長 L=172m 舗装工 A=576m ²	8,200,500		R6.11.8	R7.2.21	日本アメニティー テクノロジー株式 会社	岡崎市岡町字東 神馬崎北側37 番2	道路維 持課	---
一般	管工 事	岡崎市総合検査センター 機械設備改修工事	岡崎市美合町地内	水栓設置及び不要機 器の撤去	3,831,300		R6.11.8	R7.3.14	株式会社辻設備 工業	岡崎市葵町1番 地2	総合検 査セン ター	---
一般	管工 事	岡崎市民病院病棟地下1 階調理室厨房機器等改 修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地 内	管工事 一式	40,581,200		R6.11.8	R7.3.14	アオイ設備工業 株式会社	岡崎市美合新町 6	病院施 設課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変 更	土 木 一 式 工 事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市美合町地内	工事延長 L=192.1(201.8)m 管渠工 φ150 L=192.1(201.8)m 人孔工 N=6箇所 公共樹設置工 N=6(12)箇所 舗装復旧工 A=322(920)m ²	26,208,600	-2,855,600	R6.11.11	R6.11.20	株式会社シビル ワークス	岡崎市美合町字 西屋敷13	上下水 道部下 水道工 事課	他工事との調整により、舗装復旧工を減工する。
一 般	水 道 施 設 工 事	小美ポンプ場ほか1施設 ポンプ設備更新工事	岡崎市小美町ほか 1箇町地内	ポンプ設備更新 1式	7,671,400		R6.11.12	R7.3.18	株式会社河合設 備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水 道部水 道浄水 課	---
一 般	水 道 施 設 工 事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市米河内町地 内	Φ150DIP-E(GX) L=3.5m Φ100DIP-E(GX) L=10.1m 減圧弁 N=1基	32,430,200		R6.11.12	R7.3.28	喜栄工業株式会 社	岡崎市渡町字込 口40	上下水 道部水 道工事 課	---
一 般	水 道 施 設 工 事	送水管布設工事(週休2 日)	岡崎市大井野町地 内	Φ50PE L=40.4m 電気設備工事 1式	8,177,400		R6.11.14	R7.3.17	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道部水 道工事 課	---
一 般	舗 装 工 事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市庄司田二丁 目地内 市道若松 2号線	工事延長 L=205m 舗装工 A=411m ²	5,282,200		R6.11.14	R7.2.28	日本アメニティー テクノロジー株式 会社	岡崎市岡町字東 神馬崎北側37 番2	道路維 持課	---
一 般	とび、 土工、 コンク リート 工事	排水路改良工事(週休2 日)	岡崎市福岡町地内	工事延長 L=194m 排水路工 浚渫 V=28m ³	1,882,100		R6.11.14	R7.2.28	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番 地	農地整 備課	---
一 般	とび、 土工、 コンク リート 工事	排水路改良工事その2 (週休2日)	岡崎市大代町地内	工事延長 L=130.5m 水路工 浚渫 V =86m ³	3,565,100		R6.11.14	R7.3.18	株式会社愛幸工 務店	岡崎市上衣文町 字衣文109	農地整 備課	---
一 般	とび、 土工、 コンク リート 工事	帝口橋ほか1橋 橋りょう 修繕工事	岡崎市石原町ほか 1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	9,631,600		R6.11.14	R7.3.14	有限会社山幸	岡崎市下青野町 字花ノ木103番 地	道路建 設課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	ちせい台公園ほか1公園 浄化槽設置工事(週休2日)	岡崎市茅原沢町地内	浄化槽設置工 N=1式	8,049,800		R6.11.14	R7.2.28	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	公園緑地課	---
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市欠町ほか1箇町地内	舗装復旧工(排水性) A=1411(1394)m ² 舗装復旧工(A-3) A=466(399)m ²	42,408,300	-840,400	R6.11.18	R6.11.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧の施工方法を変更したため減工する。
一般	電気工事	道路照明灯建替工事(週休2日)	岡崎市日名本町ほか6箇町地内 市道岡崎環状線(2)ほか6路線	道路照明灯建替 N=7基 道路照明灯補修 N=1基	8,146,600		R6.11.18	R7.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路維持課	---
変更	とび、土工、コンクリート工事	若松山田下排水路修繕工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=20m PU1型側溝(600×600) L=19.8(20.2)m 落ち蓋側溝(600×600) L=3.9(3.8)m 現場打水路 L=- (1.7)m 敷鉄板 N=48(25)枚	3,523,300	803,000	R6.11.20	R6.11.29	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	河川課	地元調整の結果、仮設工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか1箇町地内	工事延長 L=332.7m 管渠更生工 φ230~380 L=302.5m 管渠工 φ250 L=22.5m 人孔工 N=1箇所 既設管内処理工 N=93(72)箇所 取付け管突出処理工 N=5(11)箇所 モルタル等除去工 N=2(-)箇所	37,853,200	13,200	R6.11.20	R6.12.2	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	事前調査により、施工前処理の必要な箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市森越町地内市道森越橋目線ほか2路線	工事延長 L=370m 側溝工 L=356m	13,076,800	0	R6.11.20	R7.2.28	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	地元調整に時間を要し、工事開始時期が遅れたため、工期を延長する。
一般	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市康生通地内	Φ350CIP(撤去) L=93.0m	32,670,000		R6.11.20	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖町地内	φ150DIP-E(GX) L=132.5(132.1)m φ100DIP-E(GX) L=6.0(4.6)m φ50PE L=10.1(7.0)m	30,977,100	-2,501,400	R6.11.21	R6.11.29	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、給水管切替工を減工する。
変更	土木一式 工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内	工事延長 L=355.2m 管渠工 φ150 L=355.2m 人孔工 N=7箇所 公共樹設置工 N=5箇所	46,970,000	0	R6.11.21	R7.3.28	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	地下湧水量が非常に多く、作業効率の低下から日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中島西町地内 市道中島16号線	工事延長 L=39(38)m 側溝工 L=76(74)m	5,952,100	396,000	R6.11.21	R6.12.13	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
一般	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市真福寺町地内 市道東名側道57号線	工事延長 L=91m 舗装工 A=417m ²	3,809,300		R6.11.21	R7.2.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	山之神川ほか1排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市石原町ほか1箇町地内	パラペット L=36.0m 袋詰玉石 N=12.0袋	4,403,300		R6.11.21	R7.2.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	---
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	井田公園バックネット更新工事(週休2日)	岡崎市井田新町地内	バックネット工 1式 防球ネット工 1式	9,566,700		R6.11.21	R7.3.21	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	公園緑地課	---
一般	とび、 土工、 コンクリート 工事	ミタライ川ほか1排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市小呂町地内	張コンクリート工 A=183.0m ²	3,782,900		R6.11.21	R7.2.28	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	河川課	---
一般	土木一式 工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市大幡町地内 市道大幡2号線	工事延長 L=42m 側溝工 L=8m 舗装工 A=106m ²	3,416,600		R6.11.21	R7.3.14	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	大門雨水ポンプ場ほか1施設機械設備(バルブコントロール)修繕工事	岡崎市大門一丁目ほか1箇町地内	機械設備修繕工 1式	4,400,000		R6.11.21	R7.3.18	西部電機株式会社 名古屋営業所	名古屋市天白区原2-3101	上下水道部下水道施設課	本工事は、大門雨水ポンプ場、分水ゲートの機械設備を修繕することにより、設備の機能維持と信頼性の向上を図り、施設の運転管理に万全を期するものである。対象設備は、西部電機株式会社により設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の「西部電機株式会社 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。
変更	防水工事	岡崎市奈良井保育園外部改修工事(週休2日)	岡崎市竜美南二丁目地内	外部改修工事 一式	36,138,300	262,900	R6.11.22	R7.3.7	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	建築課	外壁のひび割れ等の補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の打診を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再検査した結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため。
一般	電気通信工事	CATV伝送路電源供給器等撤去工事	岡崎市指定場所	CATV伝送路電源供給器等撤去工事 一式	12,947,000		R6.11.22	R7.3.28	株式会社シーテック 岡崎支社	岡崎市井田町字4-187	情報システム課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市大幡町地内市道岡崎東部2号線	工事延長 L=100m 舗装工 A=900m ²	14,461,700		R6.11.22	R7.3.14	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	---
一般	水道施設工事	毛呂浄水場薬液注入設備更新工事	岡崎市毛呂町地内	薬液注入設備更新 1式	5,907,000		R6.11.22	R7.3.18	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	林道橋補修工事(週休2日)	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇所 支取替 N=2基	10,341,100		R6.11.22	R7.3.7	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	中山間政策課	---
変更	土木一式工事	市道中島岡崎天白線 道路改良工事(その2)(週休2日)	岡崎市下三ツ木町地内	工事延長 L=120m 側溝工 L=86(110)m 舗装工 A=1185(1056)m ²	36,284,600	6,290,900	R6.11.25	R6.12.27	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	道路建設課	現地調査の結果、農水管が支障となり移設をするため、付帯工を増工する。

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市六供町ほか 1箇町地内	工事延長 L=218.2(214.4)m 管渠更生工 φ 250~300 L=195.2(191.8)m 管渠工 φ 150 L=11.1(11.7)m 人孔工 N=4(3)箇所 既設管内処理工 N=111(132)箇所 取付け管突出処理工 N=8(13)箇所 モルタル等除去工 N=一 (2)箇所	32,050,700	-619,300	R6.11.25	R6.12.2	寺井土木株式会 社	岡崎市若松町字 丸山田1	上下水 道部下 水道工 事課	事前調査により、管渠更生工における施工前処理の必要 な箇所数が減少したため、既設管内処理工を減工する。
随契	土木 一式 工事	矢作川右岸南北道路 道 路付帯工事	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=100m 側溝工 L=36m 舗装工 A=146㎡	3,575,000		R6.11.25	R7.3.28	株式会社東洋技 建	岡崎市中島町字 上町41-1	道路建 設課	本工事は矢作町地内における矢作川右岸南北道路の道 路工事に伴う付帯工事を行うものである。 現在、道路改良工事は株式会社東洋技研によって工事中 だが、本工事の過程において地元要望による取付道路の 擦り付け工事が必要となった。現に契約履行中の工事と 密接不可分な関係にあり、当該業者に履行させると工期 の短縮、経費の節減が確保できるため、地方自治法施行 令第167条の2第1項第6号の規定により、当該業者と随 意契約をする。
変更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市北本郷町ほ か2箇町地内	工事延長 L=363.5m 管渠工 φ 150 L=363.5m 人孔工 N=8箇所 公共柵設置工 N=8箇 所	46,200,000	0	R6.11.26	R7.1.31	浅井土木建設株 式会社	岡崎市六名1- 13-5	上下水 道部下 水道工 事課	地元調整に日時を要し、工期内完成が見込めないため、 工期を延長する。
変更	土木 一式 工事	下水道災害対策施設築 造工事	岡崎市丸山町地内	工事延長 L=28.1m 管渠工 φ 200 L=7.1m 管渠工 φ 600 L=21.0m 人孔工 N=1箇所 災害トイレ N=8箇所	10,290,500	0	R6.11.26	R7.1.31	マルキン建設株 式会社	岡崎市稲熊町字 六丁目30番地	上下水 道部下 水道工 事課	中学校との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市真福寺町地 内	工事延長 L=81.0(84.7)m 管渠工 φ 200 L=81.0(84.7)m 人孔工 N=2箇所 公共柵設置工 N=4(2) 箇所 舗装復旧工 A=354(296)㎡	18,422,800	1,862,300	R6.11.26	R6.12.2	マルキン建設株 式会社	岡崎市稲熊町字 六丁目30番地	上下水 道部下 水道工 事課	道路管理者(県)との協議により、舗装復旧工を増工す る。
変更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=197.3m 管渠工 φ 200 L=197.3m 人孔工 N=8箇所	27,704,600	0	R6.11.26	R7.3.28	有限会社カトー システムサービ ス	岡崎市東能見町 5	上下水 道部下 水道工 事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市宮地町地内 市道上和田法性寺3号線	工事延長 L=38(37)m 側溝工 L=37(36)m	4,419,800	30,800	R6.11.26	R6.12.24	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町 字下郷間488	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	φ100DIP-E(GX) L=23.5m φ100DIP-E(K) L=6.1m φ50PE L=261.2m	31,742,700	0	R6.11.27	R7.3.28	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市栄町地内 市道栄町5号線	工事延長 L=61m 側溝工 L=52(56)m 舗装工 A=220(208)m ²	7,533,900	-162,800	R6.11.28	R6.12.16	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を減工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市洞町ほか1 箇町地内 市道大平田口線	工事延長 L=602m 舗装工 A=2280m ²	22,313,500		R6.11.28	R7.3.14	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字 池田5	道路維持課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	鍛埜京正田排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市鍛埜町地内	水路工 L=8.0m	1,743,500		R6.11.28	R7.2.28	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外 浦241	河川課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市中下青野町地内 市道上青野下青野3号線	工事延長 L=130m 舗装工 A=532m ²	8,207,100		R6.11.28	R7.3.5	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東 神馬崎北側37番2	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市上里一丁目 ほか2箇町地内 市道上里一丁目7号線ほか3路線	工事延長 L=26m 取付管布設工 N=4箇所 舗装工 A=42m ²	3,733,400		R6.11.28	R7.3.7	有限会社山幸	岡崎市中下青野町 字花ノ木103番地	道路維持課	---
一般	解体工事	譲渡公営住宅元大谷荘 解体工事(週休2日)	岡崎市中町地内	解体工事 一式	4,976,400		R6.11.28	R7.3.21	株式会社山鈴興業	岡崎市滝町字住 吉23-3	住宅計画課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路柱町線 関連整備工事	岡崎市柱一丁目 ほか2箇町地内	防草シート A=807m ² 舗装工 A=48m ²	4,437,400		R6.11.28	R7.2.28	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2 -6	市街地整備課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	岡崎市立大樹寺小学校 屋外運動場整備工事	岡崎市鴨田町地内	屋外運動場整備工 一式	3,921,500		R6.11.28	R7.2.14	酒部建設株式会 社	岡崎市日名中町 6-1	教委施 設課	---
一般	土木 一式 工事	岡崎駅東土地区画整理 事業 岡崎駅東口駅前広 場修繕工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	工事延長 L=112m 舗装工 A=316㎡ 薄層カー舗装工 A=466㎡	16,750,800		R6.11.28	R7.3.18	ティー・エス・ロー ド有限公司	岡崎市中島町字 井龍43	市街地 整備課	---
随契	土木 一式 工事	道路維持修繕工事	岡崎市才栗町地内 市道大平田口線	工事延長 L=20m 法面復旧工 一式 排水構造物工 一式	3,619,000		R6.11.28	R7.3.14	株式会社愛幸工 務店	岡崎市上衣文町 字衣文109	道路維 持課	本工事は、11月2日の豪雨により発生した法面崩壊により通行に支障をきたしている道路の復旧を行うものであり、生活道として早期開放の必要性があることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工事である。このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であり、同種工事に精通し実績もある株式会社愛幸工務店と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市久後崎町地 内	φ50PE L=46.8(53.0)m	3,386,900	-511,500	R6.11.29	R6.12.13	アクトフィールド 株式会社	岡崎市美合町字 上長根5	上下水 道部水 道工事 課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を減工する。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市細川町地内	φ50PE L=(335.9)332.3m	20,566,700	-396,000	R6.11.29	R7.1.22	倉橋設備工業株 式会社	岡崎市才栗町字 田面87-1	上下水 道部水 道工事 課	既設給水管が布設替えの対象とならない管種であることを確認したため、給水管切替工を減工する。
変更	土木 一式 工事	市道東奥洞七ツ池線 道 路改良工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	工事延長 L=110m 側溝工 L=22m 舗装工 A=1307㎡	32,472,000	0	R6.11.29	R7.3.21	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字 宮下31-3	道路建 設課	関係機関(警察)との調整に日時を要したため、工期延期を行う。
一般	とび、 土工、 コンク リート 工事	仁木浄水場外構整備工 事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	外構整備工事 1式	13,422,200		R6.11.29	R7.3.18	千本建設株式会 社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	上下水 道部水 道浄水 課	---
一般	舗装 工事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市小丸町地内 市道安戸小丸線	工事延長 L=160m 舗装工 A=1214㎡	17,857,400		R6.11.29	R7.3.21	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	道路維 持課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変 更	土 木 一 式 工 事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市東阿知和町 地内	工事延長 L=200.4(307.4)m 管渠工 φ150 L=- (307.4)m 人孔工 N=5(8)箇所 公共樹設置工 N=10(21)箇所	19,274,200	-11,921,800	R6.11.28	R7.3.28	有限会社中本建 設	岡崎市合歓木町 字平池44-1	上下水 道部下 水道工 事課	現地調査の結果、想定外の岩盤層があり、施工方法の見直し及び一部区間の施工取りやめを行うため、管渠工を減工する。 また施工方法の見直しや、関連する他工事と工程調整した結果、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
随 契	土 木 一 式 工 事	阿知和地区工業団地南 アクセス道路 道路付帯 工事	岡崎市東阿知和町 ほか1箇町地内	工事延長 L=77m ヤード造成工 一式 伐採工 一式 舗装工 A=331㎡	7,700,000		R6.11.28	R7.3.31	株式会社岡崎工 業	岡崎市桑谷町字 森下9	道路建 設課	本工事は、東阿知和町地内における阿知和地区工業団地南アクセス道路の道路改良工事に伴う付帯工事を行うものである。現在、道路改良工事は株式会社岡崎工業によって工事中だが、工事の過程において現場発生土の仮置き場の造成や擦り付けに伴う道路隣接地の整形が必要となった。現に契約履行中の工事と密接不可分な関係にあり、迅速かつ適切な工程調整、工期の短縮、安全、円滑な施工の確保、重機の流用による経費節減等が有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により当該業者と随意契約をする。
随 契	水 道 施 設 工 事	水道管緊急修繕工事	岡崎市岩津町地内	水道管緊急修繕 1式	2,783,000		R6.11.28	R6.12.9	岡崎市管工事業 協同組合	岡崎市江口三丁 目4-23	上下水 道部水 道工事 課	本工事は、令和6年11月28日に発生した水道管漏水事故により、市道岡崎駅平戸橋線の通行に支障が出る恐れがあるため、早期の応急復旧を行うものである。 岡崎市管工事業協同組合は、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結していることから、安全かつ早急に開始できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行うものである。