

契約内容の公表(2月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市八帖北町地内	制水ゲート工 1式 制水ゲート設置工 W600×H1500 2基 既設制水ゲート撤去工 W600×H1500 2基	125,708,000	2,508,000	R7.2.3	R7.2.28	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字 愛宕山38	上下水道部 下水道施設課	コンクリート切断の工法を変更したため、人孔撤去工を増額する。
変更	土木一式工事	元丸山荘水路改修工事	岡崎市大平町地内	函渠工 ホックスカルパート L=55m 管渠工 VUΦ200 L=56(61)m 管渠工 波状管 L=- (92)m 管渠工 VUΦ300 L=92(-)m 残土運搬 V=390(-) m3	41,829,700	6,299,700	R7.2.3	R7.2.28	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	地下からの湧水がひどく、残土を処分場へ直接持つていくことが困難なため、残土処理工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合新町地内 市道美合新町3号線	工事延長 L=158m 側溝工 L=579(580)m 舗装工 A=1249(1228) ㎡	46,168,100	2,627,900	R7.2.3	R7.2.28	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字 河野32	道路維持課	既設構造物が想定していた形状と相違していたため、構造物撤去工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市朝日町ほか 1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=64.1(29.1)m φ100DIP-E(GX) L=377.7(388.5)m φ50PE L=12.0(14.5)m	68,707,100	9,113,500	R7.2.3	R7.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町 12-18	上下水道部 水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大樹寺一丁目 ほか1箇町地内 市道大樹寺一丁目3号線	工事延長 L=336m 側溝工 L=101(104)m 舗装工 A=1346(1373) ㎡	31,865,900	-694,100	R7.2.3	R7.2.28	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	道路維持課	現地精査の結果、側溝工及び舗装工を減工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマート インター線 仮設道路築 造工事その2(週休2日)	岡崎市東阿知和町 地内	工事延長 L=220.8m 路体盛土工 V= 1,750(1,920)m3 舗装工 A=1,660(1,654)㎡ 植生工 A=1,047(-)㎡	53,637,100	12,020,800	R7.2.3	R7.3.7	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住 吉23	地域創 生課	関係工事との調整により植生工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市東蔵前町地 内	φ400DIP-E(GX) L=9.7m φ300DIP-E(GX) L=282.0m	63,250,000	0	R7.2.3	R7.6.30	株式会社加納空 調工事センター	岡崎市藪田1-1 1-57	上下水道部 水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	管工事	ちせい台公園ほか1公園 浄化槽設置工事(週休2日)	岡崎市茅原沢町地内	浄化槽設置工 N=1式	7,843,000	-206,800	R7.2.3	R7.3.21	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	公園緑地課	現地精査の結果、既設公共樹への接続が可能であることが判明したため、舗装工及び交通管理を減工するとともに、浄化槽の納期遅延により工期延伸する。
変更	管工事	道の駅藤川宿給湯設備 改修工事	岡崎市藤川町地内	給湯器2台 銅管7m 排水耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管5m	4,044,700	110,000	R7.2.3	R7.3.21	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	農務課	指定管理者からの要望により、1台のエコキュートに故障があった際でも運営が可能となるよう、バイパス工事を追加する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市福岡町地内	工事延長 L=277.3m 管渠工 HPφ1100 L=125.0m 管渠工 HPφ900 L=33.2m 管渠工 HPφ800 L=84.6m 管渠工 □800×800 L=34.5m 人孔工 N=6箇所	101,200,000		R7.2.3	R7.10.14	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	---
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市三崎町ほか1箇町地内	舗装復旧工(A-1) A=977(934)m ² 舗装復旧工(A-2) A=238(247)m ² 舗装復旧工(歩道) A=28m ²	12,984,400	189,200	R7.2.4	R7.2.17	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内 市道東阿知和松坂4号線ほか2路線	工事延長 L=134m 舗装工 A=646(663)m ² 側溝工 L=33m 擁壁工 A=17(20)m ²	12,323,300	-78,100	R7.2.5	R7.2.28	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	道路維持課	現地精査の結果、擁壁工を減工する。
変更	防水工事	岡加圧ポンプ場ほか5施設外部改修工事(週休2日)	岡崎市岡町ほか5箇町地内	防水工事 一式 塗装工事 一式	33,981,200	1,466,300	R7.2.5	R7.2.28	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	上下水道部水道浄水課	既設雨樋及び壁面塗膜の除去をしたところ、壁面のクラック、屋上防水及び雨樋に発注時に確認できない劣化が確認されたため、補修を行うために変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	ミタライ川ほか1排水路 修繕工事(週休2日)	岡崎市小呂町地内	張コンクリート工 A=197.0(183.0)m ²	4,052,400	269,500	R7.2.5	R7.2.28	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	河川課	地元調整の結果、張コンクリート工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目ほか1箇町地内	φ500DIP-E(NS) L=75.8(76.3)m φ400DIP-E(GX) L=14.0m φ100DIP-E(GX) L=125.2(125.5)m φ50PE L=120.2(108.0)m	105,483,400	-3,526,600	R7.2.6	R7.2.28	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	撤去の対象となる既設管の位置が想定と相違したため、土工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市柱町地内	工事延長 L=252.9m 管渠更生工φ 450~700 L=244.6m	69,283,500	1,193,500	R7.2.6	R7.2.28	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市能見町ほか3箇町地内	工事延長 L=504.0(503.7)m 管渠更生工φ 230~380 L=479.2(478.5)m 交通誘導警備員A N=56.5(55.5)人 交通誘導警備員B N=119.5(82.5)人	68,138,400	1,962,400	R7.2.6	R7.2.13	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	地元調整により安全を確保するため交通誘導員を増工する。
変更	土木一式工事	若砂橋 橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	橋台工 N=1式 法覆護岸工 A=- (18) m 鋼矢板 N=- (36)枚	135,649,800	-1,850,200	R7.2.6	R7.3.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	関係機関及び地元との調整により、減工及び工期延期を行う。
随契	水道施設工事	仁木浄水場薬品貯留槽整備工事	岡崎市仁木町地内	薬品貯留槽整備工事 1式	2,915,000		R7.2.6	R7.3.18	中日本管機株式会社	豊橋市東小田原町8	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場の薬品貯留槽を整備し、機器の機能回復を図り、施設の維持管理を万全に期すための工事である。 当該設備は、水道機工株式会社により設計・製造された設備で、製造者独自に開発した技術により構成されており、この整備には、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理代理店である「中日本管機株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	とび、土工、コンクリート工事	六斗目川修繕工事	岡崎市美合町地内	工事延長 L=115m 暗渠排水工 L=8m 舗装工 A=16㎡ 構造物撤去工 1式	8,379,800		R7.2.6	R7.3.21	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	河川課	本工事は現に履行中の「六斗目川改修工事その2」において、調査設計時に確認できなかった沿線家屋からの排水管渠が当該工事の支障となったことから排水施設の撤去並びに機能復旧を行うものである。 当該箇所は、現在履行中の「六斗目川改修工事その2」により築造される護岸と隣接しており、同一の施工ヤードを使用する等工事期間の短縮及び工事費用の縮減が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により現工事の履行業者である小原建設株式会社と随意契約を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市羽根北町地内 市道羽根小学校西線	工事延長 L=99m 側溝工 L=98(102)m 舗装工 A=826(809)㎡	21,855,900	-34,100	R7.2.7	R7.3.3	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	道路建設課	現地精査の結果、排水構造を変更する。
変更	建築一式工事	東岡崎駅南口整備工事その2(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	建築工事 一式 電気設備工事 一式	37,125,000	0	R7.2.7	R7.3.26	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	拠点整備課	改修工事に伴う不可視部分の確認の結果、補修や現場条件に合う設えの検討に時間を要したため工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=143m アスファルト舗装工 A=637(563)m ²	4,836,700	546,700	R7.2.7	R7.2.28	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	地元調整により、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	夏山浄水場場内配管整備工事	岡崎市夏山町地内	配管整備 1式	2,310,000	0	R7.2.10	R7.3.18	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道浄水課	既設管確認により、工場製作管による接続が必要であるため、管材の納入に時間を要することから工期を延長する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市岩中町地内 市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=92m 舗装工 A=606m ²	8,842,900		R7.2.10	R7.3.21	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか4箇町地内	工事延長 L=512.2(511.4)m 管渠更生工 φ 230~380 L=500.4(496.3)m 既設管内処理工 N=53(26)箇所	60,076,500	566,500	R7.2.12	R7.2.28	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。
変更	電気工事	保母宇頭汚水中継ポンプ所ほか1施設被災原因除去工事(週休2日)	岡崎市保母町ほか1箇町地内	災害復旧工 1式	9,152,000	-540,100	R7.2.12	R7.2.28	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	上下水道部下水道施設課	地元調整により、電線及び電線管路の埋設のルートの見直しがあったため、減工する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 岡崎駅東口駅前広場修繕工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	工事延長 L=112m 舗装工 A=308(316)m ² 薄層カー舗装工 A=439(466)m ² 道路付属施設工 車線分離標 N=17(-)本	17,425,100	674,300	R7.2.12	R7.3.28	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	市街地整備課	破損が確認された管理施設の安全を確保するため、道路付属施設工を増工し、併せて工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市板屋町地内	工事延長 L=572.3(688.3)m 管渠更生工 φ 230~380 L=559.4(559.3)m 管渠工 φ350 L=- (47.1)m 管渠工 φ500 L=- (34.0)m	73,542,700	-8,343,500	R7.2.13	R7.2.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整により、管渠工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	山之神川ほか1排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市石原町ほか1箇町地内	ハラベット L=31.0(36.0)m 袋詰玉石 N=- (12.0)袋	2,797,300	-1,606,000	R7.2.13	R7.2.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	地元調整の結果、根固め工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	用水管布設工事(週休2日)	岡崎市生平町地内	工事延長 L=153.0m 管水路工 VP φ150 L=152.0(153.0)m 制水弁設置工 N=2基 空気弁設置工 N=2基 舗装工(県道部) A=23(12)m ²	9,625,000	378,400	R7.2.13	R7.2.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	県道の占用許可条件により舗装工を増工する。また、当初予定していた残土貯留地において、残土の受入れが困難であったため、処分地の変更及び残土処理を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市羽根町ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=276.5m φ200DIP-E(GX) L=4.6m φ100DIP-E(GX) L=57.8m φ50PE L=33.2m	89,100,000	0	R7.2.14	R7.3.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	大門駅仮設駐輪場整備工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目ほか1箇町地内	駐輪場整備 N=1箇所 舗装工 A=1014(1001)m ² 側溝工 L=86(91)m	32,388,400	-1,086,800	R7.2.14	R7.2.28	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	地域創生課	関係機関との調整により、カラー舗装の施工が不要となったため減工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市戸崎町地内市道戸崎池下牛転線	工事延長 L=170(172)m 舗装工 A=560(576)m ²	8,087,200	-113,300	R7.2.14	R7.2.21	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	現地精査により、舗装工を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市下青野町地内市道上青野下青野3号線	工事延長 L=130m 舗装工 A=563(532)m ²	8,851,700	644,600	R7.2.14	R7.3.5	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路柱町線関連整備工事	岡崎市柱一丁目ほか2箇町地内	防草シート A=804(807)m ² 舗装工 A=48m ² 残土処理 運搬距離 L=17.0(8.6)km	4,562,800	125,400	R7.2.14	R7.2.28	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	市街地整備課	当初想定していた残土処分地において、残土の受け入れが困難であったため、残土処理を増工する。
変更	舗装工事	遊歩道改良工事	岡崎市高橋町地内	工事延長 L=373.0m 舗装工 A=374m ²	2,450,800	8,800	R7.2.14	R7.3.18	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	農地整備課	植栽の枝が張り出し施工に支障がでるため、植栽剪定工を増工する。
一般	水道施設工事	滝ポンプ場流入弁更新工事	岡崎市滝町地内	流入弁更新工事 1式	6,392,100		R7.2.14	R7.9.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	神田川修繕工事	岡崎市小美町地内	工事延長 L=52m 防護柵設置工 L=115m	2,757,700		R7.2.14	R7.3.21	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	河川課	---
一般	土木一式工事	福岡町バス停駐輪場整備工事	岡崎市福岡町地内	舗装工 アスファルト舗装 A=130㎡ 駐車場施設工 PU-2型側溝 L=21m ネットフェンス L=19m 目かくしフェンス L=12m	2,538,800		R7.2.14	R7.3.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	防犯交通安全課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市福岡町地内	人孔蓋枠取替工 N=9箇所	3,960,000		R7.2.14	R7.3.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の舗装道修繕工事(その6)(週休2日)(愛知県発注 岡崎市福岡町地内 請負業者:小原建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	とび、土工、コンクリート工事	市民農園整備工事その2	岡崎市東阿知和町地内	工事面積A=3,500m ² 表層土工 v=700m ³	2,970,000		R7.2.14	R7.3.28	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	農地整備課	本工事は、現に契約履行中の市民農園整備工事(市発注・工期:令和6年12月14日~令和7年3月14日 岡崎市東阿知和町地内 請負業者:株式会社山口土木)において、当初予期しえなかった土質であったことから、別の現場にて発生した流用土と入れ替える工事を追加で発注するものである。当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、地方自治法施工令第167条の2第1項第6号により随意契約をするものである。
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	工事延長 L=110m 側溝工 L=24(22)m 舗装工 A=1745(1307)㎡	35,240,700	2,768,700	R7.2.17	R7.3.21	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路建設課	交差点内の現地測量の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	岡崎市民病院駐車場整備工事(その2)	岡崎市洞町地内	駐車場施設整備 A=11,500㎡	141,911,000	11,011,000	R7.2.17	R7.3.18	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	施設管理者との調整により、張芝工の施工範囲を変更する。また、既設舗装との摺付処理に伴い、舗装面積を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市真福寺町地内 市道東名側道57号線	工事延長 L=91m 舗装工 A=399(417)㎡	3,702,600	-106,700	R7.2.17	R7.2.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市上里一丁目ほか2箇町地内 市道上里一丁目7号線ほか3路線	工事延長 L=26m 取付管布設工 N=4箇所 舗装工 A=54(42)m ²	4,392,300	658,900	R7.2.17	R7.3.7	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	道路構造物の破損を確認したため、構造物補修工を計上する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市緑丘一丁目ほか3箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=538.4(538.9)m φ150DIP-E(GX) L=48.7m φ100DIP-E(GX) L=58.8(61.2)m 舗装復旧(A-1) A=121.0(81.0)m ² 舗装復旧(県道L) A=- (83.0)m ² 舗装復旧(県道B) A=66.0(-)m ² 舗装復旧(県道C) A=154.0(110.0)m ²	130,733,900	5,012,700	R7.2.18	R7.2.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その2)	φ50PE L=455.7(379.5)m	27,441,700	3,833,500	R7.2.18	R7.3.18	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市竜泉寺町地内	φ400DIP-E(GX) L=347.2(348.0)m φ300DIP-E(GX) L=14.5m	113,907,200	607,200	R7.2.18	R7.2.25	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	地元調整により、交通誘導工を増工する。
変更	土木一式工事	林道橋補修工事(週休2日)	岡崎市石原町地内	工事施工箇所 N=1箇所 支取替工 N=-(-)基 防護柵取替工 L=24(-) m	10,162,900	-178,200	R7.2.18	R7.3.21	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	中山間政策課	河川管理者との調整に時間を要するため、支取替工を減工する。 また、それに伴い防護柵取替工を増工し併せて工期を延長する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路岡崎環状線 法面修繕工事 その2	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=20m 植生工 A=130m ²	5,117,200		R7.2.18	R7.3.28	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	---
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その7(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=92.0m カルバート工 一式 地盤改良工 2,365(1,232)m ³	82,041,300	12,069,200	R7.2.19	R7.3.21	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	地域創生課	土質確認により当初想定した固化材及び添加量の変更が必要となったため、及び地元調整の結果、擁壁計画が確定したため、中層混合処理工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	送水管布設工事(週休2日)	岡崎市大井野町地内	Φ50PE L=40.4m 電気設備工事 1式	8,177,400	0	R7.2.19	R7.8.29	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2	岡崎市岡町地内	工事延長 L=413(283)m 浚渫工 V=104.0(90.0)m ³	4,940,100	775,500	R7.2.19	R7.3.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	地元調整により、施工箇所を追加し浚渫工を増工することになったため、工期を延長する。また、当初予定していた残土貯留地において、残土の受け入れが困難であったため、処分地の変更及び残土処理を増工する。
変更	土木一式工事	羽根横断歩道橋撤去工事	岡崎市羽根西新町地内 市道駅西81号線	横断歩道橋撤去工 1橋	17,585,700	-78,100	R7.2.20	R7.3.11	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	道路維持課	隣地建造物及び地下埋設物への影響が大きいため、基礎残置とし、取壊し工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	岩御堂橋ほか3橋 橋りょう修繕工事	岡崎市細川町ほか4箇町地内	橋りょう修繕工 N=4橋	5,238,200	-96,800	R7.2.20	R7.3.14	有限会社山幸	岡崎部下青野町字花ノ木103番地	道路建設課	現地踏査の結果、当初設計と現地寸法に差異があったため、根固め工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市美合新町地内	φ200DIP-E(GX) L=63.6(68.1)m φ150DIP-E(GX) L=171.0(171.3)m	56,687,400	3,672,900	R7.2.21	R7.2.28	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その6(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=748.4m 管渠工 Φ150 L=748.4m 人孔工 N=34箇所 公共樹設置工 N=41箇所	85,030,000	0	R7.2.21	R7.6.30	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	地元との調整に日時を要し、年度内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	丸岡橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	橋脚柱補強 N=1基 仮設工 一式	64,012,300	4,612,300	R7.2.21	R7.3.28	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	現地確認の結果、仮締切に必要な大型土のう数量が増えたため、仮設工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市庄司田二丁目地内 市道若松2号線	工事延長 L=205m 舗装工 A=552(411)m ²	6,160,000	877,800	R7.2.21	R7.2.28	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	現地精査により、舗装工を増工する。
変更	造園工事	岡崎中央総合公園樹木伐採工事	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内	公園施設等撤去・移設工 1式	12,626,900	-2,960,100	R7.2.21	R7.3.17	有限会社庭秋造園	岡崎市福桶町字高畑23-4	ゼロカーボンシティ推進課	国、他工事との協議の結果、伐採箇所に変更があったため、伐採工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	雨山浄水場薬注設備更新工事(週休2日)	岡崎市雨山町地内	薬注設備更新 1式	52,258,800		R7.2.21	R7.12.26	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市羽根北町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	1,870,000		R7.2.21	R7.3.3	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(週休2日)(道路建設課発注 岡崎市羽根北町地内 請負業者:有限会社芝組)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の削減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その3)	φ50PE L=342.0m φ200離脱防止金具 N=4基 φ100離脱防止金具 N=5基	24,934,800	0	R7.2.25	R7.3.28	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内市道橋目新線	工事延長 L=168m 側溝工 L=158(146)m 舗装工 A=226(222)m ²	13,116,400	1,092,300	R7.2.25	R7.3.18	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	既設側溝の縦断勾配が確保できていなかったことにより、既設利用が困難となったため、布設延長を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市舞木町ほか2箇所地内 市道舞木小井沢3号線ほか2路線	工事箇所 N=3箇所 舗装工 A=55(45)m ² コンクリート土のう積工 A=11m ² アスカーフ設置 L=75(58)m 側溝工 L=10(-)m	3,047,000	569,800	R7.2.25	R7.2.28	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	コンクリート土のう積工に際し、既設側溝の破損状況を確認したため、路肩法面工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2(週休2日)	岡崎市大代町地内	工事延長 L=130.5m 水路工 浚渫 V=86m ³	3,820,300	255,200	R7.2.25	R7.3.18	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	農地整備課	鳥獣害防止柵が容易に撤去・復旧できる構造でなかったことにより、搬入路を変更したため、仮設道路延長を増工する。
変更	塗装工事	自転車通行空間整備工事(その2)	岡崎市根石町ほか1箇所地内 市道栄町7号線ほか3路線	工事延長 L=0.7km 自転車ビクトグラム N=22箇所 外側線 L=-1(160)m	2,008,600	-169,400	R7.2.25	R7.3.28	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	現地精査の結果、外側線を廃工する。また、別途安全対策要望に対して地元との調整に時間を要したため、工期を延期する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	岡崎市立甲山中学校外構整備工事	岡崎市中町地内	グラント整備工 1式 東門整備工 1式 舗装工 A=143m ²	8,071,800	-177,100	R7.2.25	R7.3.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	教委施設課	アスファルト舗装面積について、工事業者により地積測量を行った結果、設計数量よりも減少したため変更する。CBブロックについて、工事業者により地積測量を行った結果、施工位置に変更が生じ、設計数量よりも減少したため変更する。土の掘削の際、設計数量より木の根が多く出てきたため、樹木の処分量を追加する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	岡崎中央総合公園総合体育館空調設備整備工事	岡崎市高隆寺町地内	機械設備工事 1式	14,228,500		R7.2.25	R7.7.31	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	公園緑地課	---
随契	土木一式工事	若砂橋 橋りょう改築工事その2	岡崎市若松町地内	法覆護岸工 A=18㎡	19,932,000		R7.2.25	R7.3.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	本工事は、一級河川砂川の河川改修事業に係る堤防整備を行う工事である。 該当箇所は、現在履行中の「若砂橋 橋りょう改築工事」において、架け替えられる「橋りょう」の改築区間と隣接しており、河川管理者である愛知県との協議により、事業の進捗を図るため、愛知県負担金事業により隣接する堤防整備工事を施工するものである。 施工にあたっては、現在履行中工事の同一施工ヤードを使用することにより、工事期間の短縮及び工事費用の縮減が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により現工事の履行業者である株式会社畔柳組と随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市八帖北町ほか5箇町地内	工事延長 L=1000.8m シールド工 φ3250 L=1008.8m 人孔工 N=3箇所	3,863,423,300	-1,822,700	R7.2.26	R7.3.31	安藤ハザマ・朝日工業・小原建設特定建設工代表者 株式会社安藤・間 名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-8-20	上下水道部下水道工事課	立坑埋戻土を現場内発生土及び他工事現場からの流用土を利用したため、立坑埋戻工を減工とする。
変更	水道施設工事	竜泉寺ポンプ場機械設備更新工事(週休2日)	岡崎市竜泉寺町地内	機械設備更新工事 1式 配線用遮断器 N=4個 HIVケーブル250mm2 N=10m HIVケーブル150mm2 N=21m 仕切弁125A N=1(-)個	35,728,000	847,000	R7.2.26	R7.3.21	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道浄水課	既設仕切弁の不具合が確認されたため、工期を延長し入替を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市岡町地内	φ150DIP-E(GX) L=213.6m φ75DIP-E(GX) L=24.7m φ50PE L=12.7m	41,971,600	0	R7.2.26	R7.3.28	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市大平町地内	工事延長 L=47.3m 管渠工 □2500×1200 L=14.4m 管渠工 □1900×1200 L=28.9m 管渠工 □1900×1400 L=2.0m 管渠工 □1900×1500 L=2.0m 人孔工 N=1箇所	85,030,000	0	R7.2.26	R7.4.30	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	地元調整に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	塗装工事	伊賀小橋 橋りょう修繕工事	岡崎市伊賀町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	16,318,500	-731,500	R7.2.26	R7.3.19	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	道路建設課	現地確認の結果、当初設計と現地寸法に差異のあった塗装塗替工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市康生通地内	Φ350CIP(撤去) L=65.4(93.0)m	33,667,700	997,700	R7.2.26	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	河川管理者との協議により、付帯工を増工する。
変更	機械器具設置工事	真福寺中ノ坂汚水中継ポンプ所ほか10施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市真福寺町ほか6箇町地内	機械設備修繕工 1式	19,910,000	110,000	R7.2.27	R7.3.14	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市名村区名駅1-1-4	上下水道部下水道施設課	ポンプを分解したところ、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の修繕のために増工を行う。
変更	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市板屋町地内	マンホール更生工 N=1箇所	55,550,000	0	R7.2.27	R7.4.30	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	事前調査により、断面修復工が増えたため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	下水道施設修繕工事	岡崎市竜美南一丁目ほか1箇町地内	下水道施設修繕工 N=13箇所	13,134,000	851,400	R7.2.27	R7.3.5	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水道施設課	現場調査の結果、断面修復工を増工する。
変更	建築一式工事	岡崎市立常磐東小学校多目的便所設置工事	岡崎市米河内町地内	多目的便所設置工事一式	2,878,700	51,700	R7.2.27	R7.3.28	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	教委施設課	新規に設置するトイレブースについて、学校より扉と床の隙間をなるべく小さくするよう要望があったため扉下部にアルミ板を追加する。
変更	建築一式工事	岡崎市立男川小学校教室改修工事	岡崎市大平町地内	教室改修工事 一式	4,866,400	292,600	R7.2.27	R7.3.28	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	教委施設課	パソコン室のOAフロアを撤去したところ、フローリングブロックに穴が開いていることから、大きな穴については張替え、小さな穴については木栓を追加する。OAフロアで隠蔽されていた壁の有孔シナ合板や木巾木がない箇所があるため張替え及び新規取付を追加する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市朝日町ほか1箇町地内	工事延長 L=542.1(549.1)m 管渠工φ300 L=230.4(237.4)m 管渠工φ400 L=37.1m 推進工φ440 L=274.6m 人孔工 N=11(12)箇所 建設発生土処分 V=794(-)m ³	238,998,100	7,998,100	R7.2.28	R7.6.30	大伸・畔柳特定建設工事共同企業体 代表者 大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	土質調査の結果により発生土処分を新規計上し、増額変更する。また、電線共同溝事業との調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	建築一式工事	東岡崎駅南口整備工事 その2(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	建築工事 一式 電気設備工事 一式 家具工事 ベンチ石座 面張替復旧工事 一式(-) 外構工事 ウッドデッキ ロープ設置工事 一式(-)	40,459,100	3,334,100	R7.2.28	R7.3.26	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	拠点整備課	改修工事に伴う不可視部分の確認及び管理者協議により、家具工事及び外構工事を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	帝口橋ほか1橋 橋りょう 修繕工事	岡崎市石原町ほか 1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	7,839,700	-1,791,900	R7.2.28	R7.3.14	有限会社山幸	岡崎市中青野町 字花ノ木103番地	道路建設課	試掘調査の結果を受け、効率的な排水のため、橋面防水工を増工するとともに排水管設置工を廃工する。
変更	電気通信工事	CATV伝送路電源供給 器等撤去工事	岡崎市指定場所	CATV伝送路電源供給 器等撤去工事 一式	13,612,500	665,500	R7.2.28	R7.3.28	株式会社シー テック 岡崎支社	岡崎市井田町字 4-187	情報システム課	サブセンター1内の残置物の撤去について追加する。 サブセンター1解体後の舗装について、防草シートの敷設が必要となったため追加する。 電源供給器の撤去について、設計時に確認できなかった機器があったため2個追加する。
変更	解体工事	譲渡公営住宅元大谷荘 解体工事(週休2日)	岡崎市中町地内	解体工事 一式	5,809,100	832,700	R7.2.28	R7.3.21	株式会社山鈴興業	岡崎市滝町字住 吉23-3	住宅計画課	建物解体時に、発注時において確認困難である地下埋設物が発見され、撤去処分する必要が生じたため増額変更する。
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路 道 路付帯工事	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=100m 側溝工 L=45(36)m 舗装工 A=-1(146)m ²	6,862,900	3,287,900	R7.2.28	R7.3.28	株式会社東洋技建	岡崎市中島町字 上町41-1	道路建設課	地元調整の結果、仮復旧及び乗入れ擦付けを増工する。
変更	しゅんせつ工事	鉢地川浚渫工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=74m 浚渫工 V=107m ³ 除草工 A=360(326)m ²	2,436,500	-74,800	R7.2.28	R7.3.14	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外 浦241	河川課	浚渫土に草、根が多いため、仮置場への運搬はせず処分場に直接運搬を行うため減工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市才栗町地内 市道青木線	工事延長 L=520(440)m 舗装打換え工 A=2380(1810)m ² 区画線工 L=860(660)m	17,347,000	3,866,500	R7.2.28	R7.3.28	フジ工建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維持課	既設舗装状態が悪かったため、舗装工を増工するとともに、工期を延期する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	道路整備工事	岡崎市生平町地内 市道生平2号線	法面工 1式 排水工 1式	3,410,000	0	R7.2.28	R7.3.28	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字 川北72	道路維持課	隣接地権者との調整に日時を要したため、工期を延期する。