

契約内容の公表(5月分)

岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)
※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=143m 側溝工 L=290m 舗装工 A=1329(1262)m ²	139,440,400	10,080,400	R7.5.1	R7.5.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路建設課	地山の岩の判定結果が中硬岩であり工事間流用が困難となったため、処分先を変更する。
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=160m 側溝工 L=198(290)m 管渠工 L=75(21)m 舗装工 A=2160(2033)m ²	61,307,400	3,087,700	R7.5.1	R7.6.30	株式会社東洋技建	岡崎市中島町字上町41-1	道路建設課	現地精査の結果、排水施設の見直しにより管渠工及び舗装工の増工を行う。
変更	土木一式工事	阿知和新橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 床版補強工 一式 水平力分担構造工 一式	48,153,600	2,503,600	R7.5.1	R7.5.30	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路建設課	既設アングルが支障となり撤去復旧が必要となったため、炭素繊維シート接着工を増工する。
変更	電気工事	本宿配水場ほか10施設無停電電源装置更新工事(週休2日)	岡崎市本宿町ほか10箇町地内	無停電電源装置更新工事 1式	15,323,000	1,094,500	R7.5.1	R7.9.30	株式会社ひびき電気工事	岡崎市野畑町字北浦6-1	上下水道部水道浄水課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上三ツ木町地内 市道下青野上三ツ木2号線ほか1路線	工事延長 L=275m 側溝工 L=50m 舗装工 A=773m ²	9,560,100	217,800	R7.5.1	R7.7.31	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上六名三丁目地内 市道上六名三丁目11号線ほか2路線	工事延長 L=291m 舗装工 A=1124m ²	10,043,000	154,000	R7.5.1	R7.10.31	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市葵町地内 市道岡多線側道5号線	工事延長 L=119m 側溝工 L=232m 舗装工 A=626m ²	21,395,000	385,000	R7.5.1	R7.11.21	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市伊賀新町地内 市道石神団地6号線	工事延長 L=124m 側溝工 L=246m 舗装工 A=150m ²	19,663,600	413,600	R7.5.1	R7.9.26	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変 更	土 木 一 式 工 事	道路整備工事	岡崎市法性寺町地 内 市道法性寺8号 線	工事延長 L=30m 側溝工 L=30m	1,578,500	27,500	R7.5.1	R7.7.4	柏秀建設株式会 社	岡崎市竜泉寺町 字後山158-7	道路維 持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	舗 装 工 事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市上地三丁目 地内 市道上地11 2号線	工事延長 L=260m 舗装工 A=1,900㎡	25,246,100	401,500	R7.5.1	R7.11.19	有限会社石川総 建	岡崎市欠町字足 延4番地1	道路維 持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	舗 装 工 事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市柱一丁目地 内 市道駅西54号 線ほか1路線	工事延長 L=109m 舗装工 A=582㎡	7,162,100	132,000	R7.5.1	R7.10.27	有限会社隆和建 設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	道路維 持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	舗 装 工 事	道路整備工事(舗装)(週 休2日)	岡崎市戸崎町地内 生活関連道路	工事延長 L=172m 舗装工 A=617㎡	9,044,200	171,600	R7.5.1	R7.9.30	フジエ建設株式 会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	道路維 持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	水 道 施 設 工 事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市百々町ほか 1箇町地内	φ50PE L=598.5m	53,164,100	1,221,000	R7.5.1	R8.2.27	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道部水 道工事 課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	土 木 一 式 工 事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=380.3m 管渠更生工 φ 200~450 L=319.7m 管渠工 φ250 L=44.6m 人孔工 N=3箇所	53,962,700	1,135,200	R7.5.1	R8.1.30	株式会社東洋工 務店	岡崎市矢作町字 橋塚26-11	上下水 道部下 水道工 事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	水 道 施 設 工 事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市細川町地内	φ50PE L=502.8m	37,664,000	881,100	R7.5.1	R7.9.30	株式会社シー エーアイ	岡崎市針崎町字 東カンジ36-3 3	上下水 道部水 道工事 課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	水 道 施 設 工 事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市稲熊町ほか 2箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=233.7m	96,151,000	1,661,000	R7.5.1	R8.2.27	株式会社加納空 調工事センター	岡崎市薮田1- 11-57	上下水 道部水 道工事 課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	土 木 一 式 工 事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美西二丁 目ほか1箇町地内 市道竜美丘12号線 ほか1路線	工事延長 L=157m 側溝工 L=136m 舗装工 A=778㎡	26,530,900	405,900	R7.5.1	R7.11.28	大興建設株式会 社	岡崎市赤浜町字 本屋敷22-2	道路維 持課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市八帖北町地 内	φ 350DIP-E(GX) L=245.3m φ 50PE L=112.6m	100,867,800	1,867,800	R7.5.1	R8.3.26	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道部水 道工事 課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市梅園町ほか 2箇町地内	工事延長 L=675.8m 管渠更生工 φ 200~390 L=590.6m 管渠工 φ 200 L=62.7m	75,001,300	1,301,300	R7.5.1	R8.1.30	株式会社山口土 木	岡崎市箱柳町字 川北72	上下水 道部下 水道工 事課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市池金町ほか 2箇町地内	Φ 200DIP-E(GX) L=77.1(85.9)m	24,655,400	-1,832,600	R7.5.8	R7.5.30	株式会社シー エーアイ	岡崎市針崎町字 東カンジ36-3 3	上下水 道部水 道工事 課	関連工事との調整により、離脱防止金具設置工を減 工する。
変 更	建築 一式 工事	岡崎中央総合公園野球 場改修工事	岡崎市高隆寺町地 内	建築工事 一式	553,392,400	4,152,500	R7.5.8	R8.2.27	酒部・大黒屋特 定建設工事共同 企業体 代表 者 酒部建設株 式会社	岡崎市日名中町 6-1	建築課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	管工 事	岡崎中央総合公園野球 場給排水衛生設備改修 工事	岡崎市高隆寺町地 内	給排水衛生設備改修 工事 一式	292,821,100	4,621,100	R7.5.8	R8.2.27	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	建築課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	電気 工事	岡崎中央総合公園野球 場電気設備改修工事	岡崎市高隆寺町地 内	電気設備改修工事 一式	483,365,300	2,665,300	R7.5.8	R8.2.27	寺井電気工業株 式会社	岡崎市矢作町字 金谷51番地	建築課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及 び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措 置として、契約金額を変更する。
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市明大寺町地 内	φ 100DIP-E(GX) L=62.4(51.1)m φ 50PE L=8.8(13.4)m φ 25PE L=28.1(36.5)m	13,040,500	108,900	R7.5.8	R7.6.20	有限会社柿原建 設	岡崎市美合西町 字松下9-6	上下水 道部水 道工事 課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を 増工する。
一 般	建築 一式 工事	岡崎市緑丘保育園便所 改修工事(第2期)	岡崎市緑丘三丁目 地内	便所改修工事 一式	35,996,400		R7.5.13	R8.2.13	丸ヨ建設工業株 式会社	岡崎市戸崎町字 郷畔20	建築課	---
一 般	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市蓑川町ほか 2箇町地内	φ 50PE L=636.8m	44,717,200		R7.5.13	R8.2.27	有限会社森野興 業	岡崎市大樹寺2 -9-23	上下水 道部水 道工事 課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
一 般	塗装 工事	自転車通行空間整備工 事(週休2日)	岡崎市羽根町ほか 3箇町地内 市道羽 根町線ほか1路線	工事延長 L=2.0km 矢羽根 N=215箇所 自転車以外 N=26箇 所	8,360,000		R7.5.13	R7.9.30	株式会社日本道 路システム	岡崎市大平町字 欠下20-1	道路維 持課	---
	とび、 土 工、コン クリート 工事	門立樋管修繕工事	岡崎市細川町地内	掘削 V=145m3 埋戻し V=170m3 高密度ポリエチレン管 L=2m	2,750,000		R7.5.14	R7.6.27	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	河川課	本工事は、細川町地内の一級河川巴川へ流れ込む 門立川において樋管の損傷によって法面の崩れが発 生したため、緊急修繕工事を行うものである。当該箇 所は巴川の堤防の一部であり、流水による洗堀や浸 水等の民地への影響及び被害の危険性があること、 また出水期であることから早急に修繕が必要であ る。そこで、近隣かつ同種工事の実績があることか ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の 適用により、株式会社加藤組と随意契約を行う。
一 般	電気 工事	宮崎処理場制御コント ローラ更新工事	岡崎市明見町地内	電気設備工 1式	4,402,200		R7.5.15	R7.11.28	株式会社エレッ クス	岡崎市秦梨町字 祇園出18-1	上下水 道部下 水道施 設課	---
一 般	電気 工事	小美処理場電灯設備改 修工事	岡崎市小美町地内	電気設備工 1式	2,241,800		R7.5.15	R7.9.30	株式会社アイセ イ電設	岡崎市葵町2番 地18	上下水 道部下 水道施 設課	---
一 般	電気 工事	岡崎市立看護専門学校 受変電設備改修工事(週 休2日)	岡崎市伊賀町地内	受変電設備改修工事 一式	66,495,000		R7.5.19	R8.3.13	株式会社イクス	岡崎市青木町9 -6	建築課	---
一 般	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市八帖北町地 内	φ 50PE L=60.0m	5,258,000		R7.5.20	R7.12.23	株式会社石川工 務店	岡崎市真宮町2 -6	上下水 道部水 道工事 課	---
一 般	電気 工事	岡崎市立連尺小学校受 変電設備改修工事(週休 2日)	岡崎市城北町地内	受変電設備改修工事 一式	65,780,000		R7.5.22	R8.3.13	株式会社戸松電 気工業所	岡崎市美合町字 本郷290番地	建築課	---
一 般	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市滝町ほか1 箇町地内	φ 50PE L=392.7m	26,063,400		R7.5.22	R8.3.17	スズキ水道株式 会社	岡崎市日名西町 9番地14	上下水 道部水 道工事 課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
一 般	舗装 工事	舗装復旧工事	岡崎市錦町地内	舗装復旧(A-2) A=50 ㎡ 舗装復旧(排水性A- 2) A=18㎡ 舗装復旧(乗入As A 型) A=17㎡ 舗装復旧(乗入As B 型) A=104㎡ 舗装復旧(歩道) A=5 ㎡ 舗装復旧(歩道透水 性) A=364㎡	4,990,700		R7.5.22	R7.8.29	株式会社山口土 木	岡崎市箱柳町字 川北72	上下水 道部水 道工事 課	---
一 般	機械 器具 設置 工事	小美処理場ほか3施設機 械設備取替工事	岡崎市小美町ほか 3箇町地内	機械設備取替 1式	2,861,100		R7.5.22	R7.12.12	株式会社ティー エスイー	岡崎市丸山町字 上ノ野3番地1	上下水 道部下 水道施 設課	---
一 般	消防 施設 工事	美合汚水中継ポンプ場消 防設備改築工事(週休2 日)	岡崎市美合町地内	消防設備修繕工 1式	2,236,300		R7.5.22	R7.9.26	有限会社国義電 工	岡崎市上地3丁 目19番地4	上下水 道部下 水道施 設課	---
一 般	土木 一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合不吹線	工事延長 L=148m 側溝工 L=147m 舗装工 A=250㎡	13,781,900		R7.5.22	R7.11.28	有限会社隆和建 設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	道路維 持課	---
	機械 器具 設置 工事	福岡雨水ポンプ場ほか2 施設機械設備(バルブ コントロール)修繕工事	岡崎市福岡町ほか 2箇町地内	機械設備修繕工 1式	17,160,000		R7.5.22	R7.9.19	西部電機株式会 社 名古屋営業 所	名古屋市天白区 原2-3101	上下水 道部下 水道施 設課	本工事は、福岡雨水ポンプ場、赤浜雨水ポンプ場、 及び、大門雨水ポンプ場の機械設備を修繕すること により、設備の機能維持と信頼性の向上を図り、施設 の運転管理に万全を期するものである。対象設備 は、西部電機株式会社により設計・製造・設置された 設備で、修繕工事を行うためには当該設備に係る技 術的知識が不可欠であるため、当該業者と随意契約 を行うものである。地方自治法施工令第167条の2第 1項第2号該当
一 般	電気 通信 工事	大門駅汚水中継ポンプ所 ほか9施設電気設備(通 報装置)改築工事	岡崎市大樹寺二丁 目ほか8箇町地内	電気設備改築工 1式	11,628,100		R7.5.26	R8.1.30	株式会社アイセ イ電設	岡崎市葵町2番 地18	上下水 道部下 水道施 設課	---
一 般	管工 事	市営住宅和志山荘内部 改修給排水衛生設備工 事(4号棟)(週休2日)	岡崎市西本郷町地 内	給排水衛生設備工事 一式	54,910,900		R7.5.29	R8.3.19	石田設備株式会 社	岡崎市六供町字 甲西34	市営住 宅課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方 の住所	課名	随契・変更理由
一 般	建築 一式 工事	市営住宅和志山荘内部 改修工事(4号棟)(週休 2日)	岡崎市西本郷町地 内	内部改修工事 一式	53,020,000		R7.5.29	R8.3.19	白龍建設株式会 社	岡崎市洞町字下 荒田5	市営住 宅課	---
一 般	電気 工事	川向ポンプ場電気設備更 新工事(週休2日)	岡崎市川向町地内	電気設備更新 1式	26,078,800		R7.5.29	R8.2.27	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3 番地	上下水 道部水 道浄水 課	---
一 般	土木 一式 工事	用排水路改良工事(週休 2日)	岡崎市若松町地内	工事延長 L=67.0m 管布設工 VUφ300 L=38.2m	11,529,100		R7.5.29	R7.9.30	有限会社隆和建 設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	農地整 備課	---
一 般	管工 事	岡崎市立連尺小学校給 水設備改修工事(週休2 日)	岡崎市城北町地内	給水設備改修工事 一式 消火設備改修工事 一式	112,233,000		R7.5.30	R8.2.20	アオイ設備工業 株式会社	岡崎市美合新町 6	建築課	---