

## 契約内容の公表(10月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大樹寺一丁目ほか1箇町地内市道岡多線側道1号線	工事延長 L=187m 側溝工 L=252(256)m 舗装工 A=1065(979)m	31,617,300	2,610,300	R7.10.1	R7.11.28	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市六供町地内市道六供町6号線	工事延長 L=7m 擁壁工 L=7m 舗装工 A=20㎡	9,709,700	2,522,300	R7.10.1	R7.10.24	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	道路維持課	地元調整の結果、交通誘導警備員の配置人員を変更する。
一般	建築一式工事	岡崎市立矢作中学校中棟大規模改修工事	岡崎市暮戸町地内	大規模改修工事 一式 EV棟増築工事 一式	491,700,000	491,700,000	R7.10.1	R9.2.26	中根・大黒屋特定建設工事共同企業体 代表者株式会社中根組	岡崎市上六名町字木ノ座3	建築課	---
一般	電気工事	岡崎市立岩津中学校中棟大規模改修電気設備工事	岡崎市東蔵前二丁目地内	大規模改修電気設備工事 一式	232,760,000	232,760,000	R7.10.1	R9.2.26	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	建築課	---
一般	土木一式工事	舘播橋ほか2橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町ほか2箇町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	25,300,000	25,300,000	R7.10.1	R8.3.13	稲垣建設株式会社	岡崎市岩津町字新城105-4	道路建設課	---
随契	建築一式工事	岡崎市立甲山中学校ほか14校屋内運動場・柔剣道場空調設備等整備事業	岡崎市中町ほか14箇町地内	空調設備等設計業務 一式 空調設備等施工業務 一式	2,279,200,000	2,279,200,000	R7.10.1	R9.2.26	小原建設グループ 代表企業 小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	教委施設課	本事業は、設計・施工一括方式により岡崎市立甲山中学校ほか14校の屋内運動場及び柔剣道場に空調設備を整備するとともに、金属屋根及び窓ガラスの遮熱断熱対策工事を行う事業である。 本事業は、6月17日開札の一般競争入札に付した結果、1者が入札参加申請をしたが、5月29日に入札参加資格を失ったため入札不調となり、再度7月23日開札の一般競争入札に付した結果、1者が入札に参加したが、入札価格が予定価格を超過したため、入札不調となった。 当該グループ企業は、2度の入札に参加した唯一の事業者であり、再度入札に付したとしても、入札参加要件を緩和、拡大する余地がなく、他事業者が入札に参加する見込みがないため、当該グループ企業と協議の上、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約をするものである。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市若松町地内	工事箇所 N=7箇所 人孔蓋枠取替工 N=7箇所	2,530,000	2,530,000	R7.10.1	R8.3.18	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道施設課	本工事は、道路建設課発注の道路整備工事(週休2日)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うもので、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、特命随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	旧北斗台地域汚水処理施設撤去工事(週休2日)	岡崎市細川町地内	処理施設撤去工 1式	287,010,900	42,754,800	R7.10.2	R8.3.13	朝日・松尾特定建設工事共同企業体 代表者 朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	汚泥の量が想定より少なかったため減工する。当初想定していた土質に相違があったため、仮設工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市福岡町地内	工事延長 L=277.3m 管渠工 HPΦ1100 L=125.0m 管渠工 HPΦ900 L=33.2m 管渠工 HPΦ800 L=84.6m 管渠工 □800×800 L=34.5m 人孔工 N=6箇所	101,200,000	0	R7.10.2	R7.12.19	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	他事業所による埋蔵文化財調査に時間を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市栄町ほか1箇所地内	工事延長 L=387.4(333.7)m 管渠更生工 φ230~450 L=378.5(326.4)m	54,253,100	11,773,300	R7.10.2	R7.11.19	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整等のため、管渠工を増工する。
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その10(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=230m アスファルト舗装工 A=2863m <sup>2</sup> 防護柵工 L=591m	78,650,000	78,650,000	R7.10.2	R8.3.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	---
一般	造園工事	岡崎墓園藤棚撤去工事(週休2日)	岡崎市才栗町地内	公園施設撤去工 1式	8,690,000	8,690,000	R7.10.2	R8.1.23	第一緑地興業株式会社	岡崎市大平町字八ツ幡73番地1	公園緑地課	---
一般	水道施設工事	舞木ポンプ場フロート弁更新工事	岡崎市舞木町地内	フロート弁更新 1式	4,777,300	4,777,300	R7.10.2	R8.3.18	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道浄水課	---
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その8(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=120m 路体盛土工 一式 補強土壁工 A=177m <sup>2</sup> 補強盛土工 A=218m <sup>2</sup>	135,918,200	0	R7.10.3	R8.1.16	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	地元調整に日時を要したため、工期延長を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	岡崎市立矢作中学校中棟大規模改修電気設備工事	岡崎市暮戸町地内	大規模改修電気設備工事一式 EV棟増築電気設備工事一式	161,480,000	161,480,000	R7.10.3	R9.2.26	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その3)(週休2日)	岡崎市箱柳町地内 市道箱柳岩中線	工事延長 L=283.5m アスファルト舗装工 A=1991(2000)㎡ 路上路盤再生工 A=1991(2000)㎡	44,872,300	574,200	R7.10.3	R7.12.5	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上路盤再生工のセメント・乳剤添加量を変更する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市竜美西二丁目ほか1箇町地内 市道竜美丘12号線ほか1路線	工事延長 L=157m 側溝工 L=136m 舗装工 A=778㎡	26,530,900	0	R7.10.6	R8.2.27	大興建設株式会社	岡崎市赤浜町字本屋敷22-2	道路維持課	電柱移設に日時を要し、工期内完成を見込めないため工期延期を行う。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市茅原沢町地内 市道河合中学入口線	工事延長 L=27m 側溝工 L=6(7)m 舗装工 A=44(39)㎡	3,202,100	389,400	R7.10.6	R7.10.31	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	既設コンクリート舗装が想定していたよりも厚かったため、コンクリートの処理量を増工し、併せてコンクリート舗装厚を変更する。
一般	土木一式工事	大樹寺橋ほか1橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目地内	橋りょう修繕工 N=2橋	23,650,000	23,650,000	R7.10.6	R8.3.18	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路建設課	---
一般	機械器具設置工事	下水道施設築造工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	マンホールポンプ設置工 N=1基	15,958,800	15,958,800	R7.10.6	R8.3.19	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水道工事課	---
一般	建築一式工事	岡崎市立岩津中学校中棟大規模改修工事	岡崎市東蔵前二丁目地内	大規模改修工事一式 EV棟増築工事一式	420,200,000	420,200,000	R7.10.7	R9.2.26	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	建築課	---
一般	管工事	岡崎市立岩津中学校中棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市東蔵前二丁目地内	大規模改修給排水衛生設備工事一式 EV棟増築給排水衛生設備工事一式	235,400,000	235,400,000	R7.10.7	R9.2.26	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	---
一般	管工事	岡崎市立額田中学校ほか1校屋内運動場・柔剣道場空調設備等整備事業	岡崎市榎山町ほか1箇町地内	空調設備等設計業務一式 空調設備等施工業務一式	193,600,000	193,600,000	R7.10.7	R8.9.30	武田機工グループ 代表企業 武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	教委施設課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	管工事	岡崎市立北中学校ほか2校屋内運動場・柔剣道場空調設備等整備事業	岡崎市上里一丁目ほか2箇町地内	空調設備等設計業務一式 空調設備等施工業務一式	304,700,000	304,700,000	R7.10.7	R8.9.30	武田機エグループ 代表企業 武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	教委施設課	7月23日開札の一般競争入札に付した結果、1者が入札に参加したが、一般競争参加資格申請書に設計企業の記載がなく、入札参加者の構成条件を満たしていないため失格となり、入札不調となった。 当該事業者は入札に参加した唯一の事業者で、入札価格が予定価格の範囲内であり、ヒアリングの結果条件を満たす設計事務所の配置が可能であることが確認できたことから、当該事業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、特命随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川	岡崎市大井野町地内(字ミヤウガA区間)	工事延長 L=35m コンクリート土のう積 A=56㎡ 管渠工 L=7.2m	6,160,000	6,589,000	R7.10.7	R7.11.28	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	本工事は、令和7年9月5日に発生した台風15号の影響により大井野町地内のナカダ川が崩れ、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨による二次災害の発生防止を図ることの観点から早期の復旧が必要な工事である。 契約にあたり、「災害時における応急対策の協力に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の情報を確認し、市内における土木工事の実績があり、安全かつ早急に着手可能な株式会社金井組と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により特命随意契約をすものである。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 岩打川	岡崎市蔵次町地内	工事延長 L=47m 水路工 PU1-600 L=39m コンクリート土のう積 A=12㎡	2,915,000	2,915,000	R7.10.7	R7.12.19	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により蔵次町地内の普通河川岩打川において法面崩れにより水路閉塞が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより水路が閉塞されてしまっていること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社金井組と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川ほか1河川	岡崎市大井野町ほか1箇町地内(字ミヤウガB区間ほか)	工事延長 L=9m コンクリート土のう積 A=6㎡ 構造物撤去工 N=1式 法面整形工 A=8㎡	2,942,500		R7.10.7	R8.3.19	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大井野町地内の普通河川ナカダ川ほか1河川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社金井組と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 薬師川ほか1河川	岡崎市真福寺町ほか1箇町地内	工事延長 L=50m コンクリート土のう積 A=11.5㎡ 浚渫工 V=12m <sup>3</sup>	3,080,000		R7.10.7	R8.3.19	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により真福寺町ほか1箇町地内の普通河川薬師川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社金井組と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その1) (週休2日)	岡崎市真伝吉祥二丁目地内 市道岡崎環状線(3)	工事延長 L=325(323)m アスファルト舗装工 A=2540(2510)m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=2500(2510)m <sup>2</sup>	41,288,500	629,200	R7.10.9	R7.11.28	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上路盤再生工のセメント・乳剤添加量を変更する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2(週休2日)	岡崎市伊賀町ほか2箇町地内	工事延長 L=234.0m 管渠更生工 φ 150 <sup>+</sup> 600 L=227.0m 管渠工 φ150 L=7.0m 人孔工 N=2箇所	55,154,000		R7.10.9	R8.3.13	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字愛宕山38	上下水道部下水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市康生通ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=354.3m 200A SUS L=41.2m	159,500,000		R7.10.9	R8.10.12	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内 市道矢作東小学校東線	工事延長 L=71m 側溝工 L=144m 舗装工 A=273m <sup>2</sup>	12,557,600		R7.10.9	R8.2.3	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	----
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)(週休2日)	岡崎市田口町地内 市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=54m 舗装工 A=155m <sup>2</sup>	3,763,100	3,763,100	R7.10.9	R8.2.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	----
随契	土木一式工事	乙川河川緑地災害復旧工事その1	岡崎市康生町ほか1箇町地内	敷地造成工 1式 仮設工 1式	31,350,000		R7.10.9	R8.1.30	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	公園緑地課	本工事は令和7年9月5日に発生した大雨による河川の増水により乙川河川緑地に堆積した土砂の撤去および洗掘箇所の本復旧を行う災害復旧工事である。令和8年1月11日に開催予定の岡崎市消防出初・観閲式をはじめ多くのイベント開催に多大な影響を及ぼすため、早急に復旧する必要がある。 契約の相手方は、市内において、類似の災害復旧工事の受注実績があり、完全かつ早急に着手可能な「松尾建設株式会社」と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により特命随意契約をするものである。
変更	とび、土工、コンクリート工事	六斗目川改修工事その1(週休2日)	岡崎市美合町地内	工事延長 L=133m 転落防止柵工 L=170(167)m アスファルト舗装工 A=631(608)m <sup>2</sup>	11,980,100	452,100	R7.10.10	R7.12.19	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	隣接工事との調整により、転落防止柵工を増工し、供用後の安全を確保する。
変更	土木一式工事	災害応急仮工事 権現橋	岡崎市東蔵前二丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=20m 袋詰玉石設置工 N=63袋(83袋) 大型土のう設置工 A=17m <sup>2</sup> (N=21袋)	12,632,400	532,400	R7.10.10	R7.11.28	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字権ノ上97-1	道路建設課	現地精査の結果、仮設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市保久町地内	工事施工箇所 N=1 箇所 コンクリート土のう積工 A=29m <sup>2</sup>	4,477,000	4,477,000	R7.10.10	R8.1.23	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字 行河内11-1	中山間 政策課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により路肩が崩れたため、緊急修繕工事を行うものである。 災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
随契	土木一式工事	災害復旧工事	岡崎市古部町地内	工事施工箇所 N=1 箇所 大型土のう設置(植生 タイプ) N=16袋	2,609,200	2,609,200	R7.10.10	R7.12.19	倉橋建設株式会社	岡崎市椋山町字 西原88-1	中山間 政策課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により路肩が崩れたため、緊急修繕工事を行うものである。 災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対応が可能であるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号により随意契約するものである。
随契	しゅんせつ 工事	災害復旧工事 能徳川	岡崎市滝町地内	工事延長 L=90m 浚渫 V=50m <sup>3</sup>	2,420,000		R7.10.10	R7.10.31	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により滝町地内の普通河川能徳川において土砂流出により、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は流水による民地の浸水等の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、フジエ建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 伊賀川その2	岡崎市箱柳町地内 (字投下区間ほか)	工事延長 L=25m コンクリート土のう積 A=40m <sup>2</sup>	4,748,700		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により箱柳町地内の普通河川伊賀川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は護岸崩れにより隣接する農地に陥没が発生していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 ナカダ川 その2	岡崎市大井野町地内 (字ナカダA区間)	工事延長 L=18m 重力式基礎工 L=18m コンクリート土のう積 A=11.6m <sup>2</sup>	4,721,200		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大井野町地内の普通河川ナカダ川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 ナカダ川 その3	岡崎市大井野町地内 (字ナカダB区間)	工事延長 L=18m 重力式基礎工 L=18m 構造物撤去工 N=1式	4,668,400		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大井野町地内の普通河川ナカダ川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川 その4	岡崎市大井野町地内 (字ナカダC区間ほか)	工事延長 L=24m コンクリート土のう積 A=51㎡	4,725,600		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、大井野町地内の普通河川ナカダ川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川	岡崎市大井野町地内 (字落合区間)	工事延長 L=22m コンクリート土のう積 A=5.4㎡ 床版コンクリート工 A=24㎡	4,502,300		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大井野町地内の普通河川大井野川において法面崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ムカイ川 ほか1河川	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=14m コンクリート土のう積 A=13.5㎡	2,675,200		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大井野町地内の普通河川ムカイ川ほか1河川において法面崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 伊賀川 その3	岡崎市箱柳町地内 (字川北区間)	工事延長 L=17m コンクリート土のう積 A=38㎡	4,466,000		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により箱柳町地内の普通河川伊賀川において護岸崩れにより、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	土木一式工事	災害復旧工事 古部川	岡崎市古部町地内 (字夏ヤケ区間)	工事延長 L=18m コンクリート土のう積 A=18㎡ 落差工 N=1基	4,180,000		R7.10.10	R8.2.27	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により古部町地内の古部川において河岸崩落により、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は流水による民地の浸水等の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、松尾建設株式会社と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 富尾川	岡崎市桜形町地内	工事延長 L=23m コンクリート土のう積 A=30㎡ 法面整形工 A=50㎡	3,377,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により桜形町地内の準用河川富尾川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより市道崩落の可能性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 片坂川ほか2河川	岡崎市中伊町ほか2箇町地内	工事延長 L=19m コンクリート土のう積 A=12㎡ 法面整形工 A=24㎡ 石やり N=1箇所	2,189,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により中伊町ほか2箇町地内の普通河川片坂川ほか2河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 赤和田川ほか1河川	岡崎市小久田町地内	工事延長 L=20m コンクリート土のう積 A=40㎡ 法面整形工 A=11㎡	3,432,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により小久田町地内の普通河川赤和田川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 引木石川ほか1河川	岡崎市保久町地内	工事延長 L=185m 水路復旧工 L=9m 浚渫工 V=34m <sup>3</sup>	4,620,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により保久町地内の普通河川引木石川と藤四郎川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 寺野川第一支川	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=25m コンクリート土のう積 A=35㎡	3,657,500		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により夏山町地内の普通河川寺野川第一支川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	しゅんせつ工事	災害復旧工事 保殿川	岡崎市千万町町地内 (字竹下A区間)	工事延長 L=40m 浚渫工 V=45m <sup>3</sup>	4,599,100		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により千万町町地内の普通河川保殿川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保殿川その2	岡崎市千万町町地内 (字保殿区間)	工事延長 L=10m かごマット A=19m <sup>2</sup> 構造物撤去工 N=一式	4,199,800		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により千万町町地内の普通河川保殿川において水路破損が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は水路破損により河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保殿川その3	岡崎市千万町町地内 (字竹下B区間)	工事延長 L=11m コンクリート土のう積 A=21m <sup>2</sup>	4,799,300		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により千万町町地内の普通河川保殿川において水路破損が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は水路破損により河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	しゅんせつ工事	災害復旧工事 荒井川	岡崎市米河内町地内	工事延長 L=40m 浚渫工 V=52m <sup>3</sup>	4,840,000		R7.10.10	R7.12.26	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により米河内町地内の普通河川荒井川において土砂流出により排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は流水による民地の浸水等の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社中本建設と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川	岡崎市安戸町地内 (字ノリコシ区間)	工事延長 L=15m コンクリート土のう積 A=45m <sup>2</sup>	4,272,400		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により安戸町地内の普通河川小丸川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の雨等で被災箇所がより浸食されることで、隣地への被害拡大の恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その2	岡崎市安戸町地内(字正作りA区間)	工事延長 L=16m コンクリートブロック積 A=63㎡	4,105,200		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鳴田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により安戸町地内の普通河川小丸川においてコンクリートブロック積の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その3	岡崎市安戸町地内(字正作りB区間)	工事延長 L=9m コンクリート土のう積 A=15㎡	3,593,700		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鳴田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により安戸町地内の普通河川小丸川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その4	岡崎市安戸町地内(字正作りC区間)	工事延長 L=31m 法面整形工 A=63㎡ 埋戻工 V=44m <sup>3</sup>	4,156,900		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鳴田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により安戸町地内の普通河川小丸川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 百々池ノ入排水路	岡崎市百々町地内	工事延長 L=12.5m コンクリート土のう積 A=21㎡	4,576,000		R7.10.10	R8.3.19	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三田田北通7-38	河川課	本工事は、百々町地内の排水路において法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、梶原建興有限会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 寺野川	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=11m コンクリート土のう積 A=23㎡	4,899,400		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により夏山町地内の普通河川寺野川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平針川ほか1河川	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=12.5m コンクリート土のう積 A=21㎡	3,446,300		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により夏山町地内の普通河川平針川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 桃久保川	岡崎市小久田町地内	工事延長 L=38.5m 排水構造物工 L=13.5m パネル復旧 N=一式	4,323,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により小久田町地内の普通河川桃久保川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大柳川	岡崎市大柳町地内 (字笹貝戸区間)	工事延長 L=25m コンクリート土のう積 A=50㎡	4,730,000		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大柳町地内の普通河川大柳川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保久川	岡崎市鍛埜町地内 (字宮柳A区間ほか)	工事延長 L=20m 土砂撤去 一式 法面シート養生 一式	4,418,700		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により鍛埜町地内の普通河川保久川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保久川の2	岡崎市鍛埜町地内 (字宮柳B区間)	工事延長 L=10m コンクリート土のう積 A=25㎡ 現場打基礎 N=1基	4,748,700		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により鍛埜町地内の普通河川保久川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保久川その3	岡崎市鍛埜町地内 (字宮柳C区間)	工事延長 L=10m コンクリート土のう積 A=24㎡ 現場打基礎 N=1基	4,199,800		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により鍛埜町地内の普通河川保久川において河川法面の崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川	岡崎市大柳町地内 (字古川区間)	工事延長 L=32m コンクリート土のう積 A=12㎡ 法面整形 A=38㎡	4,265,800		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大柳町地内の普通河川青木川において護岸崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その2	岡崎市大柳町地内 (字下売山区間)	工事延長 L=38m コンクリート土のう積 A=38㎡	3,154,800		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大柳町地内の普通河川青木川において護岸崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その3	岡崎市大柳町地内 (字山ノ入区間)	工事延長 L=13m コンクリート土のう積 A=27㎡ 袋詰玉石 N=6袋	4,811,400		R7.10.10	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大柳町地内の普通河川青木川において護岸崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社野村土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その4	岡崎市大柳町地内 (字宮ノ前区間)	工事延長 L=24m コンクリート土のう積 A=29㎡	4,972,000	4,972,000	R7.10.10	R8.3.19	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三 田北通7-38	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により大柳町地内の普通河川青木川において護岸崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、梶原建興有限会社と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 宮地支川ほか1河川	岡崎市土井町地内	工事延長 L=92m 笠コンクリート工 L=60m 組立柵渠補修 L=32m	3,300,000		R7.10.10	R8.3.19	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町字溝畔6-6	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により土井町地内の普通河川宮地支川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社芝組と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 夏山川	岡崎市夏山町地内	工事延長 L=13m コンクリート土のう積 A=18㎡ じゃかご L=30m	4,969,800		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により夏山町地内の普通河川夏山川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 南大須井戸沢排水路	岡崎市南大須町地内	工事延長 L=50m 根固めコンクリート A=27㎡	4,170,100		R7.10.10	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により南大須町地内の排水路において水路破損が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。当該箇所は水路破損により道路が陥没していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、倉橋建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 中園東浦排水路	岡崎市中園町地内	工事延長 L=24m 張コンクリート工 A=45.6㎡	2,420,000		R7.10.10	R8.3.19	フジ工建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により中園町地内の中園東浦排水路において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、フジ工建設株式会社と随意契約を行う。
随契	土木一式工事	古部配水場災害復旧工事	岡崎市古部町地内	災害復旧 N=1式	4,950,000		R7.10.10	R8.1.30	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	上下水道部水道浄水課	本工事は、古部配水場の施設が一部崩落し、水道の供給に支障をきたすことから緊急で復旧工事を行う必要がある。安全かつ早急に着手可能で、市内における同種工事の実績を有している松尾建設株式会社と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 毛呂川ほか2河川	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内	工事延長 L=14.7m コンクリート土のう積 A=31.7㎡ 袋詰玉石 N=2袋 かごマット N=1式	3,487,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により毛呂町ほか1箇町地内の毛呂川ほか2河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより水路が閉塞されてしまっていること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川 その2	岡崎市岩中町地内 (字清水田区間)	工事延長 L=40.4m コンクリート土のう積 A=9.2㎡ 法面整形工 A=12㎡ 袋詰玉石 N=25袋	4,070,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により岩中町地内の普通河川大井野川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 門田川ほか1河川	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=32.8m コンクリート土のう積 A=38.6㎡ 法面整形工 A=31.8㎡	4,598,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により岩中町地内の普通河川門田川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平津形川ほか2排水路	岡崎市新居町地内 (字平津形区間ほか)	工事延長 L=22.4m コンクリート土のう積 A=29.2㎡ 法面整形工 A=16.2㎡	4,180,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により新居町地内の普通河川平津形川ほか2排水路において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 桜形鍛冶屋畑排水路	岡崎市桜形町地内	工事延長 L=37m コンクリート土のう積 A=44.4㎡ 浚渫工 V=6.6m3	3,795,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により桜形町地内の排水路において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより水路が閉塞されてしまっていること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社アイテスと随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 牧立川	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=45.0m コンクリート土のう積 A=30㎡ 水路工 PU1-600 L=15.0m	3,850,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により岩中町地内の普通河川牧立川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 古部川その2	岡崎市古部町地内(字西河区間)	工事延長 L=10m コンクリート土のう積 A=18㎡	4,037,000		R7.10.10	R8.3.19	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により古部町地内の普通河川古部川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、松尾建設株式会社と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 古部川その3	岡崎市古部町地内(字砂田区間ほか)	工事延長 L=8m かごマット A=16㎡	2,695,000		R7.10.10	R8.3.19	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により古部町地内の普通河川古部川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、松尾建設株式会社と随意契約を行う。
随契	しゅんせつ工事	災害復旧工事 伊賀川	岡崎市箱柳町地内	工事延長 L=125m 浚渫工 V=118m <sup>3</sup>	4,598,000		R7.10.10	R8.3.19	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により箱柳町地内の普通河川伊賀川において土砂流出により、排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は流水による民地の浸水等の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、有限会社中本建設と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 谷下入川ほか2河川	岡崎市古部町ほか1箇町地内	工事延長 L=36.2m コンクリート土のう積 A=4.6㎡ 間詰コンクリート A=13㎡	4,103,000		R7.10.10	R8.3.19	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により古部町ほか1箇町地内の普通河川谷下入川ほか2河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は法面崩れにより河川が閉塞していること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、松尾建設株式会社と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 霞川	岡崎市奥殿町地内(宇石飛区間)	工事延長 L=100m 土砂撤去 V=220m <sup>3</sup>	4,950,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字権ノ上97-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により奥殿町地内の普通河川霞川において排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は流水による民地の浸水等の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社加藤組と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 霞川その2	岡崎市奥殿町地内(宇寒並区間ほか)	工事延長 L=18m 袋詰玉石 N=34袋 護床ブロック復旧 N=一式	3,443,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字権ノ上97-1	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により奥殿町地内の普通河川霞川において河川法面の崩れ及び洗堀が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社加藤組と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 内田川	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=14.4m 袋詰玉石 N=10袋 コンクリート充填 A=1.7m <sup>2</sup>	2,970,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により岩中町地内の普通河川内田川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平津形川	岡崎市新居町地内(宇トイダ区間ほか)	工事延長 L=32.0m 重力式擁壁 L=32.0m	4,895,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により新居町地内の普通河川平津形川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。
随契	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 平津形川ほか1河川	岡崎市新居町ほか1箇町地内	工事延長 L=70.6m コンクリート土のう積 A=21.0m <sup>2</sup> 法面整形工 A=41.0m <sup>2</sup>	4,796,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により新居町ほか1箇町地内の普通河川平津形川ほか1河川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随意契約を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 恵田川	岡崎市恵田町地内	工事延長 L=5.0m 重力式擁壁 L=3.5m	4,873,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字 川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により恵田町地内の普通河川恵田川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随契契約を行う。
随契	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 大井野川 その3	岡崎市岩中町地内 (字深田区間)	工事延長 L=7.4m コンクリート土のう積 A=14.8㎡ 法面整形工 A=8.0㎡	2,134,000		R7.10.10	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字 川北72	河川課	本工事は、9月5日に発生した台風15号により岩中町地内の普通河川大井野川において法面崩れが発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 今後の降雨等により被害が拡大する恐れがあること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 同種工事の実績があり、かつ資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、株式会社山口土木と随契契約を行う。
変更	土木 一式 工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名南一丁目地内 市道六名南一丁目2号線	工事延長 L=32m 側溝工 L=60m 舗装工 A=165㎡	6,361,300	0	R7.10.14	R8.2.27	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字 一丁目152番地	道路維持課	電柱移設に日時を要し、工期内完成を見込めないため工期延期を行う。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	歩行者系案内サイン整備 工事(週休2日)	岡崎市八幡町ほか 3箇町地内	案内サイン小 N=4 基	21,467,600	133,100	R7.10.14	R7.11.18	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字 ハサマ67-4	まちづくり 推進課	週休2日の実施を月単位の週休2日で実施するため、補正率を変更する。
変更	水道 施設 工事	送水管布設工事(週休2日)	岡崎市大井野町地内	Φ50PE L=42.0(40.4)m 電気設備工 1式	8,462,300	284,900	R7.10.15	R7.10.31	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1 -18	上下水道部 水道工事課	配管計画の変更により、仕切弁設置工を増工する。
一般	塗装 工事	岡崎市民病院第2駐車場 改修工事	岡崎市高隆寺町地内	駐車場塗床改修工一式	97,900,000		R7.10.15	R8.3.6	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町 字出口14	病院施設課	---
変更	土木 一式 工事	用排水路改良工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	工事延長 L=67.0m 管布設工 VUφ300 L=38.2m	15,593,600	0	R7.10.17	R7.12.15	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	農地整備課	湧水対策に伴う補助地盤改良工の資材手配等に日時を要したため、工期の延長を図る。
一般	水道 施設 工事	根石配水場ポンプ設備更新 工事	岡崎市中町地内	ポンプ設備更新 1式	3,181,200		R7.10.17	R8.3.18	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番 地2	上下水道部 水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市美合町地内 市道美合農振線	工事延長 L=146(140)m 舗装工 A=994(980)m <sup>2</sup>	19,124,600	524,700	R7.10.20	R7.12.4	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
一般	土木一式工事	御蔵橋 橋りょう修繕工事	岡崎市保母町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 橋梁塗装工 A=580m <sup>2</sup>	75,240,000		R7.10.20	R8.3.27	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町ほか4箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=59箇所	16,594,600		R7.10.20	R8.3.18	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	上下水道部下水道施設課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管8工区)(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目ほか3箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=474.9m φ150DIP-E(GX) L=3.0m	91,300,000		R7.10.21	R8.5.25	株式会社加納空調工事センター	岡崎市数田1-11-57	上下水道部水道工事課	---
随契	機械器具設置工事	北部一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設機器整備(水中ポンプ取替等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 ・水中ポンプ取替工 ・第2凝集槽攪拌機シャフト取替工	3,080,000		R7.10.21	R8.3.17	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	本工事は、北部一般廃棄物最終処分場における浸出水処理施設の補修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的としている。 対象設備は、「株式会社クボタ」により、設計・製造・設置された設備で、補修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠で、設計施工会社の維持管理部門である「クボタ環境エンジニアリング株式会社中部支店」が安全かつ正確迅速な対応のできる唯一の業者であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随契契約するものである。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大平町地内 市道中町大平線	工事延長 L=36m 側溝工 L=37(33)m 舗装工 A=104(117)m <sup>2</sup>	4,045,800	435,600	R7.10.23	R7.11.6	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	現地精査により、側溝工及び集水樹・マンホール工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市真福寺町地内 市道岩津線	工事延長 L=4m 崩落土掘削工 N=1式	5,205,200	222,200	R7.10.23	R7.10.31	梶原建興有限会社	岡崎市欠町字三田田北通7-38	道路維持課	現地精査の結果、掘削工及び植生マット工を増工する。
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市小針町地内 市道小針12号線 ほか1路線	工事延長 L=72m 舗装工 A=373m <sup>2</sup>	4,198,700		R7.10.23	R8.2.17	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	工事延長 L=43.5(35.5)m 管布設工 VUΦ250 L=43.5(35.5)m 撤去工 V=8.0(-)m <sup>3</sup> アスファルト舗装(市道A-1) A=11.0(31.0)m <sup>2</sup> アスファルト舗装(県道C交通) A=22.0(-)m <sup>2</sup>	6,811,200	811,800	R7.10.24	R7.11.20	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	農地整備課	土砂の中に混合物が混ざっていたため、撤去工を増工する。また、道路管理者(県)との協議により、舗装構成を変更する。
一般	土木一式工事	市道西阿知和下山ノ田2号線 道路築造工事その1(週休2日)	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=168m 側溝工 L=417m 舗装工 A=1679m <sup>2</sup>	78,650,000		R7.10.24	R8.3.18	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	地域創生課	---
随契	電気工事	岡崎げんき館照明設備改修工事	岡崎市若宮町地内	照明設備改修工事 1式	53,020,000		R7.10.24	R8.3.23	大成有楽不動産株式会社 名古屋支店	名古屋市中区錦3-15-15	保健政策課	本工事は、令和9年までに蛍光灯の製造・輸出入が終了することにより館内の照明をLED化する工事である。岡崎げんき館は、令和14年度までのPFI事業契約により、特別目的会社(SPC)である岡崎げんき館マネジメント(株)(以下「事業者」という。)が維持管理及び経常修繕を行い、大規模修繕及び市の責に帰すべき事由による工事等については、市の責任及び費用負担によることとしている。事業者の構成企業のうち施設の維持管理を請け負っている大成有楽不動産株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約するものである。
随契	土木一式工事	乙川河川緑地災害復旧工事その2	岡崎市久後崎町ほか1箇町地内	敷地造成工 1式 仮設工 1式	25,300,000		R7.10.24	R8.1.30	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	公園緑地課	本工事は令和7年9月5日に発生した大雨による河川の増水により乙川河川緑地に堆積した土砂の撤去および洗堀箇所の本復旧を行う災害復旧工事である。令和8年1月11日に開催予定の岡崎市消防出初・観閲式をはじめ多くのイベント開催に多大な影響を及ぼすため、早急に復旧する必要がある。契約の相手方は、市内において、類似の災害復旧工事の受注実績があり、完全かつ早急に着手可能な「小原建設株式会社」と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、特命随意契約をするものである。
変更	建築一式工事	旧額田郡物産陳列所看守人室曳家・保存修理工事	岡崎市朝日町地内	曳家保存修理工事一式	57,558,600	1,458,600	R7.10.27	R7.11.14	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	基礎構造に影響する根の範囲が想定より大きく撤去する必要が生じたため樹木の伐採伐根を増工した。また、曳家工事にあたりジャッキアップを行い調査したところ土台の腐朽範囲が想定より大きいことが判明したため、土台の取り替え範囲を増工した。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市渡町地内市道渡東牧内線	工事延長 L=56m 舗装工 A=840(881)m <sup>2</sup>	8,495,300	391,600	R7.10.27	R7.11.18	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	他事業との調整の結果、車止め工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市細川町地内 市道細川団地8号線	工事延長 L=112m 側溝工 L=168m 舗装工 A=581(564)m <sup>2</sup>	14,066,800	-283,800	R7.10.28	R7.11.28	株式会社ディヴェロップ	岡崎市中島中町3-4-10	道路維持課	現地精査の結果、構造物撤去工を減工する。
変更	機械器具設置工事	美合汚水中継ポンプ場機械設備(破碎機)修繕工事	岡崎市美合町地内	機械設備修繕工 1式	14,146,000	6,556,000	R7.10.29	R8.3.13	巴工業株式会社	東京都品川区北品川5-5-15	上下水道部下水道施設課	施工前の現場調査により、軸及びカッターに異常腐食が見受けられたため、機械設備を増工する。それに伴い、工期を変更する。
一般	土木一式工事	竹橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市大西町ほか1箇町地内	橋脚柱補強 N=4基 仮設工 一式	75,350,000		R7.10.29	R8.6.19	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	道路建設課	---
変更	防水工事	市営岩津住宅3号棟外部改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	外部改修工事 一式	81,085,400	2,985,400	R7.10.30	R8.3.13	丸三建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字郷畔20	市営住宅課	外壁のクラック、モルタル浮き、欠損及びタイルの補修について、設計段階では目視及び手の届く範囲の調査を行い設計図書を作成したが、工事請負契約後、足場が設置された状態で再調査を行った結果、補修箇所が当初設計よりも増加したため、増工する。
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その11(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=105m 函渠工 一式 舗装工 A=440m <sup>2</sup>	63,784,600		R7.10.30	R8.3.18	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	---
一般	電気工事	日名水源送水場ほか10施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市日名本町ほか9箇町地内	盤整備工事 1式	4,510,000		R7.10.30	R8.3.18	株式会社八宝電工	岡崎市明大寺町字大塚71-2	上下水道部水道浄水課	---
一般	電気工事	北斗台低区配水場ほか10施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市仁木町ほか8箇町地内	盤整備工事 1式	4,458,300		R7.10.30	R8.3.18	株式会社岩津電気商会	岡崎市河原町12-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	電気工事	宮崎浄水場ほか10施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市石原町ほか2箇町地内	盤整備工事 1式	3,799,400		R7.10.30	R8.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	---
一般	電気工事	根石配水場ほか16施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市中町ほか12箇町地内	盤整備工事 1式	4,448,400		R7.10.30	R8.3.18	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-2	上下水道部水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	電気工事	大幡ポンプ場ほか15施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市大幡町ほか12箇町地内	盤整備工事 1式	4,714,600		R7.10.30	R8.3.18	有限会社水越電気	岡崎市舞木町字狐山33-14	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	本宿橋ほか2橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	29,150,000		R7.10.31	R8.3.18	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路建設課	---
一般	電気工事	大法川浄水場ほか19施設盤整備工事(週休2日)	岡崎市毛呂町ほか9箇町地内	盤整備工事 1式	5,883,900		R7.10.31	R8.3.18	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-2	上下水道部水道浄水課	---
随契	舗装工事	岡崎中央総合公園野球場人工芝張替工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	舗装工 A=2,436㎡	55,517,000		R7.10.31	R8.2.27	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	公園緑地課	本工事は、2026年に開催されるアジア競技大会の会場となる岡崎中央総合公園野球場の人工芝の張替え(路盤工事を含む)をアジア野球連盟からの改善要望により行うものである。 酒部建設株式会社は、現在当該野球場の建物改修工事を施工中の事業者であり、当該人工芝の張替えに必要な舗装工事の資格も有していることから、本工事との工程調整、工事ヤードの共有、工事安全対策の面で有利であり、工期短縮、経費節減も可能であるため、令和8年2月末までに安全かつ円滑に工事を実施することができる当該事業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約を行うものである。