

契約内容の公表(12月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市羽根町地内	φ100DIP-E(GX) L=74.2(76.2)m 歩車道境界ブロック撤去復旧 L=-31.2)m	12,116,500	-619,300	R3.12.1	R3.12.24	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、歩車道境界ブロック撤去復旧を減工する。
一般	しゅんせつ工事	砂川浚渫工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=250m 浚渫工 V=120m ³	4,160,200		R3.12.2	R4.2.28	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	河川課	---
一般	しゅんせつ工事	青木川ほか1河川浚渫工事	岡崎市上衣文町ほか2箇町地内	工事延長 L=225m 浚渫工 V=155m ³	9,130,000		R3.12.2	R4.2.28	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	---
一般	建具工事	岡崎市民会館会議室窓改修工事	岡崎市六供町地内	窓改修工事 一式	2,750,000		R3.12.2	R4.3.18	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	---
一般	電気工事	岩津市民センター外灯設置工事	岡崎市岩津町地内	外灯設置工事 一式	2,607,000		R3.12.2	R4.3.18	株式会社岩津電気商会	岡崎市河原町12-1	生涯学習課	---
一般	しゅんせつ工事	鉢地川浚渫工事	岡崎市鉢地町地内	工事延長 L=150m 浚渫工 V=480m ³	9,240,000		R3.12.3	R4.2.28	柴田建設株式会社	岡崎市丸山町奥ノ畑41	河川課	---
随契	管工事	岡崎市美術博物館空調設備修繕工事	岡崎市高隆寺町地内	空調設備修繕工事 一式	2,288,000		R3.12.3	R4.2.28	大冷工業株式会社 岡崎支店	岡崎市朝日町1-4	美術博物館	本工事は収蔵庫温水システムの落水防止弁取替とAC—ギャラリーシステムのCO2センサーの修繕を行う工事である。本工事は空調設備を一時停止して行う工事であり、また現在の現場状況等に精通している業者に施工させる必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、当館の空調設備運転管理及び保守点検業務の受託者である大冷工業株式会社岡崎支店と随意契約する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	機械器具設置工事	くらがり溪谷駐車場料金精算システム機器設置工事	岡崎市石原町地内	駐車場料金精算システム機器設置工事一式	15,400,000		R3.12.6	R4.3.18	アマノ株式会社	神奈川県横浜市港北区大豆戸町275	観光推進課	---
一般	しゅんせつ工事	名越川浚渫工事	岡崎市滝町地内	工事延長 L=150m 浚渫工 V=650m ³	9,130,000		R3.12.7	R4.2.28	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	河川課	---
随契	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市中金町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=182.7m	22,880,000		R3.12.7	R4.3.18	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	本工事は、令和3年9月16日中金町で発生した水道管漏水事故に係る水道本管の布設工事である。現在、仮設水道管により53世帯に給水を行っているが、水道工事における仮設管と本管の両布設工事は、通水切替時において断水や濁り等の影響を最小限に抑えるため一体的な水質管理が必要となり、密接不可分な関係にある。随意契約の相手方である倉橋設備工業株式会社は、現に仮設管布設工事(中金町地内)を契約履行中であり、地元調整等の臨機対応を始め、現地に即した作業ノウハウを有しており、工期の短縮かつ経費削減も図られることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2	岡崎市栄町地内	工事延長 L=702.1(704.7)m 管渠更生工φ 230~400 L=702.1(704.7)m モルタル等除去工c N=24(115)箇所	69,564,000	-3,586,000	R3.12.7	R4.2.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減少したため、モルタル等除去工cを減工する。
変更	土木一式工事	岡崎市立岩津小学校崩壊土砂防護柵設置工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=155.0(109.0)m 崩壊土砂防護柵工 L=155.0(109.0)m 側溝工 L=102.0m 舗装工 A=396.0(305.0)m ²	97,037,600	21,247,600	R3.12.7	R4.3.25	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	教委施設課	該当事業が愛知県の「市町村土木事業費補助事業」として交付決定されたことにより、該当補助金を活用し残りの工区を今年度中に施工することとし、増工する。また、残りの施工を完成させるため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市樫山町地内(その2)	φ100DIP-E(GX) L=280.1(274.7)m φ50PE L=24.9(26.3)m	41,959,500	2,857,800	R3.12.8	R3.12.24	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市鴨田町ほか5箇町地内 市道柿田川西側道1号線ほか2路線	工事延長 L=177m(174m) 舗装工 A=898m ² (864m ²)	6,914,600	775,500	R3.12.8	R4.1.14	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市本宿町地内	φ50PE L=40.0m	4,015,000		R3.12.9	R4.3.18	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市竜泉寺町地内 市道竜泉寺13号線	工事延長 L=53.7m 側溝工 L=50m 舗装工 A=175㎡	4,840,000		R3.12.9	R4.3.18	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市烏川町地内	工事延長 L=94.1m 舗装工 アスファルト舗装 A=302㎡、下層路盤 A=312㎡	1,653,300		R3.12.9	R4.2.10	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)	岡崎市伝馬通ほか1箇所地内	φ100DIP-E(GX) L=48.9(50.3)m 路床改良掘削 V=- (6)m ³	12,412,400	-677,600	R3.12.10	R3.12.24	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	想定した舗装構成と相違したため、管布設土工を減工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市大平町地内 市道東名側道34号線	工事延長 L=72m 舗装工 A=546㎡	13,574,000		R3.12.10	R4.3.25	株式会社中根組	岡崎市上六名町字木ノ座3	道路維持課	---
変更	電気工事	岡崎市美術博物館高圧引込ケーブル改修工事	岡崎市高隆寺町地内	電気設備改修工事一式	18,634,000	2,256,100	R3.12.13	R4.1.14	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	建築課	既設透水性アスファルト舗装面の厚さが既設図面より薄いため既設舗装面の割れが発生する。施工の実現性と舗装面の仕上がりを考慮し、透水性アスファルト舗装の復旧面積を拡大する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市上六名町ほか2箇所地内	工事延長 L=340.6(341.6)m 管渠更生工 φ1000 L=340.6(341.6)m モルタル等除去工 c N=21(23)箇所	121,630,300	-469,700	R3.12.14	R4.2.28	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が減少したため、モルタル等除去工cを減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市明大寺町ほか1箇町地内	工事延長 L=287.7(287.5)m 管渠更生工φ 900~1200 L=287.7(287.5)m スペーサー取付工φ 1200 L1200 W590 L=134.0(45.0)m スペーサー取付工φ 1200 L500 W700 L=-44.0)m スペーサー取付工φ 1200 L500 W1000 L=-45.0)m	88,645,700	-1,554,300	R3.12.15	R4.2.28	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	事前調査により、スペーサー取付工を変更する。
一般	しゅんせつ工事	山之神川ほか1河川浚渫工事	岡崎市石原町ほか1箇町地内	浚渫工 V=267m ³	8,360,000		R3.12.16	R4.2.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	---
一般	電気工事	宮崎浄水場ほか1施設流量計更新工事	岡崎市石原町ほか1箇町地内	流量計更新 1式	1,689,600		R3.12.16	R4.3.24	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	排水路改良工事	岡崎市大代町地内	工事延長 L=70m 法面工 ふとんかご L=56.0m	4,620,000		R3.12.16	R4.3.15	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	農地整備課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=153m アスファルト舗装工 A=579m ²	3,660,800		R3.12.16	R4.2.28	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市在家町地内市道中島岡崎天白線	工事延長 L=118m 舗装工 A=732m ²	4,376,900		R3.12.16	R4.3.18	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路維持課	---
随契	舗装工事	道路整備工事(舗装)(その3)	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=151m 舗装工 A=900m ²	4,620,000		R3.12.16	R4.3.29	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路建設課	本工事は、現に契約履行中の当該業者に履行させることで、工期の短縮、経費の節減が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、当該業者と随意契約をする。
変更	とび・土工・コンクリート工事	大平一号橋 橋りょう修繕工事	岡崎市大平町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	3,641,000	1,045,000	R3.12.17	R4.2.28	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字瓦屋前32-1	道路予防保全課	現地確認の結果、排水管の損傷が判明したため、排水管補修工を新規計上するとともに工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市細川町地内市道細川団地7号線ほか1路線	工事延長 L=161m(159m) 側溝工 L=314m(311m) 舗装工 A=342㎡(363㎡)	18,009,200	959,200	R3.12.20	R4.1.14	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	現地精査の結果、側溝工及び防護柵撤去・設置工を増工する。
一般	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事	岡崎市柱町地内	工事延長 L=96.9m U型擁壁工 L=30.0m 重力式擁壁工 L=57.8m 函渠工 L=9.2m	316,800,000		R3.12.20	R5.8.25	大伸・セイコー特定建設工事共同企業体 代表者 大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	市街地整備課	---
変更	舗装工事	岡崎駅周辺整備工事	岡崎市羽根西新町ほか4箇町地内	舗装工 A=11.8(9.6)㎡ 区画線工 L=233.2(196.9)m 防護柵工 L=16.0(3.9)m	3,617,900	1,098,900	R3.12.20	R3.12.24	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字西後田61	市街地整備課	地元調整により、交通の安全対策が必要となったため区画線工及び防護柵工を増工する。
一般	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市洞町地内市道高隆寺洞線	工事延長 L=95m 舗装工 A=880㎡	16,775,000		R3.12.20	R4.3.25	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市戸崎町地内市道戸崎東山藤狭線ほか1路線	工事延長 L=200m 舗装工 A=909㎡	17,325,000		R3.12.20	R4.3.18	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	---
変更	建築一式工事	福祉会館内部改修工事(2期)	岡崎市朝日町地内	内部改修工事 一式	105,629,700	579,700	R3.12.21	R4.1.14	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	建築課	屋上の室外機撤去部における塗膜防水脆弱部の撤去及び新設の追加。 雨漏りの原因と推定される箇所のクラック補修及びシーリングの追加。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市宮石町地内(その2)	φ50PE L=190.1(189.9)m φ50仕切弁 N=2(3) 基	8,723,000	-297,000	R3.12.21	R4.1.31	近藤設備株式会社	岡崎市岩津町字川畔49-1	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、仕切弁設置工を減工する。
一般	土木一式工事	岡崎城跡菅生川端石垣整備工事	岡崎市康生町地内	仮設工1式 撤去工1式 石垣取外し工0.9㎡ 石積工(取外し石)0.9㎡ 石積工(新石)11㎡ 間詰石補充工 40㎡	21,120,000		R3.12.22	R4.3.25	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	教委社会教育	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市六名東町地内	分水人孔設置工 1式	47,740,000		R3.12.22	R4.3.25	株式会社ガイア	岡崎市中園町字宮前10	上下水道部下水工事課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市榎山町地内	工事延長 L=733.8(701.7)m 管渠工 φ150 L=733.8(701.7)m 人孔工 N=17(16)箇所 公共樹設置工 N=22(18)箇所 舗装復旧工 A=2,077(1,801)m ² 管路埋戻工(在来土) V=-868)m ³ 管路埋戻工(再生碎石) V=850(-)m ³	71,009,400	18,099,400	R3.12.22	R4.1.31	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	上下水道部下水工事課	地権者との調整により、路線を増工するとともに、土質の確認により管路埋戻材を在来土から再生碎石へ変更したため、管路土工を増工する。また、道路管理者(市)との協議により、舗装復旧工を増工する。
一般	とび・土工・コンクリート工事	排水路改良工事	岡崎市秦梨町地内	工事延長 L=51.8m コンクリート工 V=1.6m ³ 埋戻工 V=8.1m ³	1,628,000		R3.12.23	R4.3.4	有限会社たつみ工業	岡崎市竜美東1-5-2	農地整備課	----
一般	建築一式工事	岡崎市立緑丘小学校ほか3校屋内運動場便所改修工事	岡崎市美合町ほか3箇町地内	屋内運動場便所改修工事 一式	6,644,000		R3.12.23	R4.3.25	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	教委施設課	----
一般	造園工事	椿宮神社境内こども広場遊戯施設更新工事	岡崎市下青野町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	2,002,000		R3.12.23	R4.3.4	葵造園有限会社	岡崎市大樹寺3-12-11	公園緑地課	----
一般	塗装工事	占部取水施設外部改修工事	岡崎市上和田町地内	外部改修工 1式	3,190,000		R3.12.23	R4.3.18	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	上下水道部下水施設課	----
一般	土木一式工事	農道改良工事	岡崎市保久町地内	工事延長 L=32m 法面工 A=25.8m ²	1,573,000		R3.12.23	R4.3.15	株式会社タクミ総建	岡崎市大平町字瓦屋前32-1	農地整備課	----
一般	土木一式工事	用水路改良工事	岡崎市藤川町地内	工事延長 L=3m 管工 φ200仕切弁 N=1基 φ250仕切弁 N=1基	2,365,000		R3.12.23	R4.3.15	有限会社大杉建設	岡崎市中島町字鮫田44-1	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市欠町地内市道欠箱柳線	工事延長 L=46m 側溝工 L=42m 舗装工 A=45㎡	3,679,500		R3.12.23	R4.3.18	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路維持課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市中園町ほか1箇町地内市道中園9号線ほか2路線	工事延長 L=352m 側溝工 L=406m 舗装工 A=67㎡	10,866,900		R3.12.23	R4.3.25	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路維持課	----
一般	土木一式工事	昭和天神排水路ほか1排水路改修工事	岡崎市昭和町ほか1箇町地内	工事延長 L=42m ボックスカルバート600×H300 L=29.9m VUφ300 L=9.8m	18,095,000		R3.12.23	R4.3.25	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37-2	河川課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市日影町地内	工事延長 L=51.4m 舗装工 A=214㎡	2,374,900		R3.12.23	R4.3.4	ティー・エス・ロード株式会社	岡崎市中島町字井龍43	農地整備課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市中六名二丁目地内市道明大寺上六名線	工事延長 L=112m 舗装工 A=967㎡	12,298,000		R3.12.23	R4.3.18	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	----
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市井田町地内市道井田真伝線	工事延長 L=268m 舗装工 A=1714㎡(1787㎡)	25,932,500	4,372,500	R3.12.23	R4.3.11	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路維持課	地元調整の結果、舗装工の減工及び付帯工・仮設工を増工する。
一般	建築一式工事	岡崎市立羽根小学校ほか4校屋内運動場便所改修工事	岡崎市羽根町ほか4箇町地内	屋内運動場便所改修工事 一式	8,173,000		R3.12.24	R4.3.25	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	教委施設課	----
変更	水道施設工事	配水支管布設工事	岡崎市大樹寺二丁目地内	φ50PE L=148.6(147.0)m 発生土処理 L=14.1(8.0)km	7,895,800	162,800	R3.12.24	R4.1.31	株式会社河合設備	岡崎市大樹寺1-3-29	上下水道部水道工事課	発生土処理場の確定に伴い運搬距離を変更する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市両町地内	工事延長 L=70.0m 側溝工 L=35.0m 集水柵工 1式 管渠工 φ200 L=23.0m 管渠工 φ300 L=12.0m 舗装工 A=38㎡	5,203,000		R3.12.24	R4.3.18	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	上下水道部下水道工事課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	機械器具設置工事	葵第一処理場ほか1施設 機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市恵田町ほか 1箇町地内	機械設備修繕工 1式	4,015,000		R3.12.27	R4.3.18	古河産機システムズ株式会社 名古屋支店	名古屋市西区名 駅1-1-17	上下水道部 下水施設課	本工事は、葵第一処理場ほか1施設の機械設備であるポンプの修繕工事を行うものである。 対象設備は、古河産機システムズ株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、製造者である上記業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随契	水道施設工事	配水管修繕工事	岡崎市稲熊町地内	φ200不断水バルブ 設置工 N=1式	1,735,800		R3.12.27	R4.1.28	コスモ工機株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄 2-4-18	上下水道部 水道工事課	本工事は、配水管φ200mmの緊急修繕工事として、漏水を止めるために早急な対応が必要であり、不断水バルブを設置するために不断水工法の不断水バルブ設置工に関する専門的な技術力と実績を有しているコスモ工機株式会社と随意契約をするものである。(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号相当)
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管 3工区)	岡崎市明大寺本町 ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=31.6(27.1)m φ150DIP-E(GX) L=40.6(41.8)m φ100DIP-E(GX) L=65.5(68.4)m 舗装復旧(IB) A=147.0(77.0)㎡	24,410,100	925,100	R3.12.28	R4.1.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三 丁目16番地	上下水道部 水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	舗装工事	市道滝団地1号線 舗装 修繕工事	岡崎市滝町地内	工事延長 L=350m(340m) アスファルト舗装工 A=2,760㎡(2,720㎡)	40,843,000	5,258,000	R3.12.28	R4.1.28	三河舗装建設株式会社	岡崎市福岡町字 西後田61	道路予 防保全課	現地測量の結果、マンホールの高さ調整が必要となった為、マンホール工を新規計上する。