

## 中岡崎駅バリアフリー基本構想策定の今後のスケジュール（案）について

| 時期                | 調査・検討内容                                                          | 会議体                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 令和6年7月中旬          | ・現況整理                                                            |                          |
| 8月上旬              | ↓                                                                | ・第1回作業部会                 |
| 8月7日              | ↓                                                                | ・第1回策定協議会<br>(概要説明)      |
| 8月中旬              | ・対象区域の施設、経路調査                                                    |                          |
| 9月中旬              | ・基本構想（素案）作成                                                      |                          |
| 10月上旬             | ・重点整備地区、生活関連施設・経路の選定<br>・基本構想素案の説明、意見聴取<br>・今後の取りまとめ方法、スケジュールの確認 | ・第2回作業部会                 |
| 10月11日            | ●基本構想素案の説明・意見聴取<br>●今後の取りまとめ方法、スケジュールの確認                         | ・第2回策定協議会<br>(地区・方針確認)   |
| 10月22日            | ・当事者団体等ヒアリング（概要説明）                                               | ・岡崎市障がい者自立<br>支援協議会      |
| 10月下旬             | ・整備計画作成（事業者協議）                                                   |                          |
| 10月下旬             | ・基本構想（素案）修正                                                      |                          |
| 10月下旬             | ・庁内パブコメ実施<br>●協議会委員への意見聴取（書面）                                    |                          |
| 12月上旬             | ・パブコメ用基本構想（案）完成<br>●協議会委員への基本構想（案）の送付                            |                          |
| 12月17日            | ・当事者団体等ヒアリング（パブコメ案説明）                                            | ・岡崎市障がい者自立<br>支援協議会      |
| 12月下旬             | ・基本構想（案）に対する意見聴取<br>・最終の取りまとめ方針の確認                               | ・第3回作業部会                 |
| 12月27日            | ●基本構想（案）に対する意見聴取<br>●最終の取りまとめ方針の確認                               | ・第3回策定協議会<br>(基本構想 素案確認) |
| 令和7年1月上旬<br>～2月上旬 | ・パブリックコメント<br>↓                                                  |                          |
| 2月中旬              | ・パブリックコメントの意見集約、整理<br>・基本構想 調整                                   | ・第4回作業部会                 |
| 2月19日             | ●基本構想の策定内容の確認・承認                                                 | ・第4回策定協議会<br>(基本構想最終調整)  |
| 3月下旬              | ・基本構想 策定・公表                                                      |                          |

※赤字は第1回協議会からの変更点、黄マーカーは協議会委員に関係する事項