

契約内容の公表(12月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市明大寺町ほか1箇町地内	工事延長 L=873.6(873.1)m 管渠更生工 φ 230×300 L=845.7(845.2)m 取付管口穿孔仕上工 N=170(106)箇所	84,498,700	1,380,500	R6.12.2	R7.2.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	上下水道部 下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な取付管口穿孔仕上の箇所数が増加したため、取付管口穿孔仕上工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市庄司田二丁目地内 市道柱48号線ほか1路線	工事延長 L=150m 側溝工 L=245(247)m 舗装工 A=374(397)m ² コンクリート構造物取壊し工 V=28(17)m ³	20,710,800	195,800	R6.12.2	R6.12.10	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町 字下郷間488	道路維持課	既設側溝形状の相違のため、コンクリート構造物取壊し工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市西阿知和町地内 市道西阿知和下山ノ田3号線	工事延長 L=102m 舗装工 A=257(246)m ² 側溝工 L=73(71)m	7,159,900	218,900	R6.12.2	R6.12.27	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	道路維持課	地元調整の結果、側溝工を増工する。
変更	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市城南町地内	40m3級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基 残土運搬距離 L=18(9)km	13,527,800	315,700	R6.12.2	R6.12.13	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	道路維持課	残土受入先の変更に伴い、残土運搬距離を増工する。
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その9(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=80.0m 路体盛土工 一式 函渠工 L=24.0m	75,900,000		R6.12.2	R7.3.21	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字 川北72	地域創生課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市葵町ほか2箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=449.2m φ50PE L=18.9m	48,733,300	0	R6.12.3	R7.3.21	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根 張沢48-3	上下水道部 水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市北本郷町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=7.3(7.0)m φ50PE L=217.8(172.4)m	13,214,300	827,200	R6.12.4	R6.12.16	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町 字松下9-6	上下水道部 水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その3) (週休2日)	岡崎市小呂町ほか 1箇町地内 市道 中央総合公園東公園線	工事延長 L=536m アスファルト舗装工 A=3670(3660)m ² 路上路盤再生工 A=3640(3660)m ²	66,594,000	781,000	R6.12.4	R7.2.14	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上再生路盤工のセメント・乳剤添加量を変更する。
一般	造園工事	美合公園遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市美合町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	5,885,000		R6.12.4	R7.3.14	モービルプランニング株式会社	岡崎市大平町字ハッ幡79-1	公園緑地課	----
変更	土木一式工事	道路整備工事(その1) (週休2日)	岡崎市緑丘三丁目 地内 市道緑丘4 2号線	工事延長 L=146m 側溝工 L=279m 舗装工 A=740m ²	24,530,000	0	R6.12.5	R7.2.14	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	電柱の移設に日時を要したため、工期延期を行う。
変更	電気工事	北斗台低区配水場ほか14施設無停電電源装置整備工事	岡崎市仁木町ほか 13箇町地内	無停電電源装置整備一式	1,619,200	86,900	R6.12.5	R7.1.31	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	新居配水場の無停電電源装置の本体が契約後に故障したため、当該の無停電電源装置の蓄電池交換を取りやめ、本体を取り替えるものとする。
一般	とび、土工、コンクリート工事	岩御堂橋ほか3橋 橋りょう修繕工事	岡崎市細川町ほか 4箇町地内	橋りょう修繕工 N=4橋	5,335,000		R6.12.5	R7.3.14	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	道路建設課	----
一般	土木一式工事	グリーンランド配水場施設整備工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	施設整備 1式	3,972,100		R6.12.5	R7.3.18	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	上下水道部水道浄水課	----
一般	水道施設工事	夏山浄水場場内配管整備工事	岡崎市夏山町地内	配管整備 1式	2,310,000		R6.12.5	R7.2.28	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	用水管布設工事(週休2日)	岡崎市生平町地内	工事延長 L=153.0m 管水路工 VPφ150 L=153.0m 制水弁設置工 N=2基 空気弁設置工 N=2基	9,246,600		R6.12.5	R7.2.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	----
一般	建築一式工事	岡崎市立常磐東小学校多目的便所設置工事	岡崎市米河内町地内	多目的便所設置工事一式	2,827,000		R6.12.5	R7.3.28	榊原建設株式会社	岡崎市美合町字八ヶ尻8-15	教委施設課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市美合町地内	工事延長 L=5.5m 水路工 L=5.5m 擁壁工 L=4.0m	4,983,000		R6.12.5	R7.2.28	有限会社カーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	市営住宅和志山荘擁壁・水路復旧工事	岡崎市西本郷町地内	擁壁・水路復旧工事一式	5,500,000		R6.12.5	R7.3.25	丸三建設株式会社	岡崎市合歡木町字下郷間488	住宅計画課	本工事は、令和6年11月22日に発覚した市営住宅和志山荘敷地内の法面の崩壊について、対象箇所を復旧するものである。対象箇所は、準用河川山田川に隣接しており、崩壊した法面とその影響で破損した水路の側壁を復旧する。 当該法面は発覚後、数日間の比較で進行していることが確認できる状態であり、放置することで水路を閉塞する可能性がある。また、水路の断面が比較的小さいことから少量の雨であっても水面が上昇し、土砂や擁壁ガラが流出する危険性及び下流への被害や復旧費の増大の恐れがあるため、応急的な復旧工事を早急を実施する必要がある。 施工業者は、市内で多数の河川改修工事の実績があり、早急に対応が可能と回答のあった複数社から見積合わせを行い、一番安価であった当該業者と地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき、随意契約する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市緑丘一丁目ほか3箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=538.9m φ150DIP-E(GX) L=48.7m φ100DIP-E(GX) L=61.2m 舗装復旧(A-1) A=81.0㎡ 舗装復旧(県道L) A=83.0㎡ 舗装復旧(県道C) A=110.0㎡	125,721,200	0	R6.12.6	R7.2.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	関係事業所等との通行規制協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	管工事	岡崎中央総合公園総合体育館機械設備改修工事	岡崎市高隆寺町地内	機械設備工事 1式	117,000,400	12,500,400	R6.12.6	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	公園緑地課	本工事で改修している冷温水発生機(CH-3号機)と隣接する冷温水発生機(CH-2号機)に不具合が確認され、空調機器の正常な稼働に支障をきたしているため、冷温水発生機(CH-2号機)の部材を更新する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市朝日町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=29.1m φ100DIP-E(GX) L=388.5m φ50PE L=14.5m	59,593,600	0	R6.12.6	R7.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	業務用燃料電池充給電システム設置工事	岡崎市八帖北町地内	・岡崎市城北保育園への業務用燃料電池及びV2H充放電設備の設置 ・機器設置に伴う電気設備工事 ・機器設置に伴うガス設備工事	6,589,000	0	R6.12.6	R7.2.28	株式会社 丸和	稲沢市日下部中町4丁目27番地	ゼロカーボンシティ推進課	業務用燃料電池(実証機メーカー支給品)の納期が遅れたため、工期を延長する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	9,237,800		R6.12.6	R7.3.14	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道施設課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大平町地内	φ100DIP-E(GX) L=25.6(23.4)m φ50PE L=47.9(45.9)m	10,486,300	256,300	R6.12.9	R6.12.27	王神工事株式会社	岡崎市朝日町三丁目16番地	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名二丁目地内 市道上六名二丁目5号線	工事延長 L=97m 側溝工 L=171m 舗装工 A=498㎡	16,723,300	0	R6.12.9	R7.1.31	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	支障移転(水道)に日時を要し、工期内完成が見込めないため工期変更を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市六名二丁目ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=172.1(167.1)m φ50PE L=36.4(37.2)m	31,460,000	2,189,000	R6.12.9	R7.1.31	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	既設給水管が布設替えの対象となる管種であることを確認したため、給水管切替工を増工する。また、関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	機械器具設置工事	早川雨水ポンプ場ほか2施設機械設備(エンジン)修繕工事(週休2日)	岡崎市八帖南町ほか2箇町地内	機械設備修繕工 1式	23,480,600	2,800,600	R6.12.9	R7.3.18	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 名古屋支店	名古屋市東区東桜2-13-30	上下水道部下水道施設課	施工前の現場調査により、過給機内に腐食が見られたため修繕に必要な材料を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市昭和町ほか1箇町地内	φ50PE L=267.1m φ75AP(撤去) L=255.0m	33,528,000	0	R6.12.9	R7.3.21	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市福岡町地内 市道福岡新町線	工事延長 L=9(8)m 側溝工 L=7(6)m 舗装工 A=9(7)㎡	1,503,700	78,100	R6.12.9	R6.12.20	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	現地精査により、側溝工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市安藤町ほか1箇町地内 市道中島福桶2号線ほか1路線	工事延長 L=7m 管渠工 L=21(20)m 舗装復旧工 A=65(61)m ²	5,090,800	756,800	R6.12.9	R7.1.7	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	現地精査の結果、管径変更を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	真福寺山ノ田排水路改修工事	岡崎市真福寺町地内	管渠工 L=32m 張コンクリート工 A=42m ² 土のう積工 A=5m ²	3,410,000	0	R6.12.9	R7.2.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	河川課	土地の寄付に関する地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	建築一式工事	岡崎市民病院検査棟1階放射線科処置室改修工事	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	17,270,000		R6.12.9	R7.3.28	丸三建設工業株式会社	岡崎市戸崎町字郷畔20	病院施設課	---
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市宮崎町ほか2箇町地内	舗装復旧(県道L) A=4110(3860)m ² 舗装復旧(A-1) A=96(110)m ²	49,231,600	6,150,100	R6.12.10	R7.1.14	大伸建設株式会社	岡崎市上和町字城前22-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	防水工事	市営岩津住宅2号棟外部改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	外部改修工事 一式	107,741,700	7,003,700	R6.12.10	R7.3.18	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	住宅計画課	新たに確認されたクラック、欠損、タイル浮き、モルタル浮きに関する補修費を増額する。 屋上防水に石綿が含有していたことによる、除却手間・運搬処分費を増額する。
変更	管工事	岡崎市立甲山中学校南棟大規模改修給排水衛生設備工事	岡崎市中町地内	大規模改修給排水衛生設備工事 一式	147,555,100	5,340,500	R6.12.11	R7.2.14	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	掘削工事を行った際、配管埋設ルートに岩が出たため、岩の除去工事を追加する。 給水管及び排水管を敷設するために掘削した際、コンクリート基礎・雨水コンクリート柵が出たため、コンクリート基礎及び雨水コンクリート柵の除去工事を追加する。 屋外運動場の給水設備を更新している際、地中に埋まっている散水栓が発見された。学校運営上水栓が必要であるため、水栓柱及び配管等を更新する工事を追加する。 北棟の消火管を更新するにあたり、詳細に現場を確認したところ、高所作業車では施工が出来ず、仮設足場が必要なため、仮設工事を追加する。 既設トイレの改修後、今回工事範囲外の既設衛生器具から漏水しているのが発覚したため、器具の取替を追加する。また、今回工事範囲外の2階職員男子トイレ小便器の既設排水管から漏水が発生したため、排水管の修繕工事を追加する。 ステップ通りに工事を進めていく際、当初計画では既設空調設備を使用しない予定だったが、猛暑で学校より空調設備が使用できないと学校の運営に支障をきたすため、既設空調設備を使用できるようにするための仮設工事を追加する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	岡崎市立甲山中学校南棟大規模改修電気設備工事	岡崎市中町地内	大規模改修電気設備工事一式 EV棟増築電気設備工事一式	149,803,500	1,523,500	R6.12.11	R7.2.14	第一電力建設株式会社	岡崎市八帖北町4-15	建築課	運動場放送設備の新たな基礎とポールの新設及びHUBの移設やLANケーブルの新設が必要になったため増額変更する。 また、監視カメラの仕様変更を行う。
変更	塗装工事	自転車通行空間整備工事(週休2日)	岡崎市中町ほか5箇町地内 市道伝馬町線ほか1路線	工事延長 L=1.8km 矢羽根型路面標示 N=382(378)箇所 自転車ビクトグラム N=34箇所	12,941,500	181,500	R6.12.11	R7.1.10	株式会社日本道路システム	岡崎市大平町字欠下20-1	道路維持課	現地精査の結果、矢羽根数量を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=27箇所	7,700,000	-272,800	R6.12.11	R6.12.16	有限会社カートシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道施設課	現場調査の結果、モルタル工を減工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)(週休2日)	岡崎市藤川町地内 市道昭平橋宮橋堤線	工事延長 L=85m 舗装工 A=240㎡ 防護柵工 L=80m	4,924,700	0	R6.12.11	R7.3.14	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	近接する他工事との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市大高味町地内その2	φ150 DIP-E(K) L=1.1(4.2)m φ75DIP-E(GX) L=326.0(324.1)m φ50PE L=10.9(12.5)m	35,532,200	1,576,300	R6.12.12	R6.12.27	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	上下水道部水道工事課	発生土処理場の確定に伴い運搬距離を変更する。
一般	電気工事	大法川浄水場照明設備更新工事	岡崎市毛呂町地内	照明設備更新工事1式	1,887,600		R6.12.12	R7.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	---
一般	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	φ350GP L=71.6m	13,095,500		R6.12.12	R7.3.31	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	夏山川修繕工事(週休2日)	岡崎市夏山町地内	袋詰玉石 N=14個 円筒形じゃかご L=5.4m	2,597,100		R6.12.12	R7.3.18	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	河川課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	石原西横手排水路ほか2河川1排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市石原町ほか1箇町地内	掘削工 V=88m3 かごマット A=8㎡ 大型土のう N=6袋	4,928,000		R6.12.12	R7.3.14	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2	岡崎市上衣文町地内	工事延長 L=8.0m コンクリートブロック撤去工 N=13個	2,332,000		R6.12.12	R7.2.28	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	---
一般	建築一式工事	みつわ広場屋外便所改修工事	岡崎市東河原町地内	屋外便所改修工事 一式	10,780,000		R6.12.12	R7.3.14	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	中山間政策課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合新町地内	人孔蓋枠取替工 N=3 箇所	1,430,000		R6.12.12	R7.3.7	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の道路整備工事(週休2日)(道路維持課発注 岡崎市美合新町地内 請負業者:松尾建設株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その7(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=92.0m カルパ-ト工 一式 地盤改良工 1,232m ³	69,972,100	0	R6.12.13	R7.3.21	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	地域創生課	地元調整に日時を要したため、工期延期を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市上地町地内	工事延長 L=266(120)m 土工 浚渫 V=53(62)m ³ 撤去工 V=4.5(-)m ³	4,709,100	404,800	R6.12.13	R7.2.28	梶原建興有限公司	岡崎市欠町字三田田北通7-38	農地整備課	土砂の中に混合物が混ざっていたため、撤去工を増工する。
随契	とび、土工、コンクリート工事	道路整備工事	岡崎市生平町地内 市道生平2号線	法面工 1式 排水工 1式	3,410,000		R6.12.13	R7.3.14	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	本工事は、11月2日の豪雨により発生した法面崩壊により安全な通行に支障をきたしている道路の復旧及び再度の被災発生防止のための排水施設の整備を行う工事である。このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であり、同種工事に精通し実績もある株式会社山口土木と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市八帖北町ほか5箇町地内	工事延長 L=1000.8m シールド工 φ3250 L=1008.8m 人孔工 N=3箇所	3,865,246,000	706,046,000	R6.12.16	R7.3.31	安藤ハザマ・朝日工業・小原建設特定建設工代表者 株式会社安藤・間 名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-8-20	上下水道部下水道工事課	岡崎市工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、インフレスライドを実施する。現場の土質に合わせた掘削添加材の注入に伴い、発生土量が増加したため、一次覆工を増工する。実際に使用する機器で音響計算を行った結果、性能の高い防音設備が必要となったため、仮設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市緑丘二丁目ほか1箇町地内	舗装復旧(A-1) A=65(131)m ² 舗装復旧(A-2) A=(18)m ² 舗装復旧(乗入Co A型) A=26(54)m ² 舗装復旧(乗入As A型) A=242(73)m ² 舗装復旧(県B交通) A=(25)m ² 舗装復旧(乗入Co B型) A=68(207)m ² 舗装復旧(歩道) A=1475(1470)m ² 舗装復旧(乗入Co C型) A=44(105)m ²	23,553,200	3,149,300	R6.12.16	R7.1.9	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	管工事	岡崎市民病院病棟病室衛生器具設備更新工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	衛生器具設備更新工事一式	38,211,800	808,500	R6.12.16	R7.3.28	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	病院施設課	給湯管の既設給湯バルブが効かず断水できない為、給湯管を凍結工法により停止させ、バルブの増設を行う。また、入院患者の増加に伴い、1~2月は病室を空けることができない為、工期の延長をする。
一般	造園工事	岡崎中央総合公園樹木伐採工事	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内	公園施設等撤去・移設工1式	15,587,000		R6.12.16	R7.3.17	有限会社庭秋造園	岡崎市福桶町字高畑23-4	ゼロカーボンシティ推進課	---
変更	土木一式工事	元丸山荘水路改修工事	岡崎市大平町地内	函渠工 ホックスカルハート L=55m 管渠工 VUΦ200 L=61m 管渠工 波状管 L=92m	35,530,000	0	R6.12.17	R7.2.28	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元調整により施工ヤードの復旧を行うため、工期延長を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=423.0(410.1)m 200A SUS L=19.5m φ100DIP-E(GX) L=40.7m φ50PE L=32.0(19.3)m	126,702,400	6,442,700	R6.12.17	R7.1.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その2(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=40m 車道路盤工 A=290m ² 歩道路盤工 A=(70)m ² 樹木伐採工 A=1650m ² 法面工 A=77(-)m ²	39,348,100	2,641,100	R6.12.18	R6.12.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	道路建設課	土質確認により、法面整形工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧電気設備工事	岡崎市岩津町地内	電気設備工事 一式	4,860,900	0	R6.12.18	R7.2.28	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	教委施設課	建築工事の工期変更に合わせて工期変更を行う。
変更	管工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧給排水衛生設備工事	岡崎市岩津町地内	給排水衛生設備工事 一式	8,603,100	0	R6.12.18	R7.2.28	株式会社辻設備工業	岡崎市葵町1番地2	教委施設課	建築工事の工期変更に合わせて工期変更を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	工事延長 L=194m 排水路工 浚渫 V=36(28)m ³	2,010,800	128,700	R6.12.18	R7.2.28	有限会社山幸	岡崎市下青野町字花ノ木103番地	農地整備課	当初想定していた残土処分地において、残土の受入れが困難であったため、建設発生残土処理費を変更する。
一般	塗装工事	六ツ美体育館北側駐車場区画線工事	岡崎市下青野町地内	区画線設置(実線) L=930m 区画線設置(矢印・記号・文字) L=10m 区画線消去 L=878m	2,200,000		R6.12.19	R7.2.28	モービルプランニング株式会社	岡崎市大平町字八ッ幡79-1	公園緑地課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市坂左右町地内 市道和田2号線	工事延長 L=208m 舗装工 A=1763m ²	14,272,500		R6.12.19	R7.3.18	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	----
一般	管工事	道の駅藤川宿給湯設備改修工事	岡崎市藤川町地内	給湯器2台 給水塩ビライニング鋼管6m 排水耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管4m	3,934,700		R6.12.19	R7.3.21	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	農務課	----
一般	建築一式工事	岡崎市立男川小学校教室改修工事	岡崎市大平町地内	教室改修工事 一式	4,573,800		R6.12.19	R7.3.28	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	教委施設課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=16箇所	4,813,600		R6.12.19	R7.3.11	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道施設課	----
一般	舗装工事	遊歩道改良工事	岡崎市高橋町地内	工事延長 L=373.0m 舗装工 A=374m ²	2,442,000		R6.12.19	R7.3.18	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	農地整備課	----

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	造園工事	なのはな公園遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市赤浜町地内	遊戯施設整備工 1式	10,494,000		R6.12.19	R7.3.21	葵造園株式会社	岡崎市大樹寺3-12-11	公園緑地課	----
一般	造園工事	真妙寺境内こども広場遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市国正町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式 植栽維持工 1式	3,905,000		R6.12.19	R7.3.14	有限会社太田造園	岡崎市定国町字北浦11-1	公園緑地課	----
一般	造園工事	羽根児童遊園遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	遊具組立設置工 1式	4,048,000		R6.12.19	R7.3.14	株式会社金原造園	岡崎市稲熊町字赤松5番地13	公園緑地課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	恵田川修繕工事(週休2日)	岡崎市丹坂町地内	コンクリート土のう積 A=21㎡ 底版コンクリート A=16㎡	3,345,100		R6.12.19	R7.3.21	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	土のう倉庫設置工事(週休2日)	岡崎市生平町地内	土のう倉庫設置工 1基	2,110,900		R6.12.19	R7.3.21	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	河川課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2	岡崎市岡町地内	工事延長 L=283m 浚渫工 V=90.0m ³	4,164,600		R6.12.19	R7.3.14	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	----
一般	しゅんせつ工事	鉢地川浚渫工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=74m 浚渫工 V=107m ³ 除草工 A=326㎡	2,511,300		R6.12.19	R7.3.14	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	河川課	----
一般	舗装工事	農道舗装工事	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=143m アスファルト舗装工 A=563m ²	4,290,000		R6.12.19	R7.2.28	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	農地整備課	----
変更	建築一式工事	岡崎市立岩津小学校南棟2階図工室等復旧工事	岡崎市岩津町地内	建築工事 一式	72,991,600	3,680,600	R6.12.20	R7.2.28	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	教委施設課	図工室の火害を受けた躯体の脆弱部を撤去したところ、損傷が大きく梁の無収縮モルタル断面積が大きくなったことから、あと施工アンカー及び落下防止用として鋼板の補強を追加する。 また鋼板の製作及び施工に日時を要するため工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=24箇所	7,112,600	0	R6.12.20	R7.1.31	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	上下水道部下水道施設課	道路管理者との調整により、工期を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市板屋町ほか2箇町地内	工事延長 L=254.5(254.4)m 管渠更生工φ 300~400 L=214.9(214.7)m 管渠工φ350 L=34.1m	30,519,500	-507,100	R6.12.23	R7.1.20	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道工事課	規制方法の見直しにより、交通誘導工を減工する。
一般	建築一式工事	岡崎市シビックセンター改修工事(週休2日)	岡崎市羽根町地内	建築工事 一式	2,200,000,000		R6.12.23	R8.6.26	鴻池・小原特定建設工事共同企業体 代表者株式会社鴻池組名古屋支店	名古屋市中区錦2-19-1	建築課	---
随契	電気工事	大法川浄水場非常用発電設備整備工事	岡崎市毛呂町地内	非常用発電設備整備1式	6,765,000		R6.12.23	R7.3.18	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 名古屋支店	名古屋市東区東桜2-13-30	上下水道部水道浄水課	本工事は、大法川浄水場の災害時の電源供給に不可欠な非常用発電設備を整備することで、施設の運転管理を万全に期すことを目的とする。 対象設備は、ヤンマーディーゼル株式会社により設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門である「ヤンマーエネルギーシステム株式会社名古屋支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号相当
随契	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市真福寺町地内 生活関連道路	工事延長 L=123m 舗装工 A=458㎡ 側溝工 L=39m	9,460,000		R6.12.23	R7.3.21	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	本工事は、道路の排水不良を解消するための工事である。当該道路は、排水構造物がなく道路排水が隣接する宅地に流入する地形となっているが、本市が別途行っている阿知和地区工業団地造成事業に伴い生じた家屋移転補償による宅地造成により、流入する雨水がさらに増加しており早急に整備を行い適切な排水処理を行う必要がある。 また、整備する排水施設の接続先は、別途河川課が工事を行っており、同一現場内での施工となることから、同一業者に受注させることで準備期間が不要となり、工事の早期着手、工期短縮、経費等の縮減及び瑕疵担保責任の範囲の明確化が図れるため、朝日工業株式会社と、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による随意契約を行う。
一般	電気工事	岡崎中央総合公園野球場受変電設備改修工事	岡崎市高隆寺町地内	受変電設備改修工事一式	149,600,000		R6.12.24	R8.2.27	株式会社イクス	岡崎市青木町9-6	建築課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市秦梨町地内	Φ150DIP-E(GX) L=182.9m Φ50PE L=5.0m	35,836,900		R6.12.24	R7.8.4	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
変更	土木一式工事	市道池金本宿線 道路付帯工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=39.8m 管渠工 φ200 L=39.8m 人孔工 N=3箇所	6,160,000	0	R6.12.25	R7.1.31	株式会社銭高組名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-14-13	道路建設課	他事業との調整に日時を要したため、工期内完成が見込まれないことから、工期を変更する。
随契	管工事	岡崎市立岩津小学校南舎2階図工室空調設備室内機復旧工事	岡崎市岩津町地内	空調設備室内機復旧工事一式	2,717,000		R6.12.25	R7.3.31	東邦ガスエンジニアリング株式会社	名古屋市中区昭和区福江3-7-7	教委施設課	本工事は、令和5年10月12日の火災により、焼損した岩津小学校南棟2階図工室の空調設備室内機の復旧を行うものである。 当該設備は、令和11年度までの事業契約により、東邦ガスエンジニアリング株式会社が維持管理及び修繕、代替品の調達を行っており、施工者以外の者に施工させると既設設備の使用に著しい支障が生じる恐れがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、東邦ガスエンジニアリング株式会社と随意契約するものである。
変更	水道施設工事	竜泉寺ポンプ場機械設備更新工事(週休2日)	岡崎市竜泉寺町地内	機械設備更新工事1式 配線用遮断器 N=4(-)個 HIVケーブル250mm2 N=10(-)m HIVケーブル150mm2 N=21(-)m	34,881,000	939,400	R6.12.26	R7.2.28	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道浄水課	契約後、請負業者との現場調査の結果、更新範囲を増やす必要があったため変更する。
変更	防水工事	岡崎市城北保育園外壁改修工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	外壁改修工事 一式	38,293,200	2,549,800	R6.12.27	R7.2.21	株式会社中根組	岡崎市上六名町字木ノ座3	建築課	外壁クラックやモルタル浮き、欠損、タイル浮き箇所の補修について、設計段階では目視と手の届く範囲のみの打診により設計図書を作成したが、足場組後の再調査の結果、当初の設計図書より補修箇所が増加したため変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その5(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=145.6m 管渠工 φ150 L=145.6m 人孔工 N=5箇所 公共樹設置工 N=8箇所	12,855,700	0	R6.12.27	R7.3.10	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	地元調整により、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備工事(その3)	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=154m 管路工 L=143m 特殊部工 N=4箇所	46,310,000	0	R6.12.27	R7.3.31	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	道路維持課	地元との調整に日時を要し工期内完成が見込めないため、工期を変更する。

※種別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	建築一式工事	岡崎市民病院認知症患者医療センター改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	53,807,600	6,067,600	R6.12.20	R7.3.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	院内調整の結果、がん相談支援センターに相談室を追加して整備する必要が発生したため、パーテーション等の変更、設備の追加を行うとともに、工期を延長する。