

契約内容の公表(2月分)

岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市日名南町地内 市道日名南町1号線	工事延長 L=120m 側溝工 L=43m 舗装工 A=904(871)m ²	17,532,900	342,100	R8.2.2	R8.2.27	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺本町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=30.4(26.2)m φ150DIP-E(GX) L=113.9(119.2)m φ100DIP-E(GX) L=67.9(69.9)m	59,929,100	11,121,000	R8.2.3	R8.2.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	旧北斗台地域汚水処理施設撤去工事(週休2日)	岡崎市細川町地内	処理施設撤去工 1式	290,679,400	3,668,500	R8.2.4	R8.3.13	朝日・松尾特定建設工事共同企業体 代表者 朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	施工条件(ブロック積撤去)の変更に伴い、盛土工及び舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市葦川町ほか2箇町地内	工事延長 L=593.0(608.8)m 管渠工 φ200 L=593.0(608.8)m 人孔工 N=16(14)箇所 撤去土工 V=355(99)m ³	94,061,000	19,261,000	R8.2.4	R8.3.27	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整の結果、下水埋設位置を変更し、既設管の撤去土工を増工する。それに伴い工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市康生通ほか4箇町地内	工事延長 L=387.4(481.0)m 管渠更生工 φ200~380 L=272.7(318.5)m 管渠工 φ250~400 L=63.7(99.6)m	49,137,000	-4,213,000	R8.2.4	R8.2.13	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	地下埋設物管理者との協議により、管渠工を減工する。
変更	鋼構造物工事	下水道施設改築工事	岡崎市東明大寺町地内	制水ゲート改築工 1式	12,362,900	-617,100	R8.2.5	R8.3.18	有限会社中本建設	岡崎市合歡木町字平池44-1	上下水道部下水道施設課	仮設材の仕様変更に伴い、減額する。
一般	電気工事	岩中配水場ほか3施設電気設備更新工事	岡崎市岩中町ほか3箇町地内	電気設備更新 1式	3,137,200		R8.2.5	R8.11.27	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	---
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市百々町ほか1箇町地内	φ50PE L=475.3(598.5)m	43,509,400	-9,654,700	R8.2.6	R8.2.27	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	配管計画の変更に伴い、管布設工を減工する。
変更	機械器具設置工事	八帖南汚水中継ポンプ場ほか12施設機械設備(ポンプ)修繕工事	岡崎市八帖南町ほか10箇町地内	機械設備修繕工 1式	21,597,400	147,400	R8.2.6	R8.2.27	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水道施設課	ポンプの工場修繕を行なった結果、一部部品に著しい損傷が見受けられたため、当該部品の修繕のために増工を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	防水工事	岡崎市民病院外壁タイル改修工事(南棟)(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	外部改修工事一式	236,654,000	10,274,000	R8.2.6	R8.8.31	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	足場設置後の詳細調査によって、改修の必要な施工面積が増加した。また、入院患者への配慮として無振動ドリルを採用するにあたり、関係部局との調整に時間を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知町地内	工事延長 L=340m 側溝工 L=140m 舗装工 A=3067㎡	33,913,000	0	R8.2.6	R8.3.31	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路建設課	地元調整に日時を要したため、工期を延期する。
変更	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 L=89m W=4.0m	24,805,000	0	R8.2.6	R8.3.13	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	中山間政策課	河川管理者との協議に時間を要したため工期を延期する。
変更	土木一式工事	帝口橋ほか1橋 橋りょう修繕工事	岡崎市石原町ほか1箇町地内	橋りょう修繕工 N=2橋	25,994,100	-625,900	R8.2.6	R8.3.6	大黒屋建設株式会社	岡崎市榎山町字池田36-4	道路建設課	修繕工事の施工計画を見直したことから、交通誘導工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	管理地整備工事(週休2日)	岡崎市針崎町ほか1箇町地内	防草シート工 A=726(598)㎡	2,772,000	609,400	R8.2.6	R8.2.20	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字宮下31-3	市街地整備課	地元調整等により、防草シート工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=380.3m 管渠更生工φ200~450 L=362.8(319.7)m 管渠工φ250 L=- (44.6)m 人孔工 N=1(3)箇所	49,908,100	-4,054,600	R8.2.9	R8.2.27	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水道工事課	事前調査結果に伴い、管渠更生工を増工し、管渠工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市上地三丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=15.0m φ150DIP-E(GX) L=10.0m φ50PE L=539.2m	59,950,000	0	R8.2.10	R8.3.30	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市桜井寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=343.6(327.2)m φ50PE L=306.0(295.2)m	57,688,400	5,238,200	R8.2.10	R8.2.27	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市藤川台二丁目地内	40m3級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基	16,101,800	817,300	R8.2.10	R8.2.27	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路建設課	施設管理者との協議により、表土埋め戻しを増工する。
変更	機械器具設置工事	吹矢汚水中継ポンプ場機械設備(1号ポンプ)修繕工事	岡崎市東明大寺町地内	機械設備修繕工 1式	25,300,000	-4,950,000	R8.2.10	R8.3.13	新菱工業株式会社 名古屋支店	名古屋市中区栄3-1-1	上下水道部下水道施設課	工場での分解の結果、新たな部品の交換が必要となったが、この製作に時間を要するため、現地据え付け費を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管9工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=353.2m φ50PE L=2.3m	52,896,800	0	R8.2.10	R8.3.30	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	電気工事	グリーンランド配水場ほか8施設水位計更新工事(週休2日)	岡崎市本宿町ほか7箇町地内	水位計更新 1式	22,941,600		R8.2.10	R8.8.28	有限会社国義電工	岡崎市上地3丁目19番地4	上下水道部水道浄水課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市土井町地内	工事延長 L=475.4(548.9)m 管渠工φ200 L=26.9(25.6)m 管渠工φ150 L=448.5(523.3)m 人孔工 N=12(13)箇所 公共樹設置工 N=4(7)箇所 発生土処理工 V=1084(189)m ³ 埋戻し工(再生碎石) V=970(-)m ³	94,183,100	13,113,100	R8.2.12	R8.3.2	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	建設発生土の利用基準に基づく土質の確認により、管路埋戻材を発生土から再生碎石に変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市錦町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=96.1m φ300DIP-E(GX) L=14.7m φ150DIP-E(GX) L=0.9m φ100DIP-E(GX) L=14.6m φ50PE L=5.3m	70,510,000	0	R8.2.12	R8.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その5)(週休2日)	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内 市道中央総合公園美術博物館線ほか1路線	工事延長 L=236(169)m アスファルト舗装工 A=3460(3500)m ² 路上路盤再生工 A=3450(3480)m ²	68,830,300	-315,700	R8.2.12	R8.2.26	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を減工する。
指名	電気工事	東岡崎駅前信号機仮移設工事(週休2日)	岡崎市明大寺本町地内	信号機仮移設工 N=4基 感知器仮移設工 N=1基	14,520,000		R8.2.12	R8.9.18	名鉄EIエンジニア株式会社	名古屋市熱田区神宮4-3-36	拠点整備課	本工事は、愛知県警察本部の指示により行う工事であり、施工業者についても同県警察本部より指示のありました知識、技能、経験を有する同県警察指定業者5者を指名した。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市六名南一丁目地内 市道六名南一丁目2号線	工事延長 L=32m 側溝工 L=64(60)m 舗装工 A=173(165)m ²	6,066,500	-294,800	R8.2.13	R8.2.27	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	地元調整により、側溝工を減工する。
変更	土木一式工事	神明西橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 剥落防止工 A=173(176)m ²	38,931,200	651,200	R8.2.13	R8.3.13	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	道路建設課	現地調査の結果、擦りつけ工を増工する。
変更	土木一式工事	林道開設工事(週休2日)	岡崎市古部町地内	切土工 V=1975(1832)m ³ 盛土工 V=1826(1729)m ³	25,050,300	245,300	R8.2.13	R8.3.13	株式会社シビルワークス	岡崎市美合町字西屋敷13	中山間政策課	切土法面及び盛土法面を現地に合わせて変更する。それに伴い土工を増工する。
変更	土木一式工事	舘播橋ほか2橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町ほか2箇町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	28,065,400	2,765,400	R8.2.13	R8.3.13	稲垣建設有限会社	岡崎市岩津町字新城105-4	道路建設課	現地調査の結果、擦りつけ舗装工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内(その2)	φ50PE L=214.2m	20,405,000		R8.2.13	R8.7.9	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---
変更	電気工事	六名公園ほか1公園受変電設備機器改修工事	岡崎市六名本町ほか1箇町地内	受変電設備 1式 発生材処理 1式	1,467,400	-819,500	R8.2.16	R8.3.18	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	公園緑地課	他工事において、再利用が可能な変圧器が発生したため、六名公園受変電設備の変圧器を減工とする。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	建築一式工事	岡崎中央総合公園多目的広場便所改修工事(週休2日)	岡崎市洞町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	41,481,000	891,000	R8.2.16	R8.3.13	酒井建設株式会社	岡崎市渡町字稲荷14番地5	公園緑地課	現場精査により、外構形状を変更したため歩車道境界ブロック設置及び手すり設置を増工する
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)(週休2日)	岡崎市田口町地内 市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=59(54)m 舗装工 A=170(155)m ²	4,049,100	286,000	R8.2.16	R8.2.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	地元調整の結果、乗入擦付工を増工する。
一般	電気工事	大法川浄水場ほか2施設流量計更新工事	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内	流量計更新 1式	11,667,700		R8.2.16	R8.11.27	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	上下水道部水道浄水課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	φ50PE L=372.3m	28,596,700		R8.2.16	R8.8.4	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市牧平町地内	φ50PE L=336.4m	35,786,300		R8.2.16	R8.9.14	今泉建設株式会社	岡崎市榎山町字牧野63	上下水道部水道工事課	---
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=45(52)箇所	14,065,700	-434,500	R8.2.17	R8.2.24	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	上下水道部下水道施設課	既設人孔蓋の精査により、人孔取替箇所数を変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=106.1m	14,063,500		R8.2.17	R8.7.21	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市稲熊町ほか2箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=230.7(233.7)m	102,484,800	6,333,800	R8.2.18	R8.2.27	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内(その1)	φ50PE L=60.0m	5,461,500	0	R8.2.18	R8.3.27	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道工事課	他事業との工程調整により、工期を延長する。
一般	土木一式工事	東岡崎駅前道路切り直し工事(週休2日)	岡崎市明大寺本町ほか2箇町地内	側溝工 L=173m 舗装工 A=1054m ² 防護柵工 L=156m 区画線工 L=1824m 道路付属施設工 N=1式 準備工(地質・試掘調査) N=6箇所	82,500,000		R8.2.18	R8.9.18	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	拠点整備課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市八帖南町地内 市道八帖矢作堤線	工事延長 L=240m 舗装工 A=1222m ²	23,312,300		R8.2.18	R8.6.26	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六供町ほか2箇町地内	工事延長 L=661.6(772.4)m 管渠更生工φ 230~400 L=597.2(658.9)m 人孔工 N=(4)箇所 管渠工φ250 L=- (43.0)m	91,261,500	-4,878,500	R8.2.19	R8.2.27	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、施工前処理工を増工する。それに伴う工程調整をした結果、工事範囲及び工事内容を減工する。
変更	土木一式工事	災害復旧工事 古部川	岡崎市古部町地内	工事延長 L=18m コンクリート土のう積 A=24(18)m ² 落差工 N=1基	4,660,700	480,700	R8.2.20	R8.2.27	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	河川課	現地条件に合わせてコンクリート土のう積を増工する。
変更	舗装工事	岡崎中央総合公園野球場人工芝張替工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	舗装工 A=2,436m ²	57,414,500	1,897,500	R8.2.20	R8.2.27	酒部建設株式会社	岡崎市日名中町6-1	公園緑地課	既設人工芝に黒土の混入があり、処分単価に変更があったため、増額する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 恵田川	岡崎市恵田町地内	工事延長 L=5.0m 重力式擁壁 L=3.5m 階段工 N=1(-)基	6,165,500	1,292,500	R8.2.20	R8.3.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	階段工を増工し、維持管理の効率化を図る。併せて工期を延期する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市東牧内町地内	工事延長 L=173.0(155.0)m 底張コンクリート W600 L=173.0(168.5)m	2,354,000	256,300	R8.2.20	R8.3.18	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	地元からの要望により、整備延長を増工する。
変更	土木一式工事	道路災害復旧工事	岡崎市宮石町地内市道宮石奥殿線	復旧延長 L=15.3m コンクリートブロック積工 A=128m ² 排水構造物工 L=19m 管渠工 L=30m 舗装工 A=45m ²	46,553,100	-871,200	R8.2.24	R8.3.27	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	残土処分地の変更に伴い、残土運搬距離を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市福岡町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=636.5(638.6)m	144,537,800	5,057,800	R8.2.25	R8.3.12	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大平町地内	φ50PE L=169.7(169.6)m	6,726,500	-2,508,000	R8.2.25	R8.3.31	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	他事業との調整により、仮設管布設工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市八帖北町ほか2箇町地内	工事延長 L=240.7(341.0)m 管渠更生工φ 230~530 L=210.6(231.2)m 管渠工φ250 L=30.1(103.7)m	46,161,500	-10,488,500	R8.2.25	R8.3.19	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部下水道工事課	関係機関との協議の結果、管渠更生工及び管渠工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市岡町ほか1箇町地内	φ350DIP(撤去) L=104.2m	29,190,700	0	R8.2.25	R8.3.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道西阿知和下山ノ田2号線 道路築造工事その1(週休2日)	岡崎市西阿知和町地内	工事延長 L=168m 側溝工 A=417m 舗装工 A=1679m ²	78,650,000	0	R8.2.25	R8.8.31	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	地域創生課	地元との調整に時間を要したため、工期の延長を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その11(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=105m 函渠工 一式 舗装工 A=440m ²	63,784,600	0	R8.2.25	R8.7.31	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	関連工事との施工時期の調整により、工期延長を行う。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市中町地内	φ50PE L=77.0 m	8,938,600	0	R8.2.25	R8.3.30	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	他事業との工程調整により、工期を延長する。
一般	電気工事	岡崎市図書館交流プラザ 自律型街路灯設置工事	岡崎市康生通地内	自律型街路灯 一式 既設カーテンライト及び電気配線撤去 一式	12,639,000		R8.2.26	R8.3.31	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	ゼロカーボンシティ推進課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	工事延長 L=220.9(223.4)m 管渠工 φ900 L=151.0(153.6)m 管渠工 φ200 L=69.9(69.8)m 人孔工 N=7箇所	109,895,500	-2,689,500	R8.2.27	R8.3.13	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部下水道工事課	建設発生土処理量が想定よりも減ったため、発生土処理費を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市真伝吉祥一丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=371.3m 管渠工 φ300 L=371.3m 人孔工 N=8箇所 公共樹設置工 N=25箇所	69,384,700	0	R8.2.27	R8.6.30	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	土質状況(岩)により管布設に時間を要し、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	土木一式工事	大樹寺橋ほか1橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目地内	橋りょう修繕工 N=2橋	23,650,000	0	R8.2.27	R8.3.31	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路建設課	地元調整の結果、橋面防水工の施工に日時を要するため、工期延期する。
変更	土木一式工事	御蔵橋 橋りょう修繕工事	岡崎市保母町地内	橋りょう修繕工 N=1橋 橋梁塗装工 A=580m ²	78,927,200	3,687,200	R8.2.27	R8.3.27	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	コンクリート床版の損傷が想定より進行していたため、断面修復工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市百々町地内	Φ50PE L=198.3(198.6)m	22,200,200	28,600	R8.2.27	R8.3.27	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。