

## 契約内容の公表(3月分)

岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。(※入札公告及び指名通知がR7.3.31以前の工事は予定価格130万超)  
 ※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	都市計画道路井田町線交差点改良工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか2箇町地内	工事延長 L=170m 側溝工 L=289(295)m 舗装工 A=2402(2359)m <sup>2</sup> 防護柵基礎工 L=143(-)m	59,759,700	5,419,700	R8.3.2	R8.3.18	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路建設課	地下埋設物(ガス管・水道管)が当初想定していた位置と相違があったため、防護柵を土中式から基礎式へ変更する。
変更	電気通信工事	市街化調整区域(東部)伝送路等撤去工事	岡崎市指定場所	市街化調整区域(東部)伝送路等撤去工一式	45,228,700	-44,000	R8.3.2	R8.3.27	株式会社シーテック 岡崎支社	岡崎市井田町字4-187	情報システム課	現地精査の結果、旧サブセンターの砂利および防草シート敷設、新サブセンターのサーバーラック設置を廃工とし、市民センターとの共用の雨水樹を増工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)(週休2日)	岡崎市堂前町地内市道東阿知和井田線	工事延長 L=168m 側溝工 L=296m 舗装工 A=735(626)m <sup>2</sup>	36,331,900	941,600	R8.3.2	R8.3.27	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	現地精査の結果、アスファルト舗装工を増工する。
変更	土木一式工事	道路災害復旧付帯工事	岡崎市宮石町地内市道宮石奥殿線	工事延長 L=40m 浚渫工 V=66(54)m <sup>3</sup>	6,120,400	1,720,400	R8.3.2	R8.3.31	フジ工建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地精査の結果、浚渫工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市北野町ほか1箇町地内	工事延長 L=87.1m 管渠工 φ150 L=47.0m 管渠工 φ200 L=40.1m 人工工 N=6箇所 公共樹設置工 N=5箇所	12,634,600	0	R8.3.2	R8.6.30	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道工事課	関係機関との協議に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市稲熊町地内	工事延長 L=63.1m 管渠工 φ150 L=63.1m 人工工 N=5箇所 公共樹設置工 N=4箇所	11,017,600	0	R8.3.2	R8.6.30	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道部下水道工事課	地元調整に日時を要し、工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	造園工事	神明の森公園ほか4公園施設長寿命化工事(週休2日)	岡崎市小針町ほか4箇町地内	遊戯施設整備工 1式	10,219,000	-11,000	R8.3.2	R8.3.13	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	公園緑地課	発生土が良質土であったため、現場内処理とし、建設発生土処理を減工する。
変更	土木一式工事	道路災害復旧付帯工事(その2)	岡崎市宮石町地内市道宮石奥殿線	工事延長 L=50m 構造物撤去工 V=59(70)m <sup>3</sup>	7,173,100	2,553,100	R8.3.2	R8.3.31	フジ工建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	隣接する法面の安全性を確保するため、石積工を計上する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市保久町地内	工事延長 L=232.1m 柵渠工 L=13.0(10.5)m 排土工 V=20.0m <sup>3</sup>	9,768,000	350,900	R8.3.2	R8.3.30	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字下31-3	農地整備課	現地精査の結果、柵渠工を増工し、併せて工期変更する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内市道仁木東郷6号線	工事延長 L=82m 法面工 A=453m <sup>2</sup> 側溝工 A=19m	13,323,200		R8.3.2	R8.7.17	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その8) (週休2日)	岡崎市高隆寺町地内 市道中央総合公園美術博物館線	工事延長 L=196m アスファルト舗装工 A=2420㎡ 路上路盤再生工 A=2400㎡	49,371,300		R8.3.2	R8.8.10	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路維持課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	モニュメント「展開する立方体」撤去工事	岡崎市康生通西地内	モニュメント撤去工 N=1式	5,823,400		R8.3.2	R8.8.31	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	まちづくり推進課	----
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市井田新町地内 市道井田西町6号線	工事延長 L=62m 側溝工 L=100m 舗装工 A=547㎡	15,317,500		R8.3.2	R8.9.11	株式会社ダイホウ	岡崎市美合町字中長根36-277	道路維持課	----
一般	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事(週休2日)	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号線	工事延長 L=140.0m 管渠工 φ300 L=35.0m 管渠工 φ400 L=89.0m 管渠工 φ450 L=16.0m 人孔工 N=3箇所	22,770,000		R8.3.2	R8.8.7	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路維持課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市桜形町地内	工事延長 L=27.8m 排土工 V=79m <sup>3</sup>	9,665,700		R8.3.2	R8.3.27	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	----
一般	しゅんせつ工事	北斗川浚渫工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=225m 浚渫工 V=347m <sup>3</sup> 除草工 A=495㎡	4,990,700		R8.3.2	R8.5.29	有限会社山幸	岡崎山下青野町字花ノ木103番地	河川課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	檀ノ上川ほか2排水路修繕工事	岡崎市岩津町ほか2箇町地内	工事延長 L=168.8m 碎石舗装 A=200㎡ 張コンクリート A=39㎡ U型水路 L=23m 集水樹 N=2基	4,528,700		R8.3.2	R8.5.29	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	河川課	----
一般	しゅんせつ工事	青木川浚渫工事	岡崎市大柳町地内	工事延長 L=70m 浚渫工 V=105m <sup>3</sup>	3,237,300		R8.3.2	R8.5.29	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	----
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	φ350DIP-E(GX) L=251.0(245.3)m φ50PE L=110.5(112.6)m	109,073,800	8,206,000	R8.3.3	R8.3.26	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、配管計画を変更する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市大平町地内	φ300DIP-E(GX) L=418.9(449.2)m φ200DIP-E(GX) L=11.4(10.9)m φ100DIP-E(GX) L=36.3(37.2)m φ50PE L=369.4(366.8)m	133,610,400	-589,600	R8.3.3	R8.3.23	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市岡町ほか1箇町地内	φ350DIP(撤去) L=134.2(104.2)m	30,702,100	1,511,400	R8.3.3	R8.3.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内(その2)	φ50PE L=24.4(26.7)m	3,217,500	766,700	R8.3.3	R8.3.27	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道工事課	既設管位置確認により、撤去土工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市日名西町ほか3箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=53箇所	14,671,800	973,500	R8.3.3	R8.3.18	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	上下水道部下水道施設課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市明大寺町ほか2箇町地内	φ350CIP(撤去) L=82.6(105.3)m φ350DIP(撤去) L=10.9m φ350DIP(エア-モルタル注入) L=18.2m φ100CIP(撤去) L=22.9 (24.4)m	44,193,600	-1,874,400	R8.3.3	R8.3.27	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、撤去計画を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市上地一丁目地内	φ50PE L=274.4(275.3)m	23,681,900	1,382,700	R8.3.3	R8.3.27	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 中園東浦排水路	岡崎市中園町地内	工事延長 L=24m 張コンクリート工 A=41.7(45.6)m <sup>2</sup>	2,376,000	-44,000	R8.3.3	R8.3.19	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	河川課	現地条件に合わせて、排水構造物工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	下水道管渠撤去工事	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=59m 下水道管渠撤去工 φ900 L=59m	12,342,000	-2,728,000	R8.3.3	R8.3.13	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道施設課	試掘の結果、管路土留工を減工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖南町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=258.7m φ100DIP-E(GX) L=163.0m φ50PE L=119.7m	83,578,000		R8.3.3	R9.2.8	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	---
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町ほか4箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=61(59)箇所	18,212,700	1,618,100	R8.3.4	R8.3.18	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	上下水道部下水道施設課	現地確認の結果、人孔蓋枠取替工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その1(週休2日)	岡崎市康生通地内	工事延長 L=337.4(339.1)m 管渠工 φ250~300 L=333.2(334.9)m 推進工 φ250 L=4.2m 人工工 N=11(12)箇所	49,921,300	-678,700	R8.3.4	R8.6.30	浅井土木建設株式会社	岡崎市六名1-13-5	上下水道部下水道工事課	管渠工における一部区間において、既設地下埋設物の詳細な調査により既設位置での施工が困難であることが判明したため、埋設位置を変更する。沿線事業所と施工方法の協議に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市竜美西二丁目ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=57(58)箇所	16,849,800	499,400	R8.3.4	R8.3.18	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部下水道施設課	現地調査の結果、舗装版切断工および表層工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	区画道路12-1号線等道路修繕工事	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	側溝工 L=54(68)m 舗装工 A=224(235)㎡ 防草シート工 A=415(-)㎡	12,698,400	64,900	R8.3.4	R8.3.19	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	市街地整備課	地元調整等により、側溝工及び舗装工を減工し、防草シート工を増工する。併せて、地元調整等に日時を要したため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 南大須井戸沢排水路	岡崎市南大須町地内	工事延長 L=50m 根固めコンクリート A=27㎡	4,374,700	204,600	R8.3.4	R8.3.19	倉橋建設株式会社	岡崎市樫山町字西原88-1	河川課	現地確認の結果、新たに陥没箇所が発見されたため作業土工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市井田町地内	φ50PE L=42.2(39.0)m	5,756,300	893,200	R8.3.4	R8.3.19	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、撤去土工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市駒立町地内	工事延長L=75.7m 排土工V=24㎡ 水路工L=27.1m	7,108,200	0	R8.3.4	R8.3.31	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	農地整備課	地元調整に時間を要したため工期の延長をする。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内(その2)	φ50PE L=252.9(225.4)m φ100DIP-E(GX) L=19.1(-)m	35,790,700	9,851,600	R8.3.5	R8.3.13	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	φ50PE L=62.6(60.0)m	9,926,400	4,668,400	R8.3.5	R8.3.13	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	土質確認の結果、想定していた土質と異なっていたため、発生土処理費を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市舞木町地内	Φ50PE L=252.5m 離脱防止金具設置 N=28箇所	25,001,900	0	R8.3.5	R8.11.30	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	地元との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	市道柱郷中3号線 道路整備工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	工事延長 L=194m 側溝工 L=313(323)m 舗装工 A=1349(1395)㎡	43,712,900	301,400	R8.3.5	R8.3.18	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	道路建設課	現場調査の結果、既設舗装厚が想定より厚いことが判明したため、構造物撤去工を増工する。
変更	土木一式工事	若砂橋橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	工事延長 L=31m 橋台工 N=1基 ブロック積護岸工 A=65(66)㎡	106,880,400	6,780,400	R8.3.5	R8.6.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	工期短縮及び施工環境・安全性の向上のため、仮設工を増工する。
変更	機械器具設置工事	下水道施設築造工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	マンホールポンプ設置工 N=1基	15,958,800	0	R8.3.5	R8.4.28	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水道工事課	関連する他事業工事との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	管理地整備工事	岡崎市針崎町地内	防草シート工 A=663(548)㎡	2,384,800	398,200	R8.3.5	R8.3.19	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	市街地整備課	地元調整等により、防草シート工を増工する。
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その9)(週休2日)	岡崎市小呂町地内 市道中央総合公園 東公園線	工事延長 L=242m アスファルト舗装工 A=1920㎡ 路上路盤再生工 A=1910㎡	38,849,800		R8.3.5	R8.7.27	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	舗装工事	舗装修繕工事(その10)	岡崎市洞町ほか1箇町地内 市道中央総合公園東公園線	工事延長 L=161m アスファルト舗装工 A=1050㎡ 路上路盤再生工 A=1050㎡	20,928,600		R8.3.5	R8.7.13	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市舞木町ほか1箇町地内 市道舞木9号線ほか1路線	工事延長 L=69m 側溝工 L=35m 舗装工 A=34㎡	3,485,900		R8.3.5	R8.6.19	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	道路維持課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=1198.9m 管渠工Φ150 L=1198.9m 人孔工 N=42箇所 公共樹設置工 N=55箇所 継手類 N=92(91)箇所	143,455,400	67,100	R8.3.6	R8.3.19	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水道工事課	一部区間において、地下埋設物(雨水管)回避による管路線形の変更に伴い、継手類を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市羽根西一丁目ほか1箇町地内	Φ250DIP-E(GX) L=190.9(195.4)m Φ100DIP-E(GX) L=9.6(9.7)m Φ50PE L=100.6(109.7)m	70,202,000	-4,048,000	R8.3.6	R8.3.30	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=57(59)箇所	16,660,600	338,800	R8.3.6	R8.3.31	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水道施設課	縁下の取壊しに伴い、調整リング設置工を増工する。道路管理者との協議により、本復旧工を増工する。また、日進量の低下により、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市若松町地内	工事箇所 N=6(7)箇所 人孔蓋枠取替工 N=6(7)箇所	1,988,800	-541,200	R8.3.6	R8.3.18	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道施設課	計画地盤高等の変更に伴い、人孔蓋枠取替工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市六供町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=54(56)箇所	15,325,200	-346,500	R8.3.6	R8.3.31	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道部下水道施設課	事前調査の結果、人孔蓋枠取替工を減工する。また、材料の搬入等により、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その4)	φ50PE L=29.0(30.5)m	3,832,400	-19,800	R8.3.6	R8.3.19	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市久後崎町ほか1箇町地内	φ50PE L=248.2(247.1)m	19,850,600	492,800	R8.3.6	R8.3.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川その2	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=29.5(40.4)m コンクリート土のう積 A=6.4(9.2)㎡ 法面整形 A=14.4(12)㎡ 袋詰玉石 N=16(25)袋	3,788,400	-281,600	R8.3.6	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、コンクリート土のう積の範囲が変更となったため、護岸工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 霞川その2	岡崎市奥殿町地内	工事延長 L=10(18)m 袋詰玉石 N=6(34)袋 護床ブロック復旧 N=一式 水路工 N=一式(-)	4,863,100	1,420,100	R8.3.6	R8.3.19	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	河川課	現地確認の結果、必要となった水路工を増工する。
変更	土木一式工事	災害復旧工事 権現橋(週休2日)	岡崎市東蔵前二丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=18.8m ブロック積工 A=48㎡ ブロック張工 A=59㎡	24,200,000	0	R8.3.6	R8.9.30	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	道路建設課	矢作川沿岸水質保全対策協議会との協議に時間を要したため、工期延期を行う。
一般	管工事	岡崎市立葵中学校GHP空調室内機増設工事	岡崎市伊賀新町地内	GHP空調室内機増設工事	5,978,500		R8.3.6	R8.6.12	株式会社クリヤマ	岡崎市米河内町字日影64-1	教委施設課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市上地三丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=13.0(15.0)m φ150DIP-E(GX) L=8.0(10.0)m φ50PE L=543.7(539.2)m	61,130,300	1,180,300	R8.3.9	R8.3.30	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市藁川町ほか2箇町地内	φ50PE L=523.4(636.8)m	36,214,200	-8,503,000	R8.3.9	R8.3.27	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	他事業との調整により、管布設工を減工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=122.7m 管渠工 φ75 L=39.3m 管渠工 φ150 L=83.4m 人孔工 N=4箇所 公共樹設置工 N=6箇所	25,822,500	0	R8.3.9	R8.5.15	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	上下水道部下水道工事課	当初想定した岩盤線が浅かったことによる設計修正に時間を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	電気工事	道路照明灯建替工事	岡崎市細川町ほか3箇町地内 市道奥殿線ほか2路線	道路照明灯建替 N=4基	5,425,200	151,800	R8.3.9	R8.3.27	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路維持課	地元調整の結果、交通誘導員の配置人員の変更に伴い、交通誘導工を増工する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大門五丁目地内	φ50PE L=203.6m	17,118,200		R8.3.9	R8.7.20	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市滝町地内	φ150DIP-E(GX) L=173.2m φ100DIP-E(GX) L=93.8m φ50PE L=9.2m	41,523,900		R8.3.9	R8.9.15	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管9工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=356.7(353.2)m φ50PE L=(2.3)m	55,322,300	2,425,500	R8.3.10	R8.3.30	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市藁川町地内 市道藁川1号線	工事延長 L=139.3m 舗装工 A=833.3㎡	10,917,500	816,200	R8.3.10	R8.3.17	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	現地精査により付帯工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 伊賀川その2	岡崎市箱柳町地内	工事延長 L=25m コンクリート土のう積工 A=40㎡	4,748,700	0	R8.3.10	R8.6.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 伊賀川その3	岡崎市箱柳町地内	工事延長L=17m コンクリート土のう積 工A=38㎡	4,466,000	0	R8.3.10	R8.6.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大柳川	岡崎市大柳町地内	工事延長L=25m コンクリート土のう積 工A=50㎡	4,730,000	0	R8.3.10	R8.6.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市真宮町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=103.3(107.4)m φ100DIP-E(K) L=5.9(3.2)m φ50PE L=22.3(17.5)m	19,869,300	-2,175,800	R8.3.10	R8.3.31	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市伝馬通地内	φ50PE L=43.1(42.6)m	7,145,600	-79,200	R8.3.10	R8.3.27	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を減工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市夏山町地内	φ150DIP-E(GX) L=302.4m φ50PE L=315.7m	56,980,000		R8.3.10	R8.10.28	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大門五丁目地内(その2)	φ50PE L=466.0m	38,339,400		R8.3.10	R8.8.27	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市中岡崎町地内	φ100DIP-E(GX) L=41.2m φ50PE L=164.4m	27,239,300		R8.3.10	R8.8.28	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市康生通地内	φ150DIP-E(GX) L=134.0(143.4)m φ100DIP-E(GX) L=140.3(245.4)m φ50PE L=7.2(40.0)m	50,971,800	-15,028,200	R8.3.11	R8.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	他事業との調整により管布設工を減工し、工程調整に伴い工期を延長する。
変更	水道施設工事	千万町浄水場導水管改良工事(週休2日)	岡崎市千万町町地内	導水管改良 N=1式 機械設備 N=1式 電気設備 N=1式	83,600,000	0	R8.3.11	R8.7.31	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道浄水課	通信設備の製作に日時を要し、年度内完成が見込まれないため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	仁木浄水場薬品注入設備更新工事(週休2日)	岡崎市仁木町地内	薬品注入設備更新工事 1式	143,000,000	0	R8.3.11	R8.5.29	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道浄水課	薬注タンクの製作に日時を要し、年度内完成が見込まれないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事その2(週休2日)	岡崎市伊賀町ほか2箇町地内	工事延長 L=233.8(234.0)m 管渠更生工φ 150・600 L=226.8(227.0)m 管渠工φ150 L=7.0m 人孔工 N=2箇所 既設管内処理工 N=98(46)箇所	59,371,400	4,217,400	R8.3.11	R8.3.27	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字 愛宕山38	上下水道部 下水道工 事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、既設管内処理工を増工する。また関連する他工事との工程調整に伴い、工期内での完成が見込めないため工期を延長する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市小針町地内 市道小針12号線 ほか1路線	工事延長 L=72m 舗装工 A=381(373)㎡	4,325,200	126,500	R8.3.11	R8.3.25	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町 字牛落42-1	道路維持 課	現地精査の結果、舗装工の増工を行う。
変更	造園工事	岡崎城跡龍城堀石垣整備工事(週休2日)	岡崎市康生町地内	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 植栽工 1式 園路広場整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式	6,436,100	529,100	R8.3.11	R8.3.18	大東造園株式会社	岡崎市大門2-1 -8	公園緑地 課	現地精査の結果、余剰土が発生したため残土処理工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川 その2	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=17(18)m 重力式基礎工 L=- (18)m コンクリート土のう積 A=45.7(11.6)㎡	6,238,100	1,516,900	R8.3.11	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	掘削可能であることが確認できたため、護岸工を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川 その3	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=10(18)m 重力式基礎工 L=10(18)m 構造物撤去工 N=1式	5,725,500	1,057,100	R8.3.11	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	現地条件に合わせ、構造物撤去工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ナカダ川 その4	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=18(24)m コンクリート土のう積 A=36(51)㎡	4,579,300	-146,300	R8.3.11	R8.3.19	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	現地条件に合わせ、護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ムカイ川 ほか1河川	岡崎市大井野町地内	工事延長L=14m コンクリート土のう積 工A=13.5㎡	2,675,200	0	R8.3.11	R8.3.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 宮地支川 ほか1河川	岡崎市土井町地内	工事延長 L=88(92)m 笠コンクリート工 L=56(60)m 組立柵渠補修 L=32m	3,449,600	149,600	R8.3.11	R8.3.19	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町 字溝畔6-6	河川課	現地条件に合わせ、水路補修工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市真伝町地内	工事箇所 N=8箇所 人孔蓋枠取替工 N=8 箇所	2,657,600	72,600	R8.3.11	R8.3.18	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字 池内93-3	上下水道部 下水道施 設課	現地調査の結果、モルタル工及び型枠工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市柱曙二丁目ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=379.0(382.5)m φ100DIP-E(GX) L=43.3(32.4)m φ50PE L=11.5(6.0)m	123,770,900	20,332,400	R8.3.12	R8.3.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	造園工事	赤山公園ほか11公園施設長寿命化工事(週休2日)	岡崎市井田町ほか11箇町地内	遊戯施設整備工 1式	31,051,900	-408,100	R8.3.12	R8.3.18	株式会社ごとう造芸園	岡崎市不吹町14-18	公園緑地課	現地精査により、土工等について変更するため。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市美合町地内	工事延長 L=37.9(35.5)m 管渠工 φ150 L=37.9(35.5)m 人孔工 N=3箇所 公共樹設置工 N=1(2)箇所	9,201,500	2,486,000	R8.3.12	R8.3.31	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	地下埋設物の撤去に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。道路管理者との調整の結果、夜間施工へ変更する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市美合町地内	φ150DIP(撤去) L=27.7(29.4)m	8,669,100	983,400	R8.3.12	R8.3.19	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市十王町ほか1箇町地内	工事延長 L=113.3(100.0)m 管渠工 φ300 L=113.3(100.0)m 人孔工 N=3(2)箇所	12,406,900	792,000	R8.3.12	R8.3.30	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	上下水道部下水道工事課	試掘の結果により管渠工を増工する。合わせて工期延長を行う。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中金町地内市道中金郷中線ほか1路線	工事延長 L=46.1m 側溝工 L=41.5m 排水処理工 N=1式	3,096,500		R8.3.12	R8.6.29	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	道路維持課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市渡町ほか1箇町地内 市道渡下佐々木堤線	工事延長 L=540m オーバーレイ工 A=2680㎡	11,770,000		R8.3.12	R8.7.24	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市東本郷町ほか1箇町地内 市道大和北本郷線ほか1路線	工事延長 L=202m 舗装工 A=681㎡	5,507,700		R8.3.12	R8.7.9	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	----
一般	管工事	岡崎市立六ツ美北中学校空調設備整備工事	岡崎市井内町地内	空調設備整備工事一式	3,976,500		R8.3.12	R8.6.19	岡崎住設株式会社	岡崎市羽根西3-6-2	教委施設課	----
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市広幡町ほか1箇町地内	工事延長 L=238.1(238.6)m 管推進工HP φ1800 L=238.6m 立坑掘削工(岩掘削) V=133.0m <sup>3</sup> 高圧噴射攪拌工 L=619.4m 土圧推進工 φ1800 L=210.7(238.6)m 刃口推進工 φ1800 L=27.4(-)m	1,320,000,000	0	R8.3.13	R8.6.30	徳倉・大伸・畔柳特定建設工事共同企業体 代表者 徳倉建設株式会社 岡崎営業所	岡崎市若松町字伝兵衛屋敷18	上下水道部下水道工事課	想定地盤との相違により、土圧推進工を減工し、刃口推進工を増工する。また、これに伴い工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市中町地内	工事延長 L=217.1(215.7)m 管渠更生工φ 200×450 L=205.6(206.5)m 管渠工φ250 L=0.5(1.0)m 管渠工φ200 L=2.0(-)m 管渠工φ400 L=2.3(-)m 人孔工 N=1(-)箇所	39,608,800	1,438,800	R8.3.13	R8.3.27	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	上下水道部下水道工事課	試掘の結果、既設下水道管が屈曲しており、屈曲した状態での更生は困難なため、人孔工を新規計上する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=439.8m 管渠工φ150 L=279.3m 管渠工PEφ150 L=113.0m 推進工φ800 L=47.5m 人孔工 N=18箇所 公共樹設置工 N=23箇所	242,000,000	0	R8.3.13	R8.11.30	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	関係機関との工程調整に伴い、工期を延期する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 東阿知和橋 橋りょう整備付帯工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=140m ヤード造成工 一式	27,735,400	13,105,400	R8.3.13	R8.3.27	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	安全性の確保のため仮橋の凍結抑制の効果のある薄層舗装を増工する。
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その10(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=230m アスファルト舗装工 A=2863m <sup>2</sup> 防護柵工 L=591m	78,650,000	0	R8.3.13	R8.4.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	地元調整に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	建築一式工事	東岡崎駅前広場改修工事(週休2日)	岡崎市上明大寺町地内	建築工事 1式 電気設備工事 1式 研り作業 1式(-) 点字シート 32枚(16枚)	7,763,800	195,800	R8.3.13	R8.3.19	太田建設株式会社	岡崎市稲熊町字寺下66-26	拠点整備課	当初想定とは異なった地盤改良された硬い地盤であったため、根切り時の研り作業を増工する。研り作業が発生したことにより作業ヤードの範囲が設計時から広くなり、既設点字シートを切り回すための仮設点字シートの数量を増加する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市野畑町ほか1箇町地内	工事延長 L=97.1m 管渠工φ200 L=97.1m 人孔工 N=1箇所 公共樹設置工 N=3箇所	9,062,900		R8.3.13	R8.7.27	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市西大友町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=78.6m	21,621,600		R8.3.13	R8.8.28	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町ほか2箇町地内	工事延長 L=676.5(675.8)m 管渠更生工φ (200~390)200~380 L=584.5(590.6)m 管渠工φ200 L=69.2(62.7)m モルタル等除去工 N=68(44)箇所	78,383,800	3,382,500	R8.3.16	R8.5.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部下水道工事課	事前調査により、管渠更生工に必要な施工前処理の箇所数が増加したため、モルタル等除去工を増工する。また、東邦ガスが施工するガス管撤去工事との工程調整により、工期を延長する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市河原町地内	φ100DIP-E(GX) L=588.5m φ50PE L=279.0m	105,820,000		R8.3.16	R9.3.12	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部下水道工事課	---
一般	電気工事	岡崎市立六ツ美北中学校空調用電源設備整備工事	岡崎市井内町地内	電気設備整備工事一式	8,217,000		R8.3.16	R8.6.19	第一電力建設株式会社	岡崎市八帖北町4-15	教委施設課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=236.6m 管渠工φ150 L=236.6m 人工工 N=12箇所 公共樹設置工 N=12箇所	27,500,000	0	R8.3.17	R8.7.17	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道部下水道工事課	試掘の結果、地下埋設物が管渠の布設に支障となることが判明し、設計変更の検討に時間を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市中園町地内	φ350DIP-E(GX) L=339.5(340.1)m φ150DIP-E(GX) L=354.6(352.0)m φ100DIP-E(GX) L=8.8m φ50PE L=31.9m	180,686,000	23,386,000	R8.3.17	R8.7.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部下水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。また、関係機関との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市細川町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=57箇所	16,855,300	194,700	R8.3.17	R8.3.31	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	上下水道部下水道施設課	現地精査の結果、構造物とりこわし工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市六供町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=54箇所	16,313,000	987,800	R8.3.17	R8.3.31	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	上下水道部下水道施設課	現地精査の結果、モルタル工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川	岡崎市大井野町地内	工事延長L=22m コンクリート土のう積A=5.4㎡ 床版コンクリート工A=24㎡	4,502,300	0	R8.3.17	R8.3.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内(その1)	φ50PE L=63.6(60.0)m	7,049,900	1,588,400	R8.3.17	R8.3.27	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部下水道工事課	他事業による工事との調整により、撤去土工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 片坂川ほか2河川	岡崎市中伊町ほか2箇町地内	工事延長 L=19m コンクリート土のう積A=30(12)㎡ 法面整形 A=(24)㎡ 石研り N=1箇所	3,291,200	1,102,200	R8.3.17	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	現地確認の結果、新たに法面崩れが発見されたため護岸工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 小丸川その2	岡崎市安戸町地内	工事延長L=16m コンクリートブロック積 A=63㎡	4,105,200	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 小丸川その3	岡崎市安戸町地内	工事延長L=9m コンクリートブロック積 A=15㎡	3,593,700	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 小丸川その4	岡崎市安戸町地内	工事延長L=31m 法面整形工A=63㎡ 埋戻しV=44m <sup>3</sup>	4,156,900	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市中町地内	φ50PE L=75.0 (77.0)m	8,573,400	-365,200	R8.3.17	R8.3.30	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	他事業との調整により、舗装復旧工を減工する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 保久川	岡崎市鍛埜町地内	工事延長L=20m 土砂撤去 一式 法面シート養生 一式	4,418,700	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 保久川その2	岡崎市鍛埜町地内	工事延長L=10m コンクリート土のう積 A=25㎡ 現場打基礎 N=1基	4,748,700	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 保久川その3	岡崎市鍛埜町地内	工事延長L=10m コンクリート土のう積A=24㎡ 現場打基礎 N=1基	4,199,800	0	R8.3.17	R8.6.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 青木川	岡崎市大柳町地内	工事延長L=32m コンクリート土のう積A=12㎡ 法面整形A=38㎡	4,265,800	0	R8.3.17	R8.6.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 青木川その2	岡崎市大柳町地内	工事延長L=38m コンクリート土のう積A=38㎡	3,154,800	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	とび、 土工、 コンクリート 工事	災害復旧工事 青木川その3	岡崎市大柳町地内	工事延長L=13m コンクリート土のう積A=27㎡ 袋詰玉石N=6袋	4,811,400	0	R8.3.17	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市不吹町ほか1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=144.6(143.3)m φ50PE L=12.1(11.5)m	24,757,700	68,200	R8.3.17	R8.3.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 毛呂川ほか2河川	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内	工事延長 L=14.7m コンクリート土のう積 A=48.7(31.7)m <sup>2</sup> 袋詰玉石 N=2袋 かゴマット N=1式	4,408,800	921,800	R8.3.17	R8.3.19	株式会社アイテス	岡崎市桜形町字行河内11-1	河川課	現地確認の結果、新たに法面崩れが発見されたため護岸工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 門田川ほか1河川	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=40.6(32.8)m コンクリート土のう積 A=34.7(38.6)m <sup>2</sup> 法面整形 A=26.4(31.8)m <sup>2</sup>	4,765,200	167,200	R8.3.17	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、河床の洗堀が確認されたため、根固め工を新規計上する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 牧立川	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=44.1(45.0)m コンクリート土のう積 A=33.6(30.0)m <sup>2</sup> 水路工 PU1-600 L=15.4(15.0)m	3,755,400	-94,600	R8.3.17	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、暗渠排水管の延長が変更となったため、仮設工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川その3	岡崎市岩中町地内	工事延長 L=7.8(7.4)m コンクリート土のう積 A=10.5(14.8)m <sup>2</sup> 法面整形 A=3.0(8.0)m <sup>2</sup>	1,646,700	-487,300	R8.3.17	R8.3.19	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	現地確認の結果、コンクリート土のう積の範囲が変更となったため、護岸工を減工する。
変更	造園工事	吹矢橋公園ほか1緑地桜植栽工事(週休2日)	岡崎市吹矢町地内	伐採工 1式 高木植栽工 1式	3,502,400	37,400	R8.3.17	R8.3.25	有限会社庭秋造園	岡崎市福桶町字高畑23-4	公園緑地課	地元説明の際に工事箇所付近の人通りが多いことが聞きとれたため、交通誘導員を配置する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市鴨田町地内 市道青木鴨田1号線	工事延長 L=121m 側溝工 L=233m 舗装工 A=141m <sup>2</sup>	20,680,000		R8.3.17	R8.10.30	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
変更	土木一式工事	六斗目川改修工事その2	岡崎市美合町地内	工事延長 L=65m ブロック積護岸工 A=56(57)m <sup>2</sup>	30,891,300	1,356,300	R8.3.18	R8.3.27	丸三建設株式会社	岡崎市合歓木町字下郷間488	河川課	想定していた河床高より洗堀されていたため、根固め工を増工する。
変更	土木一式工事	大樹寺橋ほか1橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目地内	橋りょう修繕工 N=2橋	23,643,400	-6,600	R8.3.19	R8.3.31	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路建設課	修繕工事の施工計画を見直したことにより、交通誘導工を減工する。
変更	土木一式工事	本宿橋ほか2橋 橋りょう修繕工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	橋りょう修繕工 N=3橋	26,096,400	-3,053,600	R8.3.19	R8.3.31	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路建設課	修繕工事の施工計画を見直したことにより、交通誘導工を減工する。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上六名三丁目地内 市道上六名三丁目9号線ほか1路線	工事延長 L=268m 舗装工 A=1338m <sup>2</sup>	14,444,100		R8.3.19	R8.7.31	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	φ50PE L=266.4m	25,041,500		R8.3.19	R8.9.3	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	---
一般	しゅんせつ工事	保久川浚渫工事	岡崎市保久町地内	工事延長 L=130m 浚渫工 V=308m <sup>3</sup> 除草工 A=610m <sup>2</sup>	8,026,700		R8.3.19	R8.6.30	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	---
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 交差点改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=290m 側溝工 L=580m 舗装工 A=4562m <sup>2</sup>	139,590,000	0	R8.3.23	R8.6.30	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	交通管理者及び地元との調整に日時を要したため、工期を延期する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知町地内	工事延長 L=340m 側溝工 L=140m 舗装工 A=3067㎡	33,913,000	0	R8.3.23	R8.6.30	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路建設課	他事業及び関連施設との調整に日時を要したため、工期を延期する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管8工区)(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目ほか3箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=488.1(474.9)m φ150DIP-E(GX) L=2.4(3.0)m φ100DIP-E(GX) L=8.3(-)m φ50PE L=18.2(-)m	88,807,400	-2,492,600	R8.3.23	R8.5.25	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	地元との調整により、配管計画を変更する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その2	岡崎市安戸町地内	工事延長 L=14(16)m コンクリートブロック積 A=42(63)㎡	4,103,000	-2,200	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	現地条件に合わせて、法覆護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その3	岡崎市安戸町地内	工事延長 L=9m コンクリート土のう積 A=16(15)㎡	3,774,100	180,400	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後に河川法面の崩落が進んだため、法覆護岸工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 小丸川その4	岡崎市安戸町地内	工事延長 L=31m 法面整形工 A=42(63)㎡ 埋戻し V=-(-44)m <sup>3</sup>	3,663,000	-493,900	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	現地条件に合わせて、法覆護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保久川	岡崎市鍛埜町地内	工事延長 L=20m 土砂撤去 (-一式) 法面シート養生 一式	4,000,700	-418,000	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後の河川断面の変化に伴い、法覆護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 保久川その2	岡崎市鍛埜町地内	工事延長 L=10m コンクリート土のう積 A=-(-25)㎡ 現場打基礎 N=1基	3,622,300	-1,126,400	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後の河川断面の変化に伴い、法覆護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その2	岡崎市大柳町地内	工事延長 L=38m コンクリート土のう積 A=41(38)㎡	3,545,300	390,500	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後の河川断面の変化に伴い、法覆護岸工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 青木川その3	岡崎市大柳町地内	工事延長 L=13m コンクリート土のう積 A=3.2(27)㎡ 袋詰玉石 N=-(-6)袋	3,362,700	-1,448,700	R8.3.23	R8.3.31	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	工事発注後の河川断面の変化に伴い、法覆護岸工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市駒立町地内	工事延長L=75.7m 排土工V=24m <sup>3</sup> 水路工L=27.1m	7,108,200	0	R8.3.23	R8.5.29	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	農地整備課	関係機関との協議に時間を要し、年度内完成が見込まれない。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	とび、土工、コンクリート工事	農業用施設災害復旧工事(週休2日)	岡崎市桜形町地内	工事延長L=27.8m 排土工V=79m <sup>3</sup>	9,665,700	0	R8.3.23	R8.6.30	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	農地整備課	関係機関との協議に時間を要し、年度内完成が見込まれない。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管6工区)(週休2日)	岡崎市稲熊町地内	Φ450DIP-E(GX) L=1.2m Φ350DIP-E(GX) L=468.2(463.7)m Φ300DIP-E(GX) L=1.0(2.3)m Φ100DIP-E(GX) L=12.8(6.3)m	157,417,700	29,817,700	R8.3.24	R8.3.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	既設管確認により老朽化した水道管が確認されたため、管布設工を増工する。
一般	建築一式工事	岡崎市福岡南保育園大規模改修工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	大規模改修工事一式	222,970,000		R8.3.24	R9.3.19	サンモク工業株式会社	岡崎市唐沢町1-25	建築課	---
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 大井野川	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=22m コンクリート土のう積 A=6.4(5.4)m <sup>2</sup> 床版コンクリート工 A=24m <sup>2</sup>	6,475,700	1,973,400	R8.3.24	R8.3.30	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	想定よりも土砂流出範囲が広く、支障物の撤去復旧が必要となったため、付帯工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	災害復旧工事 ムカイ川ほか1河川	岡崎市大井野町地内	工事延長 L=14m コンクリート土のう積 A=12.1(13.5)m <sup>2</sup>	2,932,600	257,400	R8.3.24	R8.4.17	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	河川課	想定よりも土砂流出範囲が広いことが判明したため、作業土工を増工するとともに工期を延期する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	前田川支川改修工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長L=54m プレキャスト水路工L=54m	11,793,100	0	R8.3.24	R8.6.30	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	地元との施工時期の調整により、工期を延期する。
変更	水道施設工事	新居配水場流入弁更新工事	岡崎市新居町地内	流入弁更新工事1式	2,384,800	12,100	R8.3.24	R8.7.31	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道浄水課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
一般	土木一式工事	矢作川右岸南北道路道路改良工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=70m 側溝工 L=181m 舗装工 A=713m <sup>2</sup>	44,938,300		R8.3.24	R8.11.6	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路建設課	---
一般	管工事	岡崎市南部学校給食センター空調設備設置工事(週休2日)	岡崎市定国町地内	空調設備設置工事一式	123,200,000		R8.3.25	R9.3.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	建築課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市養川町ほか1箇町地内	工事延長 L=619.8m 管渠工φ200 L=619.8m 人孔工 N=13箇所	84,700,000		R8.3.25	R9.1.8	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市錦町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=109.7(96.1)m φ300DIP-E(GX) L=16.4(14.7)m φ150DIP-E(GX) L=4.7(0.9)m φ100DIP-E(GX) L=15.3(14.6)m φ50PE L=(5.3)m	77,980,100	7,470,100	R8.3.26	R8.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変更する。
変更	水道施設工事	桑原ポンプ場次亜注入設備更新工事	岡崎市桑原町地内	次亜注入設備更新工事1式	3,957,800	39,600	R8.3.27	R8.6.30	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道浄水課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
変更	水道施設工事	山綱第1ポンプ場ほか3施設フロート弁更新工事	岡崎市山綱町ほか1箇町地内	フロート弁更新1式	5,227,200	28,600	R8.3.30	R8.6.30	アクトフィールド株式会社	岡崎市庄司田二丁目10番地5	上下水道部水道浄水課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市美合新町地内	φ50PE L=180.0m	16,241,500		R8.3.30	R8.3.31	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	---