

契約内容の公表(9月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が200万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市細川町地内 (その3)	φ 50PE L=292.7m	37,302,100		R8.9.1	R8.9.2	R9.2.15	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道局水 道課	---
一般	水道 施設 工事	配水管布設工事	岡崎市大高味町地 内	φ 150DIP-E(GX) L=295.8m	31,379,700		R8.9.1	R8.9.2	R9.2.26	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道局水 道課	---
変更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事(週 休2日)	岡崎市明大寺町ほ か2箇町地内	工事延長 L=267.1m 管渠更生工 φ 230~300 L=259.8m 人孔工 N=1箇所	34,293,600	0	R8.9.2	R8.4.14	R8.12.15	寺井土木株式会 社	岡崎市若松町字 丸山田1	上下水 道局下 水道課	中東情勢による材料入手困難により工程が遅れ、 工期内完成が見込めないため工期を延長する。
変更	消防 施設 工事	岡崎市立竜美丘小学校 消火管改修工事	岡崎市竜美台一丁 目地内	消火管改修工事 一 式	12,750,100	1,508,100	R8.9.2	R8.6.30	R8.10.16	有限会社国義電 工	岡崎市上地3丁 目19番地4	教委施 設課	試掘を行い既設埋設配管を確認したところ渡り廊下 を横断する既設埋設配管位置が設計図と異なってい ることが判明し、埋設配管での施工が出来ないため、 露出配管で施工を行う必要が生じたため。 既設埋設配管との接続箇所について、掘削により 既設埋設配管を確認したところ、劣化が著しく、その まま接続した場合は漏水のおそれがあることから、既 設露出部まで接続する必要が生じたため。
一般	管工 事	男川上地区処理場及び 中継ポンプ所設備更新工 事	岡崎市大幅町ほか 2箇町地内	機械設備更新工事 1 式 電気設備更新工事 1 式 防食被覆更新工事 1 式	85,778,000		R8.9.2	R8.9.3	R9.3.12	株式会社トープ	名古屋市西区あ し原町86	上下水 道局下 水道課	---
変更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市康生通ほか 2箇町地内	φ 200DIP-E(GX) L=354.3m 200A SUS L=41.2m	159,500,000	0	R8.9.3	R7.10.10	R9.3.19	石田設備株式会 社	岡崎市六供町字 甲西34	上下水 道局水 道課	他事業との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市下和田町地 内	工事延長 L=375.6m 管渠工 φ 150 L=375.6m 人孔工 N=11箇所 公共樹設置工 N=25 箇所	43,120,000	0	R8.9.3	R7.11.14	R8.12.15	寺井土木株式会 社	岡崎市若松町字 丸山田1	上下水 道局下 水道課	地元調整に日時を要し、工期内完成が見込めない ため工期を延長する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一 般	管工 事	豊南地区処理場設備更 新工事	岡崎市牧平町地内	機械設備更新工事 1 式 電気設備更新工事 1 式	91,850,000		R8.9.3	R8.9.4	R9.3.12	あきら耕機株式 会社	名古屋市中区新 栄1-7-7	上下水 道局下 水道課	---
一 般	水道 施設 工事	配水管布設工事(耐震管 10工区)	岡崎市戸崎町ほか 1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=231.3m φ50PE L=171.8m	74,140,000		R8.9.3	R8.9.4	R9.3.10	株式会社三河設 備	岡崎市滝町字根 張沢48-3	上下水 道局水 道課	---
一 般	土木 一式 工事	道路維持修繕工事	岡崎市若松西地内 市道駅南40号線	工事延長 L=30m 舗装工 A=51㎡ 排水構造物工 一式	2,255,000		R8.9.3	R8.9.4	R8.11.20	株式会社クリエ イティブ中央解 体土木	岡崎市岡町字南 屋敷17-1	道路維 持課	---
一 般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市美合町地内 市道緑丘46号線	工事延長 L=98m 側溝工 L=92m 舗装工 A=78㎡	10,392,800		R8.9.3	R8.9.4	R9.1.22	株式会社クリエ イティブ中央解 体土木	岡崎市岡町字南 屋敷17-1	道路維 持課	---
一 般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市六名南二丁 目地内 市道天白 町4号線	工事延長 L=102m 側溝工 L=82m 舗装工 A=556㎡	11,665,500		R8.9.3	R8.9.4	R9.1.29	ティー・エス・ ロード有限会社	岡崎市中島町字 井龍43	道路維 持課	---
変 更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市牧平町地内	φ50PE L=350.3(336.4)m	37,033,700	1,247,400	R8.9.4	R8.4.6	R8.9.14	今泉建設株式会 社	岡崎市榎山町字 牧野63	上下水 道局水 道課	配水計画の変更により、管布設工を増工する。
一 般	とび、 土工、 コンク リート 工事	岡崎市民病院敷地内法 面修復工事	岡崎市高隆寺町地 内	法面修復工事 一式	5,044,600		R8.9.4	R8.9.7	R8.11.20	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外 浦241	病院施 設課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市上地一丁目 地内 市道上地17 号線	工事延長 L=114m 側溝工 L=201m 舗装工 A=606㎡	23,375,000		R8.9.4	R8.9.7	R9.2.26	アイティオービル ダー有限公司	岡崎市大西3-1 -17	道路維 持課	---
一般	土木 一式 工事	大門雨水ポンプ場吐出口 修繕工事	岡崎市大門一丁目 地内	根固めブロック工 N=105個 護床コンクリート工 N=6基	65,348,800		R8.9.7	R8.9.8	R9.5.31	フジエ建設株式 会社	岡崎市矢作町字 土井城4-1	上下水 道局下 水道課	---
一般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市大西二丁目 地内 市道竜美丘8 6号線	工事延長 L=91m 側溝工 L=177m 舗装工 A=455㎡	19,800,000		R8.9.7	R8.9.8	R9.2.26	有限会社芝組	岡崎市牧御堂町 字溝畔6-6	道路維 持課	---
変更	土木 一式 工事	岡崎駅西口駅前広場改 修整備工事(週休2日)	岡崎市羽根西新町 地内	擁壁工 N=5箇所 舗装工 A=1210㎡	61,600,000	0	R8.9.8	R8.2.2	R8.10.30	株式会社東洋技 建	岡崎市中島町字 上町41-1	市街地 整備課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市東蔵前町ほ か2箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=294.8m φ150DIP-E(GX) L=108.0m φ50PE L=187.0m	97,240,000	0	R8.9.8	R8.1.16	R8.11.27	セイコー建設有 限会社	岡崎市西中町1 -18	上下水 道局水 道課	他工事との工程調整により、工期を延長する。
一般	管工 事	岡崎市西部地域交流セ ンターほか1施設給水ポ ンプ取替工事	岡崎市矢作町ほか 1箇町地内	給水ポンプ取替工事 一式	9,502,900		R8.9.8	R8.9.9	R9.1.29	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3 番地	建築課	---
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市下和田町地 内	φ50PE L=266.9(268.0)m φ25PE L=17.5(-)m	20,751,500	3,818,100	R8.9.9	R7.11.10	R8.10.28	有限会社柿原建 設	岡崎市美合西町 字松下9-6	上下水 道局水 道課	他事業との調整により、離脱防止金具設置工を増 工する。また工程調整の結果、工期を延長する。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市西大友町ほ か1箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=72.4(78.6)m	18,727,500	-3,140,500	R8.9.9	R8.3.16	R8.9.30	アクトフィールド 株式会社	岡崎市庄司田二 丁目10番地5	上下水 道局水 道課	既設管位置が相違したため、撤去土工を減工する。
変 更	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市庄司田二丁 目地内 市道柱44 号線	工事延長 L=82m 側溝工 L=149m 舗装工 A=247㎡	10,388,400	0	R8.9.9	R8.5.22	R8.11.27	千本建設株式会 社	岡崎市蓬生町字 向田4-4	道路維 持課	沿線住民との調整に時間を要したため、工期延期 を行う。
変 更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=201.3m 管渠工 φ75 L=201.3m	10,991,200	0	R8.9.9	R8.6.12	R8.10.30	株式会社金井組	岡崎市稲熊町字 宮下31-3	上下水 道局下 水道課	中東情勢の影響により資材の納期遅延が発生し、 工期内での完成が見込めないため工期を延長する。
一 般	管工 事	豊西地区処理場及び中 継ポンプ所設備更新工事	岡崎市桜井寺町地 内	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 防食被覆工事 1式 土木・付帯工事 1式	71,918,000		R8.9.9	R8.9.10	R9.3.12	株式会社トーブ	名古屋市西区あ し原町86	上下水 道局下 水道課	---
一 般	防水 工事	八帖雨水ポンプ場建築物 修繕工事	岡崎市八帖北町地 内	建築工事 1式	11,563,200		R8.9.9	R8.9.10	R9.2.26	小原木材株式会 社	岡崎市針崎町字 蓮谷37番地	上下水 道局下 水道課	---
随 契	電気 工事	岡崎鹿乗排水機場電気 設備修繕工事	岡崎市筒針町地内	電気設備修繕 1式	4,400,000		R8.9.9	R8.9.10	R9.3.18	あきら耕機株式 会社	名古屋市中区新 栄1-7-7	農地整 備課	本工事は、排水機場の直流電源盤内の整流器及 び蓄電池の交換復旧を行うものである。 本設備等の排水機場の運転に必要な機器は「株式 会社日立製作所」が独自に開発した技術や制作機器 により構成されており、特殊部品を製造する能力と施 工に係る技術的知識が不可欠であるため、製造者の メンテナンス会社である「あきら耕機株式会社」と随意 契約を行う。地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号該当
一 般	水道 施設 工事	大西配水場ほか4施設ポ ンプ設備更新工事	岡崎市竜美台一丁 目ほか4箇町地内	ポンプ設備更新 1式	29,134,600		R8.9.10	R8.9.11	R9.3.18	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	上下水 道局水 道課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一 般	土木 一式 工事	道路維持修繕工事	岡崎市奥殿町地内 市道宮石奥殿線	工事延長 L=60m 擁壁工 A=33㎡ 舗装工 A=210㎡	4,733,300		R8.9.10	R8.9.11	R9.1.29	勝見建設株式会 社	岡崎市稲熊町字 1-152	道路維 持課	---
一 般	舗装 工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市田口町地内 市道田口大井野1 号線	工事延長 L=130m 舗装工 A=910㎡	18,348,000		R8.9.10	R8.9.11	R9.1.29	株式会社山口土 木	岡崎市箱柳町字 川北72	道路維 持課	---
一 般	電気 通信 工事	梁野地区処理場及び中 継ポンプ所設備更新工事	岡崎市茅原沢町ほ か1箇町地内	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	3,646,500		R8.9.10	R8.9.11	R9.3.12	株式会社エレッ クス	岡崎市秦梨町字 祇園出18-1	上下水 道局下 水道課	---
一 般	土木 一式 工事	さや管推進工事	岡崎市宇頭北町ほ か1箇町地内	推進工 φ 400 L=30.3m 立坑工 N=2箇所	39,050,000		R8.9.10	R8.10.13	R9.1.26	成瀬建設株式会 社	岡崎市滝町字住 吉23	上下水 道局水 道課	---
一 般	土木 一式 工事	道路整備工事	岡崎市大平町地内 市道大平45号線	工事延長 L=51m 側溝工 L=48m 舗装工 A=54㎡	4,958,800		R8.9.10	R8.9.11	R9.1.8	勝見建設株式会 社	岡崎市稲熊町字 1-152	道路維 持課	---
変 更	土木 一式 工事	下水道管渠築造工事(週 休2日)	岡崎市細川町ほか 1箇町地内	工事延長 L=227.8m 管渠工 Φ 150 L=227.8m 人孔工 N=14箇所 公共樹設置工 N=12 箇所 発生土処理工 V=234(98)m3 埋戻工(再生碎石) V=147(-)m3	32,343,300	3,230,700	R8.9.11	R7.6.6	R8.9.30	ティー・エス・ ロード有限会社	岡崎市中島町字 井龍43	上下水 道局下 水道課	建設発生土の利用基準に基づく土質の確認によ り、管路埋戻材を発生土から再生碎石に変更する。
変 更	水道 施設 工事	配水管布設工事(週休2 日)	岡崎市滝町地内	φ 150DIP-E(GX) L=171.9m φ 100DIP-E(GX) L=118.0m φ 50PE L=57.9m	48,979,700	89,100	R8.9.11	R8.3.10	R8.9.15	倉橋設備工業株 式会社	岡崎市才栗町字 田面87-1	上下水 道局水 道課	岡崎市工事請負契約約款第25条第5項の規定に 基づき、請負代金額を変更する。

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
変更	塗装 工事	自転車通行空間整備工 事	岡崎市若宮町ほか 2箇町地内 市道市 立病院東線	工事延長 L=0.4km 矢羽根 N=68(70)箇所 自転車 ^レ 外 N=8箇所	3,150,400	-61,600	R8.9.11	R8.6.26	R8.11.2	株式会社日本道 路システム	岡崎市大平町字 欠下20-1	道路維 持課	現地精査の結果、矢羽根数量を変更する。
変更	水道 施設 工事	配水支管布設工事(週休 2日)	岡崎市中上里一丁目 ほか1箇町地内	φ 50PE L=258.9m	22,024,200	0	R8.9.14	R8.4.15	R8.11.10	株式会社石川工 務店	岡崎市真宮町2 -6	上下水 道局水 道課	他工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事そ の2(週休2日)	岡崎市康生通地内	工事延長 L=99.2m 管渠工 φ 300~700 L=82.0m 推進工 φ 700 L=17.2m 人孔工 N=4箇所	96,800,000	0	R8.9.15	R8.1.15	R8.11.30	大伸建設株式会 社	岡崎市上和田町 字城前22-1	上下水 道局下 水道課	地元調整に伴い、作業時間に制約が生じたため、 工期を延長する。
変更	舗装 工事	岡崎市立甲山中学校ほ か1校空調LPガス用乗 入舗装工事	岡崎市中町ほか1 箇町地内	工事施工箇所 N=2箇 所 下層路盤(RC-40) A=638(608) m ² 表層(As) A=638(608) m ² 不陸修正 A=638(-)m ²	7,286,400	264,000	R8.9.16	R8.6.8	R8.10.16	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5-11	教委施 設課	想定よりも地盤(路床)の状態が悪かったため、不陸 修正を新規計上する。また、現地の状況を踏まえた 上で、タンクローリー走行時の安全性確保のため表 層(As)を増工する。
随契	管工 事	市営住宅矢作荘内部改 修給排水衛生設備工事 (1号棟)	岡崎市矢作町地内	給排水衛生設備工事 一式	56,540,000		R8.9.16	R8.9.17	R9.3.31	石田設備株式会 社	岡崎市六供町字 甲西34	市営住 宅課	本工事は、市営住宅矢作荘1号棟の内部改修工事 の分離発注として、給排水衛生設備工事を実施する ものであり、競争入札に付したところ、失格基準価格 以上の入札者がなかったため、不調となった。 当該業者は入札に参加した唯一の業者であり、失格 基準価格未満のため失格となったものの、業者への ヒアリング及び調査の結果、同種の施工実績を多数 有しており、応じた金額であっても施工品質を落と すことなく工事を実施できることを確認している。 また、本工事の入札は2回目であり、再度入札を実施 した場合、年度内の工事完成が困難となる。さらに、 本工事と関連する本体工事については、契約済であ り、本工事の着手が遅延した場合、本体工事の施工 にも影響を及ぼし、工事全体の円滑な施工に支障を 来すこととなるため、速やかに本工事の契約を締結し 施工に着手する必要がある。 以上のことから、再度入札による契約手続きを行う時 間的余裕がなく、緊急の必要があると判断し、当該業 者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の 規定に基づき随意契約を行う。

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	課名	指名・随契・変更理由
変更	土木 一式 工事	下水道災害対策施設築 造工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=76.2m 管渠工 φ 200 L=61.2m 管渠工 φ 600 L=15.0m 人孔工 N=3箇所 災害用トイレ N=6箇所	14,493,600	0	R8.9.17	R8.6.19	R8.10.30	岡崎リサイクル センター株式会 社	岡崎市真宮町2 ー6	上下水 道局下 水道課	中東情勢の影響による資材の納期遅延や不明管 が出てきたことによる関係機関との調整に時間を要 し、工期内での完成が見込めないため工期を延長す る。
一般	電気 工事	岡崎市立矢作北小学校 東棟大規模改修電気設 備工事	岡崎市橋目町地内	大規模改修電気設備 工事 一式	189,200,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.11.26	株式会社イクス	岡崎市青木町9 ー6	建築課	---
一般	土木 一式 工事	御用橋 橋りょう耐震補 強工事	岡崎市大平町地内	橋脚柱補強工 N=1基 仮設工 N=1式	138,050,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.6.30	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字 中田5ー11	道路建 設課	---
一般	電気 工事	岡崎市民病院電話交換 機更新工事	岡崎市高隆寺町地 内	電気工事 一式	99,242,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.3.19	株式会社戸松電 気工業所	岡崎市美合町字 本郷290番地	病院施 設課	---
一般	土木 一式 工事	災害復旧工事 宮柳橋 その2	岡崎市鍛埜町地内	鋼橋架設工 N=1式 Co7ログ積工 A=51㎡	61,930,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.3.26	倉橋建設株式会 社	岡崎市榎山町字 西原88ー1	道路建 設課	---
一般	防水 工事	岡崎市立井田小学校外 部改修工事	岡崎市井田町地内	外部改修工事 一式	93,500,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.3.5	小原建設株式会 社	岡崎市明大寺町 字西郷中37	建築課	---
一般	土木 一式 工事	下水道管渠改築工事	岡崎市井田町ほか 1箇町地内	工事延長 L=168.1m 管渠更生工 φ 400~500 L=78.9m 管渠更生工 φ 600~700 L=89.2m	46,097,700		R8.9.17	R8.9.18	R9.1.25	株式会社山口土 木	岡崎市箱柳町字 川北72	上下水 道局下 水道課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	土木一式 工事	花園橋 橋りょう修繕工 事	岡崎市真福寺町地 内	橋りょう修繕工 N=1橋 剥落防止工 A=496㎡	26,290,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.2.22	有限会社アイケ ン興業	岡崎市渡町字宮 西29-13	道路建 設課	---
一般	土木一式 工事	電線共同溝整備道路復 旧工事	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号 線	工事延長 L=212m 舗装工 A=2000㎡ 排水工 L=153m	40,370,000		R8.9.17	R8.9.18	R9.3.8	株式会社東洋技 建	岡崎市中島町字 上町41-1	道路維 持課	---
一般	水道施 設工 事	配水管布設工事	岡崎市明大寺町地 内	φ150DIP-E(GX) L=75.9m φ100DIP-E(GX) L=62.4m φ75DIP-E(GX) L=71.5m	47,267,000		R8.9.18	R8.9.24	R9.8.31	有限会社今井水 道設備	岡崎市石神町 8-2	上下水 道局水 道課	---
一般	水道施 設工 事	配水管布設工事	岡崎市康生通地内	φ100DIP-E(GX) L=136.0m φ50PE L=7.0m	26,251,500		R8.9.18	R8.9.24	R9.2.10	有限会社山田管 工	岡崎市大西1- 23-3	上下水 道局水 道課	---
一般	土木一式 工事	道路整備工事	岡崎市渡町ほか1 箇町地内 市道渡 保育園東線ほか1 路線	工事延長 L=110.5m 側溝工 L=111m	10,839,400		R8.9.18	R8.10.5	R9.2.26	有限会社サンテ ラス	岡崎市上地5- 1-30	道路維 持課	---

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
随契	防水 工事	岡崎げんき館プール棟屋 根防水改修工事	岡崎市若宮町地内	屋根改修工事 一式	40,810,000		R8.9.18	R8.9.24	R9.3.12	大成建設株式会 社 中部支店	名古屋市中村区 名駅1-1-4	建築課	本工事は、げんき館新設棟の屋上屋根防水修繕を行う工事である。 岡崎げんき館は、令和14年度までのPFI事業契約により、特別目的会社（SPC）である岡崎げんき館マネジメント株式会社（以下「事業者」という。）が維持管理及び経常修繕を行い、大規模修繕及び市の責に帰すべき事由による工事等については、市の責任及び費用負担によることとしており、また、当該施設を市の責で修繕・改修を行う場合は、その契約の相手方として事業者の構成企業と優先的に交渉することができることとしている。 加えて、本工事を事業者の構成企業以外が施工した場合、施工部分の瑕疵担保責任の所在が不明確となり、円滑な維持管理及び迅速な修繕等への影響など、維持管理上の著しい不都合が生じることから、同社の構成企業のうち建設工事を請け負った大成建設株式会社と随意契約するものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
一般	建築 一式 工事	岡崎市立矢作北小学校 東棟大規模改修工事	岡崎市橋目町地内	大規模改修工事 一式	308,000,000		R8.9.24	R8.9.25	R9.10.29	杉林・大黒屋建設特定建設工事 共同企業体 代表者 杉林建設 株式会社	岡崎市明大寺町 字出口14	建築課	---
一般	建築 一式 工事	岡崎市立美川中学校北 棟大規模改修工事	岡崎市丸山町地内	大規模改修工事 一式 EV棟増築工事 一式	630,300,000		R8.9.24	R8.9.25	R9.10.29	株式会社中根組	岡崎市内六名町 字木ノ座3	建築課	---
一般	電気 工事	岡崎市立美川中学校北 棟大規模改修電気設備 工事	岡崎市丸山町地内	大規模改修電気設備 工事 一式 EV棟増築電気設備工 事 一式	251,350,000		R8.9.24	R8.9.25	R9.12.10	株式会社戸松電 気工業所	岡崎市美合町字 本郷290番地	建築課	---
変更	消防 施設 工事	岡崎市立北野小学校 消 火管改修工事	岡崎市北野町地内	消火管改修工事 一式	13,829,200	721,600	R8.9.24	R8.7.3	R8.10.16	武田機工株式会 社	岡崎市欠町字金 谷3-1	教委施設課	既設埋設配管との接続について、舗装撤去、掘削を行い既設埋設配管を確認したところ体育館東側の既設埋設配管位置が設計図と差異があることが判明し、接続位置が変更となり大走りの撤去・復旧等を行う必要が生じたため。 埋設部の消火管更新後に水圧テストを行ったところ水圧が下がり、接続部以降の既設管の漏水調査を行う必要が生じたため。 屋内消火栓バルブから漏水がありパッキンの交換が生じたため。

※ 種 別	業 種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一般	塗装 工事	南公園遊園地こども汽車 鉄橋塗装工事	岡崎市若松町地内	南公園遊園地こども 汽車鉄橋塗装工 1式	42,537,000		R8.9.24	R8.9.25	R9.2.26	白龍建設株式会 社	岡崎市洞町字下 荒田5	公園緑 地課	---
一般	水道 施設 工事	配水支管布設工事	岡崎市柱町ほか1 箇町地内	φ50PE L=158.0m	19,074,000		R8.9.24	R8.9.25	R9.2.5	有限会社柿原建 設	岡崎市美合西町 字松下9-6	上下水 道局水 道課	---
変更	電気 工事	岡崎市福岡南保育園大 規模改修電気設備工事 (週休2日)	岡崎市福岡町地内	大規模改修電気設備 工事 一式	71,649,600	2,349,600	R8.9.25	R8.1.21	R9.3.19	株式会社イクス	岡崎市青木町9 -6	建築課	岡崎市工事請負契約約款第25条第6項の規定に 基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労 務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係 るインプレスライド実施について、契約金額を変更す る。
一般	土木 一式 工事	さや管推進工事	岡崎市大平町ほか 1箇町地内	推進工 φ900 L=37.8m 立坑工 N=2箇所	92,400,000		R8.9.25	R8.9.28	R9.2.26	白濱建設株式会 社	岡崎市大平町字 家下10-1	上下水 道局水 道課	---
一般	土木 一式 工事	林道開設工事	岡崎市古部町地内	林道開設工事 一式 L=107m W=4.0m	17,053,300		R8.9.25	R8.9.28	R9.2.26	株式会社愛幸工 務店	岡崎市上衣文町 字衣文109	中山間 政策課	---
一般	造園 工事	矢作公園遊戯施設等整 備工事	岡崎市中園町地内	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 公園施設等撤去・移 設工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式	18,370,000		R8.9.25	R8.9.28	R9.3.18	株式会社庭芳造 園	岡崎市河原町1 -11	公園緑 地課	---
一般	水道 施設 工事	配水管布設工事	岡崎市日名南町地 内	φ150DIP-E(GX) L=55.4m φ100DIP-E(GX) L=356.6m φ50PE L=37.4m	66,110,000		R8.9.29	R8.9.30	R9.3.18	株式会社河合設 備	岡崎市鴨田南町 5-16	上下水 道局水 道課	---

※ 種 別	業種	工 事 名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	着手日	完成予定日	契約の相手方 の商号又は名 称	契約の相手方 の住所	課名	指名・随契・変更理由
一 般	電気 工事	宮崎浄水場ほか8施設照 明設備更新工事	岡崎市石原町ほか 2箇町地内	照明設備更新工事 1 式	7,609,800		R8.9.29	R8.9.29	R9.3.18	株式会社アイセ イ電設	岡崎市葵町2番 地18	上下水 道局水 道課	---
変 更	建築 一式 工事	岡崎市福岡南保育園大 規模改修工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	大規模改修工事 一 式	224,764,100	1,431,100	R8.9.30	R8.3.25	R9.3.19	サンモク工業株 式会社	岡崎市唐沢町1 -25	建築課	床下断熱材について、受注停止に伴い代替資材へ 変更したため。外壁補修について、足場設置後の再 調査で数量の変更等が発生したため。