
Ｈ30.12.1発行

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

鋼橋上部
架設工

橋詰工

12/22

1/6

冬季
休暇

期間の
休工

12/30

建築課
/杉林建設㈱

1/6

冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/3

冬季
休暇

期間の
休工

12/30

1/6

冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/6

冬季
休暇

期間の
休工

12/30

1/6

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

吊足場設置

乙川河川緑地整備
工事その１

電線事業者
による工事

中部電力㈱
（トーエネック㈱）

籠田公園トイレ・
ステージ等新築工事

トイレ新築工事

ステージ新築工事

乙川リバーフロント推進課
/小原・朝日JV

工事担当部署/施工者

乙川リバーフロント推進課
/成瀬建設㈱

乙川河川緑地整備
工事その２

準備工

市道籠田町線電線共
同溝整備工事

（仮称）乙川人道橋
橋りょう上部工事

仮設工
進入路設置等

電気設備工事

乙川リバーフロント推進課
/エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱

ＮＤＳ(株)

乙川リバーフロント推進課
/三河舗装建設(株)

市道籠田町線電線共
同溝整備工事

その２

舗装復旧工

籠田公園整備工事

後片付け

平成30年12月号 1/5工事ニュース

工事名 工事種類

建築工事

NTTインフラネット㈱
ケーブル班（NDS㈱）

乙川リバーフロント推進課
/エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱

中部電力㈱

乙川リバーフロント地区整備事業 この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント推進課
/朝日・松尾JV

植栽工

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成30年12月）

準備工 乙川リバーフロント推進課
/㈱加藤組

園路工
A工区

B工区

園路広場整備

敷地造成工

12/22

1/3

小原・朝日JV からのお知らせ ■工事名：（仮称）乙川人道橋橋りょう上部工事

■請負金額： 851,040,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成32年2月28日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要： 橋りょう上部工Ｎ=1式

◎今月は左岸(南側)の高水敷からの施工となります｡上旬に750tｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝを組立てます｡

右岸(北側)で使用したｸﾚｰﾝの約2倍の能力となります。

中旬より鋼桁架設を行い､来年1月下旬に桁架設を完了する予定です。

12/24の祝日につきましては､特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について

■工事概要：電線共同溝設備の設置など

◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。

詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

三河舗装建設（株）からのお知らせ ■工事名：市道籠田町線電線共同溝整備工事

【工事完了】

◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

NDS（株）からのお知らせ ■工事名：市道籠田町線電線共同溝整備工事その２

■請負金額： 104,952,000円 ■工期：平成30年5月30日～平成31年3月20日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：管路工 L=259ｍ、プレキャストボックス工 N=11箇所、舗装復旧工 １式、構造物撤去工 １式

◎本工事では籠田町線（中央緑道の西側と東側の一部、籠田公園～国道１号線まで）の電線を地中化する

工事を行います。12月は、舗装復旧・後片付けにて本工事は完了となります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・松尾JVからのお知らせ ■工事名：籠田公園整備工事

■請負金額： 365,040,000円 ■工期：平成30年6月26日～平成31年3月29日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事

◎本工事は籠田公園のリニューアル工事を行います。お願い致します。

今月は公園西側の電気設備工事とスタジオや東屋の基礎工事を行っていきます。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設㈱からのお知らせ ■工事名：籠田公園トイレ・ステージ等新築工事

■請負金額： 117,828,000円 ■工期：平成30年9月6日～平成31年3月29日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基

◎本工事は、籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。

12月はトイレ・ステージの基礎工事を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株) からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その２

■請負金額： 85,104,000円 ■工期：平成30年10月5日～平成31年3月22日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：舗装工A=1300㎡、擁壁工N=1式

◎本工事では、堤防道路の舗装と護岸の工事を行います。

12月は、堤防道路の傷んだ舗装を取壊して、新しい舗装の下地と照明設備を作ります。

工事中は緑地が利用出来ません。（他工事との調整により、左岸：吹矢橋上流～殿橋付近まで）。

工事中、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

（株）加藤組からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その１

■請負金額： 68,526,000円 ■工期：平成30年10月5日～平成31年3月22日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要： 階段工 1式、アスファルト舗装工 A=1050m2、園路縁石工 L=776m、照明設備工 N=198基

◎本工事は、右岸緑地内の園路の整備を行います。

12月は、明代橋下流右岸で園路縁石を施工し、吹矢橋下流右岸で盛土、擁壁工を行います。

工事中は緑地が利用出来ません。（他工事との調整により、右岸：吹矢橋～（仮）乙川人道橋付近まで）

皆様には、工事中ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

11月末工事進捗率
実績 65.7 ％

予定 66.6 ％

仮設進入路・作業ヤード整備(左岸)

鋼桁架設(P1～P2) 鋼桁架設(P1～P2)架設工準備(ｸﾚｰﾝ組立等) 鋼桁架設(P2～P3)

11月末工事進捗率
実績 6.6 ％

予定 13.0 ％

B工区 基礎工・据付

A工区 擁壁工・盛土

片付け・現場養生

11月末工事進捗率
実績 6.3 ％

予定 6.3 ％

万能塀撤去

AS切断、舗装撤去

掘削、路床盛土

下層路盤、照明設備工

工事完了

11月末工事進捗率
実績 9.3 ％

予定 16.1 ％

基礎工事

基礎工事

埋設配管

土工事・地業工事ハンドホール躯体新設

植栽基盤工事

基礎工事

11月末工事進捗率
実績 8.6 ％

予定 11.4 ％

基礎工事、幹線工事

根切り・砂利地業

11月末工事進捗率
実績 99.0 %

予定 93.8 %

殿橋 ケーブル布設・切替・ケーブル撤去

～

～

～

～

管路埋設・ケーブル入線・電柱工事

～

～

～

～



Ｈ30.12.1発行

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

休工

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

水道工事課
/(有)今井水道設備

冬季休暇期間
の休工

12/22

取付管工

舗装復旧工

下水道管渠改築工事
（籠田町ほか1箇町）

12/22

1/6

この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント地区整備事業

水道工事課
/石田設備（株）

配水管布設替工事
（明大寺町ほか２箇

町）

配水管布設工

配水管撤去工事
（明大寺町）

配水管撤去工

拠点整備課
/㈱アイセイ電設

仮設駐輪場整備工事
（その２）

休工

下水施設課
/浦上建設（株）

1/6

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

冬季休暇期間
の休工

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成30年12月）

工事種類 工事担当部署/施工者

準備工 水道工事課
/(有)今井水道設備

配水管布設工

仮設配水管工

工事ニュース

12/22

下水施設課
/（株）山口土木

準備工

下水道管渠改築工事
（明大寺町ほか２箇

町）

準備工

配水管布設替工事
（明大寺町）

準備工

工事名

下水道管渠改築工事
（唐沢町ほか３箇町地

内）

管渠工

配水管布設工

配水管布設替工事
（島町ほか３箇町）

下水施設課
/（株）加藤組

水道工事課
/(有)今井水道設備

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

1/6

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

冬季休暇期間
の休工

平成30年12月号 2/5

(有)今井水道設備 からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額： 17,906,400円 ■工期：平成30年8月27日～平成31年1月31日

■作業時間：原則9時～17時まで

■工事概要：配水管布設替 L=243.4m

◎本工事は配水管の布設替えを行います。

12月は準備工、仮設配水管布設、配水管布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備 からのお知らせ ■工事名：配水管撤去工事

■請負金額： 2,127,600円 ■工期：平成30年8月24日～平成31年1月18日

■作業時間：原則9時～17時まで

■工事概要：配水管撤去 L=118m

◎本工事は配水管の撤去を行います。

12月は配水管撤去を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：24,732,000円 ■工期：平成29年10月19日～平成31年2月28日

■作業時間：原則9時～17時まで

■工事概要：配水管布設 L=173m

◎本工事は配水管の布設替えを行います。

引き続き、下水工事と調整を密に行いながら進捗を図ります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：1,814,400円 ■工期：平成30年5月11日～平成31年1月18日

■作業時間：原則9時～17時まで

■工事概要：配水管布設 L=26m

◎本工事は配水管の布設替えを行います。

12月は準備工、配水管布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設（株）からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事

■請負金額： 46,440,000円 ■工期：平成29年10月24日～平成31年2月28日

■作業時間：原則9時～17時まで

■工事概要：管渠工 L=308.7m

◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。

12月は管渠工、取付管工、舗装復旧工を施工予定です。

工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事

■請負金額： 27,000,000円 ■工期：平成30年5月24日～平成31年3月20日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：管渠工 L=113m 、 管渠更生工 L=72m

◎本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。

12月は地下埋設物の支障移転工事を行うため、現場は休工します。

工期を翌年3月まで延期いたしました。

工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事

■請負金額： 45,684,000円 ■工期：平成30年6月26日～平成31年1月25日

■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：管布設工 L=21m 、 管渠更生工 L=211m

◎本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。

12月は準備工です。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

11月末工事進捗率
実績 82.8 ％

予定 82.8 ％

11月末工事進捗率
実績 61.0 ％

予定 71.7 ％

11月末工事進捗率
実績 60.0 ％

予定 60.0 ％

9月末工事進捗率
実績 8.0 ％

予定 10.4 ％

11月末工事進捗率
実績 90.1 ％

予定 95.7 ％

11月末工事進捗率
実績 65.0 ％

予定 65.0 ％

（株）アイセイ電設 ■工事名：仮設駐輪場整備工事（その２）

■請負金額： 4,469,040円 ■工期：平成30年10月1日～平成31年2月28日

■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：照明・カメラ機器設置工 1式、照明・カメラ機器撤去工 1式

◎本工事は、仮設駐輪場を整備、撤去する工事を行います。

11月3日から殿橋南側の仮設駐輪場を増設して供用開始しております。12月は休工となり、

平成31年1月頃から吹矢橋南側の仮設駐輪場撤去工事を予定しています。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

～

～

～

～

11月末工事進捗率
実績 33.6 ％

予定 33.6 ％

11月末工事進捗率
実績 90.5 ％

予定 15.4 ％

11月末工事進捗率
実績 93.1 ％

予定 93.1 ％

～

～

～



Ｈ30.12.1発行

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

付帯工

冬季休暇
期間の
休工

12/29

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

1/3

拠点整備課
/朝日・大伸JV

排水構造物工

拠点整備課
/小原・松尾JV

試掘工

拠点整備課
/名鉄EIエンジニア㈱

管路敷設工

工事種類

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その３）

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その２）

鋼橋上部工

冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/6

冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/6

冬季休暇
期間の休工

12/28

1/6

市道明大寺川端
４号線道路改良工事

構造物撤去工

道路土工

舗装工

鋼橋上部工

市道上明大寺３号線
ほか１路線道路改良

工事

舗装工
冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/6

平成30年12月号 3/5工事ニュース この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

道路占用事業者によ
る工事

設置工

雨水排水設備工

敷地造成工

拠点整備課
/㈱岡崎工業

構造物撤去工

橋面工

拠点整備課
/朝日工業㈱

広場整備工

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成30年12月）

交通信号機等
移設工事

工事担当部署/施工者

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その１）

拠点整備課
/小原建設㈱

拠点整備課
/加藤・岡崎JV

拠点整備課
/中部電力㈱

冬季
休暇

期間の
休工

12/30

1/6

東岡崎駅前広場
整備工事

工事名

乙川リバーフロント地区整備事業

舗装工

側溝・縁石工

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その１）

■請負金額： 565, 920,000円 ■工期：平成29年6月27日～平成31年10月31日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡

◎ペデストリアンデッキ（駅前通路）を築造します。

12月は橋面工（タイル舗装工）を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その３）

■請負金額： 336,960,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成31年12月27日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡

高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡

◎ペデストリアンデッキ（北東街区通路）を築造します。

12月は、上部工（桁架設・吊足場設置・鋼床版溶接）を行います。

重機搬入・搬出作業を、夜間（21：00～6：00）に行う場合があります。

細心の注意を払い工事を進めてまいります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その２）

■請負金額： 462,996,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成31年12月27日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡

高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡

◎ペデストリアンデッキ（中央デッキ）を築造します。

12月も引き続き鋼桁の工場製作を行います。。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について

【工事完了】

◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

朝日工業(株) からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅前広場整備工事

■請負金額： 62,424,000円 ■工期：平成30年9月7日～平成31年2月28日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：舗装工2,775㎡、側溝工120ｍ、地盤改良工707㎡

◎ペデストリアンデッキ（駅前通路）下の広場整備を行います。

12月は、敷地造成工、雨水排水設備工、広場整備工、舗装工を行います。29日は現場内片付けを行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

名鉄EIエンジニア㈱からのお知らせ ■工事名：交通信号機等移設工事

■請負金額： 38,800,000円 ■工期：平成30年8月2日～平成31年2月28日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要： 交通信号機移設工 1式 , 統合柱設置工 1式

◎本工事は、東岡崎駅東交差点改良に伴う、信号機の移設・統合柱の設置を行います。

12月も引き続き、ケーブル地中化に伴う、ハンドホール設置・管路敷設作業を行います。

信号柱・統合柱設置位置の試掘作業も予定しています。 駅前道路の片側交互通行規制を予定しております。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名：市道上明大寺３号線ほか１路線道路改良工事

■請負金額： 87,696,000円 ■工期：平成30年8月9日～平成31年2月28日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：舗装工 A=3342㎡、側溝工 L=170ｍ、路側防護柵工 L=198ｍ、照明工 N = 4基

◎本工事は、市道上明大寺３号線と市道竜美丘１号線の道路改良工事を行います。

12月は、竜美丘1号線の歩道舗装、構造物撤去、側溝据付を行います。車道幅員減少での作業を予定しています。

上明大寺3号線については照明工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業 からのお知らせ ■工事名：市道明大寺川端４号線道路改良工事

■請負金額： 63,720,000円 ■工期：平成30年9月5日～平成31年2月28日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：舗装工1,657㎡、縁石工218ｍ、照明工17基

◎本工事は市道明大寺川端４号線の道路改良工事を行います。

12月は先月まで通行されていました河川側車道を終日規制にて歩道工事を行っていきます。

終日規制において、ﾊﾞﾘｹｰﾄで囲っての作業となりますが、作業内容により一部、歩行者の切り回しがありますが、

早期解放を目指し施工を進めていきます。今月も先月同様、一般車及び歩行者との接触が無いように、隣接工事

と調整を行い安全第一で作業を行ってきますので、ご理解とご協力をお願い致します。

11月末工事進捗率
実績 19.1 ％

予定 22.4 ％

掘削・残土処理

縁石工

アスファルト舗装

Ｌ型側溝、取付管渠

11月末工事進捗率
実績 87.8 ％

予定 84.8 ％

タイル舗装工

11月末工事進捗率
実績 53.5 ％

予定 53.5 ％

鋼桁架設 吊金具切断

10月末工事進捗率
実績 26.8 ％

予定 26.9 ％

11月末工事進捗率
実績 35.8 ％

予定 35.5 ％

高力ボルト・ベント解体吊足場・溶接・吊足場

工場鋼桁製作

11月末工事進捗率
実績 4.0 ％

予定 6.7 ％

9月末工事進捗率
実績 0.1 ％

予定 0.1 ％

11月末工事進捗率
実績 42.4 ％

予定 42.4 ％

11月末工事進捗率
実績 20.0 ％

予定 23.0 ％

取壊し工（既設構造物、舗装版）

縁石工 照明工配管、ハンドホール設置

11月末工事進捗率
実績 29.0 ％

予定 36.0 ％

歩道内・車道横断 管路敷設

ハンドホール 歩道内設置

信号柱・統合柱

11月末工事進捗率
実績 15.3 ％

予定 20.0 ％

L型側溝、横断側溝据付

照明工配管、照明灯設置

歩道部舗装撤去

現場内片付け

工事完了

～

～

～

～

～

～

～
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8号坂路工 12/29

1/6

12/30

1/6

冬季休暇
期間の
休工

12/29

1/6

冬季休暇
期間の休工

12/28

1/6

冬季休暇
期間の
休工

12/30

1/6

冬季休暇期間
の休工

12/22

1/6

桁補強工
横桁増設補強

桁補強工
横桁撤去

道路建設課
/朝日工業㈱

道路維持課
/浅井土木建設(株)

愛知県 西三河建設事務所
河川港湾整備課
/成瀬建設㈱

4/5

拠点整備課
/スターツＣＡＭ㈱

愛知県 西三河建設事務所
道路整備課
/小原建設㈱

道路建設課
/松尾建設㈱

この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年12月号

道路維持課
/(株)山口土木

乙川プロムナード整
備工事(右岸)その２
(唐沢町ほか1箇町

地内)

準備工

断面修復工

舗装工

橋梁補修工事
(明代橋)

仮設工

乙川プロムナード整
備工事（左岸）

排水構造物工

縁石工

構造物撤去工

吹矢橋 橋りょう
耐震補強工事

仮設工 足場工

40m3級耐震性貯水
槽設置工事（上明大

寺町）

乙川プロムナード整
備工事(右岸)
（菅生町地内）

都市型側溝

北店舗棟

東岡崎駅周辺
地区整備北東街区

有効活用事業

ホテル棟

南店舗棟

道路維持課
/（株）ダイホウ

20号階段工

ひび割れ補修工

剥落防止工

冬季
休暇

期間の
休工

冬季
休暇

期間の
休工

冬季
休暇

期間の
休工

12/30

1/6

準備工

河川環境整備工事
河川環境対策工事

合併工事

13号階段工

工事担当部署/施工者

工事ニュース
乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成30年12月）

工事名

駐車場棟

工事種類

(株)ダイホウからのお知らせ

【工事完了】

◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名：橋梁補修工事（一般県道 東大見岡崎線(明代橋))

■請負金額： 93,312,000円 ■工期：平成30年7月24日～平成31年3月20日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：断面修復工 1.4ｍ3、剥落防止工 461ｍ2、表面保護工 1,833ｍ2、鳥害対策工 622ｍ、仮設工 1式

◎本工事は、明代橋の上部下面のはく離、ひび割れ等を補修する工事と歩道タイルを補修する工事を行います。

12月より本格的に補修工事を実施します。作業時間帯は騒音が発生する場合があります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事(右岸)

■請負金額： 53,892,000円 ■工期：平成30年9月27日～平成31年3月28日

■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：工事施工延長 L=275ｍ、側溝工 L=275ｍ、舗装工 A=1597㎡

◎12月は民地側の側溝工事を施工いたします。

規制といたしましては、片側交互通行を予定しています。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株) からのお知らせ ■工事名：吹矢橋 橋りょう耐震補強工事

■請負金額： 120,960,000円 ■工期：平成30年9月7日～平成31年3月25日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：上部工補強工、上部工補修工

◎吹矢橋上部桁の耐震補強工事を行います。

12月初旬に全ての吊足場の設置が完了します。 吊足場の完成した箇所から横桁増設補強工事を施工して

います。12/24は祝日ですが、軽微な作業を行います。工事に伴い左岸堤防道路通行止め（昼間）および、河

川敷遊歩道通行止め（終日）ならびに吹矢橋上流側歩道の通行止め（昼間）を行います。ご利用の皆様には

ご不便をおかけします。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事（左岸）

■請負金額： 53,352,000円 ■工期：平成30年9月26日～平成31年3月15日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：舗装工 A=1,535㎡、側溝工 L=140ｍ、縁石工 L=379ｍ

◎本工事は、河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。

12月1日頃から排水構造物工事を行い、順に縁石工事、舗装版撤去工事及び舗装工事を行います。

工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

スターツＣＡＭ㈱からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業

■工期：平成30年4月10日～平成31年7月31日

■作業時間： 原則8時～18時まで（作業状況により時間を延長をする場合があります。）

■工事概要：ホテル棟 Ｓ造9階建て、北店舗棟 Ｓ造3階建て、南店舗棟 Ｓ造3階建て、駐車場棟 Ｓ造5層6段

◎本工事は東岡崎駅前に商業施設を建設する工事を行っております。

工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事(右岸) その２

■請負金額： 67,716,000円 ■工期：平成30年10月22日～平成31年3月28日

■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により時間延長をする場合があります。）

■工事概要：工事施工延長 L=392ｍ、側溝工 L=27ｍ、舗装工 A=1701㎡

◎本工事は、側溝、舗装、照明を設置する工事を行います。

12月は準備工（丁張設置等）を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

内外装工事

鉄骨建方準

鉄骨工事

11月末工事進捗率
実績 38.0 ％

予定 40.0 ％
鉄骨建方

準備工事

鉄筋コンクリート工事

先行足場工事

足場設置

11月末工事進捗率
実績 26.7 ％

予定 27.0 ％

事前調査/断面修復

事前調査/ひび割れ補修

事前調査/化粧モルタル撤去

基本測量・丁張設置

11月末工事進捗率
実績 3.0 ％

予定 3.0 ％

11月末工事進捗率
実績 12.0 ％

予定 11.4 ％

10月末工事進捗率
実績 0.1 ％

予定 0.1 ％

11月末工事進捗率
実績 7.8 ％

予定 7.8 ％

舗装版撤去

側溝、桝布設

歩車道ﾌﾞﾛｯｸ、地先ﾌﾞﾛｯｸ設置

路盤 舗設

10月末工事進捗率
実績 0.1 ％

予定 0.1 ％

11月末工事進捗率
実績 14.9 ％

予定 14.9 ％

11月末工事進捗率
実績 9.2 ％

予定 13.0 ％

側溝工

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事

■請負金額： 26,568,000円 ■工期：平成30年10月3日～平成31年3月15日

■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。）

■工事概要：工事延長L=63m、坂路工N=1箇所、階段工N=2箇所

◎本工事は、殿橋上流左岸の階段を、明代橋上流右岸の坂路及び階段を設置する工事です。

12月7日から明代橋～吹矢橋間右岸遊歩道が通行出来なくなります。

（他工事との調整により、右岸：吹矢橋～（仮）乙川人道橋付近まで利用できません）

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

11月末工事進捗率
実績 15.0 ％

予定 11.3 ％準備工 ・12/7バリケード設置(明代橋～吹矢橋右岸遊歩道立入禁止)

階段基礎

階段基礎

基礎工

基礎工

階段袖

階段袖

～

～

～

～

～

～

工事完了

～
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この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成30年12月）

平成30年12月号

今月の関連行事

連 絡 先

乙川リバーフロント地区写真

【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】

・成瀬建設(株) 福尾 TEL:0564-46-2050

【ペデストリアンデッキ】

・その１ 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655

・その２ 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623

・その３ 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013

【駅前広場】

・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655

【道路改良工事】

・市道上明大寺３号線ほか１ 小原建設(株) 田邉 TEL:0564-51-2623

・市道明大寺川端４号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814

【交通信号機等移設工事】

・名鉄EIエンジニア㈱ 砂場 TEL:0564-33-0246

【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】

・スターツＣＡＭ㈱ 村山・金子 TEL：0564-65-5136

【耐震性貯水槽】

・(株)ダイホウ 田野尻 TEL:0564-64-3431 <工事完了>

【仮設駐輪場】

・その２ アイセイ電設(株) 兼元 TEL:0564-25-2260

■愛知県担当：
・西三河建設事務所道路整備課 【橋梁補修工事(明代橋)】

石川 TEL:0564-27-2756

・西三河建設事務所河川港湾整備課 【階段・坂路工事】

太田、中田 TEL:0564-27-2752

【配水管布設替】

・島町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139

・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820

・明大寺町ほか 〃 〃

【配水管撤去】 〃 〃

【下水道管渠】

・唐沢町ほか３ 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460

・籠田町ほか１ (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570

・明大寺町ほか２ (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013

【電線事業者工事（NTTインフラネット㈱） 担当 太高 TEL:052-746-6814】

・ＮＤＳ㈱ 近藤 TEL:0564-55-2020

【電線事業者工事（中部電力㈱） 担当 原 TEL:0564-55-5070】

・㈱トーエネック 林 TEL:0564-23-3220（管路工事・舗装工事）

・ 〃 田中 TEL:0564-51-0800（電柱工事）

・ 〃 鈴木 TEL:0564-51-0800（電線移替え）

【道路占用事業者による工事（中部電力㈱） 担当 平野 TEL:0564-55-5071】 <工事完了>

・㈱トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800

■（仮称）乙川人道橋の工事が始まりました！
（仮称）乙川人道橋の架設工事を開始しました。11月は全４スパン

のうち、１スパン（A1橋台～P1橋脚）の架設を完了しました。

12月より左岸（南側）から残りの３スパン（P1橋脚～A2橋台）を順次

架設していきます。鋼桁部分の架設が完了する１月下旬には橋の大

きさを見ていただけるようになります。

今年の乙川リバーフロント地区の工事は12月29日まで施工させて

いただく予定です。年末年始の休暇期間中についても、工事の関係

上、段差等の危険な箇所がある工事現場については、継続して規制

させていただきます。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願

いします。

岡崎市からのお知らせ

家康公生誕祭12月22日、23日、26日

岡崎ｲｴﾔｽｺｳｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2018 11月24日～平成31年1月14日

東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その１）

橋脚、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

下水道管渠改築工事

（唐沢町ほか３箇町）

管渠布設

配水管布設替工事

（島町ほか３箇町）

配水管布設替

東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その３）

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、

高欄、上屋

東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その２）

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

■施工者：
【人道橋】

・小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623

【乙川河川緑地】

・その１ (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013

・その２ 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050

【電線共同溝】

・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233 <工事完了>

・市道籠田町線その２ ＮＴＴｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ(株) 木下 TEL:052-746-6814

ＮＤＳ(株) 福山 TEL:0564-55-2020

【籠田公園】

・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657

・トイレ・ステージ等新築工事

杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215

【乙川プロムナード整備工事】

・左岸 松尾建設㈱ 宇野 TEL:0564-21-0305

・右岸 浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308

・右岸その２ (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

【吹矢橋】

・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655

【橋梁補修工事(明代橋)】

・小原建設(株) 榊原 TEL:0564-51-2623

（仮称）乙川人道橋

橋りょう上部工事

橋りょう上部工

電線事業者工事

NTTインフラネット㈱

中部電力㈱

市道籠田町線電線共同溝

整備工事

<工事完了>

■岡崎市担当：
・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋,乙川河川緑地,電線共同溝,籠田公園】

中田、山本、宮地、山﨑 TEL:0564-23-6982

・水道工事課 【配水管布設替】

北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482

南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367

・拠点整備課

技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607

【ペデストリアンデッキ,交通信号機,道路改良,駅前広場,仮設駐輪場】

総務企画係 冨田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】

・下水施設課 【下水道管渠】

管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730

管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297

・道路維持課

南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】

北西部係 大島 TEL:0564-23-6225【防火水槽】

・道路建設課

工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】

橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】

・建築課 計画係【籠田公園】

大橋 TEL:0564-23-6321

市道籠田町線電線共同溝

整備工事その２

管路、プレキャストボックス、

舗装復旧、構造物撤去

道路占用事業者による工事

中部電力㈱ <工事完了>

配水管布設替工事（明大寺町）

配水管布設替

下水道管渠改築工事

（籠田町ほか１箇町）

管渠布設、管更生

下水道管渠改築工事

（明大寺町ほか２箇町）

管渠布設、管更生

公園整備工

：屋内有料駐輪場

＜H31.6月頃オープン予定＞

東岡崎駅周辺の民間事業者

による複合商業施設内に設置

40m3級耐震性貯水槽設置工事

<工事完了>

市道上明大寺３号線ほ

か１路線道路改良工事

舗装工、側溝工、

路側防護柵工、照明工

交通信号機等移設工事

交通信号機移設工、

統合柱設置工
舗装、側溝

市道明大寺川端４号線道路改良工事

舗装工、縁石工、照明工

吹矢橋橋りょう耐震補強工事

上部工補強工、上部工補修工

明代橋補修工、鳥害対策工、

歩道タイル補修工

籠田公園トイレ・ステージ等 新築工事

トイレ、ステージ、スタジオ新築

配水管撤去工事

配水管撤去

配水管布設替工事（明大寺町ほか）

配水管布設替

乙川プロムナード整備工事(右岸)

側溝工、舗装工、縁石工

乙川プロムナード整備工事（左岸）

舗装工、側溝工、縁石工

仮設駐輪場整備工事（その２）

照明・カメラ機器撤去工

仮設駐輪場整備工事（その２）

照明・カメラ機器設置工

乙川河川緑地整備工事その１

階段工、舗装工、縁石工、照明工

乙川河川緑地整備工事その１

階段工、舗装工、縁石工、照明工

乙川河川緑地整備工事その２

舗装工、擁壁工

北店舗棟、ホテル棟、駐車場棟、南店舗棟

河川環境整備工事・

河川環境対策工事合併工事

階段工、坂路工

乙川プロムナード整備工事

(右岸)その２

側溝工、舗装工、縁石工

（仮称）乙川人道橋：架設状況（A1橋台～P1橋脚）


