
最初のエレメントが貫通しました！

9/21 の夜からスタートしました線路下のトンネル工事について、これからのトンネル工事の

基準となる「基準エレメント」が 10/17 に貫通しました。現在は、この「基準エレメント」に

沿って順番にトンネル工事を進めています。

施工に際して、夜間工事ということもあり、騒音・振動には十分注意してまいります。

沿道の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

さて、今回の「柱町線ニュース」は、トンネル工事状況、進捗状況の説明です。

岡崎市からのお知らせです

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 ℡0564-23-6286 担当 都筑、船山

工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部

施工業者：名工建設株式会社 柱町Ｂｖ作業所 ℡0564-73-1075 担当 柘植、上原

連絡先

今後の予定

【工事】

トンネルの夜間工事は、来年 4 月（予定）まで行います。

年末年始は、平成 30 年 12 月 28 日から平成 31 年 1 月 6 日（予定）まで休工します。

【柱町線ニュース】

次号では立坑の掘削工事（二次）の説明を予定しています。

現在の工事状況写真

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、

定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。

ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。

全景（平成 30 年 10 月撮影）
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工事の進捗状況は、10/17 に基準エレメントが貫通し、一般部エレメントを下図の位置付近まで

掘り進めています。
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