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車道となる部分 
【工事】 

来年 4 月からは、内装工工事の開始を予定しています。 

【柱町線ニュース】 

次号ではトンネル工事（その 7）（内装工工事）の説明を予定しています。 

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 ℡0564-23-6286 担当 都筑、伊丹 

工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 

施工業者：名工建設株式会社 柱町Ｂｖ作業所  ℡0564-73-1075 担当 柘植、上原 

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、 

定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。 

ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。 

 今後の予定 

1、2 号函渠工
かんきょこう

工事は、貫通した鉄道下のトンネルの西側と東側に函渠
かんきょ

工
こう

という鉄筋コンクリート製の新しいト

ンネルを造って繋げていく工事です。このトンネルは、将来線路沿いの道路となる場所の下を通るトンネルと

なります。また、線路の西側を 1 号函渠工
かんきょこう

、東側を 2 号函渠工
かんきょこう

と呼んでいます。 

 

 

 1、2 号函渠工工事 

前回ご案内したとおり、線路下のトンネルが貫通し、トンネルの底面となる下床版
かしょうばん

のコンクリ

ート工事も 10 月末で完了しました。 

11 月からは、貫通した鉄道下のトンネルの続きとして、東西に鉄筋コンクリート製のトンネ

ルを造る「1、2 号函渠工
かんきょこう

工事」を予定しています。 

 

引き続き騒音などには十分注意してまいります。 

沿道の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

今回の「柱町線ニュース」の内容は、トンネル工事状況、進捗状況とトンネル工事（その 6）

（1、2 号函渠
かんきょ

工
こう

工事）の説明です。 

 岡崎市からのお知らせです 

 連絡先 

 

    

 

 

 現在の工事状況 


