
岡崎駅針崎若松区画整理だ よ り 第5号

権利者の皆様へ
2022年5月発行

１

平素より、岡崎市政に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。

岡崎駅針崎若松区画整理だより第５号では、R3年度の事業報告と
R4年度の予定についてお伝えします。

R3年度の実績

本地区の先行買収の状況

平成30年度 先行買収の面積 ３㎡

令和元年度 先行買収の面積 ３９０㎡

令和２年度 先行買収の面積 ７７５㎡

買収済み合計面積 １，571㎡ （28.1％）

令和３年度 先行買収の面積 ４０３㎡

先行買収で必要な面積 ５，６００㎡

コロナウイルス感染症終息の目処が立たず、
予算確保が厳しい状況が続いております。

R4年度も引き続き、先行買収と民間活力の
活用を検討して参ります。

権利者の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳あ
りませんが、ご理解とご協力をお願い致します。



2２

発行・問い合わせ先

岡崎市 都市基盤部 市街地整備課 計画係（西庁舎４階）

〒４４４－８６０１ 岡崎市十王町２丁目９番地

📞電話番号（０５６４）２３ー６２８０ 📠ファクス番号（０５６４）２３ー５９８８ ２

ご不明な点や、区画整理事業に対して不安に思われるこ
とがございましたら、お気軽にお問合せください。

岡崎市 市街地整備課 検索

・先行買収（R4年度の先行買収予定面積：５71ｍ²）

・サウンディング型市場調査

・定期的な勉強会

・岡崎駅針崎若松地区だよりの発行（年２回程度）

R4年度の予定

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査

土
地
の
先
行
買
収

換
地
設
計

仮
換
地
指
定

移
転
補
償
・
工
事

換
地
処
分

事
業
完
了
に
向
け
た
手
続
き

換
地
処
分

換
地
設
計
の
準
備

今ココ

事
業
認
可

H30. 3. 9 H30～R7 R6 R7 R8 R9～ R13
（Ｒ17に
変更予定）

現在の進捗状況

※「サウンディング型市場調査」とは…
民間事業者（ゼネコンやデベロッパー等）との対話による意見交換を行い、まちづ
くりに関する様々な意見やアイディアを集約すること。

サウンディング型市場調査の状況

令和３年度の実績
ヒアリングを行った民間事業者 ９社


