
愛知県地域住宅整備計画
（愛知県地域住宅計画）

社会資本総合整備計画 事後 評価調書

計画概要

◆計画期間

平成23年4月～平成28年3月（5年間）

◆計画の目標
①「安心して住み続けることができる住まい・まちづくり」
②「いきいきとした住生活が実現できる住まい・まちづくり」
③「環境と共生しながら長く使い続ける住まい・まちづくり」

◆計画の成果目標（定量的指標）

指標①：耐震性を有する住宅の割合を、82.0％（H20）から90.0％（H27）に増加させる。
指標②：公営住宅等のバリアフリー化住宅の割合を、23.5％（H23）から28.0％（H27）に増加
させる。
指標③：長寿命仕様の公営住宅等の割合を、7.2％（H23）から13.0％（H27）に増加させる。



評価内容

◆交付対象事業の進捗状況

交付対象事業 事業費※ 事業の実施状況 進捗率※

A （基幹事業名） 31,346百万円 低所得者層向け公営住宅等の整備・建替など 94％

Ｂ 関連社会資本整備事業 410百万円 公営住宅の建替に伴う道路整備など 100％

C 効果促進事業 8,965百万円 公営住宅等の建替に伴う関連工事の実施など 101％

合 計 40,721百万円

※事業費は実績額
※進捗率（％）は各事業の計画に対する実施割合

◆事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況 （別紙１）

公営住宅の建替を行い、耐震性を有する住宅の割合を82％（H20）→85.8％(H25)に増加させ、バリア
フリー化住宅の割合を23.5％（H22）→28.3％(H27)に増加させ、長寿命仕様の公営住宅等の割合を
7.2％（H22）→12.9％(H27)に増加させた。
公営住宅の建替に伴う道路整備を実施し、利用しやすい住環境の整備を行った。
公営住宅の建替に伴う関連工事（造成、解体、集会所整備など）を実施し、団地において必要となる施
設などの整備を行った。



Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（ 耐震性を有する住宅の割合 ）

最終目標値 90.0％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

所有者によっては耐震化の必要性への認識が低いことや費
用負担が生じることが主な要因である。

最終実績値 85.8％

指標②（ 公営住宅のバリアフリー化住宅の割合 ）

最終目標値 28.0％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

計画期間中に交付された補正予算の執行により、事業量が
増加したことが要因である。

最終実績値 28.3％

指標③（ 長寿命仕様の公営住宅等の割合 ）

最終目標値 13.0％ 目標値と実績
値に差が出た
要因

計画当初に長寿命化予定住棟に位置付けられた住棟が、計
画期間中に建替予定に切り替えられたことが要因である。

最終実績値 12.9％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）



◆今後の方針

◆事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制
県が市町村分も含め評価を実施。県から市町村に計画期間内の実績につ
いて確認を行ったのち集計し、全体の評価を行った。

事後評価の実施時期
平成29年4月

公表の方法
愛知県および共同作成市町村のＷＥＢページに掲載

愛知県内で管理している公営住宅の多くは、昭和40及び50年代に建設された古い公営住宅である。
今後も、社会資本整備総合交付金等を用いて、これらの建替を推進するとともに、既存住棟の長寿命化
等を推進することで、公営住宅の整備を図ることとする。



参考図面

位置図

建替住棟配置図



【基幹事業】
■事 業 名
■工事概要
■事業箇所
■事業主体
■事業効果

事業効果の発現状況事例 別紙１

建替前（1号棟） 建替後
建替後は1棟のため棟番号は無

千年住宅建築工事（第1工区）（平成25・26年度）
愛知県営千年住宅1、2号棟の建て替え工事
名古屋市港区港陽地内
愛知県
住環境の向上、今後数十年間供給可能な住宅セーフティネットの確保



参考図面

位置図

建替住棟

配置図



【基幹事業】
■事 業 名
■工事概要
■事業箇所
■事業主体
■事業効果

事業効果の発現状況事例 別紙１

建替前（更地）
２期棟完成後

建替後
３期棟完成後

公営玉野団地第3期建設工事（平成23・24年度）
一宮市営玉野団地３期棟の建て替え工事
一宮市玉野字涜漉地内
一宮市
住環境の向上、今後数十年間供給可能な住宅セーフティネットの確保、コミュニティ施設併設による地域コミュニ
ティの向上



参考図面

位置図

代表平面図 工事箇所等

玄関
手摺、大型電灯スイッチ、上がり框設置など
浴室
手摺、すのこ設置など
便所
手摺、非常警報ボタン設置など
台所
大型電灯スイッチ設置など



【基幹事業】
■事 業 名
■工事概要
■事業箇所
■事業主体
■事業効果

事業効果の発現状況事例 別紙１

施工前 施工後

大森向住宅住戸改善工事（第1工区）（平成25年度）
愛知県営大森向住宅1、2、3、4号棟の住戸改善工事
名古屋市守山区天子田地内
愛知県
住環境の向上



浴室
ユニットバス設置、給湯器設置など

位置図

参考図面

市営仲瀬古住宅

市営保美住宅

代表平面図 工事箇所等

位置図



事業効果の発現状況事例 別紙１

【基幹事業】
■事 業 名
■工事概要
■事業箇所
■事業主体
■事業効果

市営保美住宅等浴室改修工事（平成27年度）
田原市営保美住宅、仲瀬古住宅の浴室改修工事
田原市保美町地内
田原市
住環境の向上

施工前 施工後 施工前

施工後


