

## 名古屋鉄道株式会社と東岡崎駅の第2期整備に関する基本協定を締結しました。

東岡崎駅周辺地区では、これまでに第1期整備として東改札、ペDESTリアンデッキ、東岡崎駅前広場及び明大寺交通広場など、駅東側の整備を進めてきました。

引き続き第2期整備として駅西側の橋上駅舎、南北自由通路、バスターミナル、駅ビルの一体整備を進めるため、事業区域や整備スケジュール等を定めた基本協定を名古屋鉄道株式会社と締結しました。

### 1 締結年月日

令和3年11月15日(月曜日)

### 2 概要

- (1) 名鉄名古屋本線東岡崎駅の交通施設整備事業〔第2期分〕に関する基本協定書  
橋上駅舎、南北自由通路などの交通施設について、整備スケジュールや整備費の負担区分等について合意したものです。
- (2) 名鉄名古屋本線東岡崎駅における北口駅前広場及び駅ビル整備事業に関する基本協定書  
バスターミナル、待合・滞留空間(にぎわい広場)及び駅ビルの整備を東岡崎駅北口地区第一種市街地再開発事業として施行するための事業区域及び整備スケジュール等について合意したものです。

### 3 事業区域

添付資料のとおり

### 4 整備スケジュール

令和4年度	都市計画決定
令和5年度	事業の施行認可、工事実施協定締結、橋上駅舎建設着工
令和6年度	駅ビル解体開始
令和9年度	新駅ビル建設着工
令和10年度	橋上駅舎完成
令和11年度	新駅ビル完成

### 5 その他

橋上駅舎及び南北自由通路などの交通施設整備については、今年度から2箇年で実施している橋上駅舎整備のための調査設計が完了後、事業費等を算定・精査し、上記整備スケジュールにあるとおり令和5年度に事業費や市と名古屋鉄道株式会社の負担額を定めた工事実施協定を締結する予定です。

また、北口駅前広場及び駅ビル整備については、今後調査設計を進め具体的な整備計画を定めていきます。

## <お問い合わせ先>


担当部署: 都市基盤部拠点整備課



報道責任者: 課長 松澤耕 TEL:0564-23-6500

担当者: 主任主査 小野田整 TEL:0564-23-6452



# 添付資料



 交通施設整備事業[第2期分] 東岡崎駅北口地区	縮尺 1/2,000
 第1種市街地再開発事業	
位置図	