

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
矢作地区

平成2 年 9月

愛知県岡崎市

1. 数値目標の達成状況の確認 (確定値)

様式 4- 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み 確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標 1	市民活動施設利用者数	人/年度	28,840	56,300	109,902	確定 見込み		あり なし	114,015	H21年4月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	地域交流センター及び矢作市民センターの整備効果が現れている。
指標 2	矢作地域に本拠をもつ市民団体数	団体	10	25	40	確定 見込み		あり なし	49	H21年4月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	地域交流センターの整備効果が現れている。
指標 3	矢作橋駅乗降客数	人/年度	1,893,469	1,930,000	2,114,963	確定 見込み		あり なし	2,132,372	H21年9月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	南口自転車駐り場、地域交流センター、生活環境及び防災体制を整備した相乗効果が現れている。
指標 4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
指標 5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式 2- 1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式 4- その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み 確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標 1					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標 2					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	
その他の数値指標 3					確定 見込み				H 年 月			改善策はそのまま改善策に補強が必要新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式 2- 1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式 4- 今後のまちづくり方策の進捗状況

事後評価シート 添付様式 5- に記載した 今後のまちづくり方策 (事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
成果を持続させるために 行う方策	活発な市民活動・地域コミュニティ	古くから地域に伝わる祭り「花の塔」にあわせた協賛イベント、地元団体・施設利用者団体と協力して行う「こどもの街」、周年事業の開催。施設の運営に関して地元代表や利用者が懇談する「運営懇談会」(2回)の開催。	イベントでは実行委員会形式により活動団体及び地域団体との協力関係が得られた。運営懇談会は、活発な市民活動がコミュニティの活性化に寄与する環境づくりに期待される。	開館から1年間経過したが、今後も地域団体、利用者団体との協力関係の継続、強化に努めていく必要がある。
改善策 まちづくりの目標を達成するための改善策 残された課題 新たな課題への 対応策 その他 必要な改善策	北口と南口の自転車駐車場の利用者の偏りの解消	南口自転車駐車場の利用案内看板を設置。	南口自転車駐車場利用者が増加した。	北口自転車駐車場利用者に対して、南口自転車駐車場利用を引き続き呼び掛けていく必要がある。
	国道1号及び未整備市道路線の道路環境の改善	事業用地の取得交渉(国道1号)。 事業用地取得及び着工(市道矢作12号線)。	市道矢作12号線整備完了(平成22年2月予定)	国道1号事業用地の取得交渉を支援していく必要がある。
	防災対策のさらなる推進	避難所開設訓練の実施。	地域の防災への取組を喚起するとともに防災関係団体との関係が深まった。	今後も継続して取り組む必要がある。

事後評価シート 添付様式 5- から転記

様式 4- フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項