

# 都市計画の策定の経緯の概要

項目	年 月 日	備 考
事前協議	令和7年6月26日	
事前協議回答	令和7年7月18日	
案の縦覧	令和7年9月8日～ 令和7年9月24日	市政だより9月1日号
岡崎市都市計画審議会	令和7年10月27日	以下予定
知事協議	令和7年10月下旬	
知事協議回答	令和7年11月下旬	
告示	令和7年12月中旬	市政だより2月1日号
告示図書の送付	令和7年12月中旬	