

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年7月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者			
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
配水管布設工事 (耐震管3工区)																																				水道工事課 /セイコー建設(有)
配水管布設管工事 (康生通地内)	片付け工																																		水道工事課 /株河合設備	
	書類作成																																			
下水道管渠改築工事 (52工区)	準備工																																		下水道施設課 /朝日工業(株)	
	準備工(試掘等)																																			
	マンホ-ル設置																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	鋼橋上部工																																		拠点整備課 /朝日・大伸JV	
	橋梁付属物工																																			
	上屋工・高欄工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	上屋工・高欄工																																		拠点整備課 /小原・松尾JV	
	橋梁付属工																																			
	橋面工・地覆																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																																		拠点整備課 /加藤・岡崎JV	
	橋梁付属工																																			
	構造物復旧工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	エスカレーター棟																																		拠点整備課 /小原建設(株)	
	エレベーター棟																																			
	A階段																																			
	設備工																																			
市道上明大寺 3号線道路改良工事	排水構造物工																																		拠点整備課 /株加藤組	
	半たわみ性舗装工 (上明大寺3号線)																																			
	透水性舗装工 (電美丘1号線)																																			

工事完了

- 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。**
- セイコー建設(有)からのお知らせ** 工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
[工事完了]
6月をもちまして現場での作業を完了しました。
工事中は皆様にご迷惑をお掛けしましたが
ご協力をいただき誠にありがとうございました。
 - 株河合設備からのお知らせ** 工事名:配水管布設管工事(康生通地内)
請負金額:18,457,200円 工期:平成31年1月11日~令和元年7月31日
作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:150DIP-E(GX)L=99.0m、100DIP-E(GX)L=16.8m
6月をもちまして予定していた作業は完了しました。
国交省との協議により追加作業の可能性はありますが、皆様のご協力をいただき
工事を進めることが出来ました。ありがとうございました。
 - 朝日工業(株)からのお知らせ** 工事名:下水道管渠改築工事(52工区)
請負金額:30,996,000円 工期:平成31年3月29日~令和元年9月20日
作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:管渠更生工 400L=8m 300L=50m 250L=15m 230L=73m
管渠工(開削) 250L=41m,人孔工 4箇所
本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事をを行います。
7月は、月上旬に試掘を行い、下旬にマンホールの設置を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。
 - 朝日・大伸JVからのお知らせ** 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
請負金額:565,920,000円 工期:平成29年6月27日~令和元年10月31日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
7月は、橋梁付属物工(鋼製側溝設置、地覆工)、高欄工(手摺、ガラス壁設置)、上部工(吊足場解体)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
 - 小原・松尾JVからのお知らせ** 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
請負金額:462,996,000円 工期:平成29年12月25日~令和元年12月27日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
7月は主にデッキ上で地覆と高欄の施工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します
 - 加藤・岡崎JVからのお知らせ** 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
請負金額:336,960,000円 工期:平成29年12月25日~令和元年12月27日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します
7月は、橋梁付属物工(橋面タイル)・構造物復旧工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します
 - (株)小原建設からのお知らせ** 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
請負金額:282,960,000円 工期:平成30年12月26日~令和元年12月27日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
7月はエスカレーター棟・エレベーター棟基礎工事及び鉄骨工事とA階段基礎工事・設備工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
 - 株加藤組からのお知らせ** 工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
請負金額:74,412,000円 工期:平成31年3月25日~令和元年12月27日
作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:舗装工A=2021m2 照明工N=16基
本工事は、上明大寺3号線と電美丘1号線の道路工を行います。
7月は、上明大寺3号線の舗装工(半たわみ性舗装・デザインカッター)を行います。車道幅員減少での作業を
予定しております。また、市道電美丘1号線においては、歩道部の透水性舗装を行います。歩道規制と
車道幅員減少での作業を予定しております。誘導員を配置し、一般車及び歩行者に十分注意し安全第一で
作業を行っています。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年7月)

岡崎市からのお知らせ

一新された籠田公園が完成します！

昨年8月よりリニューアル工事を進めていた籠田公園が今月いよいよ完成します。新しい籠田公園はステージやトイレ、芝生広場が一新され、より使いやすく現代的なデザインとなっています。また、新たに子供が遊べる噴水、町家をイメージし夜でも読書のできる可動の机・椅子を配置するなど、皆様が日常的に憩ういただける公園づくりをしています。

籠田公園は8月2日に「岡崎城下家康公夏祭り」の会場となります。この機会に一新された籠田公園へ足を運んでみてください。なお、花火大会は8月3日(土)に乙川河川敷にて行われます。

今月の関連行事

岡崎城下家康公夏祭り 7月26、28、31日～8月4日
おとがワンダーランド

- ・岡崎サッカースクール 7月5日
- ・QRUWA RUN 7月6、20日
- ・新鮮野菜の朝市 7月6、20日
- ・水辺で乾杯 7月7日
- ・草の緑-クサノユカリ- 7月12、13日
- ・おとがワ！星空観望会 7月27日
- ・乙川ナイトマーケット 7月27日
- ・Let it CAMP 7月13日～10月27日(予約制)
- ・SUP体験会・教室(予約制)
- ・岡崎城下舟あそび(予約制)


乙川リバーフロント地区写真

オトリバーサイドテラスから乙川を望む



★：屋内有料駐輪場

<R1.6月1日オープン>
東岡崎駅周辺の民間事業者による複合商業施設内に設置
原付駐輪場、立体駐車場は
R1.8月1日オープン



連絡先

- 岡崎市担当:
- ・乙川リバーフロント推進課
【人道橋、電線共同溝、籠田公園、中央緑道等】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - ・水道工事課
【配水管布設替】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
南部方面係 小倉 TEL:0564-23-6354
 - ・拠点整備課
【ベデストリアンデッキ、道路改良】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - 【北東街区有効活用事業】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452
 - ・下水道施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730

- 施工者:
- 【人道橋】
 - ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
 - 【籠田公園】
 - ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
 - 【中央緑道等】
 - ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
 - 【配水管布設替】
 - ・康生通 (株)河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・耐震管3工区 セイコー建設(有) 鈴木 TEL:0564-25-2559
 - ・籠田町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
 - 【下水道管渠】
 - ・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655
 - ・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301

【工事完了】

- 【ベデストリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
- 【道路改良】
 - ・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
 - ・スターツC A M(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【電線事業者工事(中部電力)】 地中線担当 原 TEL:0564-55-5070
 - ・(株)トーエネック 服部 TEL:0564-23-3220 (ケーブル工事・管路工事)
- 【電線事業者工事(中部電力)】 工事担当 平野 TEL:0564-55-7071
 - ・(株)トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - ・" 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)
- 【電線事業者工事(ミクスネットワーク)】 担当 覆本 TEL:0564-25-5077
 - ・住友電気工業(株) 吉川 TEL:0564-72-4031
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット)】 担当 太高 TEL:052-746-6814
 - ・N D S(株) 中津川 TEL:0564-55-2020