

岡崎市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	平成 25 年						平成 26 年												平成 27 年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【基礎調査】																					
現状把握・関連計画等の把握																					
地域の特性等の把握																					
庁内ヒアリング																					
調査結果からの課題の把握																					
【ニーズ調査】																					
調査対象者の抽出																					
調査項目の設定、調査票作成																					
配布、回収、入力・集計																					
分析・報告書作成・印刷																					
検証ヒアリング																					
【各種検討】																					
教育・保育の量の見込みの検討																					
事業計画の予備検討																					
事業量等の確保方策の検討																					
【計画策定】																					
施策体系整理																					
骨子案の作成																					
素案の作成																					
パブリックコメント																					
計画書の編集																					
【会議】																					
子ども・子育て会議			①			②			③			①		②			③				④
平成 25 年度第 3 回 3月6日(木) 10:00	平成 26 年度第 1 回 5月16日(金) 14:00						平成 26 年度第 2 回 7月30日(水) 14:00						平成 26 年度第 3 回 10月29日(水) 14:00						平成 26 年度第 4 回 2月18日(水) 14:00		
○事業計画の骨子案の検討 ○量の見込みの算出 ○幼保連携型認定こども園・地域型保育事業の認可基準	○スケジュールの確認 ○事業計画の骨子・体系案の検討 ○確保方策案の検討						○確保方策の確認 ○事業計画の素案検討						○事業計画の素案検討						○パブリックコメントの回答 ○事業計画案の承認		

県へ「単純集計」を報告

県へ「量の見込み」を報告

県へ「確保方策」を報告

県へ「事業計画」を提出