

おかざきっ子 育ちプラン

第2期 岡崎市子ども・子育て支援事業計画

2024（令和6）年度 進捗状況報告書 （最終報告）



はばたく夢 子どもとともに育つ^{まち}都市 大好き おかざき

岡崎市では誰もが安心して子どもを産み、子育てに夢や希望を持つことができる社会の実現を目指して、2015（平成27）年3月に「おかざきっ子 育ちプラン（岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定し、子育て支援施策を展開してきました。

2019年度に計画期間が満了を迎えたため、2020（令和2）年度から2024（令和6）年度を計画期間として「おかざきっ子 育ちプラン（第2期岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定し、これまでの成果や方針を踏襲しつつ、子育て家庭のニーズに即した支援施策を進めています。

本計画では、子ども・子育て支援新制度に基づく各種事業について具体的な目標事業量と確保の方策、実施時期を設定しています。これらの事業については、岡崎市子ども・子育て会議を評価機関として位置付け、各年度において実施状況を点検・評価し、計画的な進行管理と事業の改善を行っていきます。

計画期間を2020（令和2）年度から2024（令和6）年度としているため、今回は最終報告となります。

子ども・子育て支援新制度 と おかざきっ子 育ちプラン

急速な少子化の進行や、家庭・地域を取り巻く環境の変化など、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、2012（平成24）年8月に「子ども・子育て支援法」が制定されました。

この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援サービスの量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が2015（平成27）年4月から本格的にスタートしました。

新制度においては、市町村が地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズを把握し、5年間を計画期間とする「子ども・子育て支援事業計画」を定めることとされています。

岡崎市では2015年3月に計画を「おかざきっ子 育ちプラン」として定め、本市の実情に即した子育て環境の整備に取り組んできました。

第1期計画が2019年度に満了を迎えたため、2020年3月に「おかざきっ子 育ちプラン（第2期岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定し、引続き支援施策を進めています。



本計画の期間は、2020（令和2）年度から2024（令和6）年度までの5か年とし、定期的に進捗状況の検証を行い、社会情勢の変化などに応じ必要な見直しを行ってきました。2022（令和4）年度には中間年の見直しを行い、計画と実績にかい離があった事業について、計画の変更を行いました。

2024（令和6）年度に計画期間の満了を迎えることから、本計画の進捗状況を検証・評価し、市民意識調査（「岡崎市の子ども・子育てに関するアンケート調査」及び「岡崎市の子ども・若者に関するアンケート調査」）、パブリックコメントの結果等とともに「おかざきっ子育ちプラン（岡崎市こども計画）」（計画期間2025（令和7）年度～2029（令和11）年度）に反映しています。

計画書は岡崎市のホームページからご覧いただけます。

<https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1303/1330/p018326.html>

進捗状況の点検・評価を行う事業

本計画では、子ども・子育て支援法に基づく基本方針により、「教育・保育」「地域子ども・子育て支援事業」について、量の見込み（利用希望）に対する提供体制の確保の内容を数値目標として設定しています。

定期的に進捗管理を行う事業と計画期間での目標事業量は次のとおりです。

1 教育・保育事業

【認定の区分と提供施設】

新制度では、3つの区分の認定に応じて幼稚園や保育園、認定こども園などの利用先が決まります。

- ・1号 3～5歳で、保育の**必要性のない**子ども（認定こども園・幼稚園）
- ・2号 3～5歳で、保育の**必要性がある**子ども（認定こども園・保育園）
- ・3号 0～2歳で、保育の**必要性がある**子ども（認定こども園・保育園・地域型保育）

	2018(H30)	2024(R6)	
	利用実績	見込み量	確保量
1号(3-5歳)※1	5,526	5,313	5,813
2号(3-5歳)※2	5,176	4,977	5,908
3号(1-2歳)	2,095	2,132	2,483
3号(0歳)	275	296	362

※1 2号認定の教育ニーズを含む

※2 教育ニーズを除く

2 地域子ども・子育て支援事業

事業名			2018(H30)	2024(R6)	
			利用実績	見込み量	確保量
(1)	時間外保育事業(人)		3,080	3,779	3,779
(2)	一時預かり事業	幼稚園・認定こども園(人日)	58,142	81,441	81,441
		保育園(人日)	7,090	7,590	29,536
(3)	地域子育て支援拠点事業(人日)		206,426	204,972	204,972
(4)	利用者支援事業	基本型(箇所)	6	7	7
		母子保健型(箇所)	1	2	2
(5)	病児・病後児保育(人日)	病児保育(人日)	-	878	960
		病後児保育(人日)	6		2,080
(6)	放課後児童健全育成事業	低学年(人)	2,374	2,990	3,725
		高学年(人)	452		
(7)	ファミリー・サポート・センター	就学前(人日)	3,764	4,400	4,400
		小学生(人日)	3,873	7,800	7,800
(8)	子育て短期支援事業(人日)		78		90
(9)	乳児家庭全戸訪問事業(人)		2,613		2,847
(10)	養育支援訪問事業	専門職訪問(世帯)	29		30
		ヘルパー派遣(世帯)	5		
		家庭訪問型子育て支援(世帯)	-		
(11)	妊婦に対する健康診査(回)		41,811		43,900
(12)	実費徴収に係る補足給付事業(人)		-		640
(13)	多様な事業者の参入促進・能力活用事業(人)		-		7

1. 子ども・子育て支援給付 (教育・保育事業)



じぶんみらい保育園 日名南

令和6年4月1日 供用開始
対象:0~2歳児
定員:19名



令和6年度に小規模保育事業所3施設が開所しました。

- ・エンジェルキッズ竜美丘園 (中央区域:明大寺町)
- ・じぶんみらい保育園 日名南(中央区域:日名南町)
- ・はな保育室 かみさと (岩津区域:上里2丁目)

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課

1 区分	1 子ども・子育て支援給付(教育・保育事業)
2 事業名	(1)保育事業
3 事業内容	保育園・小規模保育事業所・認定こども園保育所機能部分での受入 2号認定:3~5歳 3号認定:0~2歳 保育園・小規模保育事業所・認定こども園:62箇所(公立37・私立25)※保育所型認定こども園2箇所を含む
4 計画策定時の現況	2014(H26)年度から2018(H30)年度にかけて、3~5歳児の利用はほぼ横ばいとなっているものの、0~2歳児の利用は増加傾向で推移している。
5 計画内容	既存の保育園の改修や新たな保育園の設置、私立幼稚園の認定こども園への移行による定員増を基本として、提供体制を確保する。 地域型保育事業については、状況の変化にともない各区域内の保育需要が著しく増加する場合などにその都度、対応を検討する。 ※R3.1.15、R4.2.25、R5.3.1計画変更(確保の内容変更)

6 計画値と実績値

2号認定(単位:人)		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	5,185	5,134	5,081	5,029	4,977
	確保の内容(保育園・認定こども園)		5,687	5,702	5,722	5,808	5,908
	過不足		502	568	641	779	931
実績	保育園・認定こども園 児童数	5,169	5,152	5,118	4,960	5,053	4,753
	自己評価	/	A	A	A	A	A

3号認定(1・2歳)(単位:人)		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	2,242	2,214	2,187	2,199	2,132
	確保の内容(保育園・認定こども園)		2,347	2,347	2,351	2,438	2,483
	過不足		105	133	164	239	351
実績	保育園・認定こども園 児童数	2,128	2,065	1,982	1,997	2,056	2,156
	自己評価	/	B	B	B	B	B


3号認定(0歳)(単位:人)		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	311	307	303	300	296
	確保の内容(保育園・認定こども園)		336	336	332	354	362
	過不足		25	29	29	54	66
実績	保育園・認定こども園 児童数	209	208	248	248	271	257
	自己評価	/	B	B	B	B	B

0~2歳の保育利用率(単位:%)		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画値(利用定員/推計人口)	/		25.1	25.4	25.7	27.1	28.0
実績値(利用者数/年齢人口)		23.0	24.0	24.8	25.9	27.4	29.9

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞
※各年度10月1日現在

7 評価と今後の方向性

- ・「確保の内容」について、保育所の認可定員を基に算出していますが、低年齢児の保育需要の増加、障がい児の増加、及び保育士の不足等により、実際の受入可能児童数は「確保の内容」に満たない状況です。
- ・令和6年度は1歳児に待機児童が生じています。
- ・令和6年4月から小規模保育事業所3施設が開所し、0~2歳児の保育の受け皿を拡大しました。
- ・今後も一部地域において高い保育需要が見込まれますので、幼稚園のこども園化及び既存施設の受入れ枠拡大のための再整備を進めます。



区域別保育園利用状況(10月1日現在)

中央区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	1,634	1,648	1,654	1,555	1,491	1,415
1-2歳	651	619	575	576	570	617
0歳	65	71	74	74	70	77
計	2,350	2,338	2,303	2,205	2,131	2,109
受入定員	2,640	2,640	2,630	2,610	2,610	2,648
施設数	17	17	17	17	17	19
備考	・じぶんみらい日名南園 新設(+19) ・エンジェルキッズ竜美丘園 新設(+19)					

岩津区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	666	636	623	616	613	596
1-2歳	271	251	255	245	247	266
0歳	15	18	26	26	27	28
計	952	905	904	887	887	890
受入定員	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,079
施設数	6	6	6	6	6	7
備考	・はな保育室かみさと 新設(+19)					

岡崎区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	610	596	582	603	761	719
1-2歳	296	301	300	339	372	383
0歳	36	31	38	43	56	47
計	942	928	920	985	1,189	1,149
受入定員	980	980	995	1,104	1,249	1,295
施設数	6	6	6	7	8	8
備考	・浄華保育園 定員増(+46)					

矢作区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	742	756	739	686	793	724
1-2歳	322	306	282	284	317	309
0歳	30	40	40	41	52	42
計	1,094	1,102	1,061	1,011	1,162	1,075
受入定員	1,185	1,185	1,185	1,185	1,275	1,275
施設数	8	8	8	8	9	9
備考						

大平区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	501	512	500	507	469	459
1-2歳	197	189	193	186	195	193
0歳	27	23	30	27	29	29
計	725	724	723	720	693	681
受入定員	830	830	830	820	820	820
施設数	5	5	5	5	5	5
備考						

六ツ美区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	645	634	637	607	576	510
1-2歳	252	249	240	231	217	232
0歳	24	16	24	22	22	18
計	921	899	901	860	815	760
受入定員	980	980	980	980	980	980
施設数	6	6	6	6	6	6
備考						

東部区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	266	253	267	271	245	242
1-2歳	107	109	102	99	103	112
0歳	8	7	12	10	11	12
計	381	369	381	380	359	366
受入定員	450	450	450	490	490	490
施設数	4	4	4	4	4	4
備考						

額田区域

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
3-5歳	105	117	116	115	100	88
1-2歳	32	41	35	37	40	44
0歳	4	2	4	5	4	4
計	141	160	155	157	144	136
受入定員	220	230	230	250	250	250
施設数	4	4	4	4	4	4
備考	下山保育園 休園中					

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課

1 区分	1 子ども・子育て支援給付(教育・保育事業)
2 事業名	(2)教育事業
3 事業内容	幼稚園・認定こども園幼稚園機能部分での受入 幼稚園:私立20箇所 認定こども園:公立5箇所(幼保連携型3、保育所型2)、私立2箇所(幼保連携型2)
4 計画策定時の現況	2014(H26)年度から2018(H30)年度にかけて、減少傾向で推移しています。また、市外の幼稚園への通園者も減少しています。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定 ※R3.1.15に計画変更を行い、2021(R3)年度以降の確保の内容を減

6 計画値と実績値


(単位:人)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	5,536	5,481	5,424	5,369	5,313
	1号認定		3,448	3,414	3,378	3,344	3,309
	2号認定(教育ニーズ)		2,088	2,067	2,046	2,025	2,004
	確保の内容(幼稚園・認定こども園)		6,093	6,003	6,003	5,913	5,813
	過不足		557	522	579	544	500
実績	幼稚園・認定こども園 児童数	5,346	5,111	4,961	4,654	4,178	3,767
	私立幼稚園	4,974	4,798	4,656	4,387	3,774	3,430
	認定こども園	372	313	305	267	404	337
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞
※各年度5月1日現在

7 評価と今後の方向性

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。




2. 地域子ども・子育て支援事業



つどいの広場 おひさま (井ノ口新町)

令和6年5月14日 事業開始
実施事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業

お子さんの発達が気になる保護者の方
も安心して立ち寄ることができるイン
クルーシブな親子のつどいの場をめざ
し、親子療育(児童発達支援)の実績
のある事業者により設置、運営されて
います。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課	保育課
-----	-----

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(1)時間外保育(延長保育)事業
3 事業内容	8時～17時30分を超えて保育を行う事業 実施園 7時～19時開設 47箇所 7時30分～18時30分開設 2箇所
4 計画策定時の現況	2018(H30)年度は、2014(H26)年度に比べ約1.3倍となっており、利用実績が増加傾向にある。全入所児童数の約41%が利用している。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定 2022(R4)年度 新設保育園開園(岡崎区域)で実施予定 2023(R5)年度 私立幼保連携認定型こども園開設(岡崎区域、矢作区域)で実施予定 2024(R6)年度 小規模保育事業所開設(岩津区域 中央区域)で実施予定

6 計画値と実績値


(単位:人)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	/	3,753	3,711	3,742	3,790	3,779
	確保の内容		3,753	3,711	3,742	3,790	3,779
	過不足		43園	43園	44園	46園	49園
実績	利用児童数	3,090	3,174	3,199	3,178	3,191	3,434
	実施施設数	43園	43	43	44	46	49
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。



区域別 時間外保育利用状況

単位(人)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	
中央 区域	計画	量の見込み		1,117	1,105	1,093	1,082	1,091
		確保の内容		1,117	1,105	1,093	1,082	1,091
		過不足		14 園	14園	14 園	14 園	16 園
	実績	利用者数	1,042	1064	1,029	999	978	983
		実施施設数	14 園	16園				
岡崎 区域	計画	量の見込み		622	618	686	728	724
		確保の内容		622	618	686	728	724
		過不足		6 園	6 園	7 園	8 園	8 園
	実績	利用者数	479	495	497	548	567	713
		実施施設数	6 園	6 園	6 園	7 園	7 園	8 園
大平 区域	計画	量の見込み		298	296	294	291	289
		確保の内容		298	296	294	291	289
		過不足		5 園	5 園	5 園	5 園	5 園
	実績	利用者数	289	317	332	330	321	320
		実施施設数	5 園	5 園	5 園	5 園	5 園	5 園
東部 区域	計画	量の見込み		176	173	170	167	164
		確保の内容		176	173	170	167	164
		過不足		3 園	3 園	3 園	3 園	3 園
	実績	利用者数	112	121	126	118	111	112
		実施施設数	3 園	3 園	3 園	3 園	3 園	3 園
岩津 区域	計画	量の見込み		461	453	445	436	438
		確保の内容		461	453	445	436	438
		過不足		5園	5園	5園	5園	6 園
	実績	利用者数	435	428	448	427	418	417
		実施施設数	5 園	5 園	5 園	5 園	5 園	6 園
矢作 区域	計画	量の見込み		591	586	580	619	614
		確保の内容		591	586	580	619	614
		過不足		4園	4園	4 園	5 園	5 園
	実績	利用者数	387	398	405	389	427	526
		実施施設数	4 園	4 園	4 園	4 園	5 園	5 園
六ツ美 区域	計画	量の見込み		433	427	422	417	411
		確保の内容		433	427	422	417	411
		過不足		4園	4園	4園	4園	4 園
	実績	利用者数	308	317	333	334	338	322
		実施施設数	4 園	4 園	4 園	4 園	4 園	4 園
額田 区域	計画	量の見込み		55	53	52	50	48
		確保の内容		55	53	52	50	48
		過不足		2園	2園	2園	2園	2 園
	実績	利用者数	38	39	29	33	32	41
		実施施設数	2 園	2 園	2 園	2 園	2 園	2 園

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課	保育課
-----	-----

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(2)一時預かり事業
3 事業内容	<p>【幼稚園・認定こども園】 在園児を教育時間後や長期休業中に保護者の希望に応じて、預かり保育を実施する事業等</p> <p>【保育園等】 保護者の就労、病気、出産又は育児疲れの解消などのため一時的に保育を実施する事業</p>
4 計画策定時の現況	保育園の利用実績は年々増加傾向にあり、2018(H30)年度は、対2014(H26)年度比で40%増となっている。 中央、岩津、矢作区域で利用が多くなっている。
5 計画内容	<p>【幼稚園】在園児を対象としたサービスであることから、各園で今後の量の見込みを確保できる予定</p> <p>【保育園】2021(R3)年度及び2022(R4)年度に岡崎区域で1園増を予定しており、市内24園において、今後の量の見込みに対する提供体制を確保する。</p>

6 計画値と実績値

(単位:人日)



幼稚園・認定こども園での一時預かり		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	84,849	84,000	83,137	82,290	81,441
	確保の内容		23園	24園	24園	24園	25園
実績	実施施設数	23園	23園	24園	24園	24園	24園
	自己評価	/	A	A	A	A	A

保育園等での一時預かり		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(必要利用定員総数)	/	7,233	7,500	7,767	7,679	7,590
	確保の内容		21,840	22,880	23,920	23,920	29,536
	過不足		21箇所	22箇所	23箇所	23箇所	27箇所
実績	保育園等 児童数	7,993	6,238	6,025	6,893	7,139	8,765
	実施施設数	21箇所	21箇所	24箇所	24箇所	23箇所	27箇所
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

- ・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
- ・令和6年度に新設された小規模保育事業所及び地域子育て支援拠点で一時預かり事業も開始しました。
- ・需要の高い事業であることから、今後も事業者との調整を進め、受け皿の拡大を図っていきます。



区域別 保育園等における一時預かり 利用状況

【保育園における一時預かり】

単位(人)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	
中央 区域	計画	量の見込み		2,122	2,096	2,070	2,047	2,020
		確保の内容		4,160	4,160	4,160	4,160	6,500
		過不足		4 園	4 園	4 園	4 園	6 園
	実績	利用者数	1,762	1,319	1,482	1,593	1,769	2,030
		実施施設数	4 園	4 園	4 園	4 園	4 園	6 園
岡崎 区域	計画	量の見込み		1,182	1,530	1,878	1,871	1,864
		確保の内容		2,080	3,120	4,160	4,160	4,160
		過不足		2 園	3 園	4 園	4 園	4 園
	実績	利用者数	812	584	657	782	807	737
		実施施設数	2 園	2 園	4 園	4 園	4 園	4 園
大平 区域	計画	量の見込み		581	575	569	562	556
		確保の内容		2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
		過不足		2 園	2 園	2 園	2 園	2 園
	実績	利用者数	410	393	277	138	190	193
		実施施設数	2 園	2 園	2 園	2 園	2 園	2 園
東部 区域	計画	量の見込み		310	303	296	290	284
		確保の内容		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
		過不足		1 園	1 園	1 園	1 園	1 園
	実績	利用者数	178	66	49	125	411	419
		実施施設数	1 園	1 園	1 園	1 園	1 園	1 園
岩津 区域	計画	量の見込み		850	837	822	807	793
		確保の内容		5,200	5,200	5,200	5,200	7,540
		過不足		5 園	5 園	5 園	5 園	6 園
	実績	利用者数	1,754	1,234	1,176	1,246	1,730	1,597
		実施施設数	5 園	5 園	5 園	5 園	5 園	6 園
矢作 区域	計画	量の見込み		1,203	1,191	1,180	1,167	1,154
		確保の内容		2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
		過不足		2 園	2 園	2 園	2 園	2 園
	実績	利用者数	1,207	1,128	1,669	2,186	1,205	1,418
		実施施設数	2 園	2 園	3 園	3 園	2 園	2 園
六ツ美 区域	計画	量の見込み		884	871	859	846	834
		確保の内容		4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
		過不足		4 園	4 園	4 園	4 園	4 園
	実績	利用者数	1,567	1,257	641	542	585	764
		実施施設数	4 園	4 園	4 園	4 園	4 園	4 園
額田 区域	計画	量の見込み		101	97	93	89	85
		確保の内容		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
		過不足		1 園	1 園	1 園	1 園	1 園
	実績	利用者数	303	257	74	281	442	602
		実施施設数	1 園	1 園	1 園	1 園	1 園	1 園

【地域子育て支援拠点における一時預かり】

単位(人)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
市全域 (岩津区域 に設置)	計画	量の見込み					936
		確保の内容					936
		過不足					1 箇所
	実績	利用者数					0
		実施施設数					1,005
							1 箇所

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課	保育課
-----	-----

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(3)地域子育て支援拠点事業
3 事業内容	就園前の子どもを持つ子育て家庭の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する事業 <実施場所> 総合子育て支援センター 1箇所 地区子育て支援センター 5箇所 つどいの広場(岡崎げんき館・各地域交流センター・R6. 5月より「おひさま」開設) 7箇所
4 計画策定時の現況	利用実績は、ほぼ横ばいである。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定 ※R6.3.計画変更 配慮が必要なお子さんでも気兼ねなく、安心して連れて行ける相談・支援の場を提供するための取組として、児童発達支援を行う事業者と連携による拠点の開設を検討する。

6 計画値と実績値


(単位:人日)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み(年間値)	/	208,168	206,648	205,119	203,568	204,972
	確保の内容(年間値)		208,168	206,648	205,119	203,568	204,972
実績	利用者数	195,393	82,383	99,805	111,676	129,424	141,039
	総合子育て支援センター	32,015	26,298	29,625	31,115	34,258	32,023
	地区子育て支援センター	16,855	9,583	10,795	14,206	13,176	12,955
	つどいの広場	146,523	46,502	59,385	66,355	81,990	96,061
	実施施設数	12 箇所	12箇所	12箇所	12箇所	12箇所	13箇所
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

- ・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
- ・引き続き利用者のニーズへ対応していきます。
- ・コロナ禍で一旦少なくなったプレイルームの利用者数が徐々に増えてきています。
- ・令和6年5月に新設された「つどいの広場 おひさま」には、年度末までに8,705人の利用者が訪れました。
- ・令和8年度から高年者センター岡崎及び地域福祉センターでも事業を開始できるよう準備を進めていきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課・こども家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(4)利用者支援事業
3 事業内容	子育て中の親子の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・保健や地域の子育て支援事業などの情報提供や、相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業 【基本型】:教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう身近な場所で寄り添い型の支援を行うもの 6箇所(R2)→7箇所(R3) 【母子保健型】:妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、助産師、保健師等が専門的な見地から相談支援を実施するもの 1箇所(R2)→2箇所(R3)
4 計画策定時の現況	2016(H28)年度から総合子育て支援センターで基本型、保健所で母子保健型を実施しており、2017(H29)年度から5か所の地区子育て支援センターで基本型を実施している。
5 計画内容	2021(R3)年度から福祉総合相談体制のこどもエリアで、基本型と母子保健型を実施 ※R3.1.15 計画変更(実施箇所数) ※R6.3 計画変更(地域子育て相談機関の記載)

6 計画値と実績値							
(単位:箇所)							
基本型		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画値	実施施設数	6	6	7	7	7	7
実績	実施施設数	6	6	7	7	7	1
	自己評価		A	A	A	A	A
(単位:箇所)							
基本型のうち地域子育て相談機関		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画値	実施施設数						6
実績	実施施設数						6
	自己評価						A
(単位:箇所)							
母子保健型		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画値	実施施設数	1	1	2	2	2	2
実績	実施施設数	1	1	2	2	2	
	自己評価		A	A	A	A	
(単位:箇所)							
こども家庭センター型		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画値	実施施設数						1
実績	実施施設数						1
	自己評価						A
※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞							

7 評価と今後の方向性	
計画どおりの提供体制を確保できています。	
【基本型】	
・児童福祉法の改正により、子育て世帯やこどもの身近な相談機関として、「地域子育て相談機関」の整備に努めることが規定されました。本市においては、総合子育て支援センターと5つの地区子育て支援センターを地域子育て相談機関として位置づけ、子育て世帯の相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携し、支援を行っていきます。	
【母子保健型】	
・児童福祉法及び母子保健法の改正により、令和6年度から、こども家庭センターが新設され、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営する「こども家庭センター型」となり、妊娠期からの子育て世帯における多様なニーズに対応するとともに児童虐待の未然防止を推進します。	

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(5) 病児・病後児保育事業
3 事業内容	症状の急変は認められないものの、病気の回復期に至っていない子ども、あるいは、病気の回復期にあり、まだ集団保育等が困難な子どもを一時的に預かる事業 【病児保育】1箇所(MON TAMIA(モンタミア)) 【病後児保育】2施設(八帖保育園、岡崎げんき館)
4 計画策定時の現況	利用実績は年度によりばらつきがある。 2019(令和元)年度から病児保育を実施している。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定

6 計画値と実績値


(単位:人日)

			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み			904	898	890	885	878
	確保の内容	病児		960	960	960	960	960
		病後児		2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
実績	利用児童	病児	85	61	298	322	509	572
		病後児	7	8	32	93	58	9
	自己評価			A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。




子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課	こども育成課
-----	--------

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(6)放課後児童健全育成事業
3 事業内容	<p>【放課後児童クラブ】 保護者が就労等により昼間、家庭にいない小学生を対象に、遊びと生活の場を与える放課後の居場所を提供し、児童の健全育成を図る事業 実施施設 児童育成センター 38クラブ(R6)※増減なし / 民間児童クラブ 13⇒15クラブ(R6)</p> <p>【放課後子ども教室(学区こどもの家)】 保護者の就労の有無にかかわらず、全ての小学生を対象に、地域社会の中で、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを図る事業 実施箇所 学区こどもの家 43館 学校施設等 4箇所</p>
4 計画策定時の現況	利用希望者が近年著しく増えており、事業供給量が不足している。放課後児童クラブと放課後子ども教室の違いが保護者にとって分かりにくく、ニーズが混在している状況となっている。
5 計画内容	小学校施設の活用について、教育委員会と連携して検討していく。また、市営住宅の建て替え整備に合わせ、市営住宅敷地内に放課後児童クラブを併設して整備する。事業量の不足する学区において民間事業者の参入を促進し、事業量の確保を図る。放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携を図る一方で、役割を分担し、児童の居場所を確保する。国の放課後児童クラブ送迎支援事業等を活用して、余裕のある学区で児童を受入れることにより、学区間の需給バランスの改善を図る。

6 計画値と実績値


		(単位:人)					
放課後児童クラブ		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み	/	3,413	3,527	3,672	3,591	3,725
	低学年		2,790	2,858	2,958	2,887	2,990
	高学年		623	669	714	704	735
	確保の内容(予定利用者数合計)		3,260	3,410	3,540	3,570	3,725
	過不足		▲ 153	▲ 117	▲ 132	▲ 21	0
実 績	放課後児童クラブ 利用児童数	3,067	3,056	3,079	3,179	3,388	3,510
	低学年	2,567	2,523	2,530	2,630	2,771	2,838
	高学年	500	533	549	549	617	672
	待機児童数	103	133	123	129	105	153
	低学年	103	133	123	129	105	153
	高学年	0	0	0	0	0	0
	実施施設数	59 箇所	59 箇所	62箇所	63箇所	64箇所	66箇所
自己評価	/	B	B	B	B	B	



放課後子ども教室		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	/	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	低学年		480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
	高学年		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	確保の内容(予定利用者数合計)		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	過不足		0	0	0	0	0
実績	年間延べ利用児童数	529,088	389,848	419,739	432,716	456,569	455,597
	低学年	425,418	320,464	335,008	347,334	352,685	344,644
	高学年	103,670	69,384	84,731	85,382	103,884	110,953
	実施箇所数	47箇所	47箇所	47箇所	47箇所	47箇所	47箇所
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

※各年度5月1日現在



7 評価と今後の方向性

- ・令和8年4月に「市営大樹寺住宅1号棟」に併設して令和5年度から整備を進めてきた放課後児童クラブの児童受入れを開始する予定です。
- ・令和5年度の放課後子ども教室の利用人数は、新型コロナウイルス感染症流行前の水準まで回復傾向にあります。特に高学年児童の利用人数は、新型コロナウイルス感染症の流行前より多くなっており、今後も引き続き児童の放課後の居場所提供に努めていきます。

学区別の利用状況(クラブ利用者のいる学区のみ)

		利用者						待機児童数					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
梅園	低	121	123	113	111	109	126	6	2	1	0	2	4
	高	19	10	15	20	30	15	0	0	0	0	0	0
	計	140	133	128	131	139	141	6	2	1	0	2	4
根石	低	50	60	63	70	84	77	0			0	0	0
	高	33	11	17	17	18	38	0			0	0	0
	計	83	71	80	87	102	115	0	0	0	0	0	0
男川	低	85	78	65	73	94	85	0			0	5	3
	高	17	20	23	29	8	15	0			0	0	0
	計	102	98	88	102	102	100	0	0	0	0	5	3
美合	低	40	38	46	39	34	32	1	1		0	1	1
	高	11	11	4	11	16	17	0	0		0	0	0
	計	51	49	50	50	50	49	1	1	0	0	1	1
緑丘	低	68	67	64	70	103	130	21	12	17	19	0	13
	高	3	2	2	4	16	17	0	0	0	0	0	0
	計	71	69	66	74	119	147	21	12	17	19	0	13
羽根	低	84	96	97	99	90	97	2	6		10	5	8
	高	11	16	15	7	19	16	0	0		0	0	0
	計	95	112	112	106	109	113	2	6	0	10	5	8
岡崎	低	101	103	108	110	109	118	7	29	12	8	2	1
	高	12	2	4	3	16	20	0	0	0	0	0	0
	計	113	105	112	113	125	138	7	29	12	8	2	1
六名	低	139	142	136	133	141	140	0			0	0	0
	高	31	35	44	33	38	31	0			0	0	0
	計	170	177	180	166	179	171	0	0	0	0	0	0
三島	低	59	64	65	66	63	58	4	2	6	3	1	3
	高	7	2	1	0	4	8	0	0	0	0	0	0
	計	66	66	66	66	67	66	4	2	6	3	1	3
竜美丘	低	82	87	80	71	74	84	0	4		0	0	1
	高	8	12	14	22	21	23	0	0		0	0	0
	計	90	99	94	93	95	107	0	4	0	0	0	1
連尺	低	54	57	62	80	89	91	0			0	0	0
	高	6	14	18	10	13	20	0			0	0	0
	計	60	71	80	90	102	111	0	0	0	0	0	0
広幡	低	65	62	73	82	86	85	8		4	9	9	16
	高	16	25	22	15	13	16	0		0	0	0	0
	計	81	87	95	97	99	101	8	0	4	9	9	16
井田	低	137	133	131	138	146	142	1	4	6	3	10	6
	高	15	18	21	15	11	11	0	0	0	0	0	0
	計	152	151	152	153	157	153	1	4	6	3	10	6
愛宕	低	18	15	19	17	16	11	0			0	0	0
	高	11	14	10	9	10	12	0			0	0	0
	計	29	29	29	26	26	23	0	0	0	0	0	0
福岡	低	96	84	78	84	95	103	0			0	0	0
	高	36	41	37	47	52	53	0			0	0	0
	計	132	125	115	131	147	156	0	0	0	0	0	0
竜谷	低	3	1	1	1	1	1	0			0	0	0
	高	1	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	計	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
藤川	低	30	33	36	45	42	45	0			0	1	1
	高	20	16	9	5	8	6	0			0	0	0
	計	50	49	45	50	50	51	0	0	0	0	1	1
山中	低	38	34	29	31	34	31	0			0	0	0
	高	8	17	14	4	4	7	0			0	0	0
	計	46	51	43	35	38	38	0	0	0	0	0	0

		利用者						待機児童数					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
本宿	低	43	48	42	41	43	43	2	3		0	1	1
	高	7	3	9	9	9	9	0	0		0	0	0
	計	50	51	51	50	52	52	2	3	0	0	1	1
常磐	低	18	23	32	26	30	28	0			0	0	0
	高	2	4	2	10	11	18	0			0	0	0
	計	20	27	34	36	41	46	0	0	0	0	0	0
細川	低	105	106	103	92	104	88	1	2	3	1	0	0
	高	25	24	29	36	24	39	0	0	0	0	0	0
	計	130	130	132	128	128	127	1	2	3	1	0	0
岩津	低	60	53	58	58	54	48	3	1	6	1	2	3
	高	7	13	7	9	12	18	0	0	0	0	0	0
	計	67	66	65	67	66	66	3	1	6	1	2	3
大樹寺	低	83	80	100	102	90	104	6			0	0	2
	高	19	22	26	29	26	17	0			0	0	0
	計	102	102	126	131	116	121	6	0	0	0	0	2
大門	低	75	73	73	83	87	93	0	2	2	8	19	26
	高	22	25	27	16	13	7	0	0	0	0	0	0
	計	97	98	100	99	100	100	0	2	2	8	19	26
矢作東	低	48	61	57	70	80	94	0			0	0	0
	高	39	33	35	32	35	33	0			0	0	0
	計	87	94	92	102	115	127	0	0	0	0	0	0
矢作北	低	65	65	65	65	65	69	5	23	29	45	28	14
	高	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	66	65	65	65	65	69	5	23	29	45	28	14
矢作西	低	38	41	35	31	31	29	0	2		0	0	0
	高	5	9	10	15	13	11	0	0		0	0	0
	計	43	50	45	46	44	40	0	2	0	0	0	0
矢作南	低	121	109	100	107	116	122	2	3	1	4	1	5
	高	7	18	25	18	19	21	0	0	0	0	0	0
	計	128	127	125	125	135	143	2	3	1	4	1	5
六美中	低	25	15	15	30	30	36	0			0	0	3
	高	8	12	9	9	9	4	0			0	0	0
	計	33	27	24	39	39	40	0	0	0	0	0	3
六美北	低	70	78	88	91	96	97	0			0	4	6
	高	21	17	8	8	6	5	0			0	0	0
	計	91	95	96	99	102	102	0	0	0	0	4	6
六美南	低	61	57	62	77	82	78	2	1	7	0	0	22
	高	5	7	3	10	15	24	0	0	0	0	0	0
	計	66	64	65	87	97	102	2	1	7	0	0	22
城南	低	67	67	62	62	59	54	5	6		0	0	0
	高	0	0	8	20	19	22	0	0		0	0	0
	計	67	67	70	82	78	76	5	6	0	0	0	0
上地	低	110	98	95	112	113	111	0	2		0	0	1
	高	31	24	33	20	36	43	0	0		0	0	0
	計	141	122	128	132	149	154	0	2	0	0	0	1
小豆坂	低	83	79	68	69	69	79	3	10	5	1	0	2
	高	16	15	20	25	35	31	0	0	0	0	0	0
	計	99	94	88	94	104	110	3	10	5	1	0	2
北野	低	82	63	72	62	77	82	0			0	0	0
	高	10	21	13	15	18	18	0			0	0	0
	計	92	84	85	77	95	100	0	0	0	0	0	0
六美西	低	100	98	99	94	95	90	24	16	24	17	13	11
	高	0	0	1	4	4	9	0	0	0	0	0	0
	計	100	98	100	98	99	99	24	16	24	17	13	11
豊富	低	43	32	38	38	40	37	0	2		0	1	0
	高	10	20	14	13	16	18	0	0		0	0	0
	計	53	52	52	51	56	55	0	2	0	0	1	0
計	低	2,567	2,523	2,530	2,630	2,771	2,838	103	133	123	129	105	153
	高	500	533	549	549	617	672	0	0	0	0	0	0
	計	3,067	3,056	3,079	3,179	3,388	3,510	103	133	123	129	105	153

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子育て家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(7) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
3 事業内容	育児の援助を行いたい人と援助を受けたい人を会員として登録し、相互援助活動の紹介を行う事業
4 計画策定時の現況	依頼会員の増加に伴い、2018(H30)年度において初めて会員数1,500人を超過し、利用実績も増えている。 就学前児童の利用が2014(H26)年度～2018(H30)年度の5年間で約1.1倍に増加したのに対し、小学生の利用は送迎のニーズが増えている傾向が強く、週平均、年間伸び利用者数ともに約3倍に増加している。
5 計画内容	援助会員のさらなる増加に努め、増大するニーズに対応できる提供体制を維持する。

6 計画値と実績値

(単位:回)


量の見込みと確保の内容		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	/	9,200	9,950	10,700	11,450	12,200
	就学前児童		4,000	4,100	4,200	4,300	4,400
	小学生		5,200	5,850	6,500	7,150	7,800
実績	利用実績	8,389	7,619	7,999	8,302	8,693	7,772
	就学前児童	5,535	4,700	4,103	5,279	3,845	3,548
	小学生	2,854	2,919	3,896	3,023	4,848	4,224
	自己評価	/	A	A	A	A	A

会員数		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
依頼会員		1,421	1,405	1,458	1,463	1,487	1,462
援助会員		192	191	190	172	170	172
	援助会員	113	114	122	113	113	120
	両会員	79	77	68	59	57	52

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

- ・利用人数は年度により異なるものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
- ・仕事等と育児を両立できる環境整備、地域の子育て支援のため事業を実施していきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子ども家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(8)子育て短期支援事業(ショートステイ)
3 事業内容	保護者が病気や出産、看護などで養育が一時的に困難になった場合に、1週間以内(宿泊を伴う)を原則として児童養護施設等で児童の養育・保護を行う事業。 施設数 5箇所(市内3箇所、市外2箇所)
4 計画策定時の現況	利用日数及び利用者数は、年度によって異なっている。 臨時的需要の事業であるものの、一定の利用ニーズがあり、繰り返しの利用も増加している。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定。

6 計画値と実績値


(単位:人日)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み	/	90	90	90	90	90
	確保の内容		90	90	90	90	90
実 績	利用実績	39	82	79	61	109	90
	契約施設数	5施設	5施設	5施設	5施設	5施設	5施設
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

- ・利用日数は年度により異なるものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
- ・支援を必要とする家庭がサービス提供を受けられるよう、引き続き事業周知に努めるとともに、様々な家庭のニーズにも柔軟に対応できるよう受け入れ施設との連携を図り事業を進めていきます。
- ・2023年度から新たに里親への委託を開始し、預け先の選択肢が増えました。施設ではできない学校や保育園等への通学・通園ができるようになるなどのメリットがあります。
- ・2024年度から施設で児童の養育方法や関わり方について支援が必要な親子を受け入れ支援を行う親子入所を開始し1組の親子が利用しました。
- ・2025年度から、保護者の就労等による理由で平日夜間や休日日中の預かりが必要な方を対象に、トワイライトステイを実施しております。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子ども家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(9)乳児家庭全戸訪問事業(こんには赤ちゃん事業)
3 事業内容	生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報の提供、親子の心身の状況や養育環境などの把握・助言を行う事業 こんには赤ちゃん訪問員(保育士等)で実施
4 計画策定時の現況	訪問率は、98%以上で推移している。未訪問家庭の追跡調査や他事業との連携(3歳児健診未受診・未就園児童を対象とする家庭訪問・保育園巡回)により、子どもの養育状況の把握に努めている。養育上の支援が必要な家庭については他課(保健所)に情報提供して継続支援の依頼をしている。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定


6 計画値と実績値

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み (訪問員による訪問対象乳児数)	/	2,907	2,892	2,877	2,862	2,847
	訪問対象乳児数	2,311	2,194	3,013	2,675	2,631	2,495
実 績	訪問実施数	2,281	2,178	2,992	2,662	2,631	2,495
	訪問率	98.7%	99.3%	99.3%	99.5%	100.0%	100.0%
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・訪問員が訪問等で子育てに関する情報の提供や相談対応することにより、育児に対する悩みや不安の軽減、乳児家庭の孤立化の防止に努めています。今後も民生委員児童委員と情報共有し地域の見守り体制の構築を図っていきます。
・継続的な支援が必要な家庭については関係機関に情報提供し、切れ目ない支援体制を推進していきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子ども家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(10)養育支援訪問事業
3 事業内容	乳児家庭全戸訪問事業や母子保健事業、関係機関からの連絡等により、養育支援が特に必要と判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する相談・指導、助言や家事援助等を行う事業。
4 計画策定時の現況	専門職による訪問が必要な世帯は増加傾向にあるものの、家庭のリスクが高ければ高いほど家庭訪問の受入れが難しくなる傾向にある。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定。

6 計画値と実績値

専門職訪問(養育相談等)			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	対象世帯数	/	30	30	30	30	30
		延べ回数	/	240	240	240	240	240
実績	対象世帯数		25	41	40	32	42	47
	延べ回数		130	295	258	137	243	341
自己評価			/	A	A	A	A	A




ヘルパー派遣(家事援助等)			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	対象世帯数	/	10	10	10	10	/
		延べ回数	/	120	120	120	120	/
実績	対象世帯数		6	7	6	7	13	/
	延べ回数		98	138	113	99	186	/
自己評価			/	A	A	A	A	/

家庭訪問型子育て支援(家事援助等)			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	対象世帯数	/	/	/	80	80	/
		延べ回数	/	/	/	800	800	/
実績	対象世帯数		/	/	/	69	63	/
	延べ回数		/	/	/	436	268	/
自己評価			/	/	/	A	A	/

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・専門職訪問は、対象世帯数、延べ回数とも見込み量を超えたものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
 ・ヘルパー派遣については、R6年度から子育て世帯訪問支援事業へ移行しております。
 ・養育支援が必要な家庭は多くありながら関わりを持つことが難しいのが現状です。児童虐待の早期発見・早期対応や発生予防には重要な事業であり、様々な方法を駆使して関係づくりを試みながら、事業を進めていきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子ども家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(10-1)子育て世帯訪問支援事業
3 事業内容	虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として、ヘルパーによる家事・子育て等の支援を実施し、家庭や養育環境を整えるための事業です。サポートプランに基づいてサービス内容を計画します。
4 計画策定時の現況	児童福祉法の改正に伴い、2023年度まで養育支援訪問事業として実施されていたヘルパー派遣が、子育て世帯訪問支援事業として実施されることになりました。
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定。

6 計画値と実績値			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み	対象世帯数						61
		延べ回数						360
実 績		対象世帯数						13
		延べ回数						83
		自己評価						A

7 評価と今後の方向性
 支援を必要とする家庭にはサポートプランに基づいて適切にサービスを提供しております。当センターで虐待リスクを察知したもののサービスの利用を拒まれる家庭については、当センターの職員による定期的な訪問や関係機関に家庭の見守りを依頼するなどして、虐待の未然防止に努めます。

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子育て家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業							
2 事業名	(10-2)親子関係形成支援事業							
3 事業内容	子どもとの関わり方や子育ての仕方に悩みや不安を抱える保護者に対して、グループワーク、ロールプレイを通じて親子間における適切な関係性の構築を図る事業です。							
4 計画策定時の現況	児童福祉法の改正に伴い、2024年度から実施されることになりました。							
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定。							
6 計画値と実績値								
			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み	実人数						5
		延べ人数						20
実 績		実人数						6
		延べ人数						19
		自己評価						A
7 評価と今後の方向性								
<p>本講座を実施することで、参加者は日常の子育てのあり方を振り返り、より良い子育ての方法を考えながら、それぞれが抱える子育ての苦労を共有するものとなった。講座中の参加者の様子やアンケートから充実した講座であったことを確認できた。講座の周知方法を検討し、必要とする保護者に本講座が届くよう努めます。</p>								

子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 子育て家庭センター

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(11)妊婦に対する健康診査
3 事業内容	妊婦と胎児の異常を早期に発見し適正医療につなげるとともに、保健指導の実施により、安全・安心な出産と健全な育児に臨めるよう、必要な回数の健康診査の受診を促し、公費負担を行う事業
4 計画策定時の現況	県内協力医療機関等への委託契約(県外受診は償還払)により実施
5 計画内容	現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定


6 計画値と実績値

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計 画	量の見込み(健診回数)	/	46,200	45,600	45,000	44,500	43,900
	対象人数	/	3,660	3,615	3,570	3,525	3,480
	受診票(回)	/	14	14	14	14	14
	受診票使用率	/	90%	90%	90%	90%	90%
実 績	妊娠届出件数	3,163	3,026	2,933	2,662	2,643	2,483
	延べ受診者数	39,199	36,747	37,498	34,968	32,728	31,253
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・平成27年3月31日厚生労働省告示の「妊娠に対する健康診査についての望ましい基準」に準じて妊婦健康診査の実施ができており、今後も継続していきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(12)実費徴収に係る補足給付事業
3 事業内容	就学前の子どものうち、年収360万円未満相当世帯の子ども及び第3子以降のすべての子どもに対して、教育を利用するために必要な副食費相当分の費用を助成する事業
4 計画策定時の現況	幼児教育の無償化に伴い、2019(R元)年10月から開始
5 計画内容	必要な援助を行い、保護者の負担軽減を図る。

6 計画値と実績値


(単位:人日)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み	/	667	660	653	646	640
	確保の内容		667	660	653	646	640
実績	利用実績	444	477	638	656	573	612
	契約施設数	23 施設	25 施設	23 施設	23 施設	22 施設	20 施設
	自己評価	/	A	A	A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
 ・支援が必要な家庭がサービス提供を受けられるよう、引き続き事業周知に努めるとともに、様々な家庭のニーズにも柔軟に対応できるよう受け入れ施設との連携を図り事業を進めていきます。



子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表

担当課 保育課

1 区分	2 地域子ども・子育て支援事業
2 事業名	(13)多様な事業者の参入促進・能力活用事業
3 事業内容	就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者に対して利用料の一部を助成する事業
4 計画策定時の現況	国の制度改正に伴い、2022(令和4)年4月から開始
5 計画内容	必要な援助を行い、保護者の負担軽減を図る。

6 計画値と実績値

(単位:人日)

		2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
計画	量の見込み				3	5	7
	確保の内容				3	5	7
実績	利用実績				3	4	3
	契約施設数				3 施設	4 施設	5 施設
	自己評価				A	A	A

※評価:A-計画どおり、B-計画どおり進んでいない、C-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

- ・計画どおり援助できている状況です。
- ・事業を開始して間もないこともあり、今後の動向を注視し、事業を進めていきます。

