

## 策定スケジュール

	平成30年						平成31年												平成32年				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
【基礎調査】																							
現状把握・関連計画等の把握																							
地域の特性等の把握																							
庁内ヒアリング																							
調査結果からの課題の把握																							
【ニーズ調査】																							
調査対象者の抽出																							
調査項目の設定、調査票作成																							
配布、回収、入力・集計																							
分析・報告書作成・印刷																							
検証ヒアリング																							
【各種検討】																							
事業の見込み量の検討																							
事業計画の予備検討																							
事業量等の確保方策の検討																							
【計画策定】																							
施策体系整理																							
骨子案の作成																							
素案の作成																							
パブリックコメント																							
計画書の編集																							
計画書概要版の作成																							
【会議】																							
子ども・子育て会議			◎			●			●		○			○		○					○		

※会議の開催予定月 ●：開催予定 ○：平成31年度の想定される予定（未定）