

## 契約内容の公表(4月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市元能見町ほか1箇町地内	工事延長 L=620.2m 管渠更生工φ230 L=261.3m 管渠更生工φ300 L=202.1m 管渠更生工φ380 L=97.9m 管渠工φ250 L=58.9m 人孔工 2箇所	69,452,900	152,900	R3.4.5	R3.11.26	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水工事課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事	岡崎市福寿町ほか1箇町地内	工事延長 L=712.6m 管渠更生工φ230 L=387.0m 管渠更生工φ300 L=237.2m 管渠更生工φ380 L=77.4m 管渠工φ250 L=11.0m 人孔工 4箇所	73,891,400	191,400	R3.4.15	R3.11.26	株式会社東洋工務店	岡崎市矢作町字橋塚26-11	上下水道部下水工事課	岡崎市工事請負契約約款61条の規定に基づき、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として契約金額を変更する。
変更	土木一式工事	岡崎駅西口駅前広場改修整備工事	岡崎市羽根西新町ほか1箇町地内	側溝工 L=385(382)m 車道照明灯 N=4基(-) 舗装工 A=4795(4520)m <sup>2</sup> 横断防止柵 L=70m(-) 構造物撤去工 N=1式	133,339,800	16,189,800	R3.4.20	R3.4.30	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	市街地整備課	道路管理者との協議により、照明工及び防護柵工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=151m 舗装工 A=686m <sup>2</sup> (2,001m <sup>2</sup> )	25,558,500	-4,471,500	R3.4.20	R3.8.6	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路建設課	関係機関との協議により、舗装工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道東奥洞七ツ池線 道路改良工事	岡崎市洞町地内	工事延長 L=60m 補強土壁工 1式 排水施設工 L=216m(399m) 巨石小割 V=520m3(—)	103,019,400	4,459,400	R3.4.23	R3.5.28	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字 五本松2-1	道路建設課	掘削時において、想定していない岩が確認されたことにより、小割作業に必要な費用が発生したため、道路土工を増工する。
随契	機械器具設置工事	仁木浄水場薬品注入ポンプ整備工事	岡崎市仁木町地内	NO.1、NO.2PAC注入ポンプ整備工 1式 苛性(分水井用)注入ポンプ整備工 1式 NO.1次亜注入ポンプ整備工 1式	4,070,000		R3.4.26	R3.8.31	中日本管機株式会社	豊橋市東小田原町8	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場における薬品注入ポンプのうち、NO. 1、NO. 2のPAC注入ポンプ、苛性(分水井用)注入ポンプ、NO. 1次亜注入ポンプの整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。対象設備は、日揮装株式会社により、設計・製造された設備で、整備工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため「日揮装株式会社」の設備を維持管理している代理店の「中日本管機株式会社」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
変更	土木一式工事	市道岩津住宅7号線ほか1路線 交差点改良工事	岡崎市岩津町地内	工事延長 L=168m 側溝工 L=204m(229m)	43,291,600	5,561,600	R3.4.26	R3.5.28	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字 檀ノ上97-1	道路建設課	地元及び路線バス誘導の調整により安全対策の増強が必要となったため、交通誘導員を増工する。
変更	土木一式工事	才栗橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市才栗町地内	橋りょう耐震補強工一式 仮設工 一式	49,820,100	-3,527,700	R3.4.26	R3.5.28	株式会社桐山組	岡崎市伊賀町字 愛宕山38	道路予防保全課	施工ヤードへの進入方法変更にともない、仮締切工を減工する。
随契	とび・土工・コンクリート工事	鹿乗川流域浸水対策調査施設設置工事	岡崎市矢作町ほか2箇町地内	小型水位センサ設置 8基	3,190,000		R3.4.20	R3.11.30	モービルプランニング株式会社	岡崎市大平町字 八ッ幡79-1	河川課	本工事は矢作町ほか2箇町における周辺の浸水対策を行うための調査として必要な水位計を設置することを目的とする。対象設備は、積水樹脂株式会社により設計、構築された水位計監視システムと連動するものであり、技術的知識が不可欠であるため、当該設備に係る維持管理部門を担う「モービルプランニング株式会社」と随意契約を行うものである。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)
随契	土木一式工事	農業集落排水(霞川地区)管路布設替工事	岡崎市宮石町地内	工事延長 L=23.8m 管路工 L=23.8m 管路撤去工 L=23.8m 人孔工 N=1箇所	2,068,000		R3.4.26	R3.7.30	株式会社山口土木	岡崎市東明大寺町13-17	上下水道部下水施設課	本工事は、現に契約履行中の道路改良工事(道路建設課発注 奥殿町ほか1箇町地内 請負業者:株式会社山口土木)に支障となる管路の移設を行うものであるが、現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び経費の節減、安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号