

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
愛知県	岡崎市	葵地区	竜城											
			常磐											
			岩津						①～④				⑤	
			大樹寺											
			中部											
		額田地区	豊富											
			鳥川											
			夏山											
			千万町							①～④			⑤	
			宮崎											
			大雨河											
			形埜											
			下山											

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③集積計画図の作成
- ④ワークショップ(話し合い)の開催
- ⑤人・農地プランの決定手続き(周知)