

岡崎市公用車EVカーシェアリング事業 スケジュール(イメージ)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
契約 関連	●優先交渉権者決定							
	●現地調査							
	●詳細協議							
	●契約締結							
電気 工事	●設計							
	●一部充電器先行導入						●一部充電器譲渡	
	●高圧受変電設備・充電器設置						●高圧受変電設備・充電器譲渡	
	●太陽光発電設備設置						●太陽光発電設備譲渡	
カー シェア	●車両調達							
	●システム構築		●システム運用開始					
	●一部車両先行導入					●一部車両リース満了		
	●車両導入							●車両リース満了
	●事業周知・利用啓発							
	●サービス開始							●サービス終了
エネ ルギー 利活用	●エネマネシステム構築							
	●エネマネシステム運用開始							
	●(EVを介して)災害時に電力供給							
	●(EVを介して)イベント時に電力供給							