

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
東海中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H28.7～H29.3	375	375	165,000	165,000	平成28年度	
緑丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.11～H29.2	184	184	70,242	70,242	平成28年度	
矢作東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H28.11～H29.3	1	1	8,704	8,704	平成28年度	
六ツ美中部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H28.11～H29.3	1	1	4,549	4,549	平成28年度	
六ツ美南部小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H28.11～H29.3	1	1	7,815	7,815	平成28年度	
六ツ美南部小学校	(4)	37	太陽光発電等	校	R	H28.11～H29.3	10	10	18,275	18,275	平成28年度	
六ツ美南部小学校	(4)	37	太陽光発電等	校	R	H28.11～H29.3	1	1	10,000	10,000	平成28年度	
甲山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	376	376	12,839	12,839	平成28年度	
美川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	313	313	15,089	15,089	平成28年度	
南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	654	654	18,589	18,589	平成28年度	
竜海中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	344	344	14,089	14,089	平成28年度	
葵中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	390	390	15,089	15,089	平成28年度	
城北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	439	439	16,589	16,589	平成28年度	
東海中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	355	355	15,089	15,089	平成28年度	
岩津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	300	300	8,589	8,589	平成28年度	
矢作中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H28.11～H29.3	1	1	11,159	11,159	平成28年度	
矢作中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	425	425	12,089	12,089	平成28年度	
矢作北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	350	350	14,089	14,089	平成28年度	
竜南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	585	585	18,089	18,089	平成28年度	
北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	366	366	15,089	15,089	平成28年度	
六ツ美北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	460	460	15,089	15,089	平成28年度	
翔南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.11～H29.3	245	245	11,589	11,589	平成28年度	

梅園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	242	242	12,815	12,815	平成28年度
根石小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	515	515	19,415	19,415	平成28年度
竜美丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	489	489	18,040	18,040	平成28年度
広幡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	551	551	21,615	21,615	平成28年度
井田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	432	432	13,365	13,365	平成28年度
細川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	529	529	18,040	18,040	平成28年度
矢作東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.3	65	65	33,383	33,383	平成28年度
矢作北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	494	494	19,415	19,415	平成28年度
上地小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	460	460	13,365	13,365	平成28年度
福岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	508	508	14,465	14,465	平成28年度
河合中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	232	232	10,615	10,615	平成28年度
常磐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	141	141	6,765	6,765	平成28年度
六ツ美中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	302	302	10,615	10,615	平成28年度
新香山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	550	550	19,415	19,415	平成28年度
額田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	412	412	13,915	13,915	平成28年度
額田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.3	32	32	13,362	13,362	平成28年度
奥殿小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9～H30.2	1	1	7,886	7,886	平成29年度
矢作南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9～H30.2	1	1	13,453	13,453	平成29年度
葵中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9～H30.2	1	1	18,181	18,181	平成29年度
竜南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.9～H30.2	1	1	19,491	19,491	平成29年度
男川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	420	420	16,454	16,454	平成29年度
緑丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.2～H30.3	91	91	34,914	34,914	平成29年度
羽根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	550	550	21,854	21,854	平成29年度
岡崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.2～H30.3	145	145	55,028	55,028	平成29年度
六名小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	558	558	21,854	21,854	平成29年度
竜美丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.2～H30.3	135	135	52,492	52,492	平成29年度
福岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	509	509	21,854	21,854	平成29年度

竜谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.2～H30.3	180	180	108,579	108,579	平成29年度	
竜谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	258	258	27,026	27,026	平成29年度	
細川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.2～H30.3	56	56	44,880	44,880	平成29年度	
大樹寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	516	516	21,854	21,854	平成29年度	
大門小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	529	529	21,854	21,854	平成29年度	
六ツ美北部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	529	529	20,504	20,504	平成29年度	
六ツ美南部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	353	353	16,454	16,454	平成29年度	
小豆坂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	279	279	16,454	16,454	平成29年度	
六ツ美西部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	590	590	21,854	21,854	平成29年度	
北野小学校	(4)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6～H29.12	10	10	23,990	23,990	平成30年度	
北野小学校	(4)	37	太陽光発電等	校	R	H29.6～H29.12	1	1	10,000	10,000	平成30年度	
奥殿小学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	832	832	24,579	24,579	平成30年度	
甲山中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	2,264	2,264	31,508	31,508	平成30年度	
矢作北中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	1,516	1,516	26,561	26,561	平成30年度	
新香山中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	2,204	2,204	31,094	31,094	平成30年度	
竜南中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	2,250	2,250	31,094	31,094	平成30年度	
北中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	2,258	2,258	31,094	31,094	平成30年度	
六ツ美北中学校	(4)	06	大規模改造(老朽:エコ改修)	屋	R	H30.10～H31.2	2,284	2,284	31,049	31,049	平成30年度	
計									1,580,234	1,580,234		
(参考)負担金事業												
岡崎小学校	—		負担金事業	校	R	H28.6～H29.3	437	437	113,771	113,771	平成28年度	
常磐南小学校	—		負担金事業	校	R	H28.6～H29.3	315	315	131,645	131,645	平成28年度	
矢作北小学校	—		負担金事業	校	S	H29.8～H30.3	524	524	198,019	198,019	平成29年度	