

岡崎市公用車EVカーシェアリング事業 スケジュール(イメージ)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
契約 関連		●優先交渉権者決定						
		●現地調査						
		●詳細協議						
		●契約締結						
電気 工事		●設計						
		●一部充電器先行導入					●一部充電器譲渡	
		●高圧受変電設備・充電器設置					●高圧受変電設備・充電器譲渡	
		●太陽光発電設備設置					●太陽光発電設備譲渡	
カー シェア		●車両調達						
		●システム構築		●システム運用開始				
		●一部車両先行導入					●一部車両リース満了	
			●車両導入					●車両リース満了
			●事業周知・利用啓発					
			●サービス開始					●サービス終了
エネ ルギー 利活用		●エネマネシステム構築						
			●エネマネシステム運用開始					
			●(EVを介して)災害時に電力供給					
			●(EVを介して)イベント時に電力供給					