

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛知県	岡崎市	葵地区	竜城					① ~ ④			⑤
			常磐								
			岩津								
			大樹寺								
			中部								
		額田地区	豊富					① ~ ④			⑤
			鳥川								
			夏山								
			千万町								
			宮崎								
			大雨河								
			形埜								
			下山								

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③集積計画図の作成
- ④ワークショップ(話し合い)の開催
- ⑤人・農地プランの決定手続き(周知)