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岡崎市では、安心して子どもを産み、子育てに夢や希望をもつことができる社会の実

現をめざして、平成27年３月に「おかざきっ子 育ちプラン（岡崎市子ども・子育て支

援事業計画）」を策定し、子育て環境の整備を進めています。

本計画では、子ども・子育て支援新制度に基づく各種事業について具体的な目標事業

量と確保の方策、実施時期を設定しています。これらの事業については、岡崎市子ど

も・子育て会議を評価機関として位置づけ、各年度において実施状況を点検・評価し、

計画的な進行管理と事業の改善を行っていきます。

本書は、平成28年度の進捗状況についてとりまとめ報告するものです。

資料１
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H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

計画書は岡崎市のホームページからご覧いただけます。

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1563/1618/p018326.html

子ども・子育て支援新制度 と おかざきっ子 育ちプラン

急速な少子化の進行や、家庭・地域を取り巻く環境の変化など、子ども・子育てをめぐ

る様々な課題を解決するために、平成24年８月に「子ども・子育て支援法」が制定されま

した。

この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援

サービスの量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年４

月から本格的にスタートしました。

岡崎市子ども・子育て支援事業計画（本計画）

「おかざきっ子 育ちプラン」

評価・次期計画策
次期計画

平成32年度～進捗状況の検証・管理

新制度においては、市町村が地域の子育て家庭の状況

や、子育て支援へのニーズを把握し、５年間を計画期間

とする「子ども・子育て支援事業計画」を定めることと

されています。

岡崎市では計画を「おかざきっ子 育ちプラン」とし

て定め、本市の実情に即した子育て環境の整備に取り組

んでいます。

本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５か年とし、定期的に進捗状況

の検証を行い、社会情勢の変化などに応じ必要な見直しを行っていきます。
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進捗状況の点検・評価を行う事業

１ 子ども・子育て支援給付（教育・保育事業）

Ｈ25

利用実績 見込み量 確保量

１号（3-5歳）※１ 5,708 5,654 6,003

２号（3-5歳）※２ 4,945 5,024 5,738

３号（1-2歳） 1,751 2,073 2,267

３号（０歳） 216 229 280

※１ ２号認定の教育ニーズを含む ※２ 教育ニーズを除く

２ 地域子ども・子育て支援事業

H25

利用実績 見込み量 確保量

⑴ 時間外保育事業（人） 2,000 2,417 3,362

122,200 176,883 244,595

5,528 5,689 18,720

⑶ 地域子育て支援拠点事業（人日） 166,101 200,388 200,388

- 1 1

- 1 1

⑸ 8 288 2,080

1,829 2,098

218 404

3,761 6,208 6,208

1,566 2,175 2,175

⑻ 子育て短期支援事業（人日） 91

⑼ 乳児家庭全戸訪問事業（人） 3,157

7

5

⑾ 妊婦に対する健康診査（回） 49,998

※３ 放課後子ども教室対応分95人を含む

90

3,111

16

7

Ｈ31

幼稚園（人日）一時預かり
事業

事業名

Ｈ31

2,502
※３

利用者
支援事業

基本型（箇所）

母子保健型（箇所）

保育園（人日）

49,000

⑵

⑷

⑹

⑺

⑽
養育支援
訪問事業

専門職訪問（世帯）

ヘルパー派遣（世帯）

病児・病後児保育（人日）

放課後児童
健全育成事業

低学年（人）

高学年（人）

ファミリー・サ
ポート・センター

就学前（人日）

小学生（人日）

【認定の区分と提供施設】

新制度では、３つの区分の認定に応じて幼稚園や保育園、認定こども園などの利用先が決まってきま

す。

３〜 ５歳で

保育の 必要性の ない 子ども

（認定こども園・幼稚園）

１号

３〜 ５歳で

保育の 必要性がある 子ども

（認定こども園・保育園）

０〜 ２歳で

保育の 必要性がある 子ども

（認定こども園・保育園・地域型保育）

２号 ３号

本計画では、子ども・子育て支援法に基づき「教育・保育」「地域子ども・子育て支援事業」

の利用希望（量の見込み）を設定し、その提供体制の確保の内容及び実施時期を定めています。

定期的に進捗管理を行う事業と計画期間での目標事業量は次のとおりです。
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１．子ども・子育て支援給付

（教育・保育事業）

改築した百々保育園と

完工式の様子
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 １ 子ども・子育て支援給付（教育・保育事業）

2 事業名 （１）保育事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 5,219 5,210 5,161 5,074 5,024

確保の内容（保育園・認定こども園） 5,474 5,478 5,558 5,648 5,738

過不足 255 268 397 574 714

保育園・認定こども園 児童数 5,060 5,186 5,209

自己評価 Ａ Ａ

３号認定（１・２歳）（単位：人） H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 2,151 2,127 2,107 2,092 2,073

確保の内容（保育園・認定こども園） 2,246 2,267 2,267 2,267 2,267

過不足 95 140 160 175 194

保育園・認定こども園 児童数 1,779 1,933 1,982

自己評価 Ａ Ａ

３号認定（０歳）（単位：人） H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 239 237 235 232 229

確保の内容（保育園・認定こども園） 280 280 280 280 280

過不足 41 43 45 48 51

保育園・認定こども園 児童数 227 198 246

自己評価 Ａ Ａ

0～２歳の保育利用率（単位：％） H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

計画値（利用定員/推計人口） 22.1 22.5 22.7 22.9 23.1

実績値（利用者数/年齢人口） 17.8 18.9 20.0

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞
※各年度10月1日現在

7 評価と今後の方向性

計
画

実
績

・計画どおり提供体制が確保できている状況です。
・平成28年度は、城北・六名南・福岡・みなみ・緑丘・藤川・本宿・百々・矢作西・中園・渡の11保育園で、入所定員を合
わせて115名増員しました。また、公立幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行準備を終え、保育認定の入所定員
を50名確保しました。
・３歳未満児の保育ニーズに即応するための暫定保育園の設置（平成29年度）や、既存保育園の増改築等通じ、増加
する保育ニーズに引き続き対応していきます。

計
画

実
績

計
画

実
績

２号認定（単位：人）

保育課

保育園・認定こども園保育所機能部分での受入
２号認定：３～５歳 ３号認定：０～２歳
保育園：53箇所（公立35・私立18）※保育所型認定こども園２箇所を含む

計画策定時
の現況

平成21年度から平成25年度にかけて、３歳児以上児の利用はほぼ横ばいとなっているものの、１～２
歳児の利用は増加傾向で推移している。

・既存の保育園の建替えによる定員増や公立幼稚園の認定こども園への移行等により提供体制を確
保する。
・地域型保育事業については、状況の変化にともない各区域内の保育需要が著しく増加する場合な
どにその都度、対応を検討する。

5,219 5,2105,060

5,186 5,209

5,474 5,478

4,500

5,000

5,500

6,000

H26 Ｈ27 Ｈ28

２号認定

見込み量 実績 確保量

2,151 2,127

1,779

1,933 1,982

2,246 2,267

0

2,000

4,000

H26 Ｈ27 Ｈ28

３号認定（１・２歳）

見込み量 実績 確保量

239 237

227

198

246

280 280

0

200

400

H26 Ｈ27 Ｈ28

３号認定（０歳）

見込み量 実績 確保量
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区域別保育園利用状況（10月１日現在）

中央区域 岩津区域
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

3-5歳 1,573 1,597 1,628 3-5歳 671 669 650

1-2歳 587 643 640 1-2歳 222 231 263

０歳 70 71 87 ０歳 21 24 26

計 2,230 2,311 2,355 計 914 924 939

受入定員 2,430 2,460 2,490 受入定員 940 990 1,010

施設数 15 15 15 施設数 6 6 6

備考 備考

・城北・六名南保育園 定員増(+30) ・百々保育園 定員増(+20)

岡崎区域 矢作区域
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

3-5歳 574 603 610 3-5歳 696 725 723

1-2歳 229 258 256 1-2歳 272 286 298

０歳 30 20 21 ０歳 35 34 44

計 833 881 887 計 1,003 1,045 1,065

受入定員 850 880 895 受入定員 1,110 1,110 1,135

施設数 5 5 5 施設数 7 7 7

備考 備考

・福岡・みなみ保育園 定員増(+15) ・矢作西・中園・渡保育園 定員増(+25)

大平区域 六ツ美区域
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

3-5歳 520 527 545 3-5歳 648 654 672

1-2歳 176 189 175 1-2歳 187 225 231

０歳 30 19 24 ０歳 26 18 28

計 726 735 744 計 861 897 931

受入定員 780 780 790 受入定員 960 960 960

施設数 5 5 5 施設数 6 6 6

備考 備考

・緑丘保育園定員増(+10)

東部区域 額田区域
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

3-5歳 261 285 258 3-5歳 117 126 123

1-2歳 79 66 90 1-2歳 27 35 29

０歳 9 11 10 ０歳 6 1 6

計 349 362 358 計 150 162 158

受入定員 410 410 410 受入定員 240 250 250

施設数 4 4 4 施設数 5 5 5

備考 備考

・藤川・本宿保育園 定員増(+15)
・山中保育園は建替のため竜谷保育園での合同保育に伴
い定員減(△15）
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 １ 子ども・子育て支援給付（教育・保育事業）

2 事業名 （２）教育事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 5,874 5,863 5,808 5,711 5,654

１号認定 4,352 4,344 4,303 4,231 4,189

２号認定（教育ニーズ） 1,522 1,519 1,505 1,480 1,465

確保の内容（幼稚園・認定こども園） 6,263 6,263 6,183 6,093 6,003

過不足 389 400 375 382 349

幼稚園・認定こども園 児童数 5,780 5,762 5,764

公立幼稚園 487 473 443

私立幼稚園 5,237 5,247 5,281

認定こども園 56 42 40

自己評価 Ａ Ａ

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞
※各年度５月1日現在

7 評価と今後の方向性

計
画

実
績

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・公立幼稚園３園は、平成29年度から幼保連携型認定こども園に移行しました。こども園では、平成31年度まで
３年間で段階的に２号認定の児童を受入れを増加します。

保育課

幼稚園・認定こども園幼稚園機能部分での受入
幼稚園：私立22箇所 認定こども園：公立５箇所（幼保連携型３、保育所型２）

計画策定時
の現況

平成21年度から平成25年度にかけて、増加傾向で推移
市外幼稚園への通園者も増加している。

・現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定
・公立幼稚園については平成29年度から幼保連携型認定こども園に移行する。

5,874
5,863

5,808

5,711
5,654

5,780
5,762 5,764

6,263 6,263

6,183

6,093

6,003

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

5,800

5,900

6,000

6,100

6,200

6,300

6,400

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績 確保量
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２．地域子ども・子育て支援事業

改築した豊富児童育成センターと

開所式の様子
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （1）時間外保育（延長保育）事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み 2,510 2,496 2,474 2,442 2,417

3,220 3,232 3,272 3,317 3,362

39園 39園 42園 42園 42園

過不足 710 736 798 875 945

利用児童数 2,406 2,688 2,920

7時～18時 利用者 1,026 1,214

7時～19時 利用者 2,399 1,653 1,699

7時～22時 利用者 7 9 7

実施施設数 36園 39園 41園

自己評価 Ａ Ａ

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

計
画

確保の内容

実
績

・利用者が見込み量を超えたものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・平成28年度から藤川保育園、緑丘保育園で7時～19時の保育を新たに実施しました。
・平成29年度には福岡保育園での事業を開始し、高まる保育ニーズに対応していきます。

保育課

８時～17時30分を超えて保育を行う事業
実施園 ７時～19時開設 36箇所（Ｈ26） ⇒ 41箇所（Ｈ28）

７時～22時開設 1箇所

計画策定時
の現況

利用実績が増加傾向にある。全入所児童数の約30％が利用している。

実施園を順次拡大し、提供体制を確保していく。

2,510 2,496 2,474 2,442 2,4172,406
2,688

2,920

3,220 3,232 3,272 3,317 3,362

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績 確保量
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区域別 時間外保育利用状況
単位（人）

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み 733 735 728 719 715

1,145 1,145 1,175 1,205 1,235

14園 14園 16園 16園 16園

過不足 412 410 447 486 520

利用者数 852 937 1036

実施施設数 13 園 14 園 14 園

量の見込み 433 432 425 415 404

360 360 360 360 360

4園 4園 4園 4園 4園

過不足 -73 -72 -65 -55 -44

利用者数 347 407 434

実施施設数 4 園 4 園 4 園

量の見込み 188 186 185 184 185

330 330 330 330 330

4園 4園 4園 4園 4園

過不足 142 144 145 146 145

利用者数 192 210 256

実施施設数 4 園 4 園 5 園

量の見込み 109 105 104 100 98

140 140 140 140 140

2園 2園 2園 2園 2園

過不足 31 35 36 40 42

利用者数 87 103 101

実施施設数 2 園 2 園 3 園

量の見込み 344 343 344 340 339

455 462 462 462 462

5園 5園 5園 5園 5園

過不足 111 119 118 122 123

利用者数 326 361 390

実施施設数 4 園 5 園 5 園

量の見込み 394 385 380 377 374

355 360 370 385 400

4園 4園 5園 5園 5園

過不足 -39 -25 -10 8 26

利用者数 355 372 371

実施施設数 4 園 4 園 4 園

量の見込み 274 276 274 273 270

360 360 360 360 360

4園 4園 4園 4園 4園

過不足 86 84 86 87 90

利用者数 213 256 293

実施施設数 3 園 4 園 4 園

量の見込み 35 34 34 34 32

75 75 75 75 75

2園 2園 2園 2園 2園

過不足 40 41 41 41 43

利用者数 34 42 39

実施施設数 2 園 2 園 2 園

六ツ美
区域

計
画

確保の内容

実
績

額田
区域

計
画

確保の内容

実
績

岩津
区域

計
画

確保の内容

実
績

矢作
区域

計
画

確保の内容

実
績

大平
区域

計
画

確保の内容

実
績

東部
区域

計
画

確保の内容

実
績

岡崎
区域

計
画

確保の内容

実
績

中央
区域

計
画

確保の内容

実
績
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （2）一時預かり事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人日）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 183,762 183,431 181,704 178,658 176,883

15園 15園 18園 18園 18園

15園 15園 15園

Ａ Ａ

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（必要利用定員総数） 5,908 5,849 5,802 5,751 5,689

18,720 18,720 18,720 18,720 18,720

18園 18園 18園 18園 18園

12,812 12,871 12,918 12,969 13,031

5,959 5,554 5,901

17園 18園 19園

Ａ Ａ

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・平成28年度は六ツ美中保育園でも事業を開始し、提供体制の充実を図りました。
・平成29年度は公立幼稚園３園が幼保連携型認定こども園に移行するにあたり、新たに事業を開始していきま
す。

保育園での一時預かり

計
画

確保の内容

過不足

実
績

保育園・認定こども園 児童数

実施施設数

自己評価

計
画 確保の内容

実
績

実施施設数

自己評価

幼稚園での一時預かり

保育課

【幼稚園】
在園児を教育時間後や長期休業中に保護者の希望に応じて預かる事業
私立幼稚園のうち15園で実施

【保育園】
保護者の就労、疾病、出産又は育児疲れの解消などのため一時的に保育を実施する事業
市内17園で実施 ⇒ 19園（Ｈ28）

計画策定時
の現況

保育園の利用実績は年々増加傾向にあり、平成25年度は、対平成21年度比で40％増となって
いる。
中央、岩津、矢作区域で利用が多くなっている。

【幼稚園】在園児を対象としたサービスであることから、各幼稚園で今後の量の見込みを確保
できる予定
【保育園】平成27年度に実施園を１園増やし、18園で提供体制を確保する。

5,908 5,849 5,802 5,751 5,689

5,959 5,554 5,901

18,720 18,720 18,720 18,720 18,720

0

10,000

20,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

人日 保育園での一時預かり

見込み量 実績 確保量

183,762 183,431
181,704

178,658176,883

18 18 18 18 18

15 15 15

170,000

180,000

190,000

10

15

20

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

人日施設数 幼稚園の一時預かり

見込み量 確保量 実績
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区域別 保育園における一時預かり 利用状況
単位（人）

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み 1,717 1,707 1,697 1,693 1,682

4,160 4,160 4,160 4,160 4,160

4園 4園 4園 4園 4園

過不足 2,443 2,453 2,463 2,467 2,478

利用者数 1,817 1,144 1000

実施施設数 4園 4園 4 園

量の見込み 1,039 996 983 968 952

2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

3園 3園 3園 3園 3園

過不足 1,041 1,084 1,097 1,112 1,128

利用者数 678 682 842

実施施設数 2園 2園 2 園

量の見込み 427 437 433 429 424

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

1園 1園 1園 1園 1園

過不足 613 603 607 611 616

利用者数 354 345 273

実施施設数 1園 1園 1 園

量の見込み 218 218 213 208 202

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

1園 1園 1園 1園 1園

過不足 822 822 827 832 838

利用者数 355 114 106

実施施設数 1園 1園 1 園

量の見込み 793 793 791 789 785

4,160 4,160 4,160 4,160 4,160

4園 4園 4園 4園 4園

過不足 3,367 3,367 3,369 3,371 3,375

利用者数 1,003 1,174 1,261

実施施設数 3園 4園 4 園

量の見込み 986 982 971 961 950

2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

2園 2園 2園 2園 2園

過不足 1,094 1,098 1,109 1,119 1,130

利用者数 1,278 1,496 1,093

実施施設数 2園 2園 2 園

量の見込み 674 667 663 657 649

3,120 3,120 3,120 3,120 3,120

3園 3園 3園 3園 3園

過不足 2,446 2,453 2,457 2,463 2,471

利用者数 428 519 1,088

実施施設数 3園 3園 4 園

量の見込み 54 49 47 46 45

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

1園 1園 1園 1園 1園

過不足 986 991 993 994 995

利用者数 46 80 238

実施施設数 1園 1園 1 園

六ツ美
区域

計
画

確保の内容

実
績

額田
区域

計
画

確保の内容

実
績

岩津
区域

計
画

確保の内容

実
績

矢作
区域

計
画

確保の内容

実
績

大平
区域

計
画

確保の内容

実
績

東部
区域

計
画

確保の内容

実
績

岡崎
区域

計
画

確保の内容

実
績

中央
区域

計
画

確保の内容

実
績
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （3）地域子育て支援拠点事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人日）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み（年間値） 208,044 205,992 204,312 202,536 200,388

208,044 205,992 204,312 202,536 200,388

12箇所 12箇所 12箇所 12箇所 12箇所

利用者数 164,063 178,095 209,800

総合子育て支援センター 25,655 28,144 36,593

地区子育て支援センター 2,378 3,378 17,470

つどいの広場 136,030 146,573 155,737

実施施設数 11箇所 12箇所 12箇所

自己評価 A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

計
画 確保の内容（年間値）

実
績

・計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・平成28年度から各地区子育て支援センターの開設日と時間を増やしたと共に、「はじめてママの広場」を開設し
たことで利用者が増加しました。

保育課

就園前の子どもを持つ子育て家庭の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相
談できる場を提供する事業
＜実施場所＞
総合子育て支援センター
地区子育て支援センター ５箇所
つどいの広場（岡崎げんき館・各地域交流センター） ５箇所（Ｈ26）⇒６箇所（Ｈ27）

計画策定時
の現況

「つどいの広場」の施設整備に伴い、利用実績は年々増加傾向にある。

平成27年度に地域交流センター六ツ美分館につどいの広場を開設し、計12施設で提供体制を
確保する。

208,044
205,992 204,312 202,536 200,388

164,063
178,095

209,800

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績 確保量
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （4）利用者支援事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：箇所）

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

実施施設数 0 1 6 6 6

実施施設数 0 1

Ａ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

0 1 1 1 1

0 1

A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

実績
実施施設数

自己評価

【基本型】
・平成28年度は保育士15名が利用者支援事業専門員研修を受講するなど、平成29年度から各地区子育て
支援センターでの実施に向けた準備を行いました。
【母子保健型】
・計画どおり、平成28年度から事業を実施できた。今後も継続実施していきます。

計画値

実績
自己評価

母子保健型

計画値 実施施設数

基本型

保育課・健康増進課

子育て中の親子の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・保健や
地域の子育て支援事業などの情報提供や、相談・助言を行うとともに、関係機関との連絡
調整等を実施する事業
【基本型】：教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう身近な場所
で寄り添い型の支援を行うもの
【母子保健型】：妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み
等に円滑に対応するため、助産師、保健師等が専門的な見地から相談支援を実施するも
の

計画策定時
の現況

未実施

平成28年度から総合子育て支援センターで基本型を、保健所で母子保健型を実施
※母子保健型については、Ｈ28.1.29付けで計画に新たに位置付けた。
※基本型について、Ｈ28.11.1付けで平成29年度以降の実施箇所数を増やした。
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （5）病児・病後児保育事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人日）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

299 297 294 291 288

2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所

8 16 31

2箇所 2箇所 2箇所

B B

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・病後児保育については計画どおり提供体制を確保できている状況です。
平成27年度から病後児保育について、保育園の入園案内等にお知らせを掲載し周知を図っています。
八帖保育園では、平成29年度から利用時間を拡大（16時まで→17時30分まで）して実施しています。

・病児保育については、引き続き関係団体と協議を続けていきます。

計
画

量の見込み

確保の内容

実
績

利用児童

実施施設数

自己評価

病後児保育

保育課

症状の急変は認められないものの、病気の回復期に至っていない子ども、あるいは、病気の
回復期にあり、まだ集団保育等が困難な子どもを一時的に預かる事業
八帖保育園、岡崎げんき館の２箇所で実施（病後児保育のみ）

計画策定時
の現況

利用実績は年度によりばらつきがある。

・病後児保育は、現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定
・病児保育については、医療機関併設型の病児保育施設の設置について検討を進める。

299
297

294 291 288

8 16
31

0

50

100

150

200

250

300

350

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （6）放課後児童健全育成事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人）
H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

量の見込み 2,441 2,460 2,482 2,491 2,502

低学年 2,055 2,057 2,075 2,094 2,098

高学年 386 403 407 397 404

2,035 2,165 2,274 2,382 2,407

43箇所 47箇所 52箇所 57箇所 59箇所

放課後子ども教室対応 41 44 67 66 95

過不足 -365 -251 -141 -43 0

放課後児童クラブ 利用児童数 2,091 2,213 2,361

低学年 1,880 1,905 1,966

高学年 211 308 395

91 183 172

低学年 91 131 113

高学年 0 52 59

実施施設数 43箇所 43箇所 45箇所

自己評価 B B

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞
※各年度５月1日現在

7 評価と今後の方向性

・利用希望者が近年著しく増えており、事業供給量が不足している状態です。
・平成28年度は、梅園、岡崎、竜美丘、矢作南学区に、また、豊富学区については、こどもの家との複合施設と
してそれぞれクラブを整備し、平成29年度の受入定員を205名増やしました。
・平成29年度は、細川、六ツ美北部、北野、常磐学区にそれぞれクラブを整備し、平成30年度の受入定員を200
名増やします。
・クラブの設置を進めるため、市長と教育委員会の間で教室利用についての確認書を取り交わし、また放課後
子ども総合プラン運営委員会を立ち上げ、子どもたちの放課後のあり方について検討を行いました。
・今後も計画をもとに、実際の地域ニーズを踏まえながら必要な整備を行い、提供体制の拡充を図ります。

こども育成課

保護者が就労等により昼間、家庭にいない小学生を対象に、遊びと生活の場を与える放課
後の居場所を提供し、児童の健全育成を図る事業
実施施設 児童育成センター 34箇所⇒37箇所(H28) 民間児童クラブ ９箇所⇒８箇所(H28)

計画策定時
の現況

法改正により４年生以上の高学年も利用対象に明確に位置づけられたことや女性の就労状
態の変化、子どもを取り巻く社会環境の安全面への不安などから、今後の利用の増加が見
込まれる。

待機児童が多く生じると予想される学区や老朽化した施設を活用しているクラブのある学区
など、合計17クラブの整備を予定
施設の不足する学区においては、暫定的に１つのクラブを２グループの支援の単位に分割す
るなどし、安全を確保できる範囲で定員増を図る。

計
画 確保の内容（予定利用者数合計）

実
績

待機児童数

2,441
2,460 2,482 2,491 2,502

2,182
2,396

2,533

2,076
2,209 2,341 2,448 2,502

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
見込み量 実績（利用＋待機） 確保量（放課後子ども教室含む）

2,091 2,213 2,361

91
183 172

0

1,000

2,000

3,000

H26 Ｈ27 Ｈ28

実績内訳

利用児童数 待機児童数
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学区別の利用状況（クラブ利用者のいる学区のみ）

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
低 65 65 64 2 0 5
高 0 1 3 0 0 1
計 65 66 67 2 0 6
低 38 41 41 0 0 0
高 17 18 24 0 0 0
計 55 59 65 0 0 0
低 65 63 65 9 14 15
高 0 2 2 0 9 5
計 65 65 67 9 23 20
低 43 38 34 0 0 0
高 12 15 25 0 0 0
計 55 53 59 0 0 0
低 57 60 61 0 4 9
高 1 7 5 0 0 6
計 58 67 66 0 4 15
低 63 72 71 0 8 2
高 13 7 10 0 4 9
計 76 79 81 0 12 11
低 77 67 70 3 21 12
高 4 14 10 0 7 0
計 81 81 80 3 28 12
低 79 86 103 0 0 5
高 6 10 12 0 0 2
計 85 96 115 0 0 7
低 53 47 49 0 0 0
高 4 8 11 0 0 0
計 57 55 60 0 0 0
低 65 66 68 20 20 7
高 0 0 0 0 4 2
計 65 66 68 20 24 9
低 55 63 55 0 4 0
高 11 4 10 0 1 0
計 66 67 65 0 5 0
低 61 59 66 0 15 23
高 18 13 15 0 9 1
計 79 72 81 0 24 24
低 130 122 121 26 15 0
高 0 8 27 0 12 0
計 130 130 148 26 27 0
低 13 17 11 0 0 0
高 4 7 13 0 0 0
計 17 24 24 0 0 0
低 68 73 69 0 0 0
高 31 34 36 0 0 0
計 99 107 105 0 0 0
低 0 1 1 0 0 0
高 0 0 0 0 0 0
計 0 1 1 0 0 0
低 21 26 28 0 0 0
高 6 9 16 0 0 0
計 27 35 44 0 0 0
低 30 35 29 0 0 0
高 1 2 4 0 0 0
計 31 37 33 0 0 0

竜谷

藤川

山中

竜美丘

利用者

緑丘

羽根

岡崎

六名

三島

連尺

広幡

井田

愛宕

福岡

待機児童数

梅園

根石

男川

美合
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Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
低 39 37 42 0 0 0
高 1 3 3 0 0 0
計 40 40 45 0 0 0
低 63 61 64 0 2 15
高 1 5 3 0 1 10
計 64 66 67 0 3 25
低 57 61 49 0 2 0
高 1 3 15 0 0 0
計 58 64 64 0 2 0
低 31 28 53 0 0 0
高 5 9 7 0 0 0
計 36 37 60 0 0 0
低 52 60 75 0 0 0
高 0 6 10 0 0 0
計 52 66 85 0 0 0
低 50 60 58 0 0 0
高 29 25 17 0 0 0
計 79 85 75 0 0 0
低 65 62 57 0 6 0
高 1 7 10 0 0 0
計 66 69 67 0 6 0
低 33 33 42 0 0 0
高 3 4 6 0 0 0
計 36 37 48 0 0 0
低 79 80 65 7 9 15
高 5 6 0 0 1 7
計 84 86 65 7 10 22
低 12 17 15 0 0 0
高 5 5 12 0 0 0
計 17 22 27 0 0 0
低 64 60 58 6 9 1
高 0 5 7 0 4 7
計 64 65 65 6 13 8
低 65 53 55 1 0 0
高 0 11 8 0 0 0
計 65 64 63 1 0 0
低 31 27 29 0 0 0
高 0 0 4 0 0 0
計 31 27 33 0 0 0
低 76 84 84 0 0 0
高 12 20 24 0 0 0
計 88 104 108 0 0 0
低 43 56 60 0 0 1
高 9 13 11 0 0 5
計 52 69 71 0 0 6
低 51 44 51 0 0 2
高 9 15 14 0 0 4
計 60 59 65 0 0 6
低 65 60 80 17 2 0
高 0 5 14 0 0 0
計 65 65 94 17 2 0
低 21 21 23 0 0 1
高 2 7 7 0 0 0
計 23 28 30 0 0 1
低 1,880 1,905 1,966 91 131 113
高 211 308 395 0 52 59
計 2,091 2,213 2,361 91 183 172

小豆坂

北野

六美西

豊富

計

利用者 待機児童数

本宿

上地

岩津

大樹寺

大門

矢作東

矢作北

矢作西

矢作南

六美中

六美北

六美南

城南

細川
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

8,580 8,551 8,504 8,444 8,383

6,450 6,407 6,353 6,270 6,208

2,130 2,144 2,151 2,174 2,175

4,613 4,776 5,515

3,335 3,313 3,556

1,278 1,463 1,959

A A

会員数 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

依頼会員 1,018 1,089 1,168

援助会員 252 250 229

援助会員 152 166 148

両会員 100 84 81

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・利用人数は年度により異なるものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・仕事等と育児を両立できる環境整備、地域の子育て支援のため事業を実施していきます。

計
画

量の見込み

就学前児童

小学生

実
績

利用実績

就学前児童

小学生

自己評価

就学前児童

家庭児童課

育児の援助を行いたい人と援助を受けたい人を会員として登録し、相互援助活動の紹介を行
う事業
総合子育て支援センターで実施 ⇒ 家庭児童課で実施（H28～）

計画策定時
の現況

利用状況は依頼会員、援助会員ともに増加傾向にあり、利用実績も増えている。
就学前児童の利用に関しては、５年間で約２倍に増加している。
小学生の利用に関しては、放課後児童健全育成事業などの広がりもあり、「帰宅後の預かり」
が減少し、送迎のニーズが増えている傾向

援助会員のさらなる増加に努め、増大するニーズに対応できる提供体制を維持します。

（7）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

8,580 8,551 8,504 8,444 8,383

4,613 4,776
5,515

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績

1,018 1,089 1,168

252 250 229

0

500

1,000

1,500

H26 Ｈ27 Ｈ28

会員数

依頼会員 援助会員
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （8）子育て短期支援事業（ショートステイ）

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

（単位：人日）

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

91 91 91 91 90

５施設 ５施設 ５施設 ５施設 ５施設

57 51 79

５施設 ５施設 ５施設

A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

・利用日数は年度により異なるものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・支援が必要な家庭がサービス提供を受けられるよう、引き続き事業周知に努めるとともに、様々な家庭のニー
ズにも柔軟に対応できるよう受け入れ施設との連携を図り事業を進めていきます。

計
画

量の見込み

確保の内容

実
績

利用実績

契約施設数

自己評価

家庭児童課

保護者が病気や出産、看護などで養育が一時的に困難になった場合に、１週間以内を原則と
して児童養護施設等で宿泊を伴う一時預かりを行う事業
施設数 ５箇所（市内３箇所、市外２箇所）

計画策定時
の現況

利用日数及び利用者数は、年度によって異なっている。
臨時的需要の事業であるものの、一定の利用ニーズがある。

現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定

91 91 91 91 90

57
51

79

0

20

40

60

80

100

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （9）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

計
画

3,238 3,213 3,194 3,153 3,111

訪問対象乳児数 3,157 3,302 3,068

訪問実施数 3,107 3,263 3,029

訪問率 98.4% 98.8% 98.7%

自己評価 A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

量の見込み
（訪問員による訪問対象乳児数）

実
績

乳児の健全な育成環境の確保に貢献でき、高い訪問率を達成してきました。
しかし、事業の実施年経過につれ、二子目との理由で訪問拒否など受入れの低下が予想されるため、今後も

訪問拒否家庭等に対し丁寧に事業の目的を説明し、協力が得られるように努めていきます。

家庭児童課

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報の提供、親子
の心身の状況や養育環境などの把握・助言を行う事業
こんにちは赤ちゃん訪問員（保育士）６人で実施

計画策定時
の現況

訪問率は平成24年度以降、98％以上で推移している。また、未訪問家庭の追跡調査や他事
業との連携（３歳児健診未受診・未就園児童を対象とする家庭訪問・保育園巡回）により、子
どもの養育状況の把握に努めている。

現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定

3238
3213

3194
3153

3111

3157

3302

3068
3107

3263

3029

2,850

2,900

2,950

3,000

3,050

3,100

3,150

3,200

3,250

3,300

3,350

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績（訪問対象乳児数） 実績（訪問実施数）
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （10）養育支援訪問事業

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

専門職訪問（養育相談等） H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

対象世帯数 16 16 16 16 16

延べ回数 98 98 98 98 98

対象世帯数 25 27 20

延べ回数 185 215 187

自己評価 A A

ヘルパー派遣（家事援助等） H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

対象世帯数 7 7 7 7 7

延べ回数 125 125 125 125 124

対象世帯数 5 12 5

延べ回数 30 130 55

自己評価 A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

実
績

計
画

量の見込み

実
績

・対象世帯数、延べ回数とも見込み量を超えたものの、計画どおり提供体制を確保できている状況です。
・養育支援が必要な家庭は多くありながら関わりを持つことが難しいのが現状ではあるが、児童虐待の早期発
見・早期対応や発生予防には重要な事業であり、様々な方法を駆使して関係づくりを試みながら、事業を進め
ていきます。

計
画

量の見込み

家庭児童課

乳児家庭全戸訪問事業や母子保健事業、関係機関からの連絡等により、養育支援が特に必
要と判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する相談・指導、助言や
家事援助等を行う事業

計画策定時
の現況

専門職による訪問が必要な世帯は増加傾向にあるものの、受け入れが難しい世帯が多くなっ
ている。

現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定

98 98 98 98 98

185
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0
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H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

延べ回数 専門職訪問（養育相談等）

見込み量 実績

125 125 125 125 124

30

130

55

0

50

100
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H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

延べ回数 ヘルパー派遣（家事援助等）

見込み量 実績
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子ども・子育て支援事業計画 進捗管理表（Ｈ28年度）

担当課

1 区分 ２ 地域子ども・子育て支援事業

2 事業名 （11）妊婦に対する健康診査

3 事業内容

4

5 計画内容

6 計画値と実績値

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

3,950 3,950 3,950 3,950 3,950

14 14 14 14 14

88% 88% 88% 88% 88%

3,900 3,849 3,670

46,802 48,223 45,211

A A

※評価：Ａ-計画どおり、Ｂ-計画どおり進んでいない、Ｃ-計画が停滞

7 評価と今後の方向性

実
績

平成27年３月31日厚生労働省告示の「妊娠に対する健康診査についての望ましい基準」に準じて妊婦健康診
査の実施ができています。
現行体制を維持できるようにしていきます。

健康増進課

妊娠中の異常を早期に発見し適正医療につなげるとともに、保健指導の実施により、安全・安
心な出産と健全な育児に臨めるよう、必要な回数の健康診査の受診を促し、公費負担を行う
事業
県内協力医療機関等への委託契約（県外受診は償還払）により実施

母子保健対策として早期の妊娠届出を重視しており、妊娠11週までの届出実績は平成18年
度の64.8%から平成25年度には94％に増加している。

現行の提供体制により、今後の量の見込みを確保できる予定

計
画

量の見込み（健診回数）

対象人数

受診票（回）

受診票使用率

計画策定時
の現況

妊娠届出件数

延べ受診者数

自己評価

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

46,802

48,223

45,211

43,000

44,000

45,000

46,000

47,000

48,000

49,000

50,000

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

見込み量 実績
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25

事業計画の中間年の見直しについて

１ 趣旨

岡崎市では、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保と、業務の円滑な実施を目的に「おかざきっ

子 育ちプラン（岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定しました。

事業計画は平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を計画期間と定めて

おり、中間年にあたる今年度に、これまでの実績等から量の見込みと確保方策

を再検討し、平成 30 年度、平成 31 年度の事業計画を改定します。

２ 見直しの考え方

見直しに当たっては、「市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための

考え方（作業の手引き）」（平成 29 年１月 27 日付け内閣府子ども・子育て本部参事官事務連絡）を

参考とします。

３ 見直しの内容

放課後児童健全育成事業（計画書 P49～P52）

利用希望者の増加が著しく、平成 29 年度時点で 10％以上のかい離があるため、見直しを行い

ます。 ※詳細は、資料 26 ページ以降参照

４ 今後のスケジュール

７月 24 日 第１回子ども・子育て会議（見直し案について審議）

愛知県へ変更協議

10 月６日 第２回子ども・子育て会議（変更計画案の承認）

変更後の計画公表

愛知県へ変更報告

資料２

【見直しの要否の基準】

実績値が計画における量の見込みよりも大きくかい離している場合

⇒ ⑴ 10％以上のかい離がある場合は、原則として見直し 

  ⇒ ⑵ 10％以上のかい離がない場合でも、次のいずれかに該当する場合は見直しを行う。 

ア 受け皿の整備を行わなければ、待機児童等の発生が見込まれる場合

イ 既に計画において年度ごとに設定した目標値を超えて整備を行った年度がある場合
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放放課課後後児児童童健健全全育育成成事事業業のの⾒⾒直直ししににつついいてて

放課後児童健全育成事業については、平成 29 年５月１日時点の必要量（利用児童

＋待機児童）が 2,888 人となっており、計画値 2,482 人と 10％以上のかい離があるた

め、平成 30 年度以降の計画を次のとおり見直します。

【量の見込みの算出方法】

①児童数 × ②ニーズ率 ＝ ③量の見込み

【計画策定時】

①児童数：Ｈ25.4.1 時点の各歳別人口に基づく推計児童数

②ニーズ率

低学年：平成 25 年 11 月実施の市民意識調査の小学生保護者の利用希望率 130／777

高学年：上記調査で３年生保護者が「放課後児童クラブを利用したい」と回答した割合27／240

③量の見込み

低学年：低学年児童数 × 16.7％
（ただし、平成 26 年度の児童育成センターの利用率が 20％を超え、児童数が多く、

民間児童クラブがない６学区については、ニーズ率の上方修正を行った。）

高学年：４年生児童数 × 11.25％

【Ｈ29 見直し】

①児童数：Ｈ29.4.1 時点の各歳別人口に基づく推計児童数

②ニーズ率

低学年：Ｈ28 年度の低学年の児童育成センター利用率＋こどもの家の昼食利用率 22％

高学年：Ｈ28 年度の高学年の児童育成センター利用率＋こどもの家の昼食利用率 6％

（こどもの家の昼食利用率は、長期休暇期間中で最も昼食利用の多い日の数を使用して算出）

③量の見込み

低学年：低学年児童数 × 22％

高学年：高学年児童数 × 6％

【ニーズ率上昇の要因について】

○⼥性活躍の推進などにより、共働き家庭が増加している。

○児童育成センターの整備により、潜在的なニーズが顕在化して新たな需要が生じている。
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提 供 体 制 の 考 え 方

①全市の量の⾒込みと確保の内容（おかざきっ子 育ちプランＰ49）

【変更前】 単位（人）

全体 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み

低学年 2,055 2,057 2,075 2,094 2,098

高学年 386 403 407 397 404

合計 2,441 2,460 2,482 2,491 2,502

②確保の内容
※予定利用者数合計

2,035

（43 箇所）

2,165

（47 箇所）

2,274

（52 箇所）

2,382

（57 箇所）

2,407

（59 箇所）

③放課後子ども教室対応 41 44 67 66 95

（②＋③）－① ▲365 ▲251 ▲141 ▲43 0

【変更後】Ｈ27～Ｈ29 実績値、Ｈ30・Ｈ31 計画値 単位（人）

全体 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み

低学年 2,036 2,079 2,320 2,577 2,581

高学年 360 454 568 659 668

合計 2,396 2,533 2,888 3,236 3,249

②確保の内容
※予定利用者数合計

2,213

（43 箇所）

2,361

（45 箇所）

2,646

（49 箇所）

2,761

（53 箇所）

2,860

（58 箇所）

③放課後子ども教室対応 136 164 235 458 389

（②＋③）－① ▲47 ▲8 ▲7 ▲17 0

※Ｈ27年度末に民間クラブ１箇所廃止あり

【参考】Ｈ27～Ｈ29 実績値、Ｈ30・Ｈ31 計画値

全体 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 合計

整備量（増加分） 150 人 205 人 200 人 250 人 805 人

整備施設数 3 箇所
5 箇所

（うち移転 1）
4 箇所 5 箇所 17 箇所

※１ 児童育成センターの定員は 50 人を基本としているが、暫定的に定員を超えて 65 人まで受

け入れている学区があります。

※２ 「②確保の内容」は、変更前・変更後ともに、小学校区ごとの量の見込みと確保の内容を

比較して少ない方の数値を集計しています。

※１及び※２により、確保の内容の増加数と整備量は一致しません。

※３ 「③放課後子ども教室対応」は、次のとおり変更しています。

変更前：①～③の全てに該当する学区について計上

①放課後子ども教室を実施 ②クラブの整備予定がない ③不足量が 15 人程度

変更後：放課後子ども教室を実施している学区について計上

● 全市的に事業供給量が不足している現状です。待機児童が多く生じると予想される学区や

老朽化した施設を活用しているクラブのある学区など、合計 17 クラブの整備を予定していま

す。供給量が不足している学区については、平成 31 年度以降も継続して整備を進めてまいり

ます。

● 量の見込みの少ない小学校区や定員を少し上回る学区（15 人程度）については、放課後子

ども教室事業との連携により、児童の居場所の確保を進めます。



おかざきっ子 育ちプランP50～51

②小学校ごとの量の見込みと確保の内容
※網掛け部分は児童育成センター未設置のため実績がありません。

低 高 77 16 71 18 68 17 65 1 98 13 103 29 低 高 25 5 26 4 25 6 26 9 25 17 31 8

低 高 70 16 61 17 59 11 41 18 47 32 75 23 低 高 21 5 24 4 24 5 35 2 37 12 31 7

低 高 69 14 80 13 78 17 86 10 119 27 113 26 低 高 29 6 27 6 24 7 37 3 40 12 35 10

低 高 29 6 33 7 41 7 47 8 53 18 56 12 低 高 11 2 9 2 7 2 10 3

低 高 41 9 39 9 35 8 67 5 70 14 54 14 低 高 5 1 4 1 4 0 4 1

低 高 52 12 53 10 52 10 74 22 93 14 71 16 低 高 73 14 72 17 67 16 63 6 91 19 96 26

低 高 145 21 136 19 131 18 137 20 118 32 127 33 低 高 50 9 52 10 49 12 63 3 51 16 72 19

低 高 20 4 17 4 13 3 17 7 17 12 22 6 低 高 61 12 59 14 56 12 28 9 68 17 68 21

低 高 8 1 12 1 12 2 22 4 低 高 62 14 70 14 74 16 60 6 81 14 89 24

梅
園

量の
見込 藤

川

量の
見込①合計 93 89 85

H31
見直し

H27
計画

H29
計画

H31
計画

H27
実績

H27
計画

H29
計画

H31
計画

H27
実績

H29
実績

31 35

100 ②受入定員 50 50 50 50

42 39

②受入定員 65 100 100 66 102

66 111 132 ①合計 30 30

H29
実績

H31
見直し

20 20 19 15 8 11

50 50

②-① ▲ 28 11 15 0 ▲ 9 ▲ 32 ②-①

50 50 50

49 38

②受入定員 75 75 75 75 79 75 ②受入定員

98 ①合計 26 28 29 37
量の
見込 山

中

量の
見込①合計 86 78 70 59 79

六
名

量の
見込 本

宿

量の
見込①合計 83 93 95

▲ 23 ②-① 24 22 21 13②-① ▲ 11 ▲ 3 5 16 0

根
石

31 40

150 ②受入定員 50 50 50 50

50 50 50

52 45

②受入定員 100 100 100 100 150

96 146 139 ①合計 35 33

1 12

15 17 19 10 ▲ 2 5

50 50

②-① 17 7 5 4 4 11 ②-①

0 0 0

13

②受入定員 50 50 50 55 65 65 ②受入定員

68 ①合計 13 11 9
量の
見込 奥

殿

量の
見込①合計 35 40 48 55 71

連
尺

量の
見込 恵

田

量の
見込①合計 50 48 43

▲ 3 ②-① ▲ 13 ▲ 11 ▲ 9 0②-① 15 10 2 0 ▲ 6

三
島

4

75 ②受入定員 0 0 0 0

0 0 0

5

②受入定員 65 65 65 67 71

72 84 68 ①合計 6 5

0 ▲ 13

▲ 6 ▲ 5 ▲ 4 0 0 ▲ 5

0 0

②-① 15 17 22 ▲ 5 ▲ 13 7 ②-①

66 90 100

110 122

②受入定員 85 130 130 72 81 130 ②受入定員

87 ①合計 87 89 83 69
量の
見込 細

川

量の
見込①合計 64 63 62 96 107

井
田

量の
見込 岩

津

量の
見込①合計 166 155 149

43 ②-① ▲ 22 ▲ 24 17 ▲ 3②-① 21 67 68 ▲ 24 ▲ 26

広
幡

61 66

150 ②受入定員 65 65 65 64

65 65 100

67 91

②受入定員 130 150 150 130 150

157 150 160 ①合計 59 62

▲ 20 ▲ 22

6 3 4 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 26

65 65

②-① ▲ 36 ▲ 5 1 ▲ 27 0 ▲ 10 ②-①

45 79 95

85 89

②受入定員 25 25 25 25 29 30 ②受入定員

28 ①合計 73 73 68 37
量の
見込 大

樹
寺

量の
見込①合計 24 21 16 24 29

常
磐
南

量の
見込 大

門

量の
見込①合計 9 13 14

2 ②-① ▲ 28 22 27 8②-① 1 4 9 1 0

愛
宕

90 66

0 ②受入定員 100 100 100 100

45 95 95

95 113

②受入定員 0 0 0 0 0

26 ①合計 76 84

▲ 6 6

24 16 10 34 5 ▲ 13

100 100

②-① ▲ 9 ▲ 13 ▲ 14 0 0 ▲ 26 ②-①

＜整備計画＞

●放課後児童クラブ

【計画】17箇所整備 【見直し】整備年度に変更があるものの計画通り

平成27年度：竜美丘、井田、大樹寺、六ツ美西部、豊富学区 井田、大樹寺、六ツ美西部学区

平成28年度：梅園、岡崎、広幡、矢作南、六ツ美北部学区 竜美丘、豊富、梅園、岡崎、矢作南学区

平成29年度：男川、細川、矢作北、北野、六ツ美南部学区 六ツ美北部、細川、北野、常磐学区

平成30年度：羽根、常磐学区 広幡、男川、矢作北、六ツ美南部、羽根学区

●放課後子ども教室

平成26年度までに15学区で開設済み。平成31年度までに全47学区で実施予定

平成27年度 ６学区（梅園、男川、岡崎、竜美丘、矢作北、六ツ美北部）

平成28年度 ７学区（美合、緑丘、羽根、広幡、岩津、小豆坂、北野）

平成29年度 ５学区（三島、連尺、常磐南、秦梨、竜谷）

平成30年度 ５学区（六名、大門、本宿、矢作西、上地）

平成31年度 ９学区（山中、藤川、六ツ美中部、城南、豊富、形埜、宮崎、夏山、下山）

※平成31年度以降、確保の内容が不足している

学区について追加整備を検討

計画通り
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低 高 4 0 5 0 5 0 6 1 低 高 54 9 59 12 60 15 60 25 54 31 78 20

低 高 28 6 23 6 16 5 26 10 低 高 67 15 71 15 80 15 68 7 66 13 87 23

低 高 81 17 81 18 90 18 86 4 78 4 104 28 低 高 30 7 31 8 30 7 33 4 42 5 39 11

低 高 58 12 58 13 58 13 80 11 87 21 84 20 低 高 75 15 74 18 85 16 89 7 80 11 96 27

低 高 80 10 83 12 98 12 88 21 77 9 92 22 低 高 58 9 71 10 77 14 44 15 66 9 67 18

低 高 55 10 51 11 54 11 73 34 73 44 76 19 低 高 80 12 81 15 90 13 69 9 73 13 86 22

低 高 32 6 42 6 53 8 27 46 2 65 12 低 高 27 4 21 6 19 3 17 5 24 8 30 8

低 高 63 13 65 14 65 13 84 20 97 30 88 22 低 高 58 15 57 13 57 12 53 11 56 15 72 20

低 高 53 9 55 11 51 11 56 13 70 16 70 19 低 高 83 13 83 13 88 13 62 5 88 18 84 21

低 高 84 12 86 12 83 11 77 11 77 13 75 20 低 高 20 4 17 4 16 3 21 7 29 7 26 7

低 高 34 6 28 6 27 7 38 15 38 23 35 9 低 高 2 0 2 0 1 0 2 0

低 高 6 1 5 1 4 1 7 2 低 高 4 0 3 0 2 0 2 1

低 高 4 0 4 1 3 1 6 1 低 高 3 1 5 1 5 1 7 1

低 高 51 11 55 10 51 11 64 7 88 7 74 18 低 高 1 0 2 0 2 0 2 0

低 高 12 2 12 1 9 1 1 0 3 0 16 4

85 85 80

85 98

②受入定員 0 0 0 0 0 0 ②受入定員

7 ①合計 63 71 75 85
量の
見込 矢

作
東

量の
見込①合計 4 5 5

常
磐

量の
見込 矢

作
北

量の
見込①合計 34 29 21

▲ 7 ②-① 17 9 5 0②-① ▲ 4 ▲ 5 ▲ 5 0 0

常
磐
東
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50 ②受入定員 65 65 100 69
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②受入定員 0 0 50 0 0

36 ①合計 82 86

0 ▲ 18

▲ 17 ▲ 21 5 ▲ 6 ▲ 13 ▲ 10
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②-① ▲ 34 ▲ 29 29 0 0 14 ②-①

50 50 50

47 50

②受入定員 65 100 100 66 100 100 ②受入定員

132 ①合計 37 39 37 37
量の
見込 矢

作
西

量の
見込①合計 98 99 108 90 82

羽
根

量の
見込 矢

作
南

量の
見込①合計 70 71 71

▲ 32 ②-① 13 11 13 13②-① ▲ 33 1 ▲ 8 ▲ 24 18

竜
美
丘

101 96

115 ②受入定員 85 120 120 86

50 50 50

91 123

②受入定員 95 95 130 79 82

91 108 104 ①合計 90 92

3 0

▲ 5 28 19 ▲ 10 0 ▲ 33

91 90

②-① 25 24 59 ▲ 12 ▲ 26 11 ②-①

65 65 100

75 85

②受入定員 65 100 100 81 100 110 ②受入定員

114 ①合計 67 81 91 59
量の
見込 北

野

量の
見込①合計 90 95 110 109 86

福
岡

量の
見込 六

美
北

量の
見込①合計 65 62 65

▲ 4 ②-① ▲ 2 ▲ 16 9 6②-① ▲ 25 5 ▲ 10 ▲ 28 14

岡
崎

103 78

100 ②受入定員 65 100 100 65

65 65 100

86 108

②受入定員 100 100 100 107 117

107 117 95 ①合計 92 96

▲ 10 15

▲ 27 4 ▲ 3 ▲ 13 ▲ 21 ▲ 8

65 100

②-① 35 38 35 0 0 5 ②-①

50 50 50

32 38

②受入定員 50 50 50 50 50 65 ②受入定員

77 ①合計 31 27 22 22
量の
見込 六

美
中

量の
見込①合計 38 48 61 27 48

上
地

量の
見込 六

美
南

量の
見込①合計 76 79 78

▲ 12 ②-① 19 23 28 28②-① 12 2 ▲ 11 23 2

城
南

69 64

120 ②受入定員 65 65 100 65

50 50 50

71 92

②受入定員 130 130 130 130 122

104 127 110 ①合計 73 70

18 12

▲ 8 ▲ 5 31 1 ▲ 5 8

66 100

②-① 54 51 52 26 ▲ 5 10 ②-①

65 100 100

106 105

②受入定員 65 65 65 69 77 80 ②受入定員

89 ①合計 96 96 101 67
量の
見込 六

美
西

量の
見込①合計 62 66 62 69 86

男
川

量の
見込 豊

富

量の
見込①合計 96 98 94

▲ 9 ②-① ▲ 31 4 ▲ 1 ▲ 2②-① 3 ▲ 1 3 0 ▲ 9

小
豆
坂

19 28

100 ②受入定員 50 50 50 50

65 100 100

36 33

②受入定員 65 65 100 65 65

88 90 95 ①合計 24 21

▲ 6 ▲ 5

26 29 31 22 14 17

50 50

②-① ▲ 31 ▲ 33 6 ▲ 23 ▲ 25 5 ②-①

0 0 0

2

②受入定員 50 50 50 53 50 50 ②受入定員

44 ①合計 2 2 1
量の
見込 夏

山

量の
見込①合計 40 34 34 53 61

生
平

量の
見込 宮

崎

量の
見込①合計 7 6 5

6 ②-① ▲ 2 ▲ 2 ▲ 1 0②-① 10 16 16 0 ▲ 11

美
合

2

0 ②受入定員 0 0 0 0

0 0 0

3

②受入定員 0 0 0 0 0

9 ①合計 4 3

0 ▲ 2

▲ 4 ▲ 3 ▲ 2 0 0 ▲ 3

0 0

②-① ▲ 7 ▲ 6 ▲ 5 0 0 ▲ 9 ②-①

0 0 0

8

②受入定員 0 0 0 0 0 0 ②受入定員

7 ①合計 4 6 6
量の
見込 形

埜

量の
見込①合計 4 5 4

緑
丘

量の
見込 下

山

量の
見込①合計 62 65 62

▲ 7 ②-① ▲ 4 ▲ 6 ▲ 6 0②-① ▲ 4 ▲ 5 ▲ 4 0 0

秦
梨

2

65 ②受入定員 0 0 0 0

0 0 0

2

②受入定員 65 65 65 67 68

71 95 92 ①合計 1 2

0 ▲ 8

▲ 1 ▲ 2 ▲ 2 0 0 ▲ 2

0 0

②-① 3 0 3 ▲ 4 ▲ 27 ▲ 27 ②-①

0 0 ▲ 20

1 3 20

②受入定員 0 0 0 1 3 0
竜
谷

量の
見込 ①合計 14 13 10

②-① ▲ 14 ▲ 13 ▲ 10
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