

特定工場の新設等のための工事の日程

<div>年月</div> <div>工事の種類</div>		工 事 の 日 程									
		20 年 3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
造成（埋立）工事											
敷 地 増		3 / 20	4 / 30								
生産施設の設置工事											
施設の名称	施設番号										
第 1 製 造 工 場	セ - 1	3 / 20			6 / 30	7 / 10 生産開始 ・					
第 2 製 造 工 場	セ - 2		4 / 1	5 / 31	一部撤去						
第 3 製 造 工 場	セ - 3		4 / 1	5 / 1			8 / 30	9 / 5 生産開始 ・			
航空機部品工場	セ - 6		一部撤去		6 / 1			9 / 30	10 / 10 生産開始 ・		
環境施設・緑地の設置工事											
施設の名称	施設番号										
樹 林 地	リ - 1	3 / 20			6 / 30						
高低木混植地	リ - 2		4 / 1 4 / 30								
低 木 地	リ - 3	3 / 20	3 / 31 撤去	5 / 1 5 / 31 移 設							
花 壇	リ - 5	3 / 20	4 / 10								
芝 生 地	リ - 6	3 / 20			6 / 9						
広 場	カ - 2		4 / 1 4 / 30								
その他の主要施設の設置工事											
事 務 所				5 / 1		7 / 31					
倉 庫					6 / 1					11 / 30	