契約内容の公表(10月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	40m3級耐震性貯水槽設置工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	40m3級耐震性貯水槽設置工 鋼製貯水槽 N=1基 仮囲い設置・撤去 L=(48)m 敷鉄板設置・撤去 N=1(-)式	12,791,900	-135,300	R6.10.1	R6.10.31	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	道路維持課	消防本部本宿出張所との調整に伴い、仮囲い設置・撤去が不要となったため、減額変更する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 都市計画道路柱町線道路築造工事その4	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=195m 舗装工 A=2774(2694)m ² 側溝工 L=560(554)m 道路照明 N=9(10)基 落下防止フェンス L=175(-)m	134,381,500	24,381,500	R6.10.2	R6.10.31	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	市街地整備課	道路管理者との協議により落下防止フェンスを増工する。
変更	土木一式工事	岡崎駅東土地区画整理事業 7.5-1号線等道路築造工事	岡崎市柱町ほか1箇町地内	工事延長 L=301.1m 側溝工 L=137(141)m 舗装工 A=2758(2836)m ²	43,571,000	-1,232,000	R6.10.2	R6.10.31	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	市街地整備課	現場精査の結果、舗装影響範囲の縮小が図れるため、舗装工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市南大須町地内	φ50PE L=242.5(291.5)m	15,661,800	-3,848,900	R6.10.2	R6.10.17	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	関連工事との協議により、舗装復旧工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(その2)(週休2日)	岡崎市大西二丁目地内 市道竜美丘87号線	工事延長 L=134m 側溝工 L=260m 舗装工 A=701m ²	26,301,000	0	R6.10.2	R7.2.14	有限会社アイケン興業	岡崎市渡町字宮西29-13	道路維持課	地下埋設物の移設に日時を要し工期内完成が見込めないため、工期の変更を行う。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市八帖町地内	φ150DIP-E(GX) L=132.1m φ100DIP-E(GX) L=4.6m φ50PE L=7.0m	33,478,500	0	R6.10.3	R6.11.29	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
一般	土木一式工事	電線共同溝整備付帯工事	岡崎市大平町地内 市道大平田口1号線	工事延長 L=51m 管渠工 φ350 L=49m	6,094,000		R6.10.3	R7.1.31	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	阿知和新橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 床版補強工 一式 水平力分担構造工 一式	45,650,000		R6.10.3	R7.3.28	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路建設課	---
一般	水道施設工事	駒立配水場ほか13施設 施設整備工事(週休2日)	岡崎市駒立町ほか10箇町地内	施設整備 1式	32,362,000		R6.10.3	R7.3.18	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道浄水課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	道路維持修繕工事	岡崎市安藤町ほか1箇町地内 市道中島福桶2号線ほか1路線	工事延長 L=7m 管渠工 L=20m 舗装復旧工 A=61㎡	4,334,000		R6.10.3	R7.1.7	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
随契	機械器具設置工事	伊賀雨水ポンプ所機械設備(着脱装置)修繕工事	岡崎市稲熊町地内	機械設備修繕工 1式	2,420,000		R6.10.3	R6.10.31	荏原商事株式会社 中部支社	名古屋市市中村区名駅1-1-4	上下水道部下水道施設課	本工事は、汚水中継ポンプ所の機械設備である着脱装置の修繕工事を行うものである。 対象設備は、株式会社荏原製作所により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により当該業者の維持管理部門を担う「荏原商事株式会社 中部支社」と随意契約を行うものである。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市井田新町ほか1箇町地内 市道鴨田南錦線ほか5路線	工事延長 L=276m 側溝工 L=14(15)m 舗装工 A=2301(2311)㎡	36,614,600	814,000	R6.10.4	R6.10.31	稲垣建設有限公司	岡崎市岩津町字新城105-4	道路維持課	土質試験の結果に伴い、建設発生土処分先が変更となったため、建設発生土処理費を計上する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)	岡崎市小呂町地内 生活関連道路	工事延長 L=69(75)m 舗装工 A=210(263)㎡	3,182,300	-47,300	R6.10.4	R6.10.31	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	道路維持課	現地精査により舗装工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市筒針町地内 市道筒針池田12号線	工事延長 L=110(109)m 側溝工 L=106(105)m 舗装工 A=294(288)㎡	9,743,800	419,100	R6.10.4	R6.10.29	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	不明な地下埋設物(コンクリート構造物)を確認したため、構造物取壊し工を増工する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市板田町ほか1箇町地内 市道箱柳岩中線	工事延長 L=175(117)m 舗装工 A=1063(888)㎡	22,957,000	-66,000	R6.10.4	R6.10.25	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工するとともに、路面切削(一次切削)を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	防水工事	岡加圧ポンプ場ほか5施設外部改修工事(週休2日)	岡崎市岡町ほか5箇町地内	防水工事 一式 塗装工事 一式	32,514,900		R6.10.4	R7.2.28	白龍建設株式会社	岡崎市洞町字下荒田5	上下水道部水道浄水課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=804.5m 管渠工Φ150 L=804.5m 人孔工 N=24箇所 公共柵設置工 N=52箇所	121,000,000		R6.10.7	R7.3.28	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水道工事課	----
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その6(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=748.4m 管渠工 Φ150 L=748.4m 人孔工 N=34箇所 公共柵設置工 N=41箇所	85,030,000		R6.10.7	R7.3.28	株式会社加藤組	岡崎市岩津町字檀ノ上97-1	上下水道部下水道工事課	----
一般	防水工事	岡崎市常磐保育園屋根改修工事(週休2日)	岡崎市滝町地内	屋根改修工事 一式	15,888,400		R6.10.7	R7.2.14	杉林建設株式会社	岡崎市明大寺町字出口14	建築課	----
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	Φ100DIP-E(GX) L=243.8m	21,153,000		R6.10.7	R7.2.18	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	----
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その7)	Φ50PE L=454.5m 離脱防止金具設置工 Φ600 A=15箇所 離脱防止金具設置工 Φ200 A=5箇所 離脱防止金具設置工 Φ100 A=5箇所	35,905,100		R6.10.7	R7.3.12	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事その2	岡崎市滝町地内	人孔蓋枠取替工 N=24箇所	7,112,600		R6.10.7	R6.12.23	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	上下水道部下水道施設課	----
随契	機械器具設置工事	北部最終処分場浸出水処理施設機器整備(薬注ポンプ取替等)工事	岡崎市東阿知和町地内	機器整備工 1式 薬注ポンプ取替工 消毒槽トラップ設置工 汚泥引抜配管取替工	3,894,000		R6.10.7	R6.12.27	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	名古屋市中村区名駅3-22-8	清掃施設課	本工事は、北部一般廃棄物最終処分場における浸出水処理施設の補修工事を行い、設備の性能回復を図ることを目的とする。 対象設備は、「株式会社 クボタ」により、設計・製造・設置された設備で、補修工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者の維持管理部門を担う「クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市東大友町ほか1箇町地内	舗装復旧(A-1) A=270㎡ 舗装復旧(A-2) A=469㎡ 舗装復旧(市道特殊) A=1500㎡ 舗装復旧(県道C) A=57㎡ 舗装復旧(県道歩道乗入) A=22㎡ 舗装復旧(県道歩道) A=22㎡	40,726,400	0	R6.10.8	R6.11.15	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	φ50PE L=279.0m	16,816,800	0	R6.10.8	R7.3.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
一般	造園工事	暁公園遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市羽根東町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	10,010,000		R6.10.9	R7.2.28	岩附造園株式会社	岡崎市橋目町字御小屋17-1	公園緑地課	---
随契	機械器具設置工事	仁木浄水場電動弁整備工事	岡崎市仁木町地内	電動弁整備工 1式	3,630,000		R6.10.9	R7.2.28	西部電機株式会社 名古屋営業所	名古屋市天白区原2-3101	上下水道部水道浄水課	本工事は、仁木浄水場に設置された電動弁の操作機構部を整備し、機器の機能回復を図り、施設の維持管理を万全に期すための工事である。 対象設備は、西部電機株式会社により、設計・製造された設備で、製造者独自に開発した技術により構成されており、本工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため「西部電機株式会社 名古屋営業所」と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その2(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=40m 車道路盤工 A=290㎡ 歩道路盤工 A=70㎡ 樹木伐採工 A=1650㎡	36,707,000	0	R6.10.10	R6.12.27	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72番地	道路建設課	他事業との調整に日時を要したため、工期内完成が見込まれないことから、工期を変更する。
一般	土木一式工事	下水道施設改築工事	岡崎市板屋町地内	マンホール更生工 N=1箇所	55,550,000		R6.10.10	R7.2.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事その7(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=921.2m 管渠工 φ150 L=921.2m 人孔工 N=50箇所 公共樹設置工 N=47箇所	97,900,000		R6.10.10	R7.3.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	管工事	岡崎市福岡南保育園改築給排水衛生設備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	給排水衛生設備工事一式	79,200,000		R6.10.10	R8.2.13	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	建築課	---
一般	土木一式工事	電線共同溝整備工事(その3)	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=154m 管路工 L=143m 特殊部工 N=4箇所	46,310,000		R6.10.10	R7.3.18	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	道路維持課	---
一般	土木一式工事	学校橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市牧平町ほか1箇町地内	橋脚底版拡幅 N=1基 橋脚柱補強 N=1基 仮設工 一式	50,490,000		R6.10.10	R7.3.28	倉橋建設株式会社	岡崎市榎山町字西原88-1	道路建設課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市大平町地内	φ50PE L=58.2m	4,530,900		R6.10.10	R7.1.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	丸岡橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	橋脚柱補強 N=1基 仮設工 一式	59,400,000		R6.10.10	R7.3.28	柴田興業株式会社	岡崎市美合町字五本松2-1	道路建設課	---
一般	土木一式工事	作業路開設工事(週休2日)	岡崎市鹿勝川町地内	工事施工延長 L=180.0m 作業路開設 L=180.0m W=3.0m	2,728,000		R6.10.10	R7.2.14	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	中山間政策課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市中伊西町地内	φ100DIP-E(GX) L=(191.3)193.8m	20,684,400	-99,000	R6.10.15	R6.11.13	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市久後崎町地内	φ50PE L=53.0m	3,898,400	0	R6.10.16	R6.12.13	アクトフィールド株式会社	岡崎市美合町字上長根5	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その1)(週休2日)	岡崎市滝町ほか1箇町地内 市道滝団地1号線ほか1路線	工事延長 L=497m アスファルト舗装工 A=4000(4010)m ² 路上路盤再生工 A=3740m ²	63,176,300	2,126,300	R6.10.16	R6.11.8	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	現場試料採取による試験の結果、路上再生路盤工のセメント・乳剤添加量を変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市大樹寺一丁目ほか1箇町地内市道大樹寺一丁目3号線	工事延長 L=336m 側溝工 L=104m 舗装工 A=1373㎡	32,560,000	0	R6.10.16	R7.2.28	有限会社野村土木	岡崎市鴨田町字池内93-3	道路維持課	電柱(NTT)の移設に日時を要したため、工期延期を行う。
一般	電気工事	岡崎市福岡南保育園改築電気設備工事(週休2日)	岡崎市福岡町地内	電気設備工事 一式	64,405,000		R6.10.16	R8.2.13	寺井電気工業株式会社	岡崎市矢作町字金谷51番地	建築課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市須淵町地内	工事延長 L=92.4m 管渠工 Φ150 L=92.4m 人孔工 N=1箇所	14,290,100		R6.10.16	R7.3.10	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管撤去工事	岡崎市西阿知和町地内	Φ250AP撤去 L=75.6m	4,675,000		R6.10.18	R7.1.14	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事(週休2日)	岡崎市上地町地内	工事延長 L=120m 土工 浚渫 V=62m ³	4,304,300		R6.10.18	R7.2.28	梶原建興有限公司	岡崎市欠町字三田田北通7-38	農地整備課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内	φ150DIP-E(GX) L=181.4m φ100DIP-E(GX) L=2.3m	24,511,300	0	R6.10.21	R7.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大樹寺二丁目ほか1箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=410.1m 200A SUS L=19.5m φ100DIP-E(GX) L=40.7m φ50PE L=19.3m	120,259,700	0	R6.10.21	R7.1.31	株式会社加納空調工事センター	岡崎市藪田1-11-57	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市欠町ほか1箇町地内	舗装復旧工(排水性) A=1394㎡ 舗装復旧工(A-3) A=399㎡	43,248,700	0	R6.10.21	R6.11.29	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部水道工事課	沿線事業者との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	天満宮橋 橋りょう修繕工事	岡崎市岩津町地内	橋りょう修繕工 N=1橋	11,051,700	-2,515,700	R6.10.21	R6.12.13	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路建設課	関係機関協議調整より、昼間施工が可能となったため、断面修復工、剥落防止工及び仮設工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	造園工事	道路維持修繕工事	岡崎市高隆寺町ほか1箇町地内 市道大平田口線	工事箇所 N=1箇所 樹木伐採 一式 樹木剪定 一式	4,763,000	583,000	R6.10.21	R6.10.25	株式会社庭芳造園	岡崎市河原町1-11	道路維持課	剪定枝葉発生量が想定していた量より多かったため、処分費を増工する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その6)	Φ200DIP-E(GX) L=9.0m Φ100DIP-E(GX) L=5.9m Φ50PE L=189.0m 離脱防止金具設置工 Φ200 N=38箇所	56,210,000		R6.10.21	R7.3.28	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	----
一般	とび、土工、コンクリート工事	仁木浄水場高速沈殿池構造物設置工事	岡崎市仁木町地内	構造物設置工事 一式	6,296,400		R6.10.21	R7.2.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	上下水道部水道浄水課	----
一般	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市三崎町ほか1箇町地内	舗装復旧工(A-1) A=934㎡ 舗装復旧工(A-2) A=247㎡ 舗装復旧工(歩道) A=28㎡	12,795,200		R6.10.21	R7.2.17	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	上下水道部水道工事課	----
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市井田町地内 市道井田唐機関線	工事延長 L=154m 舗装工 A=770㎡	7,212,700		R6.10.21	R7.2.7	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	----
随契	とび、土工、コンクリート工事	真福寺山ノ田排水路改修工事	岡崎市真福寺町地内	管渠工 L=32m 張コンクリート工 A=42㎡ 土のう積工 A=5㎡	3,410,000		R6.10.22	R6.12.20	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	河川課	本工事は、真福寺町地内の一級河川真福寺川へ流れ込む土水路において法面の崩れにより排水不良が発生したため、緊急修繕工事を行うものである。 当該箇所は民地土留め壁並びに家屋に隣接しており、流水による洗堀や浸水等の民地への影響及び被害の危険性があること、また出水期であることから早急に修繕が必要である。 そこで、同種工事の実績があり、かつ近隣において工事を行っており資機材や労務等の早急な手配が可能であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、朝日工業株式会社と随意契約を行う。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市小呂町地内 市道小呂町8号線ほか1路線	工事延長 L=53m 側溝工 L=90(88)m 舗装工 A=180(206)㎡	9,546,900	-420,200	R6.10.23	R6.11.29	岡崎リサイクルセンター株式会社	岡崎市真宮町2-6	道路維持課	現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	土木一式工事	早川二号橋 橋りょう改築工事	岡崎市上里三丁目 ほか1箇町地内	工事延長 L=16.0m プレキャストボックスカルバート(W3000×H2300) L=10.0m 仮設工 N=1式	51,507,500		R6.10.23	R7.3.28	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路建設課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市美合新町地内	φ200DIP-E(GX) L=68.1m φ150DIP-E(GX) L=171.3m	53,014,500	0	R6.10.24	R7.2.28	有限会社山田管工	岡崎市大西1-23-3	上下水道部水道工事課	道路維持課による道路整備工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市美合新町地内 市道美合新町3号線	工事延長 L=158m 側溝工 L=580m 舗装工 A=1228㎡	43,540,200	0	R6.10.24	R7.2.28	松尾建設株式会社	岡崎市小美町字河野32	道路維持課	沿線住民との乗入口の調整に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	舗装工事	舗装修繕工事(その2)(週休2日)	岡崎市稲熊町ほか1箇町地内 市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=175m アスファルト舗装工 A=1640(1670)㎡ 路上路盤再生工 A=1640(1670)㎡	31,988,000	1,182,500	R6.10.24	R6.11.11	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	アスファルト殻受入調整の結果、運搬距離を変更する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市欠町地内	φ50PE L=9.0m φ40VP L=(32.0)30.2m	4,583,700	-1,551,550	R6.10.24	R6.11.1	深津設備	岡崎市福岡町字堂ノ後34	上下水道部水道工事課	土地所有者との協議により、舗装復旧工を減工する。
一般	管工事	市営住宅五位原荘揚水管改修工事	岡崎市大平町地内	給水設備改修工事 1式	4,260,300		R6.10.24	R7.2.14	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	住宅計画課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市日名中町地内 市道早川西側道3号線	工事延長 L=145m 舗装工 A=733㎡ 側溝工 L=8m	9,182,800		R6.10.24	R7.2.7	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市明大寺町地内 市道吹矢明大寺2号線	工事延長 L=88m 舗装工 A=478㎡	5,832,200		R6.10.24	R7.1.31	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	---
一般	造園工事	(仮)岡崎駅南4号公園植栽工事(週休2日)	岡崎市若松町地内	敷地造成工 1式 植栽工 1式	1,760,000		R6.10.24	R7.2.7	株式会社庭善造園	岡崎市藤川町字北荒古11番地	公園緑地課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市中島中町地内 市道中島上町1号線ほか1路線	工事延長 L=110m 側溝工 L=21m 舗装工 A=526(521)m ²	9,009,000	84,700	R6.10.25	R6.11.8	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	道路維持課	地元調整により舗装工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	土のう倉庫設置工事(週休2日)	岡崎市大平町ほか1箇町地内	土のう倉庫設置工 2基	4,563,900	0	R6.10.25	R7.1.31	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	土のう倉庫の設置個所の変更に関わる地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
一般	とび、土工、コンクリート工事	下水道施設修繕工事	岡崎市竜美南一丁目ほか1箇町地内	下水道施設修繕工 N=13箇所	12,282,600		R6.10.25	R7.3.5	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水道施設課	---
一般	とび、土工、コンクリート工事	下水道施設改築工事	岡崎市伊賀町地内	マンホール更生工 N=1箇所	30,202,700		R6.10.25	R7.3.17	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	上下水道部下水道施設課	---
変更	舗装工事	舗装復旧工事(週休2日)	岡崎市東大友町ほか1箇町地内	舗装復旧(A-1) A=372(270)m ² 舗装復旧(A-2) A=436(469)m ² 舗装復旧(市道特殊) A=1530(1500)m ² 舗装復旧(県道C) A=116(57)m ² 舗装復旧(県道歩道乗入) A=26(22)m ² 舗装復旧(県道歩道) A=24(22)m ²	47,842,300	7,115,900	R6.10.30	R6.11.15	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部水道工事課	関係機関との協議により、一部作業を夜間施工に変更する。
変更	電気工事	岡崎市立岩津小学校受変電設備改修工事(週休2日)	岡崎市岩津町地内	受変電設備改修工事一式	58,802,700	315,700	R6.10.30	R7.3.14	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	建築課	既設打込み配管について、既設配線引抜後に新規配線入線予定であったが、設計図面と管径が異なり、必要サイズ未達であることが現場にて判明したため、新規ルートで配管配線を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
随契	建築一式工事	市営伊賀山住宅103号室内部復旧工事	岡崎市伊賀町地内	内部復旧工事 一式	15,444,000		R6.10.30	R7.3.28	株式会社ウチダ工務店	岡崎市美合町字八ヶ尻8番地16	住宅計画課	本業務は、令和6年8月17日に市営伊賀山住宅で発生した火災により被害を受けた103号室の内装の解体、清掃、復旧を一連的に行うものである。 鉄筋コンクリート躯体の安全性を分析するため、早期の躯体調査が必要であり、本工事はそれに先立ち内装部材を撤去、躯体のコア抜き部分の復旧や電気系統の復旧等緊急性の高い部分を行うものである。また、火災による煤は日常生活で支障となる臭気を持っており、当該住戸の外へ発散する状態を早期に解消する必要がある。 当該業者は、平成27年度に起きた市営住宅仁木荘の火災復旧工事を実施していること及び市営伊賀山住宅の内部修繕を多数受託した経験があり、当該住宅の内装、構造を熟知していることから早急な対応が可能であるため、当該業者と地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき、随意契約する。
一般	管工事	市営住宅天神荘電気温水器更新工事	岡崎市岩津町地内	電気温水器取替工事1式	18,580,100		R6.10.31	R7.2.14	アオイ設備工業株式会社	岡崎市美合新町6	住宅計画課	---
一般	建築一式工事	岡崎市民病院認知症疾患医療センター改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	47,740,000		R6.10.31	R7.3.14	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内市道橋目新線	工事延長 L=168m 側溝工 L=146m 舗装工 A=222㎡	12,024,100		R6.10.31	R7.3.18	大藤建設株式会社	岡崎市橋目町字神田42	道路維持課	---
一般	水道施設工事	鍛埜浄水場場内連絡管路整備工事	岡崎市鍛埜町地内	場内連絡管路整備 1式	2,527,800		R6.10.31	R7.1.31	株式会社本多設備	岡崎市本宿西1-1-1	上下水道部水道浄水課	---
一般	土木一式工事	道路維持修繕工事(週休2日)	岡崎市舞木町ほか2箇町地内 市道舞木小井沢3号線ほか2路線	工事箇所 N=3箇所 舗装工 A=45㎡ コンクリート土のう積工 A=11㎡ アスカブ設置 L=58m	2,477,200		R6.10.31	R7.2.28	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
一般	舗装工事	農道舗装工事(週休2日)	岡崎市鹿勝川町地内	工事延長 L=77.9m 舗装工 A=262m ²	2,004,200		R6.10.31	R7.1.31	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	農地整備課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	造園工事	東大友神明社こども広場遊戯施設更新工事(週休2日)	岡崎市東大友町地内	遊具組立設置工 1式 公園施設撤去工 1式	4,031,500		R6.10.31	R7.3.14	葵造園株式会社	岡崎市大樹寺3-12-11	公園緑地課	---
随契	機械器具設置工事	男川上第9中継ポンプ所ほか1施設ポンプ修繕工事	岡崎市大幡町ほか1箇町地内	ポンプ修繕 1式	2,024,000		R6.10.31	R7.3.18	新明和アクアテックサービス株式会社 中部センター	小牧市外堀3-193	上下水道部下水道施設課	本工事は、男川上第9中継ポンプ所ほか1施設のポンプ修繕を行うものである。対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、製造者の維持管理部門を担う上記業者と随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
随契	電気工事	南公園既設遊具用仮設電気工事	岡崎市若松町地内	遊具仮設工事 1式 発電機設置工事 1式	3,304,400		R6.10.31	R7.3.31	株式会社戸松電気工業所	岡崎市美合町字本郷290番地	公園緑地課	本工事は、南公園の既設遊具用仮設電気を設置し、管理するものである。現在南公園ではPFI事業での再整備工事中であり、株式会社戸松電気工業所は工事担当構成員の下請けに入っており、不測の事態にも素早く安全に保守管理を委託できる唯一の業者であるため地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約するものである。
変更	電気工事	岡崎市民病院駐車場外灯新設工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	電気工事 一式	14,121,800	584,100	R6.10.10	R7.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	病院施設課	既設外灯用配管の埋設が浅く、別途工事の支障となるため、配管の撤去・新設及び外灯の移設を行う。