契約内容の公表(3月分)

岡崎市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表しております。

※種別凡例 「一般」：一般競争入札 「指名」：指名競争入札 「随契」：随意契約 「変更」：変更契約

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=143m 側溝工 L=290m 舗装工 A=1262㎡	129,360,000	0	R7.3.3	R7.5.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	道路建設課	岩盤掘削に日時を要したため、工期を延期する。
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その2(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=131m 側溝工 L=228m 舗装工 A=1419㎡	127,600,000	0	R7.3.3	R7.4.30	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	沿線企業との調整に日時を要したため、工期を延期する。
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=160m 側溝工 L=290m 舗装工 A=2033㎡	58,219,700	0	R7.3.3	R7.3.31	株式会社東洋技建	岡崎市中島町字上町41-1	道路建設課	宅地との擦り付けにおいて、沿線調整に時間を要したため工期延期を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その5(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=144.4(145.6)m 管渠工 φ150 L=144.4(145.6)m 人孔工 N=4(5)箇所 公共樹設置工 N=8箇所 舗装復旧工 A=336(243)㎡	15,766,300	2,910,600	R7.3.3	R7.3.10	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	道路維持課との調整により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	櫻山大橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市櫻山町地内	橋脚柱補強工 N=2基 仮設工 N=1式	54,806,400	-1,843,600	R7.3.3	R7.3.26	今泉建設株式会社	岡崎市櫻山町字牧野63	道路建設課	現地精査の結果、汚濁防止フェンスの規格を変更する。
変更	土木一式工事	学校橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市牧平町ほか1箇町地内	橋脚底板拡幅 N=1基 橋脚柱補強 N=1基 仮設工 一式	52,708,700	2,218,700	R7.3.3	R7.3.28	倉橋建設株式会社	岡崎市櫻山町字西原88-1	道路建設課	他工事との調整により建設発生土の有効活用が可能となったため、土砂運搬工を増工する。
変更	土木一式工事	早川二号橋 橋りょう改築工事	岡崎市上里三丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=16.0m プレキャストボックスカルバート(W3000×H2300) L=10.0m 仮設工 N=1式	50,977,300	-530,200	R7.3.3	R7.3.28	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路建設課	試掘の結果、施工範囲の短縮が可能となった擦り付け護岸工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市洞町ほか1箇町地内 市道大平田口線	工事延長 L=613(602)m 舗装工 A=2060(2280)m ²	24,389,200	2,075,700	R7.3.3	R7.3.14	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	地元調整により、舗装工の施工については夜間施工に変更する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市才栗町地内 市道大平田口線	工事延長 L=20m 法面復旧工 一式 排水構造物工 一式	3,733,400	114,400	R7.3.3	R7.3.14	株式会社愛幸工務店	岡崎市上衣文町字衣文109	道路維持課	現地精査により、既設側溝の取壊しを増工する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市明大寺町ほか2箇町地内	工事延長 L=867.9m 管渠更生工Φ150~350 L=842.8m 管渠工Φ250 L=5.3m 人孔工 N=1箇所	83,380,000		R7.3.3	R7.11.28	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市滝町地内	Φ50PE L=948.5m	50,646,200		R7.3.3	R7.12.26	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内(その2)	Φ300DIP-E(GX) L=257.4m Φ200DIP-E(GX) L=38.8m Φ50PE L=471.8m	98,433,500		R7.3.3	R7.10.24	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内	φ100DIP-E(GX) L=51.1m φ50PE L=13.4m φ25PE L=36.5m	12,656,600		R7.3.3	R7.6.20	有限会社柿原建設	岡崎市美合西町字松下9-6	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市中金町地内	φ75DIP-E(GX) L=119.6m φ50PE L=282.3m	33,376,200		R7.3.3	R7.10.31	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その8(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=120m 路体盛土工 一式 補強土壁工 A=177m ² 補強盛土工 A=218m ²	133,100,000		R7.3.3	R7.10.31	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	---
一般	しゅんせつ工事	扇子山川浚渫工事	岡崎市山綱町地内	工事延長 L=10m 浚渫工 V=33m ³	2,066,900		R7.3.3	R7.3.21	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	河川課	---

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
一般	とび、土工、コンクリート工事	自律型街路灯設置工事	岡崎市康生通地内	自律型街路灯 N=1基 自律型街路灯設置工1式	3,503,500		R7.3.3	R7.3.28	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	ゼロカーボンシティ推進課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1090.3m 管渠工φ75 L=200.7m 管渠工φ150 L=474.5m 管渠工φ200 L=370.3m 管渠工φ250 L=44.8m 人孔工 N=39箇所 公共樹設置工 N=36箇所	111,100,000	0	R7.3.4	R7.3.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整及び関連する他工事との工程調整に伴い、工期を延長する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その2(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1507.6(1518.7)m 管渠工φ100 L=507.5(501.7)m 管渠工φ150 L=1000.1(1017.0)m 人孔工 N=31(29)箇所 公共樹設置工 N=38(46)箇所	134,314,400	7,814,400	R7.3.4	R7.3.18	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整及び隣接工区の迂回路調整に伴い、交通誘導工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町ほか2箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=353.6m φ150DIP-E(GX) L=174.8m	122,100,000	0	R7.3.4	R7.3.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管5工区)(週休2日)	岡崎市羽根町ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=270.9(276.5)m φ200DIP-E(GX) L=5.3(4.6)m φ100DIP-E(GX) L=64.3(57.8)m φ50PE L=32.2(33.2)m	95,563,600	6,463,600	R7.3.4	R7.3.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管7工区)(週休2日)	岡崎市岡町地内	φ150DIP-E(GX) L=217.5(213.6)m φ75DIP-E(GX) L=24.5(24.7)m φ50PE L=13.9(12.7)m	42,447,900	476,300	R7.3.4	R7.3.28	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	堤下公園駐車場整備工事(週休2日)	岡崎市上里一丁目地内	敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 遊具施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式	69,701,500	1,061,500	R7.3.4	R7.3.14	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	公園緑地課	現地精査の結果、駐車場周辺の防草コンクリート工を増工するため。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その7(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=921.2m 管渠工 φ150 L=921.2m 人孔工 N=50箇所 公共樹設置工 N=47箇所 舗装復旧工 A=5,084(2,646)m ²	109,116,700	11,216,700	R7.3.4	R7.6.30	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元との調整に日時を要し、年度内完成が見込めないため工期を延長する。併せて、関連工事との調整により、舗装復旧工を増工する。
変更	舗装工事	道路維持修繕工事(舗装)(週休2日)	岡崎市藤川町地内市道昭平橋宮橋堤線	工事延長 L=85m 舗装工 A=240m ² 防護柵工 L=78(80)m 路肩土のう設置工 A=22(-)m ²	5,596,800	672,100	R7.3.4	R7.3.14	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	堤防道路法面の土砂流出により路肩形成が困難であるため、路肩土のう設置工を新規計上する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市須淵町地内	工事延長 L=92.4m 管渠工 φ150 L=92.4m 人孔工 N=1箇所 舗装復旧工 A=351(277)m ²	16,527,500	2,237,400	R7.3.4	R7.3.21	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	上下水道部下水道工事課	道路管理者(県)との協議により、舗装復旧工を増工する。併せて、舗装復旧工増工に伴い工期を延長する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市坂左右町地内市道和田2号線	工事延長 L=208m 舗装工 A=1858(1763)m ²	15,430,800	1,158,300	R7.3.4	R7.3.18	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市滝町ほか1箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=16箇所	5,088,600	275,000	R7.3.4	R7.3.11	有限会社カトーステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道施設課	道路維持課との調整により、舗装版切断工と舗装版破砕、表層工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内	工事延長 L=320.9(355.2)m 管渠工 φ150 L=320.9(355.2)m 人孔工 N=9(7)箇所 公共樹設置工 N=7(5)箇所 立坑工 N=1式(-)	58,199,900	11,229,900	R7.3.5	R7.6.30	村建興業株式会社	岡崎市在家町字宮前61	上下水道部下水道工事課	一部区間において、地盤の湧水量が多いため、立坑工及び地下水位低下工を増工する。また、施工方法の検討に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	六斗目川改修工事その1	岡崎市美合町地内	工事延長 L=50m 護岸工 A=426(439) m ² 函渠工 一式 排水工 一式(-)	130,399,500	49,500	R7.3.5	R7.3.31	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	河川課	関係機関及び地元との調整により、増工及び工期延長を行う。
変更	土木一式工事	市道池金本宿線 道路付帯工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=49.9(39.8)m 管渠工 φ200 L=49.9(39.8)m 人孔工 N=3箇所	9,909,900	3,749,900	R7.3.5	R7.3.28	株式会社銭高組 名古屋支店	名古屋市中区丸の内1-14-13	道路建設課	当初想定していた他の埋設物の位置に相違があったため、管渠工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市日名南町ほか1箇町地内	Φ200DIP-E(GX) L=208.4(213.1)m Φ150DIP-E(GX) L=7.2(2.4)m Φ50PE L=268.4(273.1)m	53,139,900	6,081,900	R7.3.5	R7.3.20	スズキ水道株式会社	岡崎市日名西町9番地14	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その7)	Φ50PE L=454.5m 離脱防止金具設置工 Φ600 A=15箇所 離脱防止金具設置工 Φ200 A=5箇所 離脱防止金具設置工 Φ100 A=5箇所	35,905,100	0	R7.3.5	R7.6.30	倉橋設備工業株式会社	岡崎市才栗町字田面87-1	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	電気工事	道路照明灯建替工事(週休2日)	岡崎市日名本町ほか6箇町地内 市道岡崎環状線(2)ほか6路線	道路照明灯建替 N=7基 道路照明灯補修 N=1基	8,115,800	-30,800	R7.3.5	R7.3.18	株式会社アイセイ電設	岡崎市葵町2番地18	道路維持課	地下埋設物への影響について占有者と調整した結果、一部基礎を存置とする。
一般	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その3(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=280m 植生工 A=3440m ² 舗装工 A=2770m ²	101,200,000		R7.3.5	R8.2.27	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	---
一般	電気工事	本宿配水場ほか10施設無停電電源装置更新工事(週休2日)	岡崎市本宿町ほか10箇町地内	無停電電源装置更新工事 1式	14,228,500		R7.3.5	R7.9.30	株式会社ひびき電気工事	岡崎市野畑町字北浦6-1	上下水道部水道浄水課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市葵町ほか2箇町地内	φ100DIP-E(GX) L=430.8(449.2)m φ50PE L=10.8(18.9)m	58,341,800	9,608,500	R7.3.6	R7.3.21	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	関連工事との調整により、撤去土工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管1工区)(週休2日)	岡崎市明大寺町ほか2箇町地内	φ300DIP-E(GX) L=356.7(353.6)m φ150DIP-E(GX) L=169.0(174.8)m	138,713,300	16,613,300	R7.3.6	R7.3.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	しゅんせつ工事	更沙川浚渫工事	岡崎市洞町地内	工事延長 L=140m 浚渫工 V=420(517)m ³ 除草工 A=697(966)m ²	6,930,000	-2,000,900	R7.3.6	R7.3.21	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	河川課	現地測量を行った結果、当初の土量よりも少なかったため減額変更を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	下水道管渠耐震対策工事(週休2日)	岡崎市八帖北町ほか3箇町地内	人孔浮上抑制工 N=10箇所	7,323,800	0	R7.3.6	R7.7.31	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水道工事課	工法検討に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市江口三丁目地内	φ50PE L=272.4m	27,585,800		R7.3.6	R7.10.31	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市上三ツ木町地内 市道下青野上三ツ木2号線ほか1路線	工事延長 L=275m 側溝工 L=50m 舗装工 A=773m ²	9,342,300		R7.3.6	R7.7.31	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	道路維持課	---
一般	土木一式工事	市道本宿広畑線 道路改良工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=76.1m 舗装工 A=380m ²	11,542,300		R7.3.6	R7.7.25	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路建設課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合町地内	人孔蓋枠取替工 N=5箇所	2,530,000		R7.3.6	R7.3.28	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の舗装道修繕工事(その8)(週休2日・遠隔臨場)(愛知県発注 岡崎市美合町地内請負業者:株式会社岡崎工業)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市小丸町地内 市道安戸小丸線	工事延長 L=150(160)m 舗装工 A=1128(1214)m ²	18,620,800	763,400	R7.3.7	R7.3.21	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	道路維持課	残土処分地との調整に伴い、処分先が変更となったため、建設発生土処理費を計上する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	排水路改良工事その2	岡崎市岡町地内	工事延長 L=413m 浚渫工 V=132.0(104.0)m ³	5,408,700	468,600	R7.3.7	R7.3.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	農地整備課	当初の予定より土量が増加したため、浚渫工を増工する。
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市本宿町地内 市道本宿2号線	工事延長 L=20m 路体盛土工 V=180m ³ 舗装工 A=40m ²	4,845,500	686,400	R7.3.7	R7.3.21	勝見建設株式会社	岡崎市稲熊町字一丁目152番地	道路維持課	現地の状況により、当初予定していた機械の搬入が困難であることが判明したことにより、人力施工としたため、増額変更する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	道路維持修繕工事	岡崎市毛呂町ほか1箇町地内 市道桜形東加茂下山線ほか1路線	工事箇所 N=2箇所 暗渠排水工 L=28(35)m 横断側溝工 L=5(6)m 舗装工 A=205㎡ 法面工 A=3(-)㎡	4,304,300	171,600	R7.3.7	R7.3.28	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	舗装工に際し、既設石積部分が安定していない状況が判明したため、切土および盛土法面工を新規計上する。また、使用材料の納入に時間を要し、工事期間内の施工が困難であるため、工事期間を延長する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市梅園町地内	工事延長 L=612.5m 管渠更生工 φ200~300 L=590.7m 人孔工 N=4箇所	71,500,000		R7.3.7	R8.1.19	大伸建設株式会社	岡崎市上和田町字城前22-1	上下水道部下水道工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市舞木町地内	工事延長 L=311.3m 管渠工 φ150 L=311.3m 人孔工 N=13箇所	34,980,000		R7.3.7	R7.10.14	稲垣建設有限会社	岡崎市岩津町字新城105-4	上下水道部下水道工事課	---
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=200.4m 人孔工 N=5箇所 公共樹設置工 N=10箇所	19,274,200	0	R7.3.10	R7.4.30	有限会社中本建設	岡崎市合歓木町字平池44-1	上下水道部下水道工事課	岩掘削に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	旧北斗台地域汚水処理施設撤去工事(週休2日)	岡崎市細川町地内	処理施設撤去工 1式	244,256,100	56,100	R7.3.10	R8.3.13	朝日・松尾特定建設工事共同企業体 代表者 朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	掘削土の仮置場が付近にて確保できなかったため増工する。また汚泥の量が想定より少なかったため減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その6)	Φ200DIP-E(GX) L=9.0m Φ100DIP-E(GX) L=5.9m Φ50PE L=189.0m 離脱防止金具設置工 Φ200 N=38箇所	56,210,000	0	R7.3.10	R7.6.30	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市米河内町地内	Φ150DIP-E(GX) L=3.5m Φ100DIP-E(GX) L=10.1m 減圧弁 N=1基	32,430,200	0	R7.3.10	R7.11.28	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	資材の製作に日時を要するため、工期を延長する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市真福寺町地内 生活関連道路	工事延長 L=123m 舗装工 A=453(458)㎡ 側溝工 L=41(39)m	9,825,200	365,200	R7.3.10	R7.3.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	道路維持課	現地精査の結果、側溝工を増工する。また、地下埋設物の移設に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	都市計画道路岡崎環状線 法面修繕工事 その2	岡崎市明大寺町地内	工事延長 L=20m 植生工 A=130㎡	4,737,700	-379,500	R7.3.10	R7.3.28	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	道路建設課	現地精査の結果、樹木伐採に伴う運搬処分工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	阿知和地区工業団地南アクセス道路 道路改良工事 その3(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=280m 植生工 A=3440㎡ 舗装工 A=2770㎡	102,647,600	1,447,600	R7.3.10	R8.2.27	株式会社岡崎工業	岡崎市桑谷町字森下9	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更するものである。
変更	土木一式工事	市道本宿広畑線 道路改良工事	岡崎市本宿町地内	工事延長 L=76.1m 舗装工 A=380㎡	11,830,500	288,200	R7.3.10	R7.7.25	ティー・エス・ロード有限公司	岡崎市中島町字井龍43	道路建設課	岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更するものである。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その3(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=937.6(995.1)m 管渠工 φ150 L=937.6(995.1)m 人孔工 N=22箇所 公共樹設置工 N=74(101)箇所	97,417,100	-6,642,900	R7.3.11	R7.3.28	三和興業株式会社	岡崎市正名町字中之切2-3	上下水道部下水道工事課	地権者との調整により、公共樹設置工を減工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その3)	φ50PE L=396.1(342.0)m φ200離脱防止金具 N=9(4)基 φ100離脱防止金具 N=4(5)基	29,353,500	4,418,700	R7.3.11	R7.3.28	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、管布設工を増工する。
変更	機械器具設置工事	下水道施設築造工事	岡崎市池金町地内	マンホールポンプ設置工 N=1基	46,707,100	0	R7.3.11	R7.5.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部下水道工事課	別工事にて施工する管渠の施工時期にあわせるため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	六斗目川改修工事その2	岡崎市美合町地内	工事延長 L=165.6(174.9)m 護岸工 A=1,062(1,016)㎡ 落差工 一式 排水工 一式(-)	142,701,900	16,751,900	R7.3.11	R7.3.31	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	河川課	関係機関及び地元との調整により、増工及び工期延長を行う。
変更	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=197.7(197.3)m 管渠工 φ200 L=197.7(197.3)m 人孔工 N=8箇所 マンホール復旧工 N=3(-)箇所	28,681,400	976,800	R7.3.11	R7.3.28	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	上下水道部下水道工事課	道路建設課発注の道路改良工事の計画高さ変更に伴いマンホール復旧工を増工する。
変更	水道施設工事	大西配水場配水管布設工事(週休2日)	岡崎市竜美台一丁目地内	φ700DIP-E(NS) L=111.3m 流量計室築造 N=1式 機械設備 N=1式 電気設備 N=1式	244,200,000	0	R7.3.11	R7.7.31	石田設備株式会社	岡崎市六供町字甲西34	上下水道部水道浄水課	関連工事との工程調整により、年度内完成が見込まれないため。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	鹿勝川調整池ポンプ設備更新工事	岡崎市鹿勝川町地内	ポンプ設備更新 1式	9,116,800	0	R7.3.11	R7.5.30	株式会社福井ポンプ技研	岡崎市矢作町字祇園79-3	上下水道部水道浄水課	機器の製作に日数を要し年度内完成が見込まれないため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市美合町ほか5箇町地内	人孔蓋枠取替工 N=6箇所	9,311,500	73,700	R7.3.11	R7.3.14	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道施設課	現地調査の結果、舗装復旧工及び区画線工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管撤去工事(週休2日)	岡崎市丸山町ほか1箇町地内	Φ350GP L=71.6m	10,784,400	-2,311,100	R7.3.11	R7.3.31	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道工事課	既設構造物位置が相違していたため、杭撤去工を減工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	石原西横手排水路ほか2河川1排水路修繕工事(週休2日)	岡崎市石原町ほか1箇町地内	掘削工 V=88m ³ かごマット A=8m ² 大型土のう N=6袋 土のう積み A=13(-) m ²	5,327,300	399,300	R7.3.11	R7.3.14	株式会社柴田造園	岡崎市岡町字北石原21番地	河川課	河川法面が雨により崩れ、在来土による法面整形が困難となったため土のう積みによる法面整形を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市上衣文町地内	人孔蓋枠取替工 N=2(1)箇所	1,468,500	81,400	R7.3.11	R7.3.14	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	上下水道部下水道施設課	現地調査の結果、蓋枠取替工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	φ50PE L=279.1(279.0)m	16,638,600	-178,200	R7.3.12	R7.3.28	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部水道工事課	下水道工事との調整により、舗装復旧工を減工する。
変更	水道施設工事	駒立配水場ほか13施設施設整備工事(週休2日)	岡崎市駒立町ほか10箇町地内	施設整備 1式	32,362,000	0	R7.3.12	R7.3.28	有限会社森野興業	岡崎市大樹寺2-9-23	上下水道部水道浄水課	材料の納期遅延より、工期を延長する。
変更	舗装工事	道路整備工事(舗装)	岡崎市岩中町地内市道箱柳岩中線ほか1路線	工事延長 L=142(92)m 舗装工 A=812(606)m ²	11,415,800	2,572,900	R7.3.12	R7.3.28	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	現地精査の結果、舗装工を増工する。また地元企業との調整に時間を要したため、工期延期を行う。
変更	土木一式工事	用排水路改良工事その3	岡崎市若松町地内	工事延長 L=28.4(53.0)m 管布設工 VUφ300 L=28.4(38.3)m	5,175,500	-2,028,400	R7.3.12	R7.3.28	マルキン建設株式会社	岡崎市稲熊町字六丁目30番地	農地整備課	地元調整により管布設工および舗装復旧工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その9(週休2日)	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=80.0m 路体盛土工 一式 函渠工 L=24.0m	75,900,000	0	R7.3.13	R7.6.30	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	地域創生課	地元との調整に時間を要したため、工期の延長を行う。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上六名三丁目地内 市道上六名三丁目11号線ほか2路線	工事延長 L=291m 舗装工 A=1124㎡	9,889,000		R7.3.13	R7.10.31	有限会社平野建設	岡崎市竜美大入町2-1-1	道路維持課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市伊賀新町地内 市道石神団地6号線	工事延長 L=124m 側溝工 L=246m 舗装工 A=150㎡	19,250,000		R7.3.13	R7.9.26	日本アメニティーテクノロジー株式会社	岡崎市岡町字東神馬崎北側37番2	道路維持課	---
随契	とび、土工、コンクリート工事	人孔蓋枠取替工事	岡崎市橋目町地内	人孔蓋枠取替工 N=9 箇所	1,870,000		R7.3.13	R7.3.28	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	上下水道部下水道施設課	本工事は、現に契約履行中の道路改良工事(交付金)(週休2日)(その1)(愛知県発注 岡崎市橋目町地内 請負業者:朝日工業株式会社)に合わせて人孔蓋枠取替工事を行うものである。現に契約履行中の工事業者と契約することで、工事の一体化と工期の短縮及び安全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、随意契約を行うものである。地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当
随契	しゅんせつ工事	更沙川浚渫工事	岡崎市洞町地内	浚渫工 V=57m ³ 除草工 A=540㎡	1,650,000		R7.3.13	R7.4.30	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	河川課	本工事は、現に履行中の「更沙川浚渫工事」の施工区間に連続した上流区間での施工を追加施工するもので、著しい土砂の堆積量が判明したこと、さらには住宅地に隣接していることから、出水期に向けた治水安全度の確保のため、早急な対応が必要である。現在履行中の「更沙川浚渫工事」の施工区間と連続性があり、同一の施工ヤードや仮設を使用する等により工事期間の短縮及び工事費用の縮減が図れることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により現工事の履行業者である有限会社石川総建と随意契約を行うものである。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市広幡町ほか1箇町地内	工事延長 L=238.6m 管推進工HPφ1800 L=238.6m 立坑掘削工(岩掘削) V=133.0(453.0)m ³ 高圧噴射攪拌工 L=619.4(401.0)m	1,320,000,000	0	R7.3.14	R8.3.31	徳倉・大伸・畔柳特定建設工事共同企業体 代表者 徳倉建設株式会社 岡崎営業所	岡崎市若松町字伝兵衛屋敷18	上下水道部下水道工事課	想定地盤との相違により、立坑掘削工(岩掘削)を減工し、併せて高圧噴射攪拌工を増工する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町ほか1箇町地内	φ50PE L=295.0m	16,991,700	0	R7.3.14	R7.6.30	王神工事株式会社	岡崎市朝日町3-16	上下水道部下水道工事課	地元調整に時間を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	グリーンランド配水場施設整備工事(週休2日)	岡崎市本宿町地内	施設整備 1式 場内舗装(A-1) A=15(14)m ² ネットフェンス(H1800) L=9.2(8.8)m	4,031,500	59,400	R7.3.14	R7.3.18	有限会社たつみ工業	岡崎市東明大寺町13-17	上下水道部水道浄水課	既設電線管位置確認により門扉基礎の位置を変更したため、場内舗装工及びネットフェンス工を増工する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	恵田川修繕工事(週休2日)	岡崎市丹坂町地内	コンクリート土のう積 A=21m ² 底版コンクリート A=16m ² 敷鉄板 N=60(30)枚	4,057,900	712,800	R7.3.14	R7.3.26	有限会社カトーシステムサービス	岡崎市東能見町5	河川課	地元調整の結果、施工方法が変更し現場への進入路が変更したため敷鉄板の枚数を変更する。 あわせて工期の延期も行う。
変更	とび、土工、コンクリート工事	土のう倉庫設置工事(週休2日)	岡崎市生平町地内	土のう倉庫設置工 1基 A型ハリケート N=8(2)個 一輪車 N=3(2)個	2,125,200	14,300	R7.3.14	R7.3.21	有限会社サンテラス	岡崎市上地5-1-30	河川課	地元協議の結果、土のう倉庫の備品の個数を変更する。
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市柱曙二丁目ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=382.5m φ100DIP-E(GX) L=32.4m φ50PE L=6.0m	101,750,000		R7.3.14	R8.2.27	セイコー建設有限会社	岡崎市西中町1-18	上下水道部水道工事課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市明大寺町地内(その2)	φ50PE L=225.4m	25,366,000		R7.3.14	R7.11.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部水道工事課	---
一般	しゅんせつ工事	伊賀川浚渫工事	岡崎市箱柳町地内	工事延長 L=165m 浚渫工 V=213m ³	5,858,600		R7.3.14	R7.6.27	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	河川課	---
一般	しゅんせつ工事	北斗川浚渫工事	岡崎市細川町地内	工事延長 L=134m 浚渫工 V=289m ³ 除草工 A=482m ²	6,983,900		R7.3.14	R7.6.27	株式会社喜太建設	岡崎市丸山町字ハサマ67-4	河川課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市橋目町地内	φ150DIP-E(GX) L=182.1(181.4)m φ100DIP-E(GX) L=24.2(2.3)m φ100離脱防止金具 N=14(-)箇所	27,685,900	3,174,600	R7.3.17	R7.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	他関連工事との調整により、離脱防止金具設置工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市池金町ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=77.1m	26,488,000	0	R7.3.17	R7.5.30	株式会社シーエーアイ	岡崎市針崎町字東カンジ36-33	上下水道部水道工事課	関連工事との工程調整により、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事	岡崎市舞木町ほか1箇町地内	工事延長 L=423.1(421.0)m 管渠工φ250 L=317.0(314.8)m 管渠工φ350 L=27.0m 管渠工φ450 L=18.5m 推進工φ400 L=36.6(36.7)m 推進工φ450 L=24.0m 人孔工 N=4箇所 舗装復旧工 A=2169(922)m ²	203,666,100	28,106,100	R7.3.17	R7.5.30	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	上下水道部下水道工事課	道路管理者(県)との協議により、舗装復旧工を増工する。 また、地下埋設物(ガス管)の移設に日時を要し、工期内完成が見込めないため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管2工区)(週休2日)	岡崎市中園町ほか1箇町地内	φ350DIP-E(GX) L=12.9m 350A SUS L=9.1m φ150DIP-E(GX) L=15.2m 150A SUS L=9.3m φ50PE L=12.3m	83,464,700	16,364,700	R7.3.17	R7.7.31	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	地盤調査により、下部工の杭基礎を新規計上する。 また、他事業との調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	とび、土工、コンクリート工事	神田川修繕工事	岡崎市小美町地内	工事延長 L=52m 防護柵設置工 L=115m 伐採工 N=1(-)式	3,198,800	441,100	R7.3.17	R7.3.26	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	河川課	地元調整の結果、防護柵設置に必要なとなった樹木伐採を増工し、あわせて工期を延長する。
変更	しゅんせつ工事	扇子山川浚渫工事	岡崎市山綱町地内	工事延長 L=10m 浚渫工 V=33m ³ 土砂運搬 16(10)km	2,469,500	402,600	R7.3.17	R7.3.21	有限会社ヒート	岡崎市滝町字外浦241	河川課	当初の残土受け入れ地での残土処分が不可となったため残土受け入れ地の変更を行い、それに伴い運搬距離が変更するため増額変更を行う。 併せて、岡崎市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置として、契約金額を変更する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市伊賀町ほか2箇町地内	工事延長 L=301.6m 管渠更生工φ230~300 L=291.6m 管渠工φ250 L=10.0m	33,550,000		R7.3.17	R7.12.18	寺井土木株式会社	岡崎市若松町字丸山田1	上下水道部下水道工事課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市栄町ほか1箇町地内	工事延長 L=333.7m 管渠更生工φ230~450 L=326.4m	41,800,000		R7.3.17	R7.11.19	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管支管布設工事(週休2日)	岡崎市細川町地内(その4)	φ50PE L=750.3(752.4)m	48,196,500	-1,669,800	R7.3.18	R7.3.28	株式会社岩瀬工務店	岡崎市大平町字出口7	上下水道部下水道工事課	既設給水管が布設替えの対象とならない管種であることを確認したため、給水管切替工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	水道施設工事	配水管布設工事	岡崎市朝日町ほか1箇町地内	φ150DIP-E(GX) L=64.1m φ100DIP-E(GX) L=379.4(377.7)m φ50PE L=12.0m	70,090,900	1,383,800	R7.3.18	R7.3.28	尾崎工業株式会社	岡崎市井田南町12-18	上下水道部水道工事課	道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事その1(週休2日)	岡崎市細川町地内	工事延長 L=1151.7(1090.3)m 管渠工φ75 L=200.7m 管渠工φ150 L=526.0(474.5)m 管渠工φ200 L=380.2(370.3)m 管渠工φ250 L=44.8m 人孔工 N=42(39)箇所 公共樹設置工 N=47(36)箇所	114,029,300	2,929,300	R7.3.18	R7.3.28	セイコー建設有限公司	岡崎市西中町1-18	上下水道部下水道工事課	地元調整により、管渠工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	φ100DIP-E(GX) L=25.4(23.5)m φ100DIP-E(K) L=5.5(6.1)m φ50PE L=253.1(261.2)m	31,603,000	-139,700	R7.3.18	R7.3.28	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、仕切弁設置工を減工する。
変更	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内 市道東阿知和松坂10号線ほか3路線	工事延長 L=271(266)m 舗装工 A=278(284)m ² 側溝工 L=497(1224)m	25,283,500	-1,378,300	R7.3.18	R7.3.28	株式会社柴幸建設	岡崎市百々西町3-15	道路維持課	関連工事(下水道)との調整に伴い、舗装工を減工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管3工区)(週休2日)	岡崎市錦町地内	φ350DIP-E(GX) L=178.5(178.6)m φ100DIP-E(GX) L=315.4(318.2)m	101,019,600	9,059,600	R7.3.18	R7.3.28	株式会社加納空調工事センター	岡崎市数田1-1-57	上下水道部水道工事課	配管計画の変更により、管布設工を増工する。
変更	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市羽根町ほか1箇町地内	φ450DIP-E(GX) L=242.5m φ150DIP-E(GX) L=177.7m φ100DIP-E(GX) L=71.1m	101,200,000	0	R7.3.18	R7.6.30	武田機工株式会社	岡崎市欠町字金谷3-1	上下水道部水道工事課	地元調整に日時を要したため、工期を延長する。
変更	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市昭和町ほか1箇町地内	φ50PE L=270.9(267.1)m φ75AP(撤去) L=99.1(255.0)m	28,934,400	-4,593,600	R7.3.18	R7.3.21	株式会社河合設備	岡崎市鴨田南町5-16	上下水道部水道工事課	下水道工事との調整により、舗装復旧工を減工する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市細川町ほか1箇町地内	工事延長 L=1119.7(804.5)m 管渠工φ150 L=1119.7(804.5)m 人孔工 N=35(24)箇所 公共樹設置工 N=48(52)箇所	131,068,300	10,068,300	R7.3.18	R7.6.30	成瀬建設株式会社	岡崎市滝町字住吉23	上下水道部下水道工事課	地元調整の結果、管渠工を増工し、またこれに伴い工期を延長する。
一般	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市八帖北町地内	工事延長 L=316.6m 管渠工 φ900 L=151.0m 管渠工 φ700 L=52.2m 管渠工 φ200 L=113.4m 人孔工 N=9箇所	86,570,000		R7.3.18	R7.12.23	株式会社山口土木	岡崎市箱柳町字川北72	上下水道部下水道工事課	---
変更	土木一式工事	福岡町バス停駐輪場整備工事	岡崎市福岡町地内	舗装工 アスファルト舗装 A=122(130)m ² 駐車場施設工 PU-2型側溝 L=21m ネットフェンス L=19m 目かくしフェンス L=12m 残土処分 V=2(-)m ³ 交通誘導警備員 7(-)人	3,014,000	475,200	R7.3.19	R7.3.28	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	防犯交通安全課	交通誘導警備員を増工し、駐輪場利用者の安全を確保するとともに、地中内の不良土及びコンクリートを撤去し、安定した地盤を整備するため増工する。
変更	土木一式工事	若砂橋 橋りょう改築工事	岡崎市若松町地内	橋台工 N=1式	135,649,800	0	R7.3.21	R7.7.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	関係機関及び地元との調整により、工期延期を行う。
変更	土木一式工事	北岡橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市樫山町地内	橋脚柱補強 N=1基 仮設工 N=1式	43,780,000	0	R7.3.21	R7.5.16	今泉建設株式会社	岡崎市樫山町字牧野63	道路建設課	河床掘削時の湧水処理に時間を要したため、工期を延長する。
変更	土木一式工事	電線共同溝整備工事(その3)	岡崎市大平町地内市道大平田口1号線	工事延長 L=154m 管路工 L=143m 特殊部工 N=4箇所	46,310,000	0	R7.3.21	R7.6.27	浦上建設株式会社	岡崎市美合町字老婆懐28-59	道路維持課	他機関(電線事業者、通信事業者)との調整に日時を要し、期限内完成が見込めないため工期を変更する。
変更	土木一式工事	早川二号橋 橋りょう改築工事	岡崎市上里三丁目ほか1箇町地内	工事延長 L=16.0m プレキャストボックスカルバート(W3000×H2300) L=10.0m 仮設工 N=1式	50,977,300	0	R7.3.21	R7.4.30	大金建設株式会社	岡崎市大樹寺3-10-22	道路建設課	想定と異なる既設構造物の撤去に時間を要したため、工期を延長する。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	電気工事	岡崎市東消防署本宿出張所高圧引込柱本設工事	岡崎市本宿町地内	電気設備工事 一式	6,506,500	0	R7.3.21	R7.10.31	株式会社電波堂	岡崎市籠田町3番地	建築課	アウトレット整備事業者との工程調整及び資材(高圧ケーブル)の納期遅延のため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	道路整備工事(週休2日)	岡崎市葵町地内 市道岡多線側道5号線	工事延長 L=119m 側溝工 L=232m 舗装工 A=626㎡	21,010,000		R7.3.21	R7.11.21	千本建設株式会社	岡崎市蓬生町字向田4-4	道路維持課	---
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市羽根町ほか 3箇町地内	工事延長 L=710.8m 管渠更生工 φ 250×500 L=710.8m	69,388,000		R7.3.21	R8.1.23	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	上下水道部 下水道工事課	---
一般	土木一式工事	道路整備工事	岡崎市法性寺町地内 市道法性寺8号線	工事延長 L=30m 側溝工 L=30m	1,551,000		R7.3.21	R7.7.4	柏秀建設株式会社	岡崎市竜泉寺町字後山158-7	道路維持課	---
一般	水道施設工事	配水管布設工事(週休2日)	岡崎市大門四丁目 ほか2箇町地内	φ200DIP-E(GX) L=199.1m φ100DIP-E(GX) L=53.3m φ50PE L=15.0m	42,878,000		R7.3.21	R7.11.28	有限会社今井水道設備	岡崎市石神町8-2	上下水道部 水道工事課	---
変更	土木一式工事	若砂橋 橋りょう改築工事その2	岡崎市若松町地内	法覆護岸工 A=18㎡	19,932,000	0	R7.3.21	R7.7.31	株式会社畔柳組	岡崎市羽根町字中田5-11	河川課	関係機関及び地元との調整により、工期延期を行う。
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市上地三丁目地内 市道上地112号線	工事延長 L=260m 舗装工 A=1,900㎡	24,844,600		R7.3.21	R7.11.19	有限会社石川総建	岡崎市欠町字足延4番地1	道路維持課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市柱一丁目地内 市道駅西54号線ほか1路線	工事延長 L=109m 舗装工 A=582㎡	7,030,100		R7.3.21	R7.10.27	有限会社隆和建設	岡崎市真福寺町字牛落42-1	道路維持課	---
変更	土木一式工事	矢作川右岸南北道路 道路改良工事(週休2日)	岡崎市矢作町地内	工事延長 L=160m 側溝工 L=290m 舗装工 A=2033㎡	58,219,700	0	R7.3.24	R7.6.30	株式会社東洋技建	岡崎市中島町字上町41-1	道路建設課	占用物件の移設に時間を要したため、工期延期を行う。

※種別	業種	工事名	工事場所	工事内容	契約額	増減額	契約日	完成予定日	契約の相手方	契約の相手方の住所	課名	随契・変更理由
変更	土木一式工事	下水道管渠築造工事(週休2日)	岡崎市昭和町地内	工事延長 L=286.8(282.6)m 管渠工φ150 L=286.8(282.6)m 人孔工 N=7箇所 公共樹設置工 N=13(16)箇所 舗装復旧工 A=1081(1049)m ²	54,546,800	6,696,800	R7.3.24	R7.4.30	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	上下水道部下水道工事課	道路管理者(県)との協議により、舗装復旧工を増工する。地元との調整に日時を要し、年度内完成が見込めないため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	市道岡崎阿知和スマートインター線 東阿知和橋 橋りょう整備工事	岡崎市東阿知和町ほか1箇町地内	工事延長 L=46.0m 旧橋撤去工 一式 上部工 一式 下部工 一式	415,800,000		R7.3.24	R10.3.31	朝日工業株式会社	岡崎市天白町字池田5	地域創生課	---
一般	水道施設工事	配水支管布設工事(週休2日)	岡崎市六名一丁目ほか2箇町地内	φ50PE L=713.5m	46,960,100		R7.3.24	R8.1.30	喜栄工業株式会社	岡崎市渡町字塚口40	上下水道部水道工事課	---
変更	水道施設工事	配水管布設工事(耐震管4工区)(週休2日)	岡崎市柱一丁目ほか2箇町地内	φ250DIP-E(GX) L=244.7(234.9)m φ100DIP-E(GX) L=28.7(21.2)m φ50PE L=20.8(24.1)m	80,081,100	3,631,100	R7.3.25	R7.8.29	株式会社三河設備	岡崎市滝町字根張沢48-3	上下水道部水道工事課	想定した既設管の位置が相違したため、管布設工を増工する。また、沿線事業所との調整により、工期を延長する。
変更	建築一式工事	岡崎市民病院認知症疾患医療センター改修工事(週休2日)	岡崎市高隆寺町地内	建築工事一式	53,807,600	0	R7.3.25	R7.6.13	小原建設株式会社	岡崎市明大寺町字西郷中37	病院施設課	院内の売店業者の入替に伴い、改修箇所を仮売店として使用することとなったため、着手時期が1か月程度遅くなり、加えてファンコイルユニットの納期が通常2か月のところ、製品手配の集中により4.5か月かかってしまうことが判明したため、工期を延長する。
一般	土木一式工事	下水道管渠改築工事(週休2日)	岡崎市六供町地内	工事延長 L=606.1m 管渠更生工φ200~380 L=499.0m 管渠工φ250 L=56.5m 管渠工φ300 L=33.5m 人孔工 N=6箇所	75,790,000		R7.3.25	R8.1.30	白濱建設株式会社	岡崎市大平町字家下10-1	上下水道部下水道工事課	---
一般	舗装工事	道路整備工事(舗装)(週休2日)	岡崎市戸崎町地内生活関連道路	工事延長 L=172m 舗装工 A=617m ²	8,872,600		R7.3.27	R7.9.30	フジエ建設株式会社	岡崎市矢作町字土井城4-1	道路維持課	---
変更	土木一式工事	阿知和新橋 橋りょう耐震補強工事	岡崎市東阿知和町地内	工事延長 L=50m 床版補強工 一式 水平力分担構造工 一式	45,650,000	0	R7.3.28	R7.5.30	株式会社石川工務店	岡崎市真宮町2-6	道路建設課	関係機関との調整に日時を要したため、工期を延期する。